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RESUMEN 
El presente Proyecto Profesional, llamado "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA 
CHUGUR • NINABANBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA", el cual se encuentra 
ubicado en la Región Cajamarca, Provincia de Hualgayoc, Distrito de Chugur. El Proyecto consta de 
5.417 km siendo el punto inicial en la Localidad El Tingo y el Punto Final en el Límite de Chugur con 
Ninabamba. 
Los trabajos realizados en dicho Proyecto Profesional son estudios de suelos de 07 calicatas que fueron 
ubicadas según el tipo de estratos presentes en todo el eje longitudinal de la vía, en la que se 
consideraron parámetros de diseño para un transito cómodo, rápido y seguro con radios mínimos de 
10m, velocidad de diseño de 20 kmlhora y en lo posible siguiendo la topografía de la carretera para 
evitar los problemas de pases. 
El estudio consta de estudio de Impacto ambiental, delimitación de cuencas para el diseño de obras de 
arte Aliviaderos, Alcantarillas, Badén, cunetas de 0.30m x 0.75m y el diseño del pavimento 
considerando el suelo mas representativo (A-7-6, MH} y que no difiera mucho a las características del 
resto el cual nos permitirá generalizar un solo espesor de afirmado que será de 30 cm en todo la vía. 
Por su sinuosidad de la carretera y para darle una mayor seguridad se planteo la colocación de señales 
reguladoras (09 und.), señales preventivas (40 und.), señales Informativas (03 und.), e hitos 
kilométricos (06 und.), con los que será de mucha ayuda en el tránsito de dicha vía. 
Concluyendo todo este trabajo, dicha construcción demandaría una inversión total UN MILLON 
SEISCIENTOS TRENTIUN MIL TRESCIENTOS TRENTITRES Y 541100 NUEVOS SOLES (S/. 
1'631,333.54), la que se construirá en 90 días calendarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Las carreteras son la columna vertebral del desarrollo de un país, ya que es de gran 
importancia hacer notar que la economía gira alrededor de lo que se produce y de lo que se 
transporta. La calidad en el sistema de transporte hace competitivas a las regiones ya que tiene 
implícita la rapidez, bajo costo y la capacidad de transporte, impactando la vitalidad económica. 
El Distrito de Chugur, Localidad El Tinge, Tacamache hasta el Distrito de Ninabamba, 
actualmente cuentan con una vía de transporte en mal estado, y pendientes muy pronunciadas lo 
que hace muy difícil el transporte de la población, así como la explotación adecuada de sus 
principales actividades como son la agricultura y la ganadería dando como resultado pérdidas en las 
utilidades del productor y/o incremento en los precios del consumidor. 
La Rehabilitación y Mejoramiento de esta carretera constituye una necesidad prioritaria 
para dichos Distritos y centros poblados, pues cubren grandes necesidades de la población como el 
de comunicar pueblos marginados, mayor accesibilidad a los servicios de salud, reduciendo los 
tiempos de traslado, mejorando de diversas maneras la calidad de vida de los pueblos. 
El estudio del proyecto consiste en mejorar el alineamiento geométrico de acuerdo a los 
parámetros de diseño establecidos en el manual emitido por el MTC para el Diseño de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito al que corresponde el tipo de vía en estudio y así 
mejorar la superficie de rodadura, estabilización de taludes y la evacuación de las aguas pluviales 
de la vía. 
En tal sentido la Municipalidad Distrital de Chugur - Provincia de Hualgayoc en convenio 
con la Universidad Nacional de Cajamarca, atendiendo el pedido de los pobladores de la zona, 
deciden realizar el Proyecto denominado: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA", 
siendo este estudio de suma importancia, puesto que al contar con mejores vías de acceso, estas 
localidades tendrán mayores posibilidades para integrarse al aparato productivo nacional. 
En la actualidad el proyecto abarca 09.452 Km. que comprende desde el Distrito de 
Chugur, Localidad El Tinge, Tacamache, Limite entre Chugur y Ninabamba. 
Para la elaboración del Proyecto Profesional se realizó primeramente una inspección 
general de todo el tramo en estudio, seguidamente se realizó los trabajos de levantamiento 
topográfico abarcando 30 metros de baja de dominio empleando una estación total South, 
finalmente se ubicaron las calicatas para extraer las muestras respectivas. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 9 
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El proyecto se ha disgregado en dos tramos, desarrollando el SEGUNDO TRAMO, el cual inicia en la Localidad El Tingo (Km 00+000), pasando 
por el desvió al Caserío de Tacamache y finalmente se llega al Limite de Chugur con Ninabamba (Km 05+417.640), según se presenta en el siguiente 
gráfico. 
-
----
\ 
\ 
~ 
~ 
~ 
......__ 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 GENERALES 
a. Elaborar el Estudio del Proyecto denominado: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA 
NINABAMBA". 
1.2.2 ESPECÍFICOS 
a. Realizar el levantamiento topográfico detalladamente con una faja de dominio de 30m a 
ambos lados del eje de la vía existente. 
b. Realizar el diagnostico actual de la carretera indicando el estado de la misma y de las 
obras de arte en todo el trayecto de la vía. 
c. Diseñar el espesor del afirmado empleando material de cantera de buena calidad. 
d. Diseñar el sistema de drenaje de la carretera. 
e. Identificar y evaluar el impacto ambiental del mejoramiento de la carretera y proponer las 
medidas de mitigación, control y seguimiento en sus etapas de construcción, operación y 
cierre. 
f. Determinar los costos y el tiempo de ejecución para la realización de este estudio. 
1.3 ANTECEDENTES 
El Proyecto de "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chugur - Ninabamba 
-, Distrito de Chugur - Hualgayoc - Cajamarca", fue declarado viable por la OPI de la 
Municipalidad Distrital de Chugur mediante Informe Técnico N° 48-2011-MDN-OPI/SCI, con 
código SNIP W 186231. 
Esta Carretera vecinal establece la integración entre las localidades de Chugur, El Tingo, 
Tacamache y Ninabamba. Esta vía por referencia de la Municipalidad de Chugur tiene una 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 11 
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antigüedad de 18 años y ha sido objeto de intervenciones periódicas por parte de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - Bambamarca y de PROVIAS Rural. La carretera forma parte integrante 
de los planes de desarrollo regional y social, proporcionan beneficios económicos representados 
fundamentalmente por la mayor producción en la zona por desarrollarse. 
Como referente en el perfil técnico se tiene como fuente de financiamiento el Canon y 
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones; la prevista modalidad a ejecutar es por 
administración indirecta por Contrata. 
La vía actualmente tiene una superficie de rodadura con una delgada capa de material 
granular (e=4") en el tramo comprendido desde la Localidad El Tingo hasta el puente Yerbabuena 
siendo esta capa contaminada con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de 
las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, así mismo en épocas de lluvias (de 
Diciembre a Mayo) se originan interrupciones en las vías debido a la carencia de bombeo en su 
sección y a su ancho inadecuado e irregular; desde el Puente Yerbabuena hasta Ninabamba se 
tiene mayor daño en la carretera ya que las lluvias han erosionado la capa de afirmado hasta dejarlo 
en muy mal estado y de muy difícil acceso que se dificulta mucho mas por la elevada pendiente que 
se presenta en el trazo longitudinal de la carretera. 
La Municipalidad Distrital de Chugur, a través del Área Técnica; plantea la necesidad de 
realizar el Mejoramiento de la Carretera Chugur Ninabamba; para lo cual accede a la petición 
nuestra para elaborar dicho proyecto. 
1.4 ALCANCES 
El presente proyecto beneficiará a los pobladores de las Localidades de Chugur, El Tingo, 
Tacamache, Ninabamba y comunidades aledañas, proporcionándoles una vía de comunicación 
moderna, segura y que permitirá comercializar la producción agropecuaria, ganadera, así mismo 
lograr el intercambio sociocultural de sus habitantes. 
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1.5 CARACTERiSTICAS LOCALES 
1.5.1 UBICACIÓN 
A. UBICACIÓN POLITICA. 
País :Perú. 
Región : Cajamarca 
Departamento : Cajamarca 
Provincia : Hualgayoc 
Distrito : Chugur 
Localidad : El tingo 
UBICACIÓN EN EL PAÍS 
EN EL DEPARTAMENTO 
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EL LA PROVINCIA 
CHOTA 
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B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El Caserío EL TINGO del distrito de Chugur se encuentra Ubicado en la Provincia de 
Hualgayoc, perteneciente al Departamento de Cajamarca la cual se halla en la región natural 
de la Sierra a una altitud promedio de 2,800 m.s.n.m. 
Coordenadas U. T. M. (WGS- 84). 
El Proyecto se encuentra en la Zona 17 S. 
•!• TRAMO EN ESTUDIO: LOCALIDAD EL TINGO HASTA NINABAMBA 
Punto inicial: 
• Lugar: Localidad El Tingo. 
• Coordenadas: Este = 749221.066 m 
Norte = 9263345.700 m 
Cota = 2537.093 m.s.n.m 
Punto final: 
• Lugar: Limite Distrito de Ninabamba. 
• Coordenadas: Este = 746856.291 m 
Norte = 9263931.723 m 
Cota = 2563.813 m.s.n.m 
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1.5.2 LIMITES 
Este : Con el Distrito de Ninabamba 
Norte : Con el Caserío de Coyunde Palma 
Oeste : Con el Distrito de Chugur y la Localidad de Perlamayo 
Sur: Con el Caserío de T acamache 
1.5.3 EXTENSIÓN 
Presenta un solo tramo desde la Localidad El Tingo hasta Ninabamba, haciendo 
un total de 5417.640 metros el cual cuenta con un puente de concreto en buen estado en el 
km 2+204, con un ancho de 5.183 metros y largo de 12.404 metros. 
1.5.4 TOPOGRAFIA 
La topografía de la localidad y todo el ámbito, es muy accidentado y sinuoso, 
constituyéndose los suelos en la parte del proyecto por rocas calizas sedimentarias, arcilla 
plástica y suelos orgánicos en los lugares que son apropiados para la agricultura. 
La zona en estudio es un sector geográficamente accidentad, dentro del cual está 
comprendido 1$3 ·zona agrícola en las laderas de poca pendíente y generalmente se tienen 
áreas de pasto localizado en las márgenes del río y/o quebradas afluentes. La mayoría de 
su territorio está en la región quechua o quichua, entre los 2.300 y 3.500 m s.n.m. 
comprendiendo a la capital distrital, la mayor parte de sus pequeños centros poblados y sus 
zonas ganaderas y agrícolas, que gozan de especiales condiciones de humedad y clima 
benigno. Una parte más pequeña está en la Jalea, sobre los 3.500 metros; generalmente es 
de pastos naturales y poco habitados. Y una aún menor en la región Yunga Marítima, éri las 
orillas de los ríos Tacamache y Perla Mayo, aguas arriba de su unión, hasta los 2.300 
m.s.n.m. Su clima es variado: en contadas horas de viáje se puede pasar de uno a otro 
ambiente. 
1.5.5 ALTITUD 
El proyecto se encuentra entre las altitudes de 2,537.093 m.s.n.m. y los 2,563.813 
m.s.n.m en el tramo inicial y final respectivamente. · 
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1.5.6 HIDROGRAFIA 
Sus cursos de agua superficial son pequeños y pertenecen a la cuenca del río Chancay, sub 
cuenca del río Tacamache. 
Del Rio Tacamache nace de los manantiales de su nombre al pie del cerro Tantahuatay y corre 
de SE a NO; al recibir las aguas del río Perlamayo en el lugar denominado el Tingo o Capulí, 
toma el nombre de río San Juan Pampa e ingresa a la provincia de Santa Cruz, uniéndose al 
disminuido río Chancay en el lugar denominado Infiernillo. El río Chancay nace en Chugur, 
sector de Tantahuatay. Entre los afluentes de Tacamache, están el río Perla Mayo o río 
Colorado y las quebradas. Ramírez y Quincho. 
Se c~~nta con algunas lagunas ocho de ellas en·el sector de Tantahuatay (la más grande y 
hermosa se denomina Aurora). 
1.5.7 TEMPERATURA 
Su clima predominante es templado, oscilando la temperatura entre los 1 0°C como 
promedio máxima y los 4°C como promedio mínima. Determinado por las estaciones del año. 
1.5.8 PLUVIOSIDAD 
Tiene una precipitación máxima anual en 24 horas que oscila entre 8.80 mm/h y 87.30 
mm/h, que significa una gran variabilidad en el área. Las lluvias determinan durante el año dos 
estaciones: Una Lluviosa que abarca los meses de noviembre a mayo y otra Seca con mayor 
ocurrencia de temperaturas bajas sobre todo en las noches y en horas de la tarde se presenta 
neblinas con fuertes vientos. 
1.5.9 ACCESIBILIDAD 
El acceso a la ciudad se realiza a través de una trocha carrozable afirmada de 35 km., 
en regulares condiciones, la misma que se desprende - aproximadamente - del km. 78 de la 
carretera Cajamarca - Hualgayoc. Por ella, se desplazan continuamente - vehículos 
motorizados de transporte de pasajeros y de carga, de preferencia con dirección a la ciudad de 
Cajamarca 
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Las vías de comunicación a la Localidad El Tingo donde se ubicará el proyecto de 
manera general se plasma en lo siguiente: 
CUADRO W 1.1. ACCESOS HASTA LA LOCALIDAD EL TINGO 
TIEMPO 
TRAMOS TIPO DEVIA DISTANCIA (km) (horas) 
Cajamarca-
Hualgayoc- Chugur Asfaltada/ Afirmada 111.20 3:45 h 
-El Tingo 
Asfaltada/ Afirmada 
Cajamarca - Desvió 
hasta el cruce 
Coimolache - Chugur 96.50 3h 
-Eitingo 
Hualgayoc Luego 
Trocha 
Jaén - Chiple -
Cutervo - Chota- Afirmada 263.08 7h 
Chugur- El Tingo 
FUENTE: Elaboración Propia. 
1.6 ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO 
1.6.1 POBLACIÓN 
La importancia de la agricultura en la economía familiar no es muy significativa, ya 
que todos los productos los que marginalmente se comercializan (papa,· maíz; arvejas. y 
fríjol) alcanzan precios inadecuados frente a altos costos de producción. La población de 
estas localidades satisface sus necesidades de ~limentación con productos que la misma 
zona produce, tal como verduras, frutas, y principalmente leche y carne de sus animales de 
corral, y también con productos que llegan de las ciudades más cercanas, lo que hace 
balanceada su alimentación; por ahora, no dispone aún de un moderno servicio de 
telecomunicaciones. 
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CUADRO W 1.4 CARACTERISTICAS POBL.ACION, VIVIENDA, AREA DEL DISTRITO 
DECHUGUR 
POBLACIÓN 
Categorías CASOS % ACUMULADO% 
Hombre 1,784 50.21 50.21 
Mujer 1,769 49.79 100 
FUENTE: INEI. Censo 2007 
TIPODEAREA 
Categorías Casos % Acumulado% 
Urbano 60 7.51 7.51 
Rural 739 92.49 100 
FUENTE: /NEI. Censo 2007 
1.6.2 TECNOLOGIA 
La tecnología usada en la agricultura y ganadería, como dos actividades 
principales rurales, vendría a ser la tradicional las cuales no se cuenta con riego tecnificado 
ni con canales de regadío; imitando esto a la producción industrial, la cual sólo le permite al 
poblador una producción para autoconsumo y una mínima parte de la producción sacarla al 
mercado. La variedad de tecnología se encuentra más al alcance de los pobladores que 
viven en la ciudad, pero aun así, se encuentra limitada por la pobreza en que viven. 
Actualmente en la Localidad El Tingo se están ejecutando proyectos como 
viviendas saludables en la que se realiza un tarrajeo de la vivienda con yeso, se 
confecciona una cocina mejorada y de instala un biodigestor como tratamiento de aguas 
negras, todo esto es para cada vivienda. 
1.6.3 AGRICULTURA Y GANADERIA. 
• AGRICULTURA. La agricultura es una de las principales actividades económicas de los 
habitantes del Caserío EL TINGO, los cuales se dedican al cultivo de papa, arvejas, maíz, 
pastos, avena etc. 
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CUADRO W 1.5 PRODUCCIÓN AGRICOLA EN EL DISTRITO DE CHUGUR 
Tipo de cultivo Esta bajo riego o secano 
Riego Secano Total 
Permanentes: Pastos Cultivados 21.25 319.8 341.05 
Transitorios: Cereales 2.25 183.46 185.71 
Transitorios: Hortalizas - 2.21 2.21 
Transitorios: Leguminosas - 37.22 37.22 
Transitorios: Tubérculos y Raíces 23.05 507.18 530.23 
Transitorios: Forrajes - 10.9 10.9 
Asociados: Transitorios 2.25 66.14 68.39 
Asociados: Permanentes - 94.15 94.15 
Total 48.8 1,221.06 1,269.86 
FUENTE: INfi·IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 
GANADERIA. La actividad ganadera practicada por los habitantes del caserío EL 
TINGO, está basada fundamentalmente en la crianza de ganado vacuno en mediana 
escala. Para esta actividad se cuentan con áreas de pastos. La técnica de explotación 
es la crianza Extensiva y al pastoreo de campo abierto. La producción ganadera es 
generalmente para la producción de leche. 
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1.6.4 SALUD Y VIVIENDA 
.<i9 
.· .. VUV 
En la zona del proyecto, existe sólo un Puesto de Salud ubicado a pocos metros 
de la plaza de annas del Distrito de Chugur, lo cual para ser atendidos los pobladores de la 
Localidad El Tingo tienen que acceder hasta dicho Distrito, de la misma manera se puede 
acceder al Distrito de Ninabamba el cual esta a mayor distancia en busca de atención 
médica. 
Las viviendas urbanas de Chugur no tenían servicios de agua abastecidas por red 
pública. Cabe resaltar que gran parte de las viviendas ubicadas en la cercanía al cauce de 
río se abasten directamente desde el río. (80.89%). la ausencia de redes de desagüe es 
generalizada el 93.87% de viviendas no está conectado a una red pública de desagüe, sólo 
cuentan con pozo ciego o negro/letrina el32.54% de viviendas. 
CUADRO W 1.6 TIPO DE VIVIENDA SEGÚN SU TIPO 
Categorías Casos o/o Acumulado o/o 
Casa Independiente 975 97.11 97.11 
Choza o cabaña 24 2.39 99.5 
Vivienda improvisada 3 0.3 99.8 
Otro tipo colectiva 2 0.2 100 
FUENTE: INEI. Censo 2007 
1.6.5 EDUCACIÓN 
El nivel educativo del distrito de Chugur registra cifras. El 47.9% de la población 
del-distrito cuenta con educaci9n primaria; el 27.90%, con educación secundaria; y el 
24.2%, con educación superior incompleta. La oferta educativa en el distrito, se fue 
ampliando en los centros educativos a nivel distrital, por lo que de esperar que los 
porcentajes de analfabetismo disminuirá en la localidad. La totalidad de los centros 
educativos son de material noble, pero carecen de materiales educativos y libros, que son 
compartidos a razón de 3 niños por libro. 
1.6.5 TRANSPORTE 
En la zona del proyecto por la vía: Chugur - El Tingo - Ninabamba, transitan 
vehículos como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADROW 1.6 
TIPO DE VEHICULO IMD DISTRIBUCIÓN % 
Station Wagon 1 7.69 
Combi 4 30.77 
Camioneta Pick Up 5 38.46 
C2 2 15.38 
C3 1 7.69 
TOTAL 13 100.00 
FUENTE: Estudio de tráfico vehicular, 2013. 
1.6.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIO- ECONÓMICO 
Las localidades de Chugur, El Tingo, Tacamache, Ninabamba, se encuentran 
íntimamente ligados a la agricultura, ganadería y minería en menor escala, las cuales son 
el eje para su desarrollo, por lo que el vehículo de diseño considerado para el presente 
estudio es el C2, de 2.60 m de ancho, 9.1 m de largo, 6.10 m de longitud entre ejes y 4.10 
m de alto; con un peso bruto de 18 toneladas. 
1. 7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR 
NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA", se justifica porque beneficiara 
en forma económica y social a los centros poblados Tacamache, Distrito de Chugur, Distrito de 
Ninabamba, se presentará en un aumento en el flujo comercial de sus productos, y mayor 
seguridad en el transporte. 
Se considera la necesidad de los pobladores de tener una vía rápida y segura, para 
trasladar su producción y bienes de estos lugares hacia un mejor mercado a otras comunidades, 
facilitando de esta manera el intercambio comercial e impulsando el desarrollo de dichos pueblos. 
1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
Para realizar la justificación técnica, es necesario tener en cuenta el mejoramiento 
de las condiciones actuales de la vía, mediante el diseño de una vía de Bajo Volumen de 
Tránsito; evitando los movimientos de tierra excesivos o la construcción de obras de arte 
costosas y así garantizar un tráfico cómodo y seguro. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Para determinar la viabilidad del proyecto se utilizo el método de Costo/Beneficios, 
sugerido por el SNIP para proyectos Carretera rural. Para este análisis se utilizaron los 
indicadores económicos: el VAN (establecida por el SNIP en 14%) y el TIR. Los valores 
obtenidos aplicando estos indicadores sociales son los siguientes resultados para cada 
alternativa: 
Metodología costo • efectividad (CE) 
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: 
•!• CE = VACT 1 número de personas beneficiadas promedio 
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales 
CUADRO N° 1.7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS POR ALTERNATIVA 
INDICADORES DE EVALUCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA JI 
VACT 5,091 ,680. 71 7,512,306.85 
VAE 828,647.59 1 ,222,593.35 
BENEFICIARIOS JPAJ 4,068 4,068 
CE 1,251.64 1,846.68 
1.7.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
La "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - CHUGUR 
NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" elevará el nivel socio 
económico y cultural de los habitantes que se relacionan con dicha vía. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO. 
2.1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO. 
El reconocimiento es una evaluación general de la zona, la cual nos ayuda a descubrir las 
características sobresalientes del área, para tener una idea de los posibles potenciales de la 
carretera sobre el paisaje natural. 
El reconocimiento debe ser un trabajo rápido y de carácter general el cual es posible: 
• Haciendo recorridos por tierra 
• Sobrevolando la región 
• Por interpretación de fotografías aéreas 
Es importante tomar la mayor cantidad de datos de la zona, considerando las corrientes 
de agua, las poblaciones, puntos notables de dificil configuración, abras, etc., ya que esta 
información influye en el diseño de los distintos elementos del proyecto. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.1.2 EVALUACIÓN DE LA VIA EXISTENTE. 
Se refiere al estudio de las características de la vía existente, como son: longitud de la 
ruta existente, pendientes, radios de curvatura, ancho de la faja de rodadura; para luego determinar 
que es lo que se va a mejorar, para brindar mayor confort y seguridad a los usuarios de la vía. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.1.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y PUNTOS OBLIGADOS DE PASO. 
Estos pueden ser: Punto inicial, punto final, centros turísticos, centros poblados, abras, 
quebradas, etc. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.1.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
2.1.4.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
El levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales y las diferentes 
cotas o elevaciones de los elementqs representados en el plano mediante curvas de 
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nivel, a escalas convenientes para la interpretación del plano y para la adecuada 
representación del camino y de las diversas estructuras que lo componen. 
FUENTE: Manual de Diseño de Ca"eteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
Para realizar el mejoramiento de vías es necesario realizar el levantamiento 
topográfico, porque permite determinar los parámetros geométricos de la vía en estudio, 
tales como: dimensiones de las vías, perfiles longitudinales, secciones transversales y 
pendientes existentes; lo que nos permitirá lograr un adecuado diseño geométrico de la 
vía con nuevas características técnicas que cumplan con el Manual de Diseño de 
Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 
Debido al avance de la tecnología en programas y equipos de Ingeniería hay 
incremento de productividad y precisión. Los que nos permiten ahorrar tiempo y trabajo. 
Caracterfsticas especiales de la estación total: 
Medición sin prisma 300 metros 
Medición con 01 prisma 5,000 metros 
Sistema operativo Windows CE.NET 
Nivel de protección IP66 
Distancia mínima de enfoque 1m . 
Pantalla amplia, teclado alfanumérico . 
Tomillos sin fin para los movimientos finos . 
• Batería Recargable. 
• Pequeño, ligero y manejable. 
• Programas integrados y memoria de datos. 
FUENTE: Manual de empleo Estación Total South NTS 
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PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOJAL 
En primer lugar se debe entender que un Equipo Estación Total, es una herramienta muy 
útil y muy importante para los trabajos topográficos, es así que a sido implementada con 
tecnologías de primera, el mismo que demanda un cuidado mayor a dicho equipo, so se puede 
someter al agua, los golpes o el manejo brusco podrían descalibrar el equipo lo cual seria 
desfavorable para el trabajo. 
Al momento de instalar el equipo se debe ubicar en un punto donde se pueda visar la 
mayor cantidad de puntos, en nuestro caso se estacionó el equipo a un costado de la vía y así 
no dificultar el paso de vehículos. 
Luego, se realizó la configuración de la orientación del instrumento a través de puntos 
conocidos (obtenidos con GPS navegador), para luego ingresarlos al instrumento, de esta 
manera el equipo queda listo para la medición de puntos. 
• Después de estas acciones preliminares, se ubicó el punto de inicio y se obtuvo sus 
coordenadas UTM, de esta manera se procedió para la obtención de los demás puntos 
requeridos. 
El levantamiento topográfiCo se inicio desde el punto final que corresponde al Limite entre el 
Distrito de Chugur con el Distrito de Ninabamba, siguiendo hasta el punto de inicio en la 
Localidad de Ninabamba. Se dejaron señalados los BMs en puntos firmes. 
2.1.5 TOPOGRAFIA. 
La topografía del terreno se puede clasificar según las siguientes condiciones Orográficas: 
2.1.5.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES OROGRÁFICAS 
Para la clasificación vial, otro factor importante es el económico, influye en éste principalmente el 
relieve de la región, aunado a ello se contemplan criterios de comodidad, seguridad y economía de 
los usuarios englobados estos · últimos en · las características de la velocidad de los vehículos 
pesados en estos territorios. · 
Estas condiciones son los relacionados con la naturaleza en la zona del proyecto que impone 
limitaciones al diseño. 
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A. CARRETERAS TIPO 1 
~. ) 
Permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la de los 
vehículos ligeros. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, es menor o 
igual a 10%. 
B. CARRETERAS TIPO 2 
Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 
reducir sus velocidades significativamente por debajo de las de los vehículos de pasajeros, sin 
ocasionar el que aquellos operen a velocidades sostenidas en rampa por un intervalo de 
tiempo largo. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varía entre 10 y 
50%. 
C. CARRETERAS TIPO 3 
Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 
reducir a velocidad sostenida en rampa durante distancias considerables o a intervalos 
frecuentes. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varía entre 50 y 
100%. 
D. CARRETERAS TIPO 4 
Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 
operar a menores velocidades sostenidas en rampa que aquellas a las que operan en terreno 
montañoso, para distancias significativas o a intervalos muy frecuentes. La inclinación 
transversal del terreno, normal al eje de la vla, es mayor de 100%. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
2.1.5.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN lA INCLINACIÓN HORIZONTAL DEL TERRENO 
CUADRO W 2.1 TIPO DE TOPOGRAFIA EN FUNCIÓN A LA INCLINACIÓN 
a. ANGULO DEL TERRENO RESPECTO DE 
TIPO DE TOPOGRAFIA 
LA HORIZONTAL 
oo a 100 Uana 
100 a 200 Ondulada 
20° a 30° Accidentada 
Mayora 30° Montañosa 
FUENTE: Técnicas de Levantamiento Topográfico: Fél1x E. García Gálvez. 
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2.1.6 DERECHO DE VIA O FAJA DE DOMINIO. 
El Derecho de Vía es la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 
comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras 
de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
2.1.6.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA PARA 
CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO. 
El ancho mínimo debe considerar la Clasificación Funcional del Camino, en 
concordancia con las especificaciones establecidas por el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG-2001 del MTC del Perú, que fijan las siguientes 
dimensiones: 
CUADRO W 2.2 ANCHO DEL DERECHO DE viA PARA CBVT 
Descripción Ancho mínimo 
absoluto* 
Carreteras de la Red Vial Nacional 15m 
Carreteras de la Red Vial Departamentales o Regional 15m 
Carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural 15m 
-
* 7.50 m a cada lado del eje 
FUENTE: Manual de Disefio de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
SELECCIÓN DEL TIPO DE VIA Y PARÁMETROS DE DISE~O. 
A. SELECCIÓN DEL TIPO DE VIA. 
La clasificación de carreteras y tipos de obras, se aplican para el diseño de carreteras 
con superficie de rodadura de material granular, esta clasificación corresponde a lo que 
establece el Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del Perú, como sigue. 
A.1 CLASIFICACIÓN POR SU FUNCIÓN 
• Carreteras de la Red Vial Nacional. 
• Carreteras de la Red Departamental o Regional. 
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• Carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural. 
FUENTE: Manual de Diseflo de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
A.2 CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE RELIEVE Y CLIMA. 
Carreteras en terrenos planos, ondulados, accidentados y muy accidentados. Se ubican 
indistintamente en la costa (poca lluvia), sierra (lluvia moderada) y selva (muy lluviosa). 
FUENTE: Manual de Diseflo de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
A.3 TIPO DE OBRA POR EJECUTARSE 
El manual es de aplicación para el diseño de proyectos de carreteras no 
pavimentadas de tierra y afirmadas. Para obras que configuran la siguiente clasificación de 
trabajos: 
a. Mantenimiento rutinario. Conjunto de actividades que se realizan en las vías con 
carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden 
ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, 
bachea, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud. 
b. Mantenimiento periódico. Conjunto de actividades programables cada cierto periodo 
que se realizan en las vías para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades 
pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de 
desencalaminado, perfilado, nivelación, reposición de material granular, así como 
reparación o reconstrucción puntual de los puentes y obras de arte. 
c. Rehabilitación. Ejecución de las obras necesarias para devolver a la vía, cuando 
menos, sus características originales, teniendo en cuenta su nuevo período de 
servicio. 
d. Mejoramiento. Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía, 
mediante actividades que implican la modificación sustancial de la geometría y la 
transformación de una carretera de tierra a una carretera afirmada. 
e. Nueva construcción. Ejecución de obras de una vía nueva con características 
geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 
FUENTE: Manual de Diseflo de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 
2008. 
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B. PARÁMETROS DE DISEÑO: 
a) VELOCIDAD DE DISEÑO Y SU RELACIÓN CON EL COSTO DE LA CARRETERA. 
La selección de la velocidad de diseño será una consecuencia de un análisis técnico-
económico de alternativas de trazado, que deberán tener en cuenta la orografía del territorio. 
En territorios planos el trazado puede aceptar altas velocidades a bajo costo de construcción; 
pero en territorios muy accidentados será muy costoso mantener una velocidad alta de diseño, 
porque habría que realizar obras muy costosas para mantener un trazo seguro. Lo que solo 
podría justificarse si los volúmenes de la demanda de tránsito fueran muy altos. 
En el particular caso de este Manual destinado al diseño de Carreteras de Bajo 
Volumen de Tránsito, es natural en consecuencia, que el diseño se adapte en lo posible a las 
inflexiones del territorio y particularmente la velocidad de diseño deberá ser bastante baja 
cuando se trate de sectores o tramos de orografía más accidentada. 
FUENTE: Manual de Diseño de carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
b) RADIOS DE DISEÑO. 
El mínimo radio de curvatura es un valor límite que esta dado en función del valor 
máximo del peralte y el factor máximo de fricción seleccionados para una velocidad directriz. El 
valor del radio mínimo puede ser calculado por la expresión: 
Donde: 
Rmin = Vl/127 (0.01 emax + fmax) ... (EC.- 01) 
Rmin = Radio Mínimo en metros. 
V =Velocidad de Diseño en Km./h. 
emax = Peralte máximo de la curva en valor decimal. 
fmax = Factor máximo de fricción. 
FUENTE: Manual de Diseffo de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
CUADRO W 2.3 FRICCIÓN TRANSVERSAL MÁXIMA EN CURVAS 
Velocidad Directriz 
f (Km/h) 
20 0.18 
30 0.17 
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40 0.17 
50 0.16 
60 0.15 
70 0.14 
80 0.14 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
En el cuadro 2.5 se muestran los valores de radios mínimos y peraltes máximos elegibles 
para cada velocidad directriz. En este mismo cuadro se muestran los valores de la fricción 
transversal máxima. 
CUADRO W 2.4 RADIOS MiNIMOS Y PERALTES MÁXIMOS 
Velocidad Peralte Valor límite Calculado Redondeo 
directriz máximo de radio radio 
(kmlh) e(%) fricción mínimo mínimo 
fmáx (m) (m) 
20 4.0 0.18 14.3 15 
30 4.0 0.17 33.7 35 
40 4.0 0.17 60.0 60 
50 4.0 0.16 98.4 100 
60 4.0 0.15 149.1 150 
20 6.0 0.18 13.1 15 
30 6.0 0.17 30.8 30 
40 6.0 0.17 54.7 55 
50 6.0 0.16 89.4 90 
60 6.0 0.15 134.9 135 
20 8.0 0.18 12.1 10 
30 8.0 0.17 28.3 30 
40 8.0 0.17 50.4 50 
50 8.0 0.16 82.0 80 
60 8.0 0.15 123.2 125 
20 10.0 0.18 11.2 10 
30 10.0 0.17 26.2 25 
40 10.0 0.17 46.6 45 
50 10.0 0.16 75.7 75 
60 10.0 0.15 113.3 115 
20 12.0 0.18 10.5 10 
30 12.0 0.17 24.4 25 
40 12.0 0.17 43.4 45 
50 12.0 0.16 70.3 70 
60 12.0 0.15 104.9 105 
FUENTE: Manual de D1seño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
e) CALZADA. 
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El diseño de carreteras de muy bajo volumen de tráfico IMD <50, la calzada podrá 
estar dimensionada por un solo carril con un ancho mínimo de 3.50 m. de calzada; pero es 
preferible dotarle de un mayor ancho, siempre que la topografía del terreno lo permita. 
CUADRO 2.5. CARACTERISTICAS BÁSICAS PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LAS 
CARRETERAS DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO. 
CARRETERA IMD ANCHO DE CALZADA ESTRUCTUTAS Y SUPERFICIE DE 
DEBVT PROYECTADO (M) ·RODADURA ALTERNATIVA (**) 
Afirmado (material granular, grava de 
tamaño máximo 5 cm homogenizado 
2 carriles por zarandeado o por chancado) con 
T3 101-200 superficie de rodadura adicional (min. 5.50-6.00 15 cm), estabilizada con finos 
ligantes u otros; perfilado y 
compactado 
2 carriles Afirmado (material granular natural, 
T2 51-100 grava, seleccionada por zarandeo o 
5.50-6.00 por chancado (tamaño máximo 5 cm); 
perfilado y compactado, min. 15 cm. 
1 carril(*) o 2 carriles Afirmado (material granular natural, 
T1 16-50 grava, seleccionada por zarandeo o 
3.50-6.00 por chancado (tamaño máximo 5 cm); 
perfilado y compactado, min. 15 cm. 
1 carril(*) Afirmado (tierra) En lo posible 
TO <15 mejorada con grava seleccionada por 
3.50-4.50 zarandeo, perfilado y compactado, 
min. 15 cm 
Trocha Suelo natural (tierra) en lo posible 
IMD indefinido 1 sendero(*) mejorado con grava natural 
carrozable seleccionada; perfilado y 
compactado. 
(*) Con plazoletas de cruce, adelantamiento o volteo cada 500- 1000 m; mediante regulación de 
horas o días, por sentido de uso. 
(**) En ca5(} de no disponer gravas en distancia cercana las carreteras puede ser estabilizado 
mediante técnicas de estabilización suelo-cemento o cal o productos químicos u otros. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
d) BERMAS. 
A cada lado-de la calzada se proveerán bermas con un ancho mínimo de 0.50 m. Este 
ancho deberá permanecer libre de todo obstáculo incluyendo señales y guardavías. Cuando se 
coloque guardavías se construirá un sobre ancho mínimo de 0.50 m. 
En los tramos en tangentes las bermas tendrán una pendiente de 4% hacia el exterior 
de la plataforma. 
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La berma situada en el lado inferior del peralte seguirá la inclinación de este cuando 
su valor sea superior a 4%. En caso contrario la inclinación de la berma será igual al4%. 
La berma situada en la parte superior del peralte tendrá en lo posible una inclinación en 
sentido contrario al peralte igual a 4%, de modo que escurra hacia la cuneta. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
e) PLAZOLETAS DE ESTACIONAMIENTO. 
En carreteras de un solo carril con dos sentidos de tránsito, se construirán ensanches en 
la plataforma, cada 500 m. como mínimo, para que puedan cruzarse los vehículos opuestos, o 
adelantar los del mismo sentido. 
• Plazoletas de dimensiones mínimas de 3.00 x 30.00 m 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
f) PENDIENTES. 
La pendiente es la relación en porcentaje del desnivel entre dos puntos y su distancia 
horizontal. 
En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a 
0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas 
adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la 
calzada cuente con un bombeo igual o superior a 2%. 
En tramos carreteros con altitudes superiores a los 3,000 msnm, los valores máximos 
del Cuadro 2.5 para terreno montañoso o terreno escarpados se reducirán en 1%. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsfto. 2008. 
CUADRO W 2.6 PENDIENTES MÁXIMAS NORMALES. 
OROGRAFÍA TIPO Terreno Terreno Terreno Terreno 
Plano Ondulado Montañoso Escarpado 
VELOCIDAD DE DISENO: 
20 8 9 10 12 
30 8 9 10 12 
40 8 9 10 10 
50 8 8 8 8 
60 8 8 8 8 
70 7 7 7 7 
80 7 7 7 7 
FUENTE: Manual de D1seño de Carreteras No Pavimentadas de BaJO Volumen de Tránsito. 2008. 
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Pendiente media. Es el promedio de la pendiente de una carretera para tramos de longitud 
considerada. Y esta determinada por la formula: 
1m= (Lih acumulada 1 Longitud acumulada) x 100 ... (E C. - 02) 
g) CUNETAS. 
Las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán para todos los tramos 
al pie de los taludes de corte. 
CUADRO W 2.7 DIMENSIONES MINIMAS DE LAS CUNETAS 
REGIÓN PROFUNDIDAD {m) ANCHO{m) 
Seca 0.20 0.50 
Lluviosa 0.30 0.75 
Muy lluviosa 0.50 1.00 
. -FUENTE: Manual de D1seno de Carreteras No PaVImentadas de BaJo Volumen de Tránsito. 2008. 
h) BOMBEO. 
Las carreteras no pavimentadas estarán provistas de bombeo con valores entre 2% y 
3%. En los tramos en curva, el bombeo será sustituido por el peralte. En los carreteras de bajo 
volumen de tránsito con IMDA inferior a 200 veh/día se puede sustituir el bombeo por una 
inclinación transversal de la superficie de rodadura de 2.5% á 3% hacia uno de los lados de la 
calzada. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
i) PERALTES. 
Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte exterior de un tramo de la 
carretera en curva con relación a la parte interior del mismo, con el fin de contrarrestar la 
acción de la fuerza centrífuga, las curvas horizontales deben ser peraltadas. 
El peralte máximo tendrá como valor máximo normal 8% y como valor excepcional 
10%. En carreteras afirmadas bien drenadas en casos extremos podría justificarse un peralte 
máximo alrededor de 12%. (Ver Cuadro 2.5 Radios mínimos y peraltes máximos.) 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
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j) LONGITUD DE TRANSICIÓN 
La variación de la inclinación de la sección transversal desde la sección con bombeo 
normal en el tramo recto hasta la sección con el peralte pleno, se desarrolla en una longitud de 
vía denominada transición. La longitud de transición del bombeo en aquella en la que 
gradualmente se desvanece el bombeo adverso. Se denomina Longitud de Transición de 
Peralte a aquella longitud en la que la inclinación de la sección gradualmente varía desde el 
punto en que se ha desvanecido totalmente el bombeo adverso hasta que la inclinación 
corresponde a la del peralte. 
FUENTE: Manual de Diseno de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Trilnsito. 2008. 
La variación del peralte a lo largo de su desarrollo deberá obtenerse sin sobrepasar 
los siguientes incrementos de la pendiente del borde del pavimento: 
0.5 %cuando el peralte es < 6% 
0.7% cuando el peralte es > 6% 
Las fórmulas para calcular la Longitud mínima para la rampa del peralte, son: 
Longitud por Bombeo: Lb = ( b * A/2) 1 ( 0.5 ó 0.7) 
Longitud por Peralte Le = {e* A/2 ) 1 { 0.5 ó 0.7 ) 
Luego la longitud de rampa es: 
Lre =Lb+Le 
Lre =A/2*(e+b} (EC.- 03) 
0.5 6 0.7 
Donde: 
Lre :Longitud de rampa de peralte {m). 
A : Ancho de faja de rodadura {m). 
e :Peralte de la faja de rodadura{%). 
b :Bombeo de la faja de rodadura{%). 
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CUADRO W 2.8 LONGITUDES MINIMAS DE TRANSICIÓN DE BOMBEO Y TRANSICIÓN DE PERALTE 
Velocidad Valor del Peralte Transición 
Directriz 2% 1 4% 6% So/o 10% 12l'k de Bombeo 
(krnlh) LONGITUD DE TRANSICION DE PERALTE (M)* 
20 9 18 27 36 45 54 9 
30 10 19 29 38 48 57 10 
40 10 21 31 41 51 62 10 
50 11 22 32 43 54 65 11 
60 12 24 36 48 60 72 12 
70 13 26 39 52 66 79 13 
80 14 29 43 58 72 86 14 
FUENTE: Manual de D1seflo de carreteras No PaVImentadas de BaJO Volumen de Tránsito. 2008. 
k) SOBREANCHO. 
La fórmula de cálculo está dada por el Manual DG-2011 y recomendada por la AASHTO: 
-J 2 2 V Sa=n(R- R -L )+--
IO.fii 
Donde: 
N: número de carriles. 
R: radio de la curva (m) 
... (EC.- 04) 
L :distancia entre el eje posterior y parte frontal (m) 
V: velocidad directriz (Km. /h.) 
1) TALUDES. 
Se realizará una evaluación general de la estabilidad de los taludes existentes; se 
identificará los taludes críticos o,susceptibles de inestabilidad, en este caso (se determinarán 
en lo posible, considerando los parámetros obtenidos de ensayos y cálculos o tomando en 
cuenta la experiencia del comportamiento de los taludes in situ y/o ejecutados en rocas o 
suelos de naturaleza y características geológicas, geotécnicas similares que se mantienen 
estables ante condiciones ambientales semejantes) determinará la inclinación de los taludes 
definiendo la relación H: V de diseño. 
FUENTE: Manual de Diseflo de carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
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CUADRO W 2.9 TALUDES DE CORTE 
TALUDES DE CORTE 
CLASE DE TERRENO 
TALUD (V: H) 
H < 5.00 5< H< 10 H> 10 
Roca Fija 10: 1 (*) (*) 
Roca Suelta 6:1-4:1 {*) {*) 
Conglomerados Cementados 4: 1 {*) {*) 
Suelos Consolidados Compactos 4: 1 {*) {*) 
Conglomerados Comunes 3: 1 (*) (*) 
Tierra Compacta 2:1-1:1 (*) {*) 
Tierra Suelta 1 : 1 {*) {*) 
Arenas Sueltas 1:2 {*) {*) 
Zonas blandas con abundante arcillas o 1:2 \ {*) {*) 
zonas humedecidas por filtraciones hasta 1:3 
{*) Requiere Banqueta o análisis de estabilidad 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
CUADRO W 2.10 TALUDES DE RELLENO 
TALUDES DE RELLENO 
MATERIALES TALUD(V: H 
H<5 5< H< 10 H>10 
Enrocado 1 : 1 {*) {*) 
Suelos diversos compactados (mayoría de suelos) 1 : 1.5 {*) (*) 
Arena Compactada 1:2 {*) {*) 
(*) Requiere Banqueta o análisis de estabilidad 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
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2-.1.7 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VIA. 
A. DISEÑO DEL EJE EN PLANTA. 
A.1 CURVAS HORIZONTALES. 
GRÁFICO W 2.1. ELEMENTOS DE UNA CURVA SIMPLE 
ELEMENTOS DE UNA CURVA QRCULAR 
T T 
.----R 
1/2 1/2.--------
'. 
o 
PC: PUNTO DE INICIO DE CURVA 
PI : PUNTO DE INTERSECCIÓN 
PT: PUNTO DE TANGENCIA 
E :DISTANCIA A EXTERNA (m) 
M : DISTANCIA DE LA ORDENADA MEDIA (m) 
R :LONGITUD DE RADIO DE CURVA (m) 
T :LONGITUD DE SUBTANGENTE (P.C a P.I a P.T) (m) 
LC: LONGITUD DE CURVA (m) 
C :LONGITUD DE CUERDA (m) 
1 :ÁNGULO DE DEFLEXIÓN 
Las fórmulas para el cálculo de los elementos de curva son: 
CUADRO W 2.11 ELEMENTOS DE CURVAS HORIZONTALES SIMPLES. 
Elemento Símbolo Fórmula 
Tangente T T = R Tan ( 112) 
Longitud de curva Le Le= 1T R 1/180 o 
Cuerda e C = 2 R Sen ( 1/2) 
Externa E E=R[Sec (1/2)-1] 
Flecha F F=R[1-Cos(l/2)] 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
B. SECCIONES TRANSVERSALES. 
Las secciones transversales del terreno natural estarán referidas al eje de la carretera. 
El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 m en tramos en tangente y de 
10 m en tramos de curvas con radios inferiores a 100 m. En caso de quiebres, en la 
topografía se tomarán secciones adicionales en los puntos de quiebre. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
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C, PERFIL LONGITUDINAL. 
.. ~. 
Viene a ser el eje de simetría de la sección transversal de la planta formada a nivel de 
la subrasante existente. 
C.1 SUB RASANTE. 
Es la línea de intersección del plano vertical que pasa por el eje de la 
carretera con el plano que pasa por la plataforma que se proyecta. 
C.2 CURVAS VERTICALES. 
Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas verticales 
parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor a 1%, para 
carreteras pavimentadas y mayor a 2% para las afirmadas. Y estas pueden ser: 
• Por su fonna: Convexas y Cóncavas. 
• Por la longitud de sus ramas: Simétricas y Asimétricas. 
GRÁFICO W 2.2 Y W 2.3 CURVAS VERTICALES 
CURVA c.OM/EXA STMtnllCA 
Plv 
L 
Gráfico 2.2 
CURVA CÓNCAVA SIMtTRICA 
L 
Plv 
Gráfico 2.3 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
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C.2.1 CURVAS VERTICALES. 
Para calcular las curvas verticales se sigue el siguiente procedimiento: 
• Determinar la necesidad de curvas verticales. 
• Precisar el tipo de curva vertical a utilizar. 
• Calcular la longitud de la curva vertical. 
• Se corrigen las cotas de la sub rasante. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
C.2.2 LONGITUD DE LAS CURVAS VERTICALES. 
• Curvas verticales convexas. 
Cuando se desea contar con distancia de visibilidad de parada: 
Para Dp > L L = 2Dp _ 444 ... (EC. - 05) 
A 
Para Dp < L Dp2A L=--
444 
... (EC.- 06) 
Cuando se desea obtener visibilidad de sobrepaso: 
Para Os > L 
Para Os < L 
Donde: 
L = 2Ds- 1100 
A 
... (EC.- 07) 
... (EC.- 08) 
Os = Distancia de visibilidad de sobrepaso~ m. 
Dp = Distancia de visibilidad de parada, m. 
V = Velocidad Directriz, Km/h. 
A = Diferencia algebraica de pendiente, %. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
• Curvas verticales cóncavas (simétricas y asimétricas). 
Bach. lng. Elvis Darlin Rojas Pérez 
No es posible establecer un criterio mínimo único para fijar la longitud 
mínima de las curvas verticales cóncavas; sin embargo, se deberían reconocer 
por lo menos los criterios siguientes: 
- Iluminación de los faros como controladora de la longitud de curva. 
- Comodidad de los pasajeros del vehículo. 
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- ·Control de drenaje. 
- Apariencia de los alineamientos, es decir, desde el punto de vista de que las 
curvas cortas dan una impresión de incoherencia más que continuidad. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
C.2 CÁLCULO DE LAS ORDENADAS DE LAS CURVAS VERTICALES. 
LA 
m=-
800 
... (EC. -09) 
Donde: 
m = Ordenada máxima en m. 
L = Longitud de la curva vertical, m. 
A = Cambio de pendiente en porcentaje. 
Y = Ordenada a una distancia X 
X = Distancia parcial medida desde el PCV. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
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2.2 ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS. 
2.2.1 GENERALIDADES: 
Se considera que suelo es un agregado natural de granos minerales, con o sin 
componentes orgánicos, que pueden separarse por medios mecánicos comunes, tales como la 
agitación en el agua. En la práctica no existe una diferencia tan simple entre roca y suelo, pues 
las rocas más rígidas y fuertes pueden debilitarse al sufrir el proceso de meteorización, y algunos 
suelos muy endurecidos pueden presentar resistencia comparables a las de la roca meteorizada. 
FUENTE: Juárez y Rico, 2005. 
2.2.2 ENSAYOS DE LABORA TORIO. 
A. ENSAYOS GENERALES. Estos ensayos se utilizan para identificar suelos de modo que 
puedan ser descritos y clasificados adecuadamente; los ensayos generales más comunes 
son: 
v' Contenido de humedad. 
v' Peso específico. 
v' Análisis granulométrico. 
v' Límites de consistencia. 
v' Compactación (Proctor) 
v' C.B.R (California Bearing Ratio) 
FUENTE: Ramfrez, P. 2000. 
a. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%). 
Es un ensayo que permite determinar la cantidad de agua presente en una 
cantidad dada de suelo en términos de su peso seco. El conocimiento de la humedad 
natural de un suelo no solo permite definir a priori el tratamiento a darle, durante la 
construcción, sino que también permite estimar su posible comportamiento, como 
subrasante. 
Generalmente se expresa en porcentaje. 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
FUENTE: Juárez y Rico, 2005. 
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Donde: 
Donde: 
Wh-Ws W(%) = •lOO ... 
Ws 
Ww=Wh-Ws; 
Ww W(%)=-•100 
Ws 
(EC. -10) 
(EC. -11) 
Wh Peso del suelo húmedo. (gr.) 
Ws Peso del suelo seco. (gr.) 
Ww Peso del agua contenida en la muestra de suelo (gr.) 
FUENTE: Llique, R. 2003. 
b. PESO ESPECÍFICO. 
Es la relación entre el peso y el volumen de las partículas minerales de la muestra del 
suelo. Los ensayos se realizan según el tipo de material: grava gruesa o piedra, arena 
gruesa y/o grava, material fino. 
FUENTE: Llique, R. 2003. 
G= 100 
%Pasante del N°4 %Retenidoenel N°4 
------+-------
Gs Ga 
.... (EC. -12) 
Para partículas menores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 113- 2000 basado en las 
Normas ASTM-D-854 y AASHTO-T -1 00), comprende a los Limos y Arcillas, se determina 
mediante la siguiente fórmula: 
Donde: 
Wo Gs=-----
Wo+W2-W¡ 
W2: Peso del picnómetro +agua (gr). 
Wo: Peso del suelo seco (gr). 
W1: Peso del picnómetro + agua + suelo (gr). 
....... (EC. -13) 
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Para partículas mayores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 206-2000, basado en las 
Normas ASTM-C-127 y AASHTQ.. T -85). Comprende a las Gravas. 
Donde: 
A Ga=--
A- C ......... (EC.- 14) 
A: Peso en el aire de la muestra seca en gramos. 
C: Peso sumergido en agua de la muestra saturada, en gramos. 
FUENTE: Wihem, P. 1996. 
c. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 
Es una prueba para determinar cuantitativamente la distribución de los diferentes 
tamaños de partículas del suelo. 
Existente diferentes procedimientos para la determinación de la composición 
granulométrica de un suelo. Por ejemplo, para clasificar por tamaños las partículas 
gruesas, el procedimiento más expedito es de tamizado. Sin embargo, al aumentar la 
finura de los granos, el tamizado se hace cada vez más difícil teniéndose entonces que 
recurrir a procedimientos de sedimentación. 
FUENTE: Juárez y Rico, 2005. 
Como una medida simple de la uniformidad de un suelo, se tiene el coeficiente de 
uniformidad (Cu). 
Donde: 
Cu = D6o 
DIO ......... (EC. -15) 
060: Tamaño tal, que el60% en peso del suelo sea igual o menor. 
010: Llamado diámetro efectivo, es tamaño tal que sea igual o mayor que el 
10%, en peso, del suelo. 
Adicionalmente para definir la gradación, se define el coeficiente de curvatura del suelo 
con la expresión: 
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Ce= (D3o)2 
(DIO* D6o) ......... (EC. -16) 
El coeficiente de curvatura tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien gradados. 
FUENTE: Wíhem, P. 1996. 
d. LIMITES DE CONSISTENCIA 
LIMITE LIQUIDO (LL): Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre 
los estados de consistencia semilíquido y plástico de un suelo. El contenido de 
humedad correspondiente a 25 golpes. 
FUENTE: Uíque, R. 2003. 
LIMITE PLÁSTICO (LP): Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario 
entre los estados de consistencia plástico y semisólido de un suelo. El suelo con 
contenido de humedad menor a su límite plástico se considera como material no 
plástico. 
FUENTE: Llíque, R. 2003. 
(NDICE DE PLASTICIDAD (IP): 
IP= LL-LP ................. (EC. -17) 
Elindice de plasticidad permite clasificar bastante bien un suelo. 
Un IP grande corresponde a un suelo muy arcilloso. Por el contrario, un IP pequeño es 
característico de un suelo poco arcilloso. 
Sobre todo esto se puede dar la siguiente clasificación: 
CUADRO No 2.12 (NDICE DE PLASTICIDAD 
INDICE DE PLASTICIDAD CARACTERISTICAS 
IP>20 Suelos muy arcillosos 
20>1P>10 Suelos arcillosos 
10>1P>4 Suelos poco arcillosos 
IP=O Suelos exentos de arcillas 
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Se debe tener en cuenta que, en un suelo el contenido de arcilla, es el 
elemento más peligros de una carretera, debido sobre todo a su gran sensibilidad al 
agua. 
FUENTE: Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
~ INDICE DE GRUPO (IG): 
Es un índice adoptado por AASHTO de uso corriente para clasificar suelos, 
está basado en gran parte en los límites de Atterberg. El índice de grupo de un suelo 
se define mediante la fórmula: 
Donde: 
IG = 0.2(a) + 0.005(ac) + 0.01(bd) .... (EC. -18) 
a= F-35 (F = Fracción del porcentaje que pasa el tamiz 200 -74 
micras). Entero positivo comprendido entre 1 y 40. 
b = F-15 (F = Fracción del porcentaje que pasa el tamiz 200 -7 4 
micras). En número entero posl1ivo comprendido entre 1 y 40 
e = LL - 40 (LL = límite líquido). Expresado por un número entero 
comprendido entre O y 20 
d = IP-10 (IP = índice plástico). Expresado por un número entero 
comprendido entre O y 20 o más. 
El índice de grupo es un valor entero positivo, comprendido entre O y 20 o 
más. Cuando el IG calculado es negativo, se reporta como cero. Un índice cero 
significa un suelo muy bueno y un índice igual o mayor a 20, un suelo no utilizable 
para carreteras. Si el suelo de subrasante tiene: 
CUADRO W 2.13INDICE DE GRUPO 
INDICE DE GRUPO SUELO DE SUBRASANTE 
IG>9 Muy Pobre 
IG está entre 4 a 9 Pobre 
IG está entre 2 a 4 Regular 
IG está entre 1 - 2 Bueno 
IG está entre O -1 Muy Bueno 
FUENTE: Manual de Dtseflo de Carreteras No Pavtmentados de Ba¡o Volumen de Tránsito. 2008. 
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B. ENSAYOS DE CONTROL O INSPECCIÓN. Este ensayo se usa para asegurar que Jos 
suelos se compacten adecuadamente durante la etapa de construcción, de modo que 
cumplan las condiciones impuestas en el proyecto. 
FUENTE: Ramirez, P. 2000. 
a. ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO: HUMEDAD ÓPTIMA Y 
DENSIDAD MÁXIMA. 
Se entiende por compactación todo proceso que aumenta el peso volumétrico de un 
suelo. En general es conveniente compactar un suelo para incrementar su resistencia al 
esfuerzo cortante, reducir su compresibilidad y hacerlo más impermeable. 
FUENTE: Juárez y Rico, 2005. 
Dh 
Ds = *100 
(100+ W%) ........ (EC. _ 18) 
Donde: 
Ds: Densidad seca. 
Oh: Densidad húmeda. 
W%: Contenido de humedad. 
FUENTE: Rodríguez, A. 1973. 
C. ENSAYOS DE RESISTENCIA. 
a. ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) 
C.B.R. es el índice de resistencia del terreno, sirve para evaluar la capacidad de 
soporte de los suelos de subrasante y de las capas de subbase, base y afirmado de un 
pavimento. 
C.B.R.= CargaUnitariadel Ensayo *100 ...... (EC. _ 19) 
Carga Unitaria Patrón 
Para determinar el CBR de un suelo se realizan los siguientes ensayos: 
• Ensayo de compactación C.B.R. 
• Ensayo de Hinchamiento. 
• Ensayo de Carga Penetración. 
FUENTE: Llique, R. 2003. 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 47 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
6 cu ADRO No 2.14 VALORES CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA PATR N (Macadán) 
UNIDADES METRICAS UNIDADES INGLESAS 
Penetración Carga unitaria Penetración Carga unitaria 
(mm) (Kglcm2) (pulg) (lbs/pulg2) 
2.54 70.31 0.10 1000 
5.08 105.46 0.20 1500 
7.62 133.58 0.30 1900 
10.16 161.71 0.40 2500 
12.70 182.80 0.50 2600 
FUENTE: Wihem, P. 1996. 
b. ENSAYO DE DESGASTE POR ABRASIÓN. (Para la Cantera) 
Este método operativo está basado en las Normas ASTM-C-131, AASHTO-T -96 Y 
ASTM-C-535, utilizando la Máquina de los Ángeles y consiste en determinar el 
desgaste por Abrasión del agregado grueso, previa selección del material a emplear por 
medio de un juego de tamices aprobados. 
D(%) = peso inicial.- :~so final * 100 ...... (EC. _ 20) 
peso m1czal 
Donde: 
Peso inicial: peso de la muestra lavada y secada al horno, antes del ensayo. 
Peso final: peso de la muestra que queda retenida en la malla W 12 después 
del ensayo. 
CUADRO W 2.15 CARGA ABRASIVA PARA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 
GRANULOMETRIA N° DE ESFERAS PESO DE CARGA (gr) 
A 12 5000 ± 25 
8 11 4584 ± 25 
e 8 3330 ± 20 
o 6 2500 ± 15 
FUENTE: Manual De Ensayos De Laboratono En 2000 V-1 (MTC). 
CUADRO No 216 GRANULOMETRIA DE LA MUESTRA DE AGREGADO PARA ENSAYO 
.< 
Pasa tamiz Retenido en tamiz Pesos y granulometrías de la muestra para ensayo (gr) 
Malla (mm) Malla (mm) A B e D 
1Y2" 37.5 1" -25.0 1250 ± 25 
1" 25.0 %" -19.0 1250 ± 25 
%" 19.0 %" -12.5 1250 ± 10 
%" 12.0 3/8" -9.5 1250 ± 10 
3/8" 9.5 %" -6.3 2500 ± 10 2500 ± 10 
1 %" 6.3 W4 -4.75 2500 ± 10 2500 ± 10 
W4 4.75 W8 -2.36 5000 ± 10 
TOTALES 5000± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 
FUENTE: Manual De Ensayos De Laboratono En 2000 V-1 (MTC) 
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2.2.3 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS. 
a. SISTEMA AASHTO (Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y del 
Transporte). 
Este método, divide a los suelos en dos grandes grupos: Una formada por los suelos granulares y 
otra constituida por los suelos de granulometría fina. Y estos a su vez son clasificados en sub 
grupos, basándose en la composición granulométrica, el límite líquido y el índice de plasticidad. 
CUADRO W 2.17 SISTEMA AASHTO 
Clasificación Materiales Granulares (35% o menos del total pasa el tamiz N° Materiales limo-arcillosos (más 
General 200) del 35% del total pasa el tamiz N°200) 
Clasificación de A·1 A·3 A-2 A·4 A·5 A·6 A·7 
grupo A·1·a A·1·b A·2·4 A·2·5 A·2·6 A·2·7 A-7·5 A·7·6 
Porcentaje de 
material que pasa 
el tamiz 
w 10 50máx. 
W40 30máx. 51 máx. 51 min. 
W200 15 máx. 25 máx. 10 máx. 35máx. 35máx. 35máx. 35máx 36mín. 35min. 36mín. 36mín. 
Caracterlst. de la 
fracción que pasa 
eltamizW 40 
Limite Líquido, WL 40máx. 41 mln. 40máx. 41mín. 40máx. 41 mln. 40máx. 41 mín. 
Índice Plástico, IP 6máx. NP 10 máx. 10máx. 11 mln. 11mln. 10máx. 10máx. 11 mín. 11 mln. 
Índice de Grupo o o o 4máx. 8máx. 12máx. 16máx. 20máx. 
FUENTE: Mora, S. 1988. 
b. SISTEMA SUCS (Clasificación Unificada de Suelos). 
Este sistema, como la clasificación anterior, divide a los suelos en dos grandes 
grupos: granulares y finos. Un suelo se considera grueso si más del 50% de sus partículas 
se retienen en el tamiz # 200, y finos, si más de la mitad de sus partículas, pasa el tamiz # 
200. 
FUENTE: Mora, S. 1988. 
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CUADRO No 2.18 SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) 
CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO 
FINOS~ 50% pasa Malla# 200 (0.08 mm.) GRUESOS <50% pasa Malla # 200 (0.08 mm.) 
ipode Símbolo Lim. Liq. lndice de Plasticidad ipode 
% RET %Pasa 
** IP 
Suelo Símbolo Malla N°4 Malla N° ce ~uelo *lO 
- ?()() 
e u 
(1) 
< 0.73 (wl- 20) GW E >4 1a3 o ML <50 o E (1) .~ 
-co Oc: ñ<4 
<5 E•ro 11) Q)CJ ~6 <1ó>3 ::J5 IU GP "' . MH >50 < 0.73 (wl- 20) > o IU '#.e: 
.E ... < 0.73 (wl-20 ó <4 C) GM Cli.U 
(1) 
IJ'), 
! 
' 
1 
> 0.73 (wl- 20) (1)~ CL <50 C'-·a5 >12 > 0.73 (wl-20) ó >7J (V·-
v>7 GC 1\a:. =C: 
·- "<0 
"'Cl E >6 1 a 3 1 <:s CH >so > 0.73 (wl - 20) sw o E 
1 
~ 
-;ro <5 11) ~6 <1ó>3 IU SP "'~ 
o (1) ~ OL <50 ** wl seco al horno e ~Cl Q) ... (.) S75%delwl ... o&i < 0.73 (wl-20) ó <4 (1)-·- <( SM o= e: l,.j E"''"' seco al aire va5 '-!:l'l OH >50 >12 :..::~<a se a:. > 0.73 (wl-20) y >7 
Q) (1) Materia orgánica fibrosa se carboniza, se *Entre 5 y 12% usar símbolo doble como GW-GC, ! ~·ª p1 quema o se pone incandescente. GP-GM,SW-SM, SP-SC. 1 E.~ 
!':le¡ ** Si IP:: 0.73 (wl-20) ó si IP entre 4 y 7 e 1 ~o IP>0.73 (wl-20), usar símbolo doble: GM-GC, SM-SC. 
Si IP = 0.73 (wl - 20) ó si IP entre 4 y 7 1 
E IP > 0.73 (wl- 20), usar símbolo doble: En casos dudosos favorecer clasificación menos plástico 1 
CL-ML CH-OH Ej: GW-GM en vez de GW-GC. ' 
** Si tiene olor orgánic_o debe determinarse 
adicionalmente w1 seco al horno CU = D60 CC= D302 
En cosos dudosos favorecer clasificación más plástica Ej: CH-MH en DlO D60 * DlO vez de CL-ML. 
Si wl =50; CL-CH ó ML-MH 
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GRÁFICO No 2.4 CARTA DE PLASTICIDAD PARA CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE 
PARTICULAS FINAS EN EL LABORATORIO 
CARTA: IOG CASA~RANDI1 
SuelO!:< de gnmo fino '1 ,orgániCO!! 
;30 40 ISO 160 ,:70' :SO 
t,.ÍMi'fÉ;tfquiDo :(iLt:)' 
FUENTE: Mora, S. 1988. 
2.2.4 ESTUDIO Y UBICACIÓN DE CANTERAS 
Las canteras son lugares donde la roca se separa de sus lechos naturales y se prepara para su 
utilización en construcciones. 
FUENTE: Wihem, P. 1996. 
A. ESTUDIO. 
Los puntos básicos en el estudio de una cantera, que luego regularan su explotación, son: 
a. Calidad. 
b. Volumen. 
c. Economía. 
d. Impacto Ambiental. 
FUENTE: Wihem, P. 1996. 
B. UBICACIÓN. 
Para la ubicación de canteras se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Fácil accesibilidad y que se puedan explotar por los procedimientos más eficientes y 
menos costosos. 
• Distancias mínimas de acarreo de los materiales a la obra. 
• Su explotación no conduzca a problemas legales de dificil o lenta solución y que no 
pe~udiquen a los habitantes de la región. 
FUENTE: Wihem, P. 1996. 
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2.3 DISEÑO DEL PAVIMENTO. 
2.3.1 GENERALIDADES. 
La estructuración de un pavimento, o disposición de las diversas partes que lo constituyen, así 
como las características de los materiales empleados en su construcción, ofrecen una gran 
variedad de posibilidades, de tal suerte que puede estar formado por una sola capa o varias, y a 
su vez dichas capas pueden ser de materiales naturales seleccionados, procesados o sometidos 
a algún tipo de tratamiento o estabilización. 
La superficie de rodadura propiamente dicha puede ser una carpeta asfáltica, un tratamiento 
superficial o la superficie de una capa de material granular con resistencia al desgate. 
La actual tecnología de pavimentos contempla una gama muy diversa de secciones 
estructurales, las cuales están en función de los distintos factores que intervienen en la 
performance de una vía: tránsito, tipo de suelo, importancia de la vía, .condiciones de drenaje, 
recursos disponibles, etc. Debe elegirse la solución más apropiada, de acuerdo a las facilidades 
y experiencias locales y a las condiciones específicas de cada caso, lo cual es una tarea que 
requiere de un balance técnico- económico de todas las alternativas. 
FUENTE: Uorach, J. 1985. 
AFIRMADO 
Capa de material natural selecto procesado o semiprocesado de acuerdo a diseño, que se 
coloca sobre la subrasante de un camino. Funciona como capa de rodadura y de soporte al 
tráfico en carreteras no pavimentadas. Estas capas pueden tener tratamiento para su 
estabilización. 
FUENTE: Manual de Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2008. 
2.3.2 CARGA PATRÓN. 
Debido a la diversidad de ejes de diferentes pesos, se ha optado por referir todas estas cargas en 
función a un eje cuyo peso es de 18,000 lb. (8.2Tn). 
- EJES EQUIVALENTES DE 18,000 lb. 
Según el Manual de Diseño Estructural de Pavimentos de Javier Llorach Vargas esta dado 
por la siguiente formula: 
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EALs.2roNooanos) = N° de Vehiculosx 365x FactorCamiónx Factorde CrecimieniJ 
Donde: 
o 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
.. (EC.-21) 
Factor de Crecimiento: El crecimiento se cuantifica usando los valores del 
siguiente Cuadro 2.19. 
Factor Camión: Para el cálculo de este parámetro utilizaremos los Factores de 
Equivalencia de Carga, que están dados en el Cuadro 2.20. 
CUADRO W 2.19 FACTOR DE CRECIMIENTO 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO, PORCENTAJE (r) 
2 4 5 6 7 8 10 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2.02 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 
3.06 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4.12 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 
5.20 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 
6.31 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 
7.43 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 
8.58 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 1.44 
9.75 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 
10.95 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
12.17 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 
13.41 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 
14.58 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 
15.97 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 
17.29 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
18.64 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 
20.01 23.70 25.84 26.21 30.84 33.75 40.55 
21.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 
22.84 27.67 30.54 33.76 37.38 41.15 51.16 
24.30 29.78 33.06 36.79 41.00 45.78 57.28 
32.03 41.65 47.73 54.88 63.29 73.11 98.35 
40.57 58.08 66.44 79.06 94.46 113.28 164.49 
49.99 73.65 90.32 111.43 138.24 172.32 271.02 
60.40 95.02 120.80 154.76 199.84 259.06 442.59 
84.58 152.70 209.3 290.34 406.53 573.77 
FUENTE: Llorach, J. 1985. 
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CUADRO W 2.20 FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA* 
Carga total Factores de equivalencia Carga total 
Factores de 
equivalencia por eje de carga por eje de carga 
Kgs Lbs Ejes Ejes Simples Dobles Kgs Lbs 
Ejes Ejes 
Simples Dobles 
454 1000 0.00002 18597 41000 23.27 2.29 
907 2000 0.00018 19051 42000 25.64 2.51 
1361 3000 0.00072 19504 43000 28.22 2.75 
1814 4000 0.00209 19958 44000 31.00 3.00 
2268 5000 0.00500 20411 45000 34.00 3.27 
2722 6000 0.01043 20865 46000 37.24 3.55 
3175 7000 0.01960 21319 47000 40.74 3.85 
3629 8000 0.03430 21772 48000 44.50 4.17 
4082 9000 0.05620 22226 49000 48.54 4.51 
4536 10000 0.08770 0.00688 22680 50000 52.88 4.86 
4990 11000 0.13110 0.01008 23133 51000 5.23 
5443 12000 0.189 0.0144 23587 52000 5.63 
5897 13000 0.264 0.0199 24040 53000 6.04 
6350 14000 0.360 0.0270 24494 54000 6.47 
6804 15000 0.478 0.0360 24943 55000 6.93 
7257 16000 0.623 0.0472 25401 56000 7.41 
7711 17000 0.796 0.0608 25855 57000 7.92 
8165 18000 1.000 0.0773 26308 58000 8.45 
8618 19000 1.24 0.0971 26762 59000 9.01 
9072 20000 1.51 0.1206 27216 60000 9.59 
9525 21000 1.83 0.148 27669 61000 10.20 
9979 22000 2.18 0.180 28123 62000 10.84 
10433 23000 2.58 0.217 28576 63000 11.52 
10866 24000 3.03 0.260 29030 64000 12.22 
11340 25000 3.53 0.308 29484 65000 12.96 
11793 26000 4.09 0.364 29937 66000 13.73 
12247 27000 4.71 0.426 30391 67000 14.54 
12701 28000 5.39 0.495 30844 68000 15.38 
13154 29000 6.14 0.572 31298 69000 16.26 
13608 30000 6.97 0.658 31751 70000 17.19 
14061 31000 7.88 0.753 32205 71000 18.15 
14515 32000 8.88 0.857 32659 72000 19.16 
14969 33000 9.98 0.971 33112 73000 20.22 
15422 34000 11.18 1.095 33566 74000 21.32 
15876 35000 12.50 1.23 34019 75000 22.47 
16329 36000 13.93 1.38 34473 76000 23.66 
16783 37000 15.50 1.53 34927 77000 24.91 
17237 38000 17.20 1.70 35380 78000 26.22 
17690 39000 19.06 1.89 35834 79000 27.58 
18144 40000 21.08 2.08 36287 80000 28.99 
.. FUENTE: Manual Prov1s1onal de D1seflo de Estructuras de Pav1mento de AASHTO, 1972; Pavimento Flexible, AASHTO, 
1974. 
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2.3.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO. 
Los criterios que se toman en cuenta para la selección del tipo de pavimento a emplearse en 
una vía son muy variados; pero puede aceptarse como criterio de primer orden los aspectos técnicos 
y económicos y de acuerdo al siguiente cuadro: 
FUENTE: Uorach, J. 1985. 
CUADRO W 2.21 TIPO DE PAVIMENTO SEGÚN VOLUMEN PROMEDIO 
VOLUMEN PROMEDIO DIARIO TIPO DE PAVIMENTO 
Menos de 400 vehículos Económico 
De 400 a 1000 vehículos lntennedio 
De 1000 a más vehículos Costoso 
FUENTE: Llorach, J. 1985. 
2.3.4 MÉTODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO. 
A. MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 
La metodología de la USACE, considera los siguientes parámetros para determinar el 
espesor de la capa de rodadura: 
El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante, la intensidad de tránstto, en número 
de ejes equivalentes al eje estándar de 18,000 de carga para el periodo de diseño. 
La condición es que el CBR del material de la capa superior sea mayor que el de la 
subyacente, el espesor obtenido mediante este método es tal que permite cierto número de 
repeticiones, antes de que la estructura alcance un nivel de deformación que corresponda a 
una serviciabilidad baja. 
FUENTE: Llorach, J. 1985. 
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GRÁFICO W 2.5 CURVAS PARA EL DISEtiD DE ESPESORES DE PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE 
RODADURA GRANULAR (METODO USACE) 
A 
8 
e 
D 
E 
F 
2 
Números de Ejes Simples 
Equivalentes de 18,000 lbs 
A N18 = 10,000 Ejes eQUIVALENTES 
B N18 = 50,000 Ejes Equivalentes 
e N18 = 100,000 Ejes Equivalentes 
o N18 = 200,000 Ejes Equivalentes 
E N18 = 500,000 Ejes Equivalentes 
F N18 1,000,000 Ejes Equivalentes 
4 6 8 10 15 20 30 40 
CBR DE LA SUBRASANTE (%) 
FUENTE: Llorach, J. 1985. 
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CUADRO W 2.22 CBR Requerido Para El Material De Afirmado (Us Armyb Corps Of Enginers) 
Ejes CBRdela Espesor de Afirmado (Pulgadas) Equivalentes subrasante 6 9 12 15 18 21 24 27 30 a 18,000 lbs 
2 96 62 48 40 34 31 28 26 24 
4 78 50 38 32 28 25 23 21 20 
6 69 44 34 28 25 22 20 19 17 
10.000 8 63 41 31 26 23 20 18 17 16 
10 59 38 29 24 21 19 17 16 15 
15 52 33 26 21 19 17 15 14 13 
20 48 31 24 20 17 15 14 13 12 
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2 147 95 7'!F &1- 5-J 47 43 
4 119 77 59 49 43 38 35 
6 105 68 52 43 38 34 31 
8 96 62 48 40 35 31 28 
10 90 58 45 37 32 29 26 
15 . 79 51 39 33 28 25 23 
20 73 47 36 30 26 23 21 
2 178 114 87 73 63 57 52 
4 143 92 71 59 51 46 42 
6 126 82 63 52 45 41 37 
8 116 75 57 48 41 37 34 
10 108 70 54 46 39 35 32 
15 95 62 47 39 34 31 28 
20 87 56 43 36 31 28 26 
2 270 175 134 11 97 87 79 
4 219 141 108 90 78 70 64 
6 194 125 96 80 69 62 57 
8 177 115 88 73 64 57 52 
10 166 107 82 68 59 53 48 
15 146 94 72 60 52 47 43 
20 134 86 66 55 48 43 39 
2 325 210 161 134 116 104 95 
4 263 170 130 108 91 84 77 
40 37 
32 30 
28 27 
26 24 
24 23 
21 20 
20 18 
48 45 
39 36 
34 32 
31 29 
29 27 
26 24 
24 22 
73 68 
59 55 
52 49 
48 45 
45 42 
40 37 
36 34 
88 82 
71 67 
1'000,000 6 233 150 115 96 83 75 68 63 59 8 213 138 106 88 76 68 62 58 54 
10 199 129 99 82 71 64 58 54 50 
15 176 114 87 72 63 56 51 48 44 
FUENTE: L/orach, J. 1985. 
B. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 
Este método, considera los siguientes parámetros para determinar el espesor de la capa de 
rodadura: 
- El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante en %. 
- El número de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 de carga para el 
periodo de diseño. 
FUENTE: Llorach, J. 1985. 
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GRÁFICO W 2.6 CURVAS PARA EL DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE 
RODADURA GRANULAR (METODO ROAD RESEARCH LABORATORY) 
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NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 
A: o - 15 mil Ejes Equivalentes 
B: 15 - 45 mil Ejes Equivalentes 
e: 45 - 150 mil Ejes Equivalentes 
D: 150 - 450 mil Ejes Equivalentes 
E: 450- 1500 mil Ejes Equivalentes 
FUENTE: Uorach, J. 1985. 
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2.4 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
A. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 
A.1. PARÁMETROS DE ÁREA. 
Área de la Cuenca (A): Representa el área de la Cuenca en proyección horizontal. 
FUENTE: Ortiz, O. 1994. 
Pendiente del curso principal: El conocimiento de éste parámetro es también de suma 
importancia en el estudio del comportamiento del recurso hídrico con diversos fines, tales 
como: ubicación de obras de toma, evaluación y optimización del potencial hidroenergético, 
etc. 
En general, la pendiente del cauce principal varía a lo largo de toda su longitud; siendo 
necesario usar un método adecuado para estimar una pendiente representativa. El concepto 
generalizado de que la pendiente es el cociente dado por la diferencia de altura entre la 
longitud del cauce principal es muy inexacto e impreciso ... Para calcular ·la pendiente 
equivalente calculada mediante diversas expresiones. Algunas de estas expresiones son: 
2 
S= 
( 
2 
)
1/2 
f~ 
i=l 81 
... (EC.- 22) 
Donde: 
Li= longitud de cada tramo de pendiente Si. 
n= número de tramos en que se ha dividido el perfil del cauce. 
Tiempo de Concentración (Te): Llamado también tiempo de equilibrio o tiempo de viaje, es el 
tiempo que toma la partícula hidráulicamente más lejana en viajar hasta el punto emisor. Se 
supone que ocurre una lluvia uniforme sobre toda la cuenca durante un tiempo de, por lo 
menos, igual al tiempo de concentración. 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
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Donde: 
Te= Tiempo de concentración en minutos. 
L= Longitud de máximo recorrido del agua, en Km (distancia desde el punto en la 
divisoria de aguas hasta el punto emisor). 
S= Pendiente del máximo recorrido. 
C= Coeficiente que depende de la pendiente de la cuenca. 
B. PARÁMETROS DE DISEAO. 
8.1. INTENSIDAD. 
Donde: 
Donde: 
( 
d )0.25 
Pd = P24 - ... (EC. -24) 1440 
Pd : Precipitación total en mm. 
d : Duración en minutos. 
P24: Precipitación máxima en 24 horas en mm. 
I = Pd ... (EC. -25) 
T 
Pd: Precipitación total en mm 
T: Tiempo en horas. 
FUENTE: Ortiz, O. 1994. 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
8.2. TRANSPOSICIÓN 
Donde: 
12 
11 
Hmedia 
H1 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
DE INTENSIDADES . 
... (EC. -26) 
: Intensidad de la microcuenca en estudio. 
: Intensidad de la estación Weberbawer. 
:Altitud media de la microcuenca. 
: Altitud de la estación Weberbawer. 
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8.3. DURACIÓN. Es el tiempo transcurrido entre el comienzo y la finalización de la tonnenta y es 
expresada en minutos u horas. 
FUENTE: Viflón. M. 2002. 
8.4. FRECUENCIA. Se refiere al número de veces que una tonnenta de características similares 
puede repetirse dentro de un lapso de tiempo más o menos largo que generalmente, es 
tomada en años. 
FUENTE: Viflón. M. 2002. 
C. DATOS DE DISEÑO 
C.1. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE (SMIRNOV- KOLMOGOROV). 
(-e< -a (l-b))) R =e {x) ... (EC. -27) 
Estimación de los parámetros a, b se obtienen con las siguientes ecuaciones, teniendo en 
cuenta la cantidad de datos muestrales. 
a= 1.2825/ Desv.Standar. . .. (EC. -26) 
b =Promedio- (0.45 * Desv.S tan dar.) ... (EC. -29) 
C.2. RIESGO DE FALLA (J}. Representa el peligro a la probabilidad de que el gasto de diseño sea 
superado por otro evento de magnitudes mayores. 
J = 1- pN .. . (EC.- 30) 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
C.3. TIEMPO O PERIODO DE RETORNO (Tr): Es el tiempo Transcurrido para que un evento de 
magnitud dada se repita en promedio. 
1 Tr =- ... (EC.-31) 
1-P 
Eliminando el parámetro de las ecuaciones anteriores se tiene: 
1 Tr = ----:-1 ••• (EC.- 32) 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
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C.4. VIDA ECONÓMICA O VIDA OTIL (N). Se define como el tiempo ideal durante el cual las 
estructuras e instalaciones funcionan al100% de eficiencia. 
CUADRO W 2.23 TIEMPO DE RETORNO PARA DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS 
TIPOS DE ESTRUCTURA PERIODOS DE RETORNO (AAOS) 
ALCANTARRILLAS DE CARRETERAS 
Volúmenes de tráfico bajos. 5-10 
Volúmenes de tráfico intermedios. 10-25 
Volúmenes de tráfico altos. 50-100 
PUENTES DE CARRETERAS 
Sistema secundario. 10-50 
Sistema primario 50-100 
DRENAJE AGRICOLA 
Culvets 5-50 
Surcos 5-50 
DRENAJE URBANO 
Alcantarillas en ciudades pequeñas. 2-25 
Alcantarillas en ciudades grandes. 25-50 
AEROPUERTOS 
Volúmenes bajos. 5-10 
Volúmenes intermedios. 10-25 
Volúmenes altos. 50-100 
DIQUES 
En fincas. 2-50 
Alrededor de ciudades. 50-100 
PRESAS CON POCA PROBABILIDAD DE PERDIDAS DE 
VIDA 
Presas pequeñas. 50-100 
Presas intermedias. 100+ 
Presas grandes. 
-
PRESAS CON PROBABILIDAD DE PERDIDAS DE VIDA 
Presas pequeñas. 
Presas intermedias. 100+ 
Presas grandes. -
Presas Con Probabilidad De Altas Perdidas De Vida -
Presas pequeñas. -
Presas intermedias. -
Presas grandes. -
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
C.S. COEFICIENTE DE ESCORRENTiA (C). Es la relación entre el agua que corre por la superficie del 
terreno y la total precipitada. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 62 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Para estimar el valor del coeficiente de escorrentía se podrá usar el Cuadro 2.24. 
CUADRO W 2.24 COEFICIENTES DE ESCORRENTfA 
COEFICIENTES DE ESCORRENTIA PARA SER USADOS EN EL MÉTODO RACIONAL 
Características de la Periodo de retomo (años) 
superficie 2 5 7.73 10 14.93 25 29.36 50 100 
Áreas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 0.78 0.81 0.83 0.86 0.87 0.90 0.95 
Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.81 0.83 0.85 0.88 0.89 0.92 0.97 
Zonas verdes üardines, parques, etc.) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
Plano, O • 2% 0.32 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.47 
Promedio, 2 • 7% 0.37 0.40 0.41 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.53 
Pendiente superior a 7% 0.40 0.43 0.43 0.45 0.46 0.49 0.50 0.52 0.55 
Condición promedio Cubierta de pasto del 50% al 75% del área 
Plano, 0·2% 0.25 0.28 0.28 0.30 0.31 0.34 0.35 0.37 0.41 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.36 0.38 0.39 0.42 0.43 0.45 0.49 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.40 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49 0.53 
Condición buena{ Cubierta de pasto mayor del75% del área) 
Plano, O • 2% 0.21 0.23 0.23 0.25 0.26 0.29 0.30 0.32 0.36 
Promedio, 2 • 7% 0.29 0.32 0.33 0.35 0.36 0.39 0.40 0.42 0.46 
Pendiente superior a 7% 0.34 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.45 0.47 0.51 
Áreas no desarrolladas 
Área de cultivo 
Plano, O • 2% 0.31 0.34 0.34 0.36 0.37 0.40 0.41 0.43 0.47 
Promedio, 2 • 7% 0.35 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.48 0.51 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 0.43 0.44 0.45 0.48 0.49 0.51 0.54 
Pastizales 
Plano,0-2% 0.25 0.28 0.28 0.30 0.31 0.34 0.35 0.37 0.41 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.36 0.38 0.39 0.42 0.43 0.45 0.49 
·Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.40 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49 0.53 
Bosques 
Plano, O • 2% 0.22 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.35 0.39 
Promedio, 2 • 7% 0.31 0.34 0.34 0.36 0.37 0.40 0.41 0.43 0.47 
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.39 0.41 0.42 0.45 0.46 0.48 0.52 
500 
1.00 
1.00 
0.58 
0.61 
0.62 
0.53 
0.58 
0.60 
0.49 
0.56 
0.58 
0.57 
0.60 
0.61 
0.53 
0.58 
0.60 
0.48 
0.56 
0.58 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
C.6. DESCARGA DE DISEf40 (Q). Es el valor máximo del caudal instantáneo que se espera ocurrir con 
determinado periodo de recurrencia, durante los años de vida útil de un proyecto. 
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Formula del Método Racional: 
Donde: 
CIA Q = - ... (EC.- 33) 
360 
Q :Descarga de diseño (m3/s). 
C : Coeficiente de escorrentía superficial (ver cuadro). 
1 : Máxima intensidad de precipitación correspondiente al tiempo de 
concentración (mm/h). 
A : Área a drenar o tributaria (Ha). 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
2.4.1 ESTUDIO Y DISEAO DE DRENAJE. 
El objetivo fundamental del drenaje es alejar las aguas de la carretera, para evitar la influencia de 
las mismas sobre su estabilidad y transitabilidad, así como también minimizar las operaciones de 
conservación. 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
A. CLASIFICACIÓN DEL DRENAJE. 
A.1 EL DRENAJE SUPERFICIAL 
a) DRENAJE LONGITUDINAL. Quedan comprendidos en este tipo: 
Cunetas: Son canales que se hacen en todos los tramos en ladera y corte cerrado 
de una carretera y sirven para interceptar el agua superficial que proviene de los 
taludes cuando existe corte y del terreno natural adyacente. 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
CUADRO W 2.25 DIMENSIONES MÍNIMAS DE CUNETAS 
REGIÓN PROFUNDIDAD (m) ANCHO(m) 
Seca 0.20 0.50 
Lluviosa 0.30 0.75 
Muy lluviosa_. 0.50 1.00 
FUENTE: Manual de Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de 
Tránsito. 2008. 
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GRÁFICO W 2.7 CAPACIDAD DE CUNETAS 
RASANTE 
TALUD DE 
TERRENO 
H=0.30 ~ ij1 T j Z1 Z2 y 1 
1· b ·1 
1--- 0.75 ---1 
Datos: 
Z1 : 1.50 
Z2 :0.50 
n : Suelo natural 
b) DRENAJE TRANSVERSAL. En estas obras de cruce están comprendidas las 
alcantarillas, los puentes, los pontones, los badenes y el bombeo de la corono. 
Alcantarillas: Son estructuras de forma diversa que tienen la función de conducir y 
desalojar lo más rápidamente posible el agua de las cunetas, hondonadas y partes 
bajas del terreno que atraviesan el camino. 
Puente: Es una edificación de servicio, en el sentido que se proyecta para permitir 
que una vía de alguna índole, pueda continuar en sus mismas condiciones al verse 
interrumpida por un cruce natural. 
Pontón: Puente de dimensiones pequenas. 
Badenes: Son estructuras hidráulicas que se construyen transversalmente al eje de 
la carretera con la finalidad de dar paso a un caudal de agua. 
Bombeo: Inclinación lateral a partir del eje de la vía hacia los bordes, su función es 
eliminar el agua que cae sobre la corona y evitar en lo posible que penetre en las 
terracerías. 
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CUADRO W 2.26 PRINCIPALES CRUCES DE AGUAS 
NOMENCLATURA ANCHO DE CAUCE 
Alcantarilla 1m<L~4m 
Pontón 4m<L~ 10m 
Puente L>10m 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
2.5 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 
A. DISEÑO DE CUNETAS. 
• Las cunetas se diseñaran de acuerdo a las Nonnas Peruanas de Diseño de Carreteras, indicado 
en la tabla 6.1.1.4.1 de dichas nonnas, con pendientes no menores al 0.5%. Generalmente se 
adoptará de una pendiente igual a la de la subrasante. 
• Se podrá considerar que la corriente no producirá daños importantes por erosión de la superficie 
del cauce o conducto si su velocidad media no excede de los límites fijados en el cuadro 2.28 
{Velocidad máxima del agua), en función de la naturaleza de dicha superficie. 
CUADRO W 2.27 VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA 
Tipo de superficie Máxima velocidad admisible (mis) 
Arena fina o-limo (poca o ninguna arcilla) 0.20-0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60-0.90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60-1.20 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1.20-1.50 
Hierba 1.20-1.80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.40-1.80 
Mampostería, rocas duras 3.00-4.50 
Concreto 4.50-6.00 
FUENTE: Manual de D1seño de Cam~teras No PaVImentados de Ba¡o Volumen de Tránsito. 2008. 
El calculo se realiza de acuerdo a las fónnula de Manning. 
R213 * 5 112 V=---
n 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
y 
R213*S112 
Q=A---
n 
.... (EC.- 34) 
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Donde: 
Q: caudal (m3/seg) 
S: pendiente de la cuneta (m/m) 
R: radio hidráulico (m) 
n: coeficiente de rugosidad 
V: velocidad del agua (m/seg) 
A: área de la sección de la cuneta (m2) 
El valor "n" de Maning se obtiene de tablas de acuerdo al tipo de material. 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
B. DISEÑO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS DE CUNETAS. 
Alineamiento. 
El prime; principio consiste en que la corriente debe entrar y salir en la misma línea recta. 
Alineamiento 
Malo 
Pendiente. 
Pavimento o 
1 
' 1 
--(- V fa Férrea ---
1 1 
+-\ 
' ' ' ......... 
....... --
---
GRÁFICO No 2.8 ALINEAMIENTO DE ALCANTARILLAS 
Bueno 
Se recomienda un declive de 1 a 2% para que resulte una pendiente igual o mayor que la crítica, 
hasta que ésta no sea pe~udicial. 
Longitud de las alcantarillas • 
...,...__ 8 _ __,,... ___ A ___ .......,.,..___ 8 -;. 
Largo=Af28 ------__...¡ 
GRÁFICO No 2.9 CÁLCULO DE LA LONGITUD DE UNA ALCANTARILLA CON 
PENDIENTE SUAVE. 
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F======±:. =---~--j 
"""""--- ~+81 ________ ..,.¡.._ ____ 1+82------t:-;j 
t--------- Largo =A+ BI+Bt---------.-"'1-
GRÁFICO W 2.1 O CÁLCULO DE LA LONGITUD DE UNA ALCANTARILLA CON 
PENDIENTE FUERTE. 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
Protección al ingreso y salida de las alcantarillas con empedrado (rip·rap). 
• Tipo 1: grava gruesa de 6" (15cm). 
• Tipo 2: grava gruesa de 12" (30cm). 
• Tipo 3: piedra de 12"sobre capa de 6" de arena-grava. 
• Tipo 4: piedra de 18" sobre capa de 6" de arena-grava. 
CUADRO W 2.28 LONGITUD DE PROTECCION A LA SALIDA Y ENTRADA DE ALCANTARILLAS, 
CAUDAL INGRESO SALIDA LONG. DE LA PROTECCION {m3/seg) EN LA SALIDA 
--a 0.85 Tipo 1 2.50 
0.86 a 2.55 Tipo2 3.60 
2.56 a 6.80 Tipo 1 Tipo3 5.00 
6.81 a 17.0 Tipo2 Tipo4 6.70 
FUENTE: Agropecuano, M. 1987. 
TIPO DE ALCANTARILLAS: 
Existen tres tipos de alcantarilla: 
a. TIPO 1: Con una caja de entrada y un cabezal de salida con las respectivas entradas de 
cuneta en la caja de forma triangular; se construirá este tipo de alcantarilla para la 
evacuación de agua de cunetas y para pasar el flujo de un lado a otro de la vía. 
b. TIPO 11: Con cabezales de entrada y salida; se construirá este tipo de alcantarilla para la 
evacuación de agua de quebradas o manantiales. 
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c. TIPO 111: Con una caja de entrada y dos cabezales uno de entrada y otro de salida; se 
construirá este tipo de alcantarilla para la evacuación de agua de cunetas, para pasar el 
flujo de un lado a otro de la vía (cambio de lado de cuneta), y para evacuar el agua de 
quebradas que atraviesan la vía. 
El término alcantarilla también se referirá al término aliviadero con la finalidad de generalizar los 
conceptos de hidráulica de alcantarillas. Se deben notar las siguientes características: 
La sección del canal de llegada suele definirse a un ancho de la alcantarilla aguas arriba de la 
entrada de ésta; la pérdida de energía en la vecindad de la entrada de la alcantarilla está 
relacionada con la contracción brusca del flujo que entra a la alcantarilla y la subsecuente 
expansión brusca del flujo dentro del barril de la alcantarilla. La geometría de la entrada de la 
alcantarilla puede tener gran influencia en la pérdida de entrada. 
El gasto de la alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de continuidad y de energía 
entre las secciones de llegada y una sección aguas abajo que normalmente se encuentra dentro 
de la alcantarilla, aunque la sección de aguas abajo depende del tipo de flujo dentro de la 
alcantarilla. 
N 
-z---~-----.. ...!. ls-1~ 
+-'"-T-
(1) 
Sección 
de llegada. 
N 
(2) 
Entrada. de 
la alcanta!illa. 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
Parte superior de la. alcantarilla 
Nivel de referellCia. 
Parte illferior de la alcanta!illa. (3) 
Sa1ida de la Sección 
alcanta!illa. aguas 
abajo 
GRÁFICO W 2.11 DEFINICIÓN ESQUEMÁTICA DEL FLUJO DE ALCANTARILLAS 
Donde: 
D Dimensión vertical máxima de la alcantarilla 
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Y1 Tirante en la sección de llegada 
Y e Tirante crítico 
Z Elevación de la entrada de la alcantarilla relativa a la salida. 
Y 4 Tirante aguas abajo de la alcantarilla 
So Pendiente del terreno. 
Se Pendiente crítica 
Tirante a la Entrada (Y1) 
Y1 = 0+1.5V2/2g ... (EC.- 35) 
Tirante Crítico (Ve) 
Y e = (1.01/ o o.2s¡ (Q2f g) o.2s ... (EC.- 36) 
Tirante a la Salida (Y4) 
Y4 = (213) *O ... (EC. -37) 
Gráfico W 2.12 DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR EL TIPO DE FLUJO DE LA ALCANTARILLA 
o 
z 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
Tjpo:Soó 
flldo 
'üpol 
fl:cdo 
Verdadero Tipo 2 
fl1do 
FUENTE: French, R. 1988. 
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CUADRO W 2.29. VALORES USUALES DE RID Y W/D EN FUNCIÓN DE "D" PARA ALCANTARILLAS 
ESTÁNDAR DE METAL CORRUGADO Y REMACHADO 
Tipo 
De 
Flujo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
D 
r 1 D w/D (pies) (m) 
2 0.61 0.031 0.0125 
3 0.91 0.021 0.0083 
4 1.2 0.016 0.0062 
5 1.5 0.012 0.0050 
6 1.8 0.010 0.0042 
FUENTE: French, R. 1988. 
Área para el Tirante Critico (A) 
A= 1/8 (P· SenpD2) ... (EC.- 38) 
Donde: 
: rad; Sen f3 : grad; D :m 
t 
r r 
+ 
GRÁFICO W 2.13 TIRANTE CRITICO 
El gasto de una alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de continuidad y de energía entre 
las secciones de llegada y una sección aguas abajo que normalmente se encuentran dentro del barril de 
la alcantarilla. La ubicación de la sección aguas abajo depende del tipo de flujo dentro de la alcantarilla. 
CUADRO W 2.30. CARACTERISTICAS DEL FLUJO EN ALCANTARILLAS 
Flujo en el Ubicación 
Pendiente de la 
Barril de la De la sección Tipo de Control Y1/D Y41Yc Y4/D 
alcantarilla 
Alcantarilla aguas abajo 
Parcialmente lleno Entrada Tirante Crítico Supercrítica < 1.5 < 1.0 <= 1.0 
Parcialmente lleno Salida Tirante Crítico Subcrítica < 1.5 < 1.0 <= 1.0 
Parcialmente lleno Salida Remanso Subcrítica <1.5 > 1.0 <= 1.0 
Lleno Salida Remanso Cualquiera >1.0 .... < 1.0 
Parcialmente lleno Entrada Geometría de entrada Cualquiera ;;:::1.5 .... <= 1.0 
Geometría de entrada 
Lleno Salida Cualquiera ;;:::1.5 .... <= 1.0 
y del barril 
FUENTE: French, R. 1988. 
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GRÁFICOS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE GASTO (Co) 
GRÁFICO W 2.14 COEFICIENTE BASE DE GASTO PARA FLUJOS TIPO 1, 2 y 3 EN 
ALCANTARILLAS CIRCULARES CON ENTRADAS CUADRADAS MONTADAS A 
PAÑO EN PARED VERTICAL (BODHAINE, 1976) 
tOO 
--
¡-.._ 
............. 
----~ ~ 
0.6 0.8 t. O t2 1.4 1.6 
FUENTE: French, R. 1988. 
• 
GRÁFICO W 2.15 Kr EN FUNCIÓN De r/b o r/d PARA FLUJOS TIPO 1, 2 y 3 
EN ALCANTARILLAS RECTANGULARES O CIRCULARES COLOCADAS 
A PAÑO EN PAREDES VERTICALES. 
1.20 
~ ~ V 
/ 
V 
/ 
/ ~ L 1 1 
1.15 
1.10 
1.05 
1
·
00o 0.02 0.04 0.06 0.08 1.10 0.12 0.14 
r/b o r/D 
FUENTE: French, R. 1988. 
Pendiente Crítica (Se) 
... (EC.- 39) 
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Donde: 
n Coeficiente de Manning 
Q h Caudal hidrológico 
R h Radio hidráulico 
A Área para el tirante crítico Y c. 
En el siguiente cuadro se presentan las ecuaciones de gasto para los diferentes tipos de alcantarillas: 
CUADRO W 2.31. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE FLUJO EN ALCANTARILLAS 
Tipo de Plvjo de Akantuilla Ecuaciónd de Gum 
Tipo 1 . Tirante Crítico a la entrada 
-:;J 2 1 ( h¡-z) 1 D <=: 1.5 
h4!'he< 1.0 
Q=CoAc 2g(h1-z+~1 ~~ - yc- hf1.2) 
So> Se 
Tipo 2 . Tirante Crítico ala salida. Q=CoA)Jg(h1+~1u~- yc- hf12- hf ) 1 ( hl-z) ID< 1.5 
h4/he< 1.0 2g . 2.3 
So e: Se 
Tipo 3 . Flujo sube:ritico en todo la alcantarilla ~ 2 1 ( h¡-z) /D < 1.5 
h4/D S 1.0 Q =e oA3 2g ( h1 +~ 1 ~~- h3- hf 2.3- hf 1.2 ) 
h4 /he l> 1.0 
Tipo 4 . Salida. ahogada 1/2 Q =CoA o [ 2g(h1- h4) ] ( hl-z) ID< 1.0 
MID > 1.0 1 + (29 C2 D~ L1Ro4/3) 
Tipo 5 . Flujo supeJC:ritico ala entrada 
( h1-z) ID~ 1.5 Q = c0A0\j 2g ( h1- z )1 h4/D s.l.O 
Q=CoA )/2g(h1 - h3- hf ) ¡ Tipo 6 . Flujo llenoo a la salida. ( h¡-z) 1 D ~ 1.5 2.3 
h41D s: 1.0 
FUENTE: French, R. 1988. 
Donde: 
CD Coeficiente de gasto 
Ac Área de flujo para un tirante crítico O 
U1 Velocidad media en la sección de llegada 
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2.6 SEÑALIZACIÓN. 
las señales de tránsito constituyen uno de los dispositivos más comunes para regular el tránsito por 
medios físicos. la función de una señal es la de controlar la operación de los vehículos en una carretera, 
propiciando el ordenamiento del flujo del tránsito o informando a los conductores de todo lo que se 
relaciona con la carretera que se recorre .. Existen normalmente tres tipos de señales:. Preventivas,. De 
Reglamentación, e Informativas. 
FUENTE: Céspedes¡ J, 2001, 
2.6.1 SEÑALES PREVENTIVAS. 
2.6.1.2 DEFINICION 
Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para indicar ooñ 
anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican 
un peligro reat o potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias 
2.6.1.2 FORMA 
Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando un rombo, a 
excepción de las señales especiales de ZONA DE NO ADELANTAR que serán de forma 
triangular tipo banderola horizontal, las de indicación de curva CHEVRON que serán de· forma 
rectangular y las de PASO A NIVEL DE LINEA FERREA (Cruz de San Andrés) que será de 
diseño especial. 
2.6.1.3 COLOR 
Fondo y borde: Amarillo caminero Símbolos, letras y marco: Negro 
FUENTE: MTC. 
2.6.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN o. REGULADORAS. 
Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios las limitaciones o 
restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento constituye una violación al 
reglamento de la circulación vehicular. 
FUENTE:MTC. 
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2.6.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 
Són las qué tienen pór óbjetó guiar en tódó mómérltó al córlductór é irlfórmarté, tarltó 
sobre la ruta a seguir como las distancias que debe recorrer. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.6.4 UBICACIÓN DE LAS SEÑALES. 
las señales se colocarán a la derecha en el sentido del tránsito. En algunos casos es 
necesario colocarlas en alto sobre el camino, cuando no hay espacio suficiente al lado del 
camino o cuando se necesita algún control en una u otra vía que sea diferente a las demás. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.6.5 HITOS KILOMÉTRICOS. 
Nos indica la longitud de la carretera para determinar las obras o reparacíones que se 
tendrán que efectuar, serán confeccionados de concreto con fierro de %", cuya sección 
preferida es la triangular, pintada de blanco y negro. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.6.6 DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN A USAR. 
l:..a señalización se enmarca de acuerdo a la definición del manual de señalización del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
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2.7 PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
El proceso constructivo debe estructurarse de manera que permita el orden en la disposición de 
los recursos de la construcción; entiéndase mano de obra, materiales, maquinaria y equipo. El éxito de un 
proyecto consistirá en combinar esos recursos de forma adecuada. 
La programación de obras permite la aplicación de un modelo matemáti~lógico, el cual determina 
el uso económico de los recursos disponibles. Entre estos modelos se encuentran los métodos 
del camino o ruta crítica. Se destacan PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas) y CPM 
(Método de Ruta Crítica). 
Se abordará de forma detallada la elaboración de la Ruta Crítica por medio de 
FUENTE: López y Morán, 2001. 
2.7.1 MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN. 
Existéli métódós, ulió dé éllós él Métódó dé GANTI. 
A. MÉTODO DE GANTI. 
El diagrama de Gantt o de barras es en si un diagrama cartesiano, que partiendo de dos 
ejes ortogonales entre si, se puede estudiar las relaciones existentes entre dos variables: 
actividades versus duraciones de las mismas. 
• VENTAJAS. 
o En su concepción original, este método de planificación da una idea clara de 
cómo planear, programar y controlar procesos productivos en forma sencilla. 
• DEFICIENCIAS. 
o Mezcla la planeación y programación del proceso. 
o No puede mostrar el planeamiento y la organización interna del proyecto. 
o El proceso sólo puede ser descompuesto en actividades de gran volumen. 
o No muestra las interrelaciones y dependencias entre las actividades. 
o No define cuales son las actividades críticas. 
. . 
o No se puede saber cuanto puede costar una aceleración de la terminación del 
proyecto. 
FUENTE: López y Morán, 2001. 
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2,8 IMPACTO AMBIENTAL. 
2.8.1 LINEAMIENTOS GENERALES 
Los estudios de impacto ambiental deben tener como objetivo genérico la mejora de 
todo el entamo de la carretera de manera que el impacto negativo se reduzca a la mínima 
expresión, o incluso que se aumente la riqueza de flora y fauna de la zona. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.8.2 MATRICES 
Las matrices pueden ser consideradas como listas de control bidimensionales: en una 
dimensión se muestran las características individuales de un proyecto (actividades propuestas, 
elementos de impacto, etc.), mientras que en la otra dimensión se identifican las categorías 
ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. De esta manera los efectos o impactos 
potenciales son individualizados confrontando las dos listas de control. Las diferencias entre 
los diversos tipos de matrices deben considerar la variedad, número y· especificidad de las 
listas de control, así como el sistema de evaluación del impacto individualizado. 
Entre los ejemplos más conocidos de matrices está la Matriz de Leopold. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
MATRIZ DE LEOPOLD 
Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas pone las 
acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que 
pueden ser alteradas. 
Las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve si puede causar impacto 
en el factor ambiental correspondiente. Si es asl, se hace una diagonal. Cuando se ha 
completado la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas marcadas con diagonal y se 
pone en la parte superior izquierda un número del1 al10 que indica la magnitud del impacto 
(10 la máxima y 11a mínima), colocando el signo"+" si el impacto es positivo y el signo·-· si es 
negativo. En la parte inferior derecha se califica del1 al10 la importancia del impacto, es decir · 
si es regional o solo local. 
Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los comentarios que 
acompañan al estudio. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
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Ventajas: 
Son muy útiles cuando se desea identificar el origen de ciertos impactos. Posibilitan 
tener un panorama general de las principales interacciones entre las acciones de un proyecto y 
los factores ambientales. 
Desventajas: 
Tiene limitaciones cuando se trata de establecer interacciones entre varios efectos, a 
veces requieren de información que no existe de manera sistemática y esta se debe de 
producir elevando los costos del estudio. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.8.3 METODOLOGIA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.) DE UNA CARRETERA. 
Según el libro "Carreteras Diseño Moderno" dellng. José Céspedes Abanto, se tiene: 
Los estudios de impacto ambiental deben adaptarse a las normas legales especificadas por el 
Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Existen múltiples 
publicaciones especializadas que pueden servir de orientación de un E.I.A de carreteras. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
2.8.4 OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN E.I.A. DE CARRETERAS. 
CUADRO W 2.32 
FASE ANÁLISIS DEL ESTADO VALORACIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS INICIAL IMPACTOS 
Elegir la solución de Análisis de impactos Indicación de tipos generales. 
ESTUDIOS trazado más favorable entre generales en zonas 
PREVIOS varias alternativas amplias. 
Análisis de impactos Elección de un tipo de 
ANTE Elección de soluciones detallados en zonas medidas correctoras por clase 
PROYECTO estructurales concretas en relativamente de impacto y zona. 
las zonas localizadas estrechas. 
. Elección y justificación de Análisis, medición, Diseño completo y 
cada parte del proyecto cuantificación de un presupuesto de cada medida 
PROYECTO para reducir al máximo la impacto concreto en correctora en cada punto. 
modificación del medio cada punto que sea 
necesario. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
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CAPÍTULO 111 
w 
. -~. 
REC:USOS MATE.RIALES Y HUMANOS 
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3. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
3.1. RECURSOS MATERIALES. 
3.1.1. MATERIAL Y EQUIPO TOPOGRAFICO: 
MATERIAL: 
• Pintura (01 aerosoles). 
• 01 libreta de campo. 
• 2 Lápiz 2B. 
• 01 corrector 
• Estacas 
EQUIPO: 
• 01 Estación Total SOUTH NTS 365R 
• 01 GPS GARMIN 
• 03 Prismas. 
• 01 Wincha metálica de 05 m. 
• 01 Wincha de lona de 50 m. 
3.1.2. MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LARECOLECCION DE MUESTRAS 
(MECANICA DE SUELOS): 
• 01 libreta de campo. 
• 02 Picotas. 
• 02 Palanas. 
• 01 Barreta. 
• Bolsas plásticas. 
• Sacos. 
• Etiquetas y lapicero. 
3.1.3. EQUIPO DE LABORA TORIO DE MECANICA DE SUELOS: 
• Homo a 100°C. 
• Juego de tamices. 
• Comba de goma y Plato. 
• Juego Taras. 
• Fiola. 
• Probeta de 1000 mi. 
• Copa de casagrande. 
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•· Espátula. 
• Ranurador. 
• Bomba de vacío. 
• Moldes proctor estándar y modificado .. 
• Balanzas Electrónicas. 
• Máquina de los Ángeles. 
3.1.4. MATERIAL Y EQUIPO DE GABINETE: 
• Computadora. 
• Impresoras . 
• Calculadora . 
• Papel bond A4 (80 g) . 
• Papel A1 . 
• Útiles de dibujo y escritorio . 
3.1.5. SERVICIOS: 
• Transporte. 
• Impresiones. 
• Anillados. 
• Ploteos. 
3.2. RECURSOS HUMANOS. 
3.2.1. EJECUTORES DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
• Bach. lng. Rojas Pérez, Elvis Darlin. 
3.2.2. ASESOR DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
• lng. Alejandro Cubas Becerra. 
• lng. Luís Vásquez Ramírez. 
3.2.3. COLABORADORES: 
• Catedráticos de la facultad de Ingeniería. 
• Pobladores de la zona en estudio. 
INSTITUCIONES: 
• Municipalidad Distrital de Chugur- Hualgayoc. 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
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4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO . 
Para el desarrollo del Proyecto se tuvo en cuenta todas las metodologías existentes y herramientas disponibles 
que puedan ser aplicables, entre ellas conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. 
El Trabajo se realiza fundamentalmente a través de los estudios topográficos, estudios de mecánicas de suelos y 
estudio de estructuras hidráulicas. 
La metodología considerada para llevar a cabo el Estudio se detalla a continuación: 
1. Recopilación de Datos: Económicos y Geográficos. 
2. Evaluación de la Vía existente. 
3. Desarrollo del Proyecto: 
- Estudio del trazo definitivo. 
- Estudio de suelos y cantera. 
- Estudio Hidrológico. 
- Diseño de Afirmado. 
- Señalización. 
- Estudio de ·Impacto Ambiental 
- Costos y Presupuestos. 
4.1. ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO 
4.1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO: 
El reconocimiento de la zona se hizo una vez tomada la decisión por ,Parte de las autoridades 
competentes para la realización del proyecto, previa inspección y consulta a la ciudadanía sobre la 
necesidad de tener una m~jor vía de acceso; se~uidamente procedimos a realizar el reconocimiento 
de manera rápida y general, ubicando y señalando corrientes de agua, poblaciones, puntos notables 
de difícil configuración, pozos de exploración, etc. 
4.1.2 EVALUACIÓN DE LA VIA EXISTENTE: 
la evaluación de ·1a vía se hizo analizando ·las actuales características geométricas de 'la vía en 
contraposición con los parámetros de diseño expuestas, además de incluir en dicha evaluación el 
estado de conservación de las obras de arte, taludes, así como de ta supetficie de rodamiento, 
llegando a las siguientes conclusiones las mismas que se resume en los Cuadro W 4.1.1 y W 4.1.2. 
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El tramo de la carretera en estudio consta de un tramo bien definido iniciando en la Localidad El 
Tingo {Km 00+000), flegando hasta ellim~e del Distrito de Chugur con el Distrito de Ninabamba (Km 
05+417.64), pasando por el desvió a la Localidad de Tacamache (Km 04+776} y finalmente llega 
hasta el Punto Final el cual esta en el limite entre Chugur y Ninabamba (Km 05+4·17 .64). 
EVALUACIÓN DE LA vfA EXISTENTE 
•:• TRAMO: LOCALIDAD EL TINGO- PUENTE YERBABUENA 
CUADRO No 4.1.1 
PARÁMETROS KM 00- KM 01+000 KM01-KM02 KM 02- KM 02+200 
TOPOGRAFIA 
TIPO LA TOPOGRAFIA PREDOMINANTE ES LA ACCIDENTADA 
N°CURVAS ·03 ~4 17 
RADIO MINIMO (m) 18 9 07 
PENDIENTE MÁXIMA_(%) . 12.21 16.60 9.64 
DERRUMBES PRESENTA DERRUMBES A UNOS 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE PARTIENDO DESDE EL TINGO A NINABAMBA 
CURSOS Df .AGUA o '2 1 (QDAS.) 
ALCANTARILLAS COLMATADAS, CUNETAS SIN REVESTIR COLMATADAS 
OBRAS DE ARTE Y SIN MATENIMIENTO Y EN ALGUNOS TRAMOS INEXISTENTES, PUENTE 
DE 22M EN BUEN ESTADO 
PAVIMENTO 
ANCHO 4.0 4.0 4.0 
SUPERFICIE EN MAL ESTADO, MATERIAL DE CANTERlA LAVADO POR LAS LLUVIAS, MATERIALES COMO ARENAS ARCILLOSAS Y LIMOS INORGANICOS 
TRÁFICO 15 Véh./dla 
LONGITUD DE LA VIA 2.20 Km. 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
Fotografía 4.1 Puente yerbabuena sobre el rio Chugur km 2+200 
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•!• TRAMO: PUENTE YERBABUENA • LIMITE NINABAMBA 
CUADRO W 4.1.2 
. \. ;' .. 
PARÁMETROS KM 2t200- KM 3 KM3-KM4 KM 4- KM .5:1'41,7 
TOPOGRAFIA 
TIPO LA TOPOGRAFIA PREDOMINANTE ES LA ACCIDENTADA 
N°CURVAS 19 19 16 
RADIO MINIMO (m) 3.5 5 4 
PENDIENTE MAXIMA 10.34 13.30 14.65 {%} 
DERRUMBES NO PRESENTA 
OREN AJE 
CURSOS DE AGUA 1 0.00 
1 
0.00 (QDAS.) 
TAJEAS COLMATADAS Y EN MAL ESTADO, CUNETAS SIN REVESTIR COLMATADAS 
OBRAS DE ARTE Y SIN MANTENIMIENTO Y EN TRAMOS SOCAVADOS POR LAS CORRIENTES DE AGUA OCUPANDO PARTE 
DEl ANCHO OE LA VIA, Olf1CULTANOO t:L TRANSITO VEHICULAR. 
PAVIMENTO 
ANCHO PROMEDIO 3.5 3.5 -¡ 3.5 
SUPERFICIE EN MUY MAL ESTADO, MATERIALES COMO PEDREGALES, ARENAS ARCILLOSAS Y UMOS INORGÁNICOS 
TRÁFICO 13 Vehículos./día 
lONGITUD DE LA viA ·3.20Km. 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
L -- ___:_·,::.___;- - . -
Fotografía4.2 Cruce a Tacamache ubicado en el km Km 04+776. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 83 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEruA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
4.1.3 UBICACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y PUNTOS OBLIGADOS DE PASO. 
•!• TRAMO: LOCALIDAD EL TINGO • NINABAMBA 
A. Punto Inicial. 
Se encuentra ubicado en la Localidad El Tingo en el Km. 0+000.00. 
CUADRO W 4.1.3 
COORDENADAS U.T.M. PUNTO JNJC.IAI.. 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 
749221.066 9263345.700 2537.093 PUNTO INICIAL 
FUENTE: Elaboración Propta. 
GRÁFICO W 4.1.4 DETALLE PUNTO 1N1C1AL 
A. Punto Final. 
SIN ESCALA 
H-07 
Sobre Piedra 
N. 
~ 
c~--
41.68",;¡ l 
.30° 
H-08 ~ Sobre Piedra 
52.59 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Se encuentra ubicado en el limite del Distrito de Chugur ron Nlnabamba, siendo el límite 
un cerco que divide dos terrenos y en dicho lugar se tienen algunas casas habitadas por 
pobladoms Ninabambinos, siendo el Km. 05+417.64. 
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CUADRO W 4.1.4 
eOORDENADAS U.T.M. PUNTO FINAL 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
746856.291 ·9263931. 723 '2563.813 PUNTO OE FiNAL 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
GRÁFICO W 4.1.1 DETALLE PUNTO FINAL 
SIN ESCALA 
H.;Q1 
Sobrero~ 
41.23 
N. 
----
46.80" 
120.50" 
__ ., 
/ 63.99 · .. 
~ H-02 , 
"-1" Sobre roca 
~\'~:)'. 
FUENTE: Elaboración Propia. 
~ 
ACHUGUR 
•!• Punto Obligado de Paso: PUENTE YERBABUENA SOBRE EL RIO CHUGUR 
Se encuentra ubicado en ei puente Yerbabuena sobre ei rio Chugur en ei Km. 2+204:00. 
CUADRO W 4.1.5 
COORDENADAS U.T.M. PUENTE YERBABUENA 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
748553.711 9260748.994 2361.557 PUNTO CENTRAL DEL PUENTE 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO W 4.1.4 DETALLE PUNTO OBLIGADO DE PASO. 
SIN ESCALA 
N. 
A 
\~ 
1.14.64~. 
~983 
Sobre Piedra 
FUENTE: Elaboración Propia. 
H-06 
,; Sobre Piedra 
16 
~\ 
4.1.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
A. TRABAJO DE CAMPO. 
Luego de ubicar los puntos inicial y final, así como los puntos obligados de paso, se procedió a 
realizar el levantamiento topográfico con instrumental adecuado {Estación Total SOUTH 362R) 
ejecutando una poligonal abierta. Levantándose una faja de dominio de 30 m a ambos lados de la 
vía en estudio, esto con el ñn de tener área de terreno para el mejoramiento del trazo en gabinete ·y 
así poder obtener el trazo definitivo de dicha vía, la que servirá de base para el estudio definitivo. 
Primeramente se instaló el equipo topográfico a unos metros fuera de la vía, con el fin de no 
bloquear el transito de vehículos, seguidamente con el GPS se tomaron ·las oooroenadas de ·la 
Estación Total y en segundo lugar un punto de referencia los que se indican a continuación: 
Cuadro 4.1.6 DATOS DE INICIO DE ESTACIONAMIENTO: 
PUNTO ESTE NORTE DESCRIPCION 
1 746888 9263986 Estación 
2 746871.844 9263974.890 Referencia 
FUENTE: Elaboración Pmp1a. 
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Se dejó señalado los BMs fuera de las áreas de corte de la carretera en piedras firmes con 
esmalte, los puntos de cambio se dejo marcados con estacas firmes a un costado de ta carretera. 
B. TRABAJO DE GABINETE. 
Concluido e1 trabajo de campo, se transfiere tos datos de campo de 1a Estación Total al 
computador extrayendo dichos datos con una memoria SD el cual no requiere programa alguno, 
estos datos se presentan en fonnato TXT, que ya luego se utiliza el comando importar datos del 
programa Microsoft Excel en fonnato csv (delimitado por comas), una vez importados estos datos 
con la opción PENZO se guarda el archivo para fuego ser procesados con el programa AutoCAD civil 
cualquier versión. 
Se configuró la Zona 17S- WGS 64, para el Departamento Cajamarca. 
Se generó las curvas de nivel con equidistancia de 2m las menores y 10m las mayores. 
Se realizó el trazo del alineamiento siguiendo la geometria de la vía inicial, se tuvo en cuenta la 
faja de dominio, velocidad directriz, pendientes máximas y radios minimos. 
Se generó el perfil longitudinal de la canetera, luego se trazó la rasante teniendo en cuenta la 
long~ud de curva vertical y pendientes máximas en su trazo. 
PASOS PARA DESCARGA DE DATOS Y PROCESO EN EL PROGRAMA CML 3D 
1. Datos topográficos Exportados desde Excel al AutoCAD Civil 3D 2013. (Fuente: Civil 3D) 
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2. Generación de las curvas de nivel en el programa Civil 3D, y trazo del alineamiento (Fuente: 
CiVil 3D- 2013). 
De aquí en adelante se realiza el procedimiento según manuales y separatas para procesar los 
datos según manda las Normas. 
FUENTE: Elaboración Propia por medio del Programa AutoCAD Civil 30. 
4.1.5 TOPOGRAFIA . 
.Según las condiciones Orográficas se clasifica a la vía .como CARRETERA TIPO 4, ya que la 
inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varía entre 50 y 100%. Y según la 
inclinación respecto de la horizontal del terreno se clasifica a la vía como ACCIDENTADA .(Ver 
Cuadro 2.1) 
4.1.6 DERECHO DE VIA O FAJA DE DOMINIO. 
4.1.6.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO MINIMO. 
Según el Manual de Carreteras de BVT el Ancho mínimo absoluto para Carreteras de la 
Red Vial Vecinal o Rural es de 15m. a 7.5 m. a cada lado del eje. Para el_presente 
proyecto se realizo el levantamiento topográfico con una faja de dominio de 30 metros 
ambos lados de la vía, s~ún la accesibilidad del terreno. 
4.1.6.2 FAJA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA. 
·Según el Manual de Carreteras de BVT será 10m. a cada fado del Derecho de Vía. 
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4.1.7 SELECCIÓN DEL TIPO DE VIA Y PARÁMETROS DE DISEAO. 
A. SELECCIÓN DEL TIPO DE VIA: 
•:• POR SU FUNCIÓN: 
Carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural. 
•:• POR EL TIPO DE RELIEVE Y CLIMA: 
Carretera en terreno Accidentado .Y ubicada en la Sierra con Clima Lluvia Moderada. 
•:• POR OBRA A EJECUTARSE: 
·Es una carretera para -Rehab~itación y Mejoramiento. 
B. PARÁMETROS DE DISEÑO: 
a) VELOCIDAD DIRECTRIZ (V): 
·Se consideró como velocidad de diseño 20 Km/hora, permitido según el Manual de 
Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, por tener un 
Topografía Accidentada y para que establecer ias exigencias de distancia de visibilidad 
de la circulación y consecuentemente de la seguridad de los usuarios de la carretera a 
~o largo del trazado. 
La velocidad Directriz se considero por el tipo de topografía, de esta manera tener un 
diseño de vía con características adecuadas para tener un transito seguro y sin 
dificultades por elevadas pendientes para el trazo del nuevo eje longitudinal. 
b) RADIO DE DISEÑO (R): 
El mínimo radio (Rmin) de curvatura es un valor iimite que está dado en función del valor 
máximo del peralte (emax) y el factor máximo de fricción (fmax) seleccionados para una 
velocidad directriz (V). El valor del radio mínimo puede ser calcu~ado por la expresión: 
vz Rmm.=··-· ............ · ...... . 
12.1 (Ct01EmJ.U + f mcz) 
202 R. =" .. . .. 
·mm 127(10.08 + 0.18) 
Rmm. = 11..25m 
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Por recomendación del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras No 
-Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito se realiza el redondeo a Radio Mínimo 
de 10m. tyer Manual de Diseño Geométrico de Carreteras No Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Tránsito Pág. 23). 
CUADRO 4.1.7: RESÚMEN PARÁMETROS DE DISE~O. 
PARAMETROS VALORMIN. VALOR DISEAO VALORMÁX. 
Velocidad directriz - .20 Km/hora 
-
· Radio de diseño ·1{)m 
- -
Calzada (Ver. Cuadro 2.5) 
-
3.50m 
Bermas 0.50 m (Ambos lados de la vía) 
Plazoletas de cruce 3x30m c/500m o según condiciones de espacio y lo~g~ud 
Pendientes 0.50% - 10% 
Según el Cuadro 2.26, y considerando un clima lluvloso se .tiene 
Cunetas las dimensiones de la cuneta de profundidad 0.30m y ancho 
0.75m 
. Bombeo ~ 2% ~ 
Peraltes Ver Cuadro 2.8 y Cuadro 4.1.7 Datos para Tabulación 
· longitud de transición Parámetros: Velocidad Directriz y Longitud de Transición de Peralte. Ver Cuadro 2.8 
Sobreancho Se calculó empleando la Ecuación W 04 
Taludes Talud de Corte CUADRO 2.9, Talud de Relleno CUADRO 2.10 
4.1.8 'DISE~O GEOMÉTRICO DE LA VfA. 
A. CURVAS HORIZONTALES. Los elementos de las curvas horizontales, fueron calculadas 
JJ.acje.ndo uso de Jas f.ónnulas mostradas en el Cuadro 2. 11, Jos elementos de c.ada curva se 
presentan en los planos correspondientes. 
El valor de cada curva horizontal fue trazado teniendo en cuenta el antiguo eje de la vía, 
tratando de mantener en lo _posible su _geometria en todo el trazo .. ya que de esta manera 
evitaremos al mínimo los conflictos sociales por los problemas de pases en terrenos de los 
.Pobladores. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 90 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA ~ 
FACULTAD DE INGENIERÍA t ~ 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL . ® 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULOS PARA LA CURVA "C1 Y C2" 
Peralte: Se utilizó el cuadro siguiente en el cual se interpolaron datos utilizando el Radio de Curvatura. 
(Se empleó el Cuadro 2.5 Radios Mínimos y Peraltes Máximos). 
CUADRO W 4.1.8 CUADRO PARA T ABULACION PARA CÁLCULO DEL PERALTE 
PARÁMETROS: 
, , .. ~ - ~~··- ~ ~ ~ - - # 
V= 20km/h 
f = 0.18 
.b = 2 .. 00% 
a= 3.50m 
R(m) p(%) 
·10.00 ·10.00 
15.00 9.25 
20.00 8.50 
25.00 7.75 
30.00 7.00 
35.00 6.45 
40.00 5.90 
45.00 5.45 
.50.00 .5.00 
55.00 4.70 
60.00 4.40 
~5.00 4:10 
70.00 3.80 
75.00 3.60 
80.00 3.40 
85.00 3.25 
90.00 3.10 
95.00 2.95 
100.00 2.80 
105.00 2.7.0 
110.00 2.60 
115.00 2.50 
120.00 2.40 
125.00 2.30 
130.00 2.20 
135.00 2.15 
140.00 2.10 
Velocidad directriz 
Fricción transversal en curvas 
BPm~p 
Ancho de carril 
Lt(m) Lb(m) 
30.00 5.00 
28.13 5.00 
26.25 5.00 
24.38 5.00 
22.50 5.00 
21.13 5.00 
27.65 7.00 
26.08 7.00 
24.50 7.00 
23.45 7.00 
22.40 7.00 
21.35 7.00 
20.30 7.00 
19.60 7.00 
18.90 7.00 
18.38 7.00 
17.85 7.00 
17.33 7.00 
16.80 7.00 
16.45 7.00 
16.10 7.00 
15.75 7.00 
15.40 7.00 
15.05 7.00 
14.70 7.00 
14.53 7.00 
14.35 7.00 
FUENTE: Elaboración Prop1a 
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Lp(m) Tan (m) 
25.00 ·17.50 
23.13 16.56 
21.25 15.63 
19.38 14.69 
17.50 13.75 
16.13 13.06 
20.65 17.33 
19.08 16.54 
17.50 1.5.75 
16.45 15.23 
15.40 14.70 
-14.35 ·14:18 
13.30 13.65 
12.60 13.30 
11.90 12.95 
11.38 12.69 
10.85 12.43 
10.33 12.16 
9.80 11.90 
.9.45 11.73 
9.10 11.55 
8.75 11.38 
8.40 11.20 
8.05 11.03 
7.70 10.85 
7.53 
' 
10.76 
7.35 10.68 
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CÁLCULOS DE ELEMENTOS DE CURVA Y DEFLEXIONES DESDE PC PARA LA CURVA 01 
DATOS 
CURVAN°01: .. DERECHA .. . . 
1!1 83.50 1 
R 51.68 m 
e 10 
ABS PI km= 1 
ELEMENTOS DE CURVA 
CALCULOS 
Parámetros: 
donde: 
83° 30' 00" 
0+079.52 
R =Radio de Curva= 51.68 
.1; Ángulo de Deflexión = 83.50° 
A. TANGENTE (T): Parámetros. 
[ T ~R•Tan(~) ] 
83.5 
T = ,51.68!" T.an(T) 
T= 46.13 m 
B. CUERDA (C): 
(-e-· _=_2_*_1l_*=S-en~(~=)-) 
C= 68.83 m 
C. FLECHA (F): 
(,....,-==. ==R=. *=11=-=Co=s (=~=)1 ==--..] 
(
83.50) F = 51.68 * Il - Cos --:¡-- ] 
F= 13.12 m 
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.D . .EXTERNA {E}: 
( E=R•(Sec{~)-tl J 
(
83.50) E= 51.68*[Sec. ~ -1] 
E; 17.59 m 
E. LONGITUD DE CUERDA (Le): 
[ Lc=1t•1l•fso ) 
Le = 1C * 51.68 * ( 83'50) 1-80 
Le= 75.32 m 
F. SOBREANCHO (Sa): 
r Sa = n(R- .JRz- L2) + Vlii Jl 
l . lOvR . 
• Número de carriles, n= 1 
• .Radio .de .curva, R = .51.68 m 
• Distancia entre el eje posterior y parte frontal, L = 
• Velocidad directriz, V = 20 ·kmlhora 
Sa:~ n(R-.JR2 -L2 ) + _!.__ 
to..{R 
20 
sa = 1 * (51.68- .Js1.6B2 -7.302) + .¡gr:¡;a 
10. 5L68 
Sa= 0.8 m 
CALCULOS DEL PC1 Y PT1 
Tangente, T = 46.13 
G= 11.10 
Externa, E= 17.59 
Longitud de Cuerda, Le= 75.20 
Cuerda, C = 68.83 
Flecha, F = 13.12 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
7.3 m 
· v(km/h)= · 20 
p= 3% 
S 0.452 
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Abscisado 
Abscisado PC = Abscisa PI~ Tangente 
PC= 0+033.39 »» valor próximo a múltiplos de 1 O = 40 
Abscisa PT = Abscisa PC + Longitud 
PT= 0+125.65 
Deflexiones 
La primera distancia C1 es: 
C1= 6.61 
por lo tanto 
G1= 
G1=C1 G/C 
7.34 r 2o· 08" 
G1/2= 3.67 3° 40' 04" Equivalente a la primera deflexión. 
ESTACA ABSCISA 
PC 0+033.39 
. 0+040.00 
0+050.00 
0+060.00 
0+070.00 
0+080.00 
0+090.00 
0+100.00 
0+110.00 
0+120.00 
PT . 0+125.65 . 
Azimut PI= 
-Coordenadas N: P~ = 
Coordenadas E: PI = 
DISTANCIA 
0.00 
6.61 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
15.65 
197.39 19JO 23' 24" 
9261349.893 
749262.414 
Defl '6 1 Ab . ex1 n para a SCISa = 
ESTACA ABSCISA DISTANCIA 
PC 00+033 0.00 
00+040 6.61 
00+050 10.00 
DEFLEXIONES 
0.00 
3.67 
9.22 
14.77 
20.32 
25.88 
31.43 
36.98 
42.53 
48.08 
51.22 
DISTANCIA 
ACUMULADA 
0.00 
"6.61 
16.61 
ÁNGULO 
0° 00' 00" 
3° 40'·04" 
9°13'11" 
14° 46' 18" 
20° 19' 26" 
25° 52' 33" 
31° 25'40" 
36° 58' 47" 
42° 31' 54fl 
48° 05' 02" 
51° 13'-07" 
DEFLEXIONES 
0.00 
3:67 
9.22 
ÁNGULO 
0° 00' 00" 
3" 40' ·04'' ' 
9° 13' 11" 
.00+060 10.00 26.61 14.77 14° 46'18" 
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00+070 10.00 
00+080 10.00 
00+090 10.00 
00+100 10.00 
PT 00+126 25.65 
Ll(~) 
6L1 =-L=-
Donde: 
L = Longitud total de la curva 
I!J2 = Deflexión para una longitud de L 
L 1 = Distancia a un punto sobre la curva desde PC o PT 
6L 1 = Deflexión para una longitud L 1 desde PC o PT 
L1= 36.61 m 
L= 92.25 m 
b./2= 41.75 = 41° 45' 00" 
6L1 = 16.57 = 16° 34' 00" 
Coordenadas Abscisa 
Azimut PC - PI = Azimut (PT - PI) - h. 
Azimut PC- PI= 13.00 13° 00' 00" 
coordenadas PC 
36.61 
46.61 
56.61 
66.61 
92.25 
NPc= NPI+ T Cos(PI - PC) 
N: Pe= 9261305.871 
EPc = EPI + T Sen(PI - PT) 
E: Pe= 749248.63 
20.32 
25.88 
31.43 
36.98 
51.22 
Azimut PC - P = 29.57 29° 34' 00" 180+A(PI-PT)+h.l 
Se requiere luego calcular la distancia entre PT y P: 
Dp = 2R.Sen (6 p) 
Dp= 29.47 m 
20° 19' 26" 
25° 52' 33" 
31° 25' 40" 
36° 58' 47" 
51° 13' 07" 
Coordenadas del punto P 
E:P = EPT + Dp Sen (PT - P.)= 749263.17 N:P = NPT +Dp Cos(PT - P)= 9261l32 
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Estaca Abscisa Distan. Dist. Deflexión #L lSLp. Azimut DP EP- NP-acum. 
PC . 00+033 ·. 0.00 0.00 oo 00' 00" ;.~ ,Q.0 .º0' 00" 13°'00' OQ" 0.00 749248.63 9261305.87 
00+040 6.61 6.61 3° 40' 04" 6.61 3° 40' 04" 16° 40' 04" 6.61 
:!·~ 
749250.52 9261312.21 
00+050 10.00 16.61 9°13'11" 10.00 5° 33' 07" 22°13'11" 16.56 749254.89 9261321.20 
00+060 10.00 26.61 14° 46' 18" 10.00 5° 33' 07" 27° 46' 18" 26.35 749260.91 9261329.19 
00+070 10.00 36.61 20° 19' 26" 10.00 5° 33' 07" 33° 19' 26" 35.90 749268.35 9261335.87 
00+080. 10.00 46.61 25° 52' 33" 10.00 5° 33' 07" 38° 52' 33" 45.11 749276.94 926:1340,99. 
00+090 10.00 56.61 31° 25' 40" 10.00 5° 33'07" 44° 25' 40" 53.89 749286.35 9261344.36 
00+100 10,00 66.61 36° 58' 47" 10.00 5° 33' 07" 49° 58' 47" 62.17 749296.24 9261345.85 
00+110 10.00 76.61 42° 31' 54" 10.00 5° 33' 07" 55° 31' 54" 69.87 749306.23 9261345.41 
00+120 10.00 86.61 48° 05' 02" 10.00 5° 33' 01" 61° 05' 02'' 76.91 749315.95 9261343.06 
PT 00+126 5.65 92.25 51° 13' 07" 5.65 3° 08' 05" 64° 13' 07" 80.57 749220.24 9261305.87 
o 
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CÁLCULO DE ELEMENTOS DE CURVA Y DEFLEXIONES PARA LA CURVA C·02 
DATOS 
CURVA N° 02 : IZQUIERDA 
ll 29.30 
R 58.74 
e 10 
ABSPikm= 0+273.05 
ELEMENTOS DE CURVA 
CALCULOS 
Parámetros: 
donde: 
V(km/h)= 
p= 
S 
R =Radio de Curva= 58.74 
1 = Ángulo de Deflexión = 29.30° 
A. TANGENTE (T): Parámetros. 
( T = R • Tan(~) ) 
83.5 
T = 51.68* Tan(2 -) 
T= 15.35 m 
B. CUERDA (C): 
-====~-=""""" 
( e - 2 • R • Sen(~) ) 
C. FLECHA (F): 
83.5 
e = 2 "'(51.68) *Sen( 2 ) 
83.5 
e= 2 * (51.6B)*Sen(T) 
C= 29.71 m 
[_P_=_R~* -[1---Co-s -(4-)1-) 
(
83.50) F=51.68*[1-eos - 2-:] 
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F= 1.91 m 
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D. EXTERNA (E): 
[E= R• (Sec(~)-tl J 
(
83.50) E = 51.68 * [Sec - 2- - 1] 
E= 1.97 m 
E. LONGITUD DE CUERDA (Le): 
( k=tt•R•~ ) 
Le = n:"' 51.68"' (
83
.
50
.)• 180 
Le= 30.04 
F. SOBREANCHO (Sa): 
m 
( Sa=n(R-,/R2 -L2)+~ ] 
• Número de carriles, n = 1 
• Radio de curva, R = 58.74 m 
• Distancia entre el eje posterior y parte frontal L = 
• Velocidad directriz, V = 20 km/hora 
1 . V Sa =n(R- yR2 ..._Lz) + -·---
tO{R 
20 
sa = 1 * {51.68- ,.j51.682 - 7.302) + i5f.68 
10 51.68 
Sa= 0.7 m 
RESUMEN DE ELEMENTOS DE CURVA: 
Tangente, T = 15.35 
G= 9.77 go 45' 57" 
Externa, E= 1.97 
Longitud de Cuerda, Le= 30.04 
Cuerda, C = 29.71 
Flecha, F = 1.91 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
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Abscisado 
Abscisado PC = Abscisa PI • Tangente 
PC = 0+257.70 »» valor próximo a múltiplos de 10 = 260 
Abscisa PT = Abscisa PC + Longitud 
PT = 0+288.40 
Deflexiones 
La primera distancia C1 es: 
C1 = 2.30 
G1 = C1 G /C por lo tanto 
G1= 
G1/2 = 
2.24 2° 14' 30" 
1.12 1 o 07' 15" Equivalente a la primera deflexión. 
ESTACA 
PC 
PT 
Azimut PI= 
Coordenadas: 
Coordenadas: 
ABSCISA 
0+257.70 
0+260.00 
0+270.00 
0+280.00 
0+288.40 
113.89 
NPI= 
EPI= 
D fl '6 1 Ab . e ex1 n para a SCISa = 
ESTACA ABSCISA 
PC 0+257.70 
0+260.00 
0+270.00 
0+280.00 
PT 0+288.40 
Ll(~) 
6Ll =-L-=--
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DISTANCIA DISTANCIA DEFLEXIONES ÁNGULO ACUMULADA 
0.00 
2.30 
10.00 
10.00 
28.40 
113° 53'24" 
9263500.023 m 
749067.898 m 
0.00 
2.30 
12.30 
20.00 
30.69 
DISTANCIA DISTANCIA ACUMULADA 
0.00 0.00 
2.30 2.30 
10.00 12.30 
10.00 20.00 
28.40 30.69 
0.00 
1.12 
6.00 
10.89 
14.99 
DEFLEXIONES 
0.00 
1.12 
6.00 
10.89 
14.99 
Donde: L = Longitud total de la curva = 30.69 m 
1::.12 = Deflexión para una longitud de L 
oo 00' 00" 
1° 07' 15" 
6° 00' 14" 
10° 53' 12" 
14° 59' 10" 
ÁNGULO 
oo 00'00" 
1° 07' 15" 
6° 00' 14" 
10° 53'12" 
14° 59' 10" 
L 1 = Distancia a un punto sobre la curva desde PC o PT 
15L 1 = Deflexión para una long~ud L 1 desde PC o PT 
L1 = 2.30 m 
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fl/2= 
l>L 10 = 
Coordenadas Abscisa 
14.99 
1.12 
14° 59' 10" 
1° 07' 15" 
Azimut PC - PI= Azimut (PT- PI) + 1:::. = 
coordenadas PC 
N: PC = NPI + T Cos(PC - PI) 
N: PC = 9261422.05 
Azimut PC- P= 322.07 322° 04' 09" 
323.19= 323° 11'24" 
E: PC = EPI + T Sen(PC - PI) 
E: PC = 7 49099.499 
Se requiere luego calcular la distancia entre PT y P: 
Dp = 2R.Sen (5 p) = 2.30 
Coordenadas del punto P 
N: P =NPT.+DpCos(PT -P) 9261423.865 . E: P = EPT + Dp Sen (PT - P)= 7 49098.1 
Estaca Abscisa Dist. Dist. Deflexión #L 5Lp. Azimut DP EP NP Acum. 
PC 0+257.70 0.00 0.00 0° 00' 00" 0.00 0° 00' 00" 323° 11' 24" 0.00 749099.50 9261422.05 
0+260.00 2.30 2.30 1° 07' 15" 2.30 0° 40' 43" 322° 30' 41" 2.30 749098.10 9261423.88 
0+270.00 10.00 12.30 6° 00' 14" - 0° 00' 00" 323° 11' 24" 12.29 749092.14 9261431.89 
0+280.00 10.00 22.30 10° 53' 12" -10.00 2° 57' 23" 326° 08'47" 22.19 749087.14 9261440.48 
PT 0+288.40 8.40 50.69 14° 59' 10" -20.00 5° 54'46" 308° 12' 14" 30.38 749076.26 9261440.56 
1>\ 
\ 
P:.---,. 
\ 
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CUADRO 4.1.8 POLIGONAL POR DEFLEXIONES. CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS Pis (KM 00+000 AL KM 01 +000) 
PI Lado Distancia ANGULO AZIMUT PROYECCION COORDENADAS Grad M in Seg GRAO Sentido Grad M in Seg GRAO Este Norte ESTE NORTE 
kmOO 749221.066 9263345.7 
km OOPI1 79.853 17° 23' 24" 17.39 23.87 76.20 
Pl1 83° 30' 00" 83.50 1 749244.97 9263421.91 
PI1PI2 193.534 -66° -06' -36" -66.11 -176.95 78.38 
Pl2 29° 17' 52" 29.30° D 749068.09 9263500.30 
PI2PI3 72.859 -36° -48' -44" -36.8123 -43.66 58.33 
Pl3 12° 25' 06" 12.42° 1 749024.47 9263558.64 
PI3PI4 115.113 -490 -13' -51" -49.2307 -87.18 75.17 
Pl4 24° 53' 28" 24.89° 1 748937.34 9263633.82 
PI4PI5 91.483 -74° ·07' -18" -74.1217 -87.99 25.03 
Pl5 29° 39' 22" 29.66° D 748849.38 9263658.86 
PI5PI6 90.099 -440 -27' -56" -44.4656 -63.11 64.30 
Pl6 69° 58' 00" 69.97° 1 748786.31 9263723.16 
PI6PI7 68.1 -114° -25' -57" -114.4324 -62.00 -28.17 
Pl7 12° 34' 44" 12.58° 1 748724.33 9263695.00 
PI7PI8 34.003 -127° 00' -40" -127.0112 -27.15 -20.47 
PIS 49° 07' 47" 49.13° D 748697.20 9263674.54 
PI8PI9 58.501 -770 -52' -54" -77.8816 -57.20 12.28 
Pl9 146° 32' 54" 146.55° 1 748640.02 9263686.82 
PI9PI10 55.519 -224° -25' -48" -224.4299 38.87 -39.65 
Pl10 57° 03' 21" 57.06° D 748678.91 9263647.18 
PI10PI11 86.518 -167° -22' -27" -167.3741 -18.91 -84.43 
P111 720 24' 30" 72.41° 1 748660.04 9263562.76 
PI11PI12 35.342 -239° -46' -57" -239.7824 30.54 -17.79 
Pl12 59° 49' 13" 59.82° D 748690.59 9263544.98 
PI12PI13 75.49 -179° -57' -43" -179.962 -0.05 -75.49 
Pl13 33° 58' 25" 33.97° 1 748690.57 9263469.49 
Pl13km 01 19.619 -213° -56' -08" -213.9356 10.95 -16.28 
km 01 748701.54 9263453.22 
~ -~----
- ··-· ---
-~~~~-
FUENTE: Elaboración propia. 
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1 - CUADR04.is CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE CURVA (KM00~KM01+000) 
P(%)= Máx.10.00% 1 Vd.= 20.00 krnlh. Donde: 
S/A (m)= Múltiplo de 0.30 P(%) = 
n= 1 S/A (m)= 
L= 6 n= 
~ - ---~---~--
- -------
L= 
Curva N° ANG.ULO R T Le e E 
Grad M in Seg GRAD RAD S (m) (m) (m) (m) (m) 
01 83° 30' 01" 83.50 1.46 o 51.68 46.13 75.32 68.83 17.59 
02 29° 17' 52" 29.30 0.51 1 58.74 15.35 30.04 29.71 1.97 
03 12° 25' 06" 12.42 0.22 o 118.97 12.94 25.79 25.73 0.70 
04 24° 53' 28" 24.89 0.43 o 107.75 23.78 46.81 46.44 2.59 
05 29° 39' 22" 29.66 0.52 1 30.00 7.94 15.53 15.36 1.03 
06 69° 58' 00" 69.97 1.22 o 25.56 17.89 31.21 29.31 5.64 
07 12° 34' 44" 12.58 0.22 o 75.65 8.34 16.61 16.58 0.46 
08 49° 07' 47" 49.13 0.86 1 14.58 6.66 12.50 12.12 1.45 
09 146° 32' 54" 146.55 2.56 o 10.00 33.28 25.58 19.15 24.75 
10 57° 03' 21" 57.06 1.00 1 22.00 11.96 21.91 21.01 3.04 
11 720 24' 30" 72.41 1.26 o 28.00 20.50 35.39 33.08 6.70 
12 59° 49' 13" 59.82 1.04 1 10.00 5.75 10.44 9.97 1.54 
13 33° 58' 25" 33.97 0.59 o 101.33 30.95 60.08 59.21 4.62 
FUENTE: Elaboración prop1a. 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
Peralte 
Sobreancho 
N° de Carriles 
Long. entre Ejes 
del Vehiculo 
- -~~--
-
F p Lrp SIA 
(m) (%) (m) (m) 
13.12 3.39 6.64 0.60 
1.91 2.99 5.84 0.60 
0.70 1.47 2.88 0.30 
2.53 1.63 3.18 0.40 
1.00 5.85 11.43 1."00 
4.62 6.86 13.42 1.10 
0.46 2.32 4.53 0.50 
1.32 12.03 23.52 1.80 
7.12 17.54 34.29 2.60 
2.67 7.97 15.59 1.30 
5.41 6.27 12.25 1.00 
1.33 17.54 34.29 2.60 
4.42 1.73 3.38 0.40 
102 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Elemento Símbolo Fórmula 
Tangente T T = R tan ( 1/2 ) 
Longitud de curva Le. Le =nR(I/180°) 
Cuerda e e = 2 R sen ( 1/2) 
Externa E E= R[Sec(l/2)-1} 
Flecha F F = R [ 1- Cos {1/2 )] 
CÁLCULO DE LAS CURVAS COMPUESTAS 85 Y 86. 
1° Cálculo de las coordenadas de los Pis (PI-85 y Pl-86): Para ello se necesita la elaboración de la poligonal 
abierta (obtenida por ángulos de deflexión), en la que se requiere como datos de entrada: 
• Coordenadas UTM del punto inicial. 
• Longitudes entre Pis. (Tangentes). 
• Ángulos de deflexión de las tangentes que unen los Pis. 
• El sentido (D o 1) del desarrollo de la poligonal. 
• El azimut inicial del punto de partida. 
Obtenidos los datos anteriores se podrá calcular las proyecciones ESTE y NORTE, con respecto de las 
tangentes que unen los Pis, de forma consecutiva. Asi por ejemplo: 
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Para el cálculo de las coordenadas del P185 se necesita como datos de entrada las coordenadas del Pl84 
(ver plano PP 06): 
ESTE: 747056.45; NORTE: 9263722.45 
Longitud PI84-PI85 = 90.64m 
Angulo de deflexión PI83-P184 = 32grad. 21 min. 36 seg. 
Azimut de PI84-PI85 = 184 gra. 49 min. 12 seg. 
Sentido de PI83-PI84 con respecto del PI84-PI85 = Derecha. 
(ver plano PP 06) 
Nota: El ángulo que genera las proyecciones en ESTE y NORTE será el resultado de la suma del ángulo de 
deflexión +- el azimut; suma si el sentido es hacia la derecha y resta si el sentido es hacia la izquierda. Asa: 
Ang. proy. = 32.36°+184.82° = 217.18° = 3.791 radianes. 
Enseguida generamos las proyecciones: 
Proy. Este = (Longitud PU - Pl2) * sen{Ang. proy.) 
Proyección Este= (Longitud PI84-P185)*sen(Ang. proy.) 
Proyección Este = (90.64)*sen(217 .18) 
Proyección Este = - 58.000 m. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 104 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Proy. Norte = (Longiimd Pl1. - Pl2) *" co.s(Ang .. proy.} 
Proyección Norte= (Longitud PI84-PI85)*cos(Ang. proy.) 
~ . ' .. . ' 
Proyección Norte= (90.64}*cos(217.18} 
Proyección Norte= 184.946 m. 
A continuación sumamos a las coordenadas de Pl85 los resultados de las proyecciones obtenidas: 
Este = coordenadas Pl84+proyección este PI84-PI85 
Este= 747056.45-58.000 
Este = 7 46997.95 m 
Norte = coordenadas Pl84+proyección norte PI84-PI85 
Norte= 9263722.45 + 184.946 
Norte = 9263835.18 m, de igual manera obtenemos los Pl86 y el resto de curvas horizontales. 
2° Cálculo de las coordenadas de los PCs y PTs a partir de las coordenadas de los Pis calculados: Para ello 
se neeesita: 
Establecer la longitud del radio mínimo: 30 m. 
Los radios son opuestos y se ajusten a la topografía del terreno, mayores o iguales al radio mínimo (y si 
es menor a éste justificaremos la decisión tomada). 
Para el ejemplo tendremos: 
R4 =30.00m. 
R5 = 96.00m, con estos radios y los ángulos de deflexión de sus respectivos Pis calcularemos los 
elementos de curva de los cuales específicamente necesitaremos las tangentes y longitudes de curvas, 
así (Ver cálculos presentados en el plano PP 06): 
- T85 =R85*tang.((Ang. def.85)/2) entonces: T85 = 18.85m. 
- T86 =R86*tang.((Ang. def.86)/2) entonces: T86 = 27.16m. 
[ Lc=n:*R*_!_:_) 
. 180 . 
Lc85 = lT*R(Ang def.85/pi} entonces: 
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Lc85 = 33.63m. 
- Lc86 = TT*R(Ang def.86/pij entonces: Lc86 = 52.93m. 
lc86 = 52.93m. 
Proyectamos la tangente T85 obtenida, en ESTE y NORTE, para lo cual se tendrá en cuenta, si la proyección 
requerida es para definir el PC de la curva, entonces al azimut del lado PI84-PI85 se le sumara 180, así: 
Obtención del PC85 en función de la ubicación del Pl85 de coordenadas ya conocidas, para lo cual 
' . . . ~. 
proyectaremos la T85, es decir: 
, Proy. JEstede la '1'1 = Tl. * sen(a'Zimut PI o a Pi11 + 180) 
- Proyección Este de la T85 = T85*sen((azimut Pl84 a Pl85) + 180°) 
r ' r¡: 
Proyección Este de la T85 = -48.26 m 
P11oy. Norte de la Tl = Ti* .cos(azimutPlo a Plt + 180) 
Proyección Norte de la T85 = T85*cos((azimut Pl84 a Pl85) + 180°) 
Proyección Norte de la T85 = 16.36 m, que en coordenadas UTM serian: 
PC :Este= Coordenada Plo + proye.e. Este .de la 1'1 
• PC85 Este = coordenadas Pl84 + proyección este de la T85 
PC85 Este = 747064.07-48.26 
PC85 Este = 747015.81 m 
PC !Norte= Coonllenada PI o + proyec. Norte de la T1. 
• PC85 Norte = coordenadas Pl84 + proyección norte de la T85 
• 1," 
PC85 Norte= 9263812.77+16.36 
PC85 Norte= 9263829.13 m (ver tabla 09), de igual manera obtenemos el PC86. 
Y para la obtención del PT85 en función de la ubicación del P185 de coordenadas ya conocidas, para lo cual 
proyectare'nios'la T85, donde Azimut Pl85 a Pl86 = 353.31°es decir-
- Proyección Este de la T85 = T85*sen (azimut Pl85 a Pl86) = -68.31m 
"'' 
- Proyección Norte de la T85 = TS5*cos(azimut Pl85 a P186) = -41.143.370m, que en coordenadas 
UTM serían: 
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• PT85 Este = coordenadas Pl84 + proyección este de la T85 
PT85 Este = 747064.07-68.31 
PT85 Este = 7 46995. 76m 
• PT85 Norte = coordenadas P184 + proyección norte de la T85 
PT85 Norte = 9263812.77 - 41.14 
PT85 Norte= 9263853.91m, de igual manera obtenemos los PT86 (Ver plano PP 06). 
3° Finalmente estacaremos los puntos de la curva en estudio, para ello se necesita conocer el estacado del 
PT84 que siguiendo este procedimiento desde el punto de origen sería conocido, es decir: 
- PT84 =Km 05+127.54 (ver plano PP 06), también es conocida. 
··' .. ....,, 
Long.(P184 a P185} = 66.25m, y la TS4 = 11.74m luego: 
• Estac. P185 = estac PT84+ distanciaPI84 a P185 - T84 
• l:stac.l'l85 = 5127.54+66.25-11.74 
• Estac. P185 = 5.185 ó Km 05+185.61 
Con el Pl4 estacado hallaremos la estaca de PC4 que sería: 
• Estac. PC85 = Estac. P185-T85 
• Estac. PC85 = 5185.61-18.85 
• Estac. PC85 = 5.166 o Km05+166.15, en s_eguid~ estacamos: 
PT85, conociendo de ante mano a LC85= 33.63m, así: 
• Estac. PT85 = PC85 + LC85 
• Estac. PT85 = 5166.15 +33.63 
• Estac. PT85 = 5199.78 o Km05+199.78.41 (ver plano PP 06}. 
De igual manera obtenemos los puntos de las curvas siguientes. 
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CALCULO DEL Pe y Pr 
Esto se realiza Toda vez que se conozca. 
• El valor de las tangentes de las curvas, los azimut de la poligonal, las coordenadas de las 
correspondientes Pi. Un cuadro muy ágil es el siguiente: 
CUADRO 4.1.10 CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PC y PT (KM 00+000- KM 01+000) 
Estación Lado Tangente AZIMUT Proyecciones PUNTO COORDENADAS Grad Min Seg Este Norte ESTE NORTE 
km 00 - P11 46.13 19r 23' 24" -13.79 -44.02 PC 1 749231.18 9263377.89 
Pl1 PI 1 749244.97 9263421.91 
Pl1 - Pl2 46.13 293° 53' 24" -42.18 18.68 PT 1 749202.79 9263440.59 
P11 - Pl2 15.35 113° 53' 24" 14.04 -6.22 PC 2 749082.13 9263494.08 
Pt2 PI 2 749068.09 9263500.30 
Pl2 - P13 15.35 323° 11' 24" -9.20 12.29 PT 2 749058.89 9263512.60 
P12 - Pl3 12.94 143° 11' 24" 7.76 -10.36 PC 3 749032.22 9263548.28 
Pl3 Pi 3 749024.47 9263558.64 
P13 - P14 12.94 310° 46' 12" -9.80 8.45 PT 3 749014.67 9263567.09 
P13 - Pl4 23.78 130° 46' 12" 18.01 -15.53 PC 4 748955.35 9263618.29 
Pl4 PI 4 748937.34 9263633.82 
Pl4 - PIS 23.78 285° 52' 48" -22.87 6.51 PT 4 748914.46 9263640.33 
Pl4 - P15 7.94 105° 52' 48" 7.64 -2.17 PC 5 748857.02 9263656.68 
PIS PI 5 748849.38 926365S.86 
PIS - P16 7.94 315° 31' 48" -5.56 5.67 PT 5 74S843.82 9263664.52 
PI§ 
- PIG 17,89 135° 31' 48" 12,§3 -12]6 PG 6 748798,84 926371QAQ 
P16 PI 6 748786.31 9263723.16 
P16 - Pli 17.89 245° 34' 12" -16.2S -7.40 PT 6 74S770.02 9263715.77 
P16 ~ PI? S.34 65° 34' 12" 7.59 3.45 PC 7 748731.93 926369S.45 
Pl7 PI 7 74S724.33 9263695.00 
P17 - PIS 8.34 232° 59' 24" -6.66 -5.02 PT 7 748717.68 9263689.9S 
PI? - PIS 6.66 52° 59' 24" 5.32 4.01 PC 8 748702.52 9263678.55 
PIS PI 8 748697.20 9263674.54 
PIS - P19 6.66 2S2° 07' 12" -6.52 1.40 PT 8 748690.68 9263675.93 
PIS - Pl9 33.2S 102° 07' 12" 32.54 -6.99 PC 9 74S672.56 9263679.83 
Pl9 PI 9 748640.02 9263686.82 
P19 
-. PI.1Q 
---
.33.28.. . t35° 34' 12" 23.30 -23.76 PT 9 748663.32 9263663.06 
P19 - P110 11.96 315° 34' 12" -8.37 8.54 PC 1~f 74S670.54 9263655.72 
Pl10 PI 10 748678.91 9263647.18 
Pl10 - P111 11.96 192° 37' 48" -2.61 -11.67 PT 10 74S676.30 9263635.51 
P110 - P111 20.50 12° 37' 48" 4.48 20.00 PC 11 74S664.52 9263582.76 
P111 PI 11 748660.04 9263562.76 
P111 - Pl12 20.50 120° 13' 12" 17.71 -10.32 PT 11 748677.75 9263552.44 
P111 - Pl12 5.75 300° 13' 12" -4.97 2.90 PC 12 748685.62 9263547.87 
Pl12 PI 12 748690.59 9263544.98 
P112 - Pl13 5.75 179° 57' 36" 0.00 -5.75 PT 12 748690.60 9263539.22 
P112 - P113 30.95 359° 57' 36" -0.02 30.95 PC 13 748690.55 9263500.45 
Pl13 PI 13 748690.57 9263469.49 
Pl13 - P114 30.95 146° 03' 36" 17.28 -25.68 PT 13 748707.86 9263443.81 
FUENTE: Elaboración prop1a. 
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CALCULO DE LAS ESTACAS DE L PI- PC- PT DEL PRIMER KILÓMETRO. 
Se realiza conociendo los valores de ella: 
• Longitudes entre PI, (lados poligonal) 
• Tangentes y Longitudes de curva. El numero de la estaca se escribe mediante numeras compiejos 
conformado por 3 guarismos. El primer es el numero de Km., el segundo es el numero de decenas 
pares (varia de O a 98}, y el tercer numero es el valor que completa la distancia y (varia de O a 19.99}. 
CUADRO 4.1.11: CÁLCULO DE LOS ESTACADOS (km 0+00.00 hasta km 1+00.00). 
PIS Distancia PROGRESIVA Elementos Dist. 
kmOO 0.00 00+000.00 KmOO + QQ + QQ.OO 
P11 kmOO • Pl1 79.85 00+079.85 KmOO + 06 + 19.85 
79.85 
Tan 1 46.13 
PC 1 33.72 00+033.72 KmOO + 02 + 13.72 
LC 1 75.32 
PT 1 108.78 00+108.78 KmOO + 10 + 08.78 
P11 • Pl2 193.53 
Tan 1 46.13 
P12 25fU8 00+256;18 KmOO + 24 + 1f:U8 
Tan2 15.35 
PC2 240.83 00+240.83 KmOO + 24 + 00.83 
LC2 30.04 
PT2 270.87 00+270.87 KmOO + 26 + 10.87 
P12 • Pl3 72.86 
Tan 2 12.94 
Pl3 328.37 00+328.37 KmOO + 32 + 08.37 
Tan3 12.94 
PC3 315.43 00+315.43 KmOO + 30 + 15.43 
LC3 25.79 
PT3 341.21 00+341.21 KmOO + 34 + 01.21 
Pl3 • Pl4 115.11 
Tan3 12.94 
Pl4 443.38 00+443.38 KmOO + 44 + 03.38 
Tañ4 23.78 
PC4 419.60 00+419.60 KmOO + 40 + 19.60 
LC4 46.81 
PT4 466.41 00+466.41 KmOO + 46 + 06.41 
P14 • PIS 91.48 
Tan4 23.78 
Pf5 534.11 00+534.11 KmOO + 52 + 14.11 
Tan5 7.94 
PCS 526.17 00+526.17 KmOO + 52 + 06.17 
LCS 15.53 
PTS 541.70 00+541.70 KmOO + 54 + 01.70 
P15 • Pl6 90.10 
Tan 5 7.94 
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Distancia PROGRESIVA Elementos Dist. 
623.86 00+623.86 KmOO + 62 + 
Tan6 17.89 
605.97 00+605.97 KmOO + 60 + 
LC6 31.21 
637.18 00+637.18 KmOO + 62 + 
P16 • PI 7 68.10 
Tan6 17.89 
687.40 00+687.40 KmOO + 68 + 
Tan 7 8.34 
679.06 00+679.06 KmOO + 66 + 
LC7 16.61 
695.67 00+695.67 KmOO + 68 + 
Pl7 • PIS 34.00 
Tan 7 8.34 
721.33 00+721.33 KmOO + 72 + 
Tan8 6.66 
714.67 00+714.67 KmOO + 70 + 
LC8 12.50 
727.17 00+727.17 KmOO + 72 + 
PIS • Pl9 58.50 
Tan 8 6.66 
779.01 00+779.01 KmOO + 76 + 
Tan9 33.28 
745.73 00+745.73 KmOO + 74 + 
LC9 25.58 
771.31 00+771.31 KmOO + 76 + 
Pl9 • Pl10 55.52 
Tan9 33.28 
793.55 00+793.55 KmOO + 72 + 
Tan 10 11.96 
781.59 00+781.59 KmOO + 78 + 
LC 10 21;91 
803.50 00+803.50 KmOO + 80 + 
Pl10 • Pl11 86.52 
Tan 10 11.96 
878.06 00+878.06 KmOO + 86 + 
Tan 11 20.50 
857.56 00+857.56 KmOO + 84 + 
LC 11 35.39 
892.95 00+892.95 KmOO + 88 + 
Pl11 .. PI 12 35.34 
Tan 11 20.50 
907.79 00+907.79 KmOO + 90 + 
Tañ 12 5.75 
902.04 00+902.04 KmOO + 90 + 
LC 12 10.44 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Distancia PROGRESIVA Elementos Dist. 
912.48 00+912.48 Km00+90+ 
P112 • Pl13 75.49 
Tan 12 5.75 
982.22 00+982.22 KmOO + 98 + 
Tan 13 30.95 
951.26 00+951.26 Krñ 00 + 94 + 
LC 13 60.08 
1011.35 01+011.35 Km01 + 00 + 
FUENTE: Elaboración propia. 
12.48 
02.22 
11.26 
11.35 
CÁLCULO DETALLADO DE UN (EJEMPLO DE CÁLCULO) PERALTE, LONGITUD DE TRANSICIÓN DEL 
PERALTE Y BANQUETA DE VISIBILIDAD. 
1° Tomaremos para estos cálculos a la curva 02 cuyas características con; 
• R: 58.74 m (radio) 
• V: 20Km/h (velocidad directriz) 
• N: 1 (W de carriles} 
• L: 6.00 m (Longitud entre ejes) 
• LC: 30.04 m (longitud dé curvá) 
Transición de LIT 
-~ 
Inicio de ~ ffi~ ® 
Sobreancho ~ b V á'@ y<~ 
Inicio de 
TransiCión 
Calculamos: 
\ 
Tramo de 
Máx. Peralte 
Máx. Sobreancho 
Lrp = (Afr * (p + b ))/(2 * Ap) 
Dónde: 
Lrp: Longitud de rampa de peralte (m) 
Afr: Ancho de la faja de rod. (m): 3.50m 
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P: Peralte de la faja de rodadura (o/o) 
b:Bombeo de la faja de rodadura (%) 2% 
Para velocidades iguales o menores a 30 Kmlh, i\p: será de: 
De: 0.7 para P <= 6 o/o 
De: 0.5 para P > 6 %, 
Averiguamos p = .....!:__, así el Pcalculado = 2.99%, sabemos que el peralte son múltiplos de 3 escogeremos 
2.2-811 
un Pescogido de 3.0%, en cuyo caso tendremos un i\p= 0.7. 
Así calculamos: Lrp = 5.84 m 
A continuación, de la figura, hallaremos cada una de las distancias allí propuestas de la siguiente forma: 
Donde: 
LTP P·Hl Ac. =---- ·*....,... 
· lpmá: 2' 
L TP: longitud mínima de transición del peralte. 
P: peralte total = 3% 
B: Bombeo = 2% 
lp máx. <= 1.8-0.01Vd, es decir: 1.8- 0.01(20) <= 1.6 
Ac: ancho de la calzada: 3.50m 
Entonces LTP = 5.47m 
Secciones Transversales para análisis: 
En seguida calculamos: 
X = B*L TP/P es decir: X= 3.65 m 
Y= 2X es decir: Y= 7.29 m 
Ahora calculamos L TT, valor que depende del 
peralte, así: 
Si P > 4,5% y P <= 7% entonces; 
La Longitud de desarrollo del peralte en la tangente 
= 70% (L TP) = 3.83 m. 
Luego verificamos el tramo MS-MS el que debe ser 
>= LC/3, donde LC/3=10.03m. 
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Para tal efecto necesitamos la long. del tramo PC-MS = L TP-L TI =5.47 -3.83 = 1.64; pero hay 2(PC-MS) 
que seria igual a 3.28 m, el que restamos de la LC, y tenemos: 30.04.64-3.28 = 26.76>10.03 Cumple 
condición. 
2° Calculamos el kilometraje: 
TrañSición dé entrada: 
KmBS = Km PC- L TI-X; donde PC = 0+240.82 
KiñBS = 240.82- 3.83- 3.65 = 0+233.34 
KmPX = Km BS + X 
KmPX = 233.34 + 3.65 = 0+236.99 
KmPY = Km BS +Y 
KmPY = 233.34 + 7.29 = 0+240.63 
KmMS = KmPX + L TP 
KmMS = 236.99 + 5.47 = 0+242.46 
Transición de salida: 
KmES =Km PT + LTT+X; donde PT = 0+270.86 
KmES = 270.86 + 3.83 + 3.65 = 0+278.34 
KmPX = Km ES -X 
KmPX = 278;34- 3;65 = 0+274;69 
KmPY = Km ES-Y 
KmPY = 278.34- 7.29 = 0+271.05 
KmMS = KmPX- L TP 
KmMS = 274.69- 5.47= 0+269.22 
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3° Cálculo del sobre ancho (Ver Cálculos de Elementos de Curva: Sección "F"). 
Donde: 
Transición del Sobreancho en curvas horizontales 
• R: radio = 58.7 4m 
• V: 20Km/h 
• N: # dé éamlés: 1 
• L: longitud entre ejes = 6.00m 
Tramo de Máx. 8 Sobreancho S 
Remplazando en la formula tenemos: 
Sa éaléüladó = 0.59 m, Y 
Sa escogido que debe ser un múltiplo de 0.10 
Sa escogido = 0.60 m. 
Aplicando la fórmula: 
Donde: 
Sai: sobre ancho en el Km analizado. 
Sa: Sobre ancho máximo de la curva 
~ StnJ.i Sa1 = --~ 
l. ' 
L: Longitud de transición del peralte: 8.76 m 
U: Longitud hasta el Km en análisis. Así: 
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• En Px es decir Sapx =(0.60*0)/8.76 = Om 
• En Py es decir Sapy =(0.60114.38)/8. 76 = 0.30m 
• En Ms es decir SaMs =(0.60*8.76)/8.76 = 0.60m 
4 o Cálculo del despeje lateral: banquetas de visibilidad; 
Curva en análisis: 02 
Para ello se necesita los siguientes datos: 
• Ancho de la Vía (a) = 3.50m 
• Sobre ancho (s/a) = 0.60 m 
• Berma (Be) = 0.50m 
• Derrame de afirmado= 0.45m 
• Ancho de cuneta = O. 75m 
Talud de corte = (Abp + Pe + Bex) 1 Vts 
• Abp: Ancho de banqueta de prueba = 1.20m 
• Pe: Profundidad de cuneta = 0.30m 
• Bex: Berma extra = O.OOm 
Vts: Tipo de talud de suelo RS (roca suelta) V:H = 4:1; que al operar en fórmula anterior tenemos: Talud 
de corte= 0.08 m 
~---------F--------
OESPE.JE 1LATERAL; iBANQUETA.S 
En seguida comparamos el despeje lateral calculado: 
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F = (a/2) + b entonces Fcalculado = 1.32m, contra 
Despeje lateral mínimo: 
[, {~P)]· Pmin =R-* J;-~p~u"R , 
Dónde: 
R: radio que es 58.74m 
Dp: distancia de parada: 25.00m, luego 
fmin= 1.32m, 
Determinación del punto de inicio de la envolvente de visuales en el Km: Pe- Dp: 
Km PC = 0+240.82 
Dp = 25.00 
Km inic de vis = 0+215:82 
CUADRO 4.1.12 CÁLCULO DE LAS PENDIENTES DE LA SUBRASANTE DEL PRIMER KILOMETRO 
COTAS SUB RAZANTE 
ESTACAS Ho {m.s.n.m,) . Hj {m.s.n.m.) OH L i (m) (m) (%) 
Km. 0+000.00 - Km. 0+088.45 2536.270 2532.640 -3.63 88.45 -4.10 
Km. 0+088.45 - Km. 0+313.21 2532.640 2513.750 -18.89 224.76 -8.40 
Km. 0+313.21 - Km. 1+000.01 2513.750 2452.540 -61.21 686.80 -8.91 
Km. 1+000.01 - Km. 1+203.31 2452.540 2417.700 .:34.84 203:30 -17.14 
CUADRO 4.1.13 CÁLCULO DE LAS COTAS DE LA SUBRASANTE DEL PRIMER KILOMETRO 
ANGULO AZIMUT PROYECCIONES COORDENADAS 
PI Lado Distan. Prog. Prog. 
.Grad M in Seg S Grad M in Seg Horiz · Altitud Horiz Altitud· 
kmOO o 0.00 2537.09 
km Pl1 97.45 17° 23' 24" 88.45 00 -
P11 83° 30' 01" 1 -3.63 68.52 2533.46 
Pl1 
- Pl2 293.52 293" 53' 24" 224.76 . 
Pl2 29° 17' 52" D -22.52 233.26 2510.94 
Pl2 
-
Pl3 833.54 323° 11' 24" 686.80 
Pl3 12° 25' 06" 1 -83.73 749.62 2427.21 
Una forma muy rápida de calcular las cotas de la subrasante es la siguiente: 
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• PIV1 = Punto Inicial + (Pendiente x Distancia Horizontal) 
PiV1 = 2537.093- 0.05(80) 
PIV1 = 2537.093-4 = 2533.09 m 
CUADRO 4.1.14 CÁLCULO DEL ESTACADO DEL PRIMER KILÓMETRO 
Este. ~9tª' AH J% Ah COTAS 
o 2537.093 2537.09 
20 -1.00 2536.09 
40 
-15.933 -5 -1,00 2535,09 60 -1.00 2534.09 
80 -1.00 2533.09 
88.5 2532.64 -0.43 2532.67 
100 2532.64 -0.58 2532.09 
110 -0.50 2531.59 
120 -0.50 2531.09 
130 -0.50 2530.59 
140 ~o.so 2530.09 
150 -0.50 2529.59 
160 -23.343 -8.5 -0.50 2529.09 
170 •0;50 2528;59 
180 -0.50 2528.09 
190 -0.50 2527.59 
200 -0.50 2527.09 
210 -1.50 2526.59 
225 2521..~6. -0.75 2525.84 
230 2521.16 2521.16 
240 -0.50 2520.66 
250 -0.50 2-520.16 
260 -0.50 2519.66 
270 -0.50 2519.16 
280 -0.50 2518.66 
290 -0.50 2518.16 
300 -0.50 2517.66 
310 -0.50 2517.16 
320 -54.64 -7 -0.50 2516.66 
.330 -.0.50 .2516.1.6 
340 -0.50 2515.66 
350 -0.50 2515.16 
360 -0.50 2514.66 
370 -0.50 2514.16 
380 -0.50 2513.66 
390 -0.50 2513.16 
400 -0.50 2512.66 
410 -0.50 2512.16 
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420 -0.50 2511.66 
430 -0.50 2511.16 
440 -0.50 2510.66 
450 -0.50 2510.16 
460 -0.50 2509.66 
470 -0.50 2509.16 
480 -0.50 2508.66 
490 -0.50 2508.16 
500 -0.50 2507.66 
51_0 :0.50 .2507.16 
520 -0.50 2506.66 
530 -0.50 2506.16 
540 -0.50 2505.66 
550 -0.50 2505.16 
560 -0.50 2504.66 
570 -0.50 2504.16 
580 -0.50 2503.66 
590 -0.50 2503.16 
600 -0.50 2502.66 
610 -0.50 2502.16 
620 o•0.50 2501.66 
630 -0.50 2501.16 
640 -0.50 2500.66 
650 -0.50 2500.16 
660 -0.50 2499.66 
670 -0.50 2499.16 
680 -0.50 2498.66 
690 -0.50 2498.16 
709 -0_.50 2497,66 
710 -0.50 2497.16 
720 -0.50 2496.66 
730 -0,50 2496.16 
740 -0.50 2495.66 
750 -0.50 2495.16 
760 -0.50 2494.66 
770 -0.50 2494.16 
780 -0.50 2493.66 
790 -0.50 2493.16 
800 . ~ -0.50 2492.66 
810 -0.50 2492.16 
820 -0.50 2491.66 
830 -0.50 2491.16 
840 •0;50 2490.66 --
850 -0.50 2490.16 
860 -0.50 2489.66 
870 -0.50 2489.16 
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880 -0.50 2488.66 
890 -0.50 2488.16 
900 -0.50 2487.66 
910 -0.50 2487.16 
920 -0.50 2486.66 
930 -0.50 2486.16 
940 -0.50 2485.66 
950 -0.50 2485.16 
960 -0.50 2484.66 
970 -0.50 2484.16 
980 -0.50 2483.66 
1000 2466.52 -1.00 2482.66 
A este resultado le sumamos la corrección para que nos de la cota de la subrasante en el punto 
PIV1: 
• Cota Subrasante PIV1 = PIV1 +{Corrección) 
• Cota Subrasante PIV1 = 2532.38 + 0.26 
• Cota Subrasante PIV1 = 2532.64 m 
De igual manera continuamos con el resto de curvas. 
B. PERFIL LONGITUDINAL: 
8.1 CURVAS VERTICALES: Una vez determinada la necesidad del diseño de una curva 
vertical, convexa o cóncava, según corresponda, se calculó la longitud de dichas curvas 
verticales teniendo en cuenta las ecuaciones 05, 06, 07 y 08, posterior a ello se procedió a 
corregir las cotas de la sub rasante haciendo uso de la ecuación 09. 
•:• CÁLCULO REPRESENTATIVO DE LONGITUD DE CURVA 1. 
A%= 11 - {12) = -5.0%- {-8.5%) = 3.5% 
Como 3.5% es mayor que 2% es necesario utilizar curva vertical. 
DISE~O CURVA VERTICAL (CURVA N°01) 
Parámetros: 
1. Distancia de visibilidad de Parada 
VD= 
f= 
p= 
20 km/hora 
0.18 
0.085 
[ 
Vd2 ] 
Dp = 0.5556*Vd+ 254(f±p) 
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Dp = 0.5556 * 20 + [254(0.!0~ 0.085) 1 
Dp= 27.69 m 
[
120 + 3.5 * Dpl Lv= 2 *Dp- . 
1 
•[120 + 3.5 * 27.69.1. Lv = 2 * 27.69 - 3_5 , 
Lv= 117 m 
Como Dp<Lv, No se cumple la condición 
Dd2 *¡ 
Lv = ...,.------(120+ 3.5Dp) 
23.232 * 3.5 Lv = ...,.-----,----(120 + 3.5 * 23.23) 
Lv= 116 m 
Como Lv>Dp, se cumple la condición 
2. Longitud mínima con apariencia 
LV= 30*i Lv= 30*3.5 
3. Drenaje 
Lv = .30 *¡ 
e 
Lv= 50*3.5 
Lv= 105 m 
Lv= 175 m 
Con todos los criterios encontrados, tenemos que la longitud vertical varía 
entre 105m y 175m. 
Entonces, trabajamos con Lv= 150m (Curva vertical Km 0+088.50). 
La longitud de la curva vertical 01 se considero teniendo en cuenta la topografía del terreno de tal manera 
tener menor área de corte y de esta manera minimizar movimiento de tierras y así llevar la rasante lo más 
junto al eje antiguo; motivo por el cual se ha considerado una longitud de curva de 150m. 
Se adaptó a: L =150m 
Bach. lng. Elvis Darlin Rojas Pérez 120 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO ll 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Curva Vertical W 01 ubicada dentro del km 00+000 - 01 +000 
o 
10 
O
. 10 
1 <O 9 co 
~ 
c:i 
1 
PROG. PIV:0+088.50 
Et:EV. PIV:2532.64 
LCV:150.00 
N 
..... 
-------------------- ------------------~ 
l1 
Datos de la Curva: 
L1 
L2 
L 
A% 
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(Ltxl.z)A 
m= 200(L1 + L2) 
{83x97)3.5 
m= 200(69 + 81) 
69 
81 
150 
3.5 
m = 0.65 
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Ordenadas. 
1. Rama Izquierda. 
. (x¡)2 Xl = Y = Ll x(m) 
Xi L1 y¡ 
9 69 0.01 m 
17 69 0.04 m 
26 69 0.09 m 
35 69 0.16 m 
43 69 0.25 m 
52 69 0.37 m 
61 69 0.50 m 
69 69 0.65 m 
2. Rama Derecha 
(Xi)z Xl =Y= Ll x(m) 
X L2 y 
12 81 0.02 m 
23 81 0.05 m 
35 81 0.12 m 
46 81 0.21 m 
58 81 0.33 m 
69 81 0.48 m 
81 81 0.65 m 
ESTACA COTA EN EL ALINEAMIENTO ORDENADA COTA SUB RASANTE SUB RASANTE (Corregida) 
PC km0+013.60 2536.27 o 2536.27 
2535.95 0.01 2535.96 
2535.40 0.04 2535.44 
2534.82 0.09 2534.91 
2534.19 0.16 2534.35 
2533.52 0.25 2533.77 
2532.79 0.37 2533.16 
2532.03 0.50 2532.53 
PI km0+088.50 2531.99 0.65 2532.64 
2530.71 0.48 2531.19 
2530.16 0.33 2530.49 
2529.56 0.21 2529.77 
2528.90 0.12 2529.02 
2528.19 0.05 2528.24 
2527.43 0.02 2527.45 
PT km0+163.30 2526.35 o 2526.35 
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CUADR04.1.15 RESUMEN CURVAS VERTICALES 
PROGRESIVA COTA PENDIENTE PENDIENTE LONGITUD DE ENTREDA(%) SALIDA(%) CURVA(m) 
0+088.50 2532.60 -5.00 -8.50 150 
0+313.00 2513.80 -8.50 -7.00 76 
1+203.00 2452.50 -7.00 -10.00 62 
1+548.50 2417.70 -10.00 -5.50 130 
1+831.50 2402.50 -5.50 -11.00 260 
2+188.50 2361.60 -11.00 0.00 23 
2+218.00 2361.60 0.00 10.00 20 
3+668.50 2506.60 10.00 -3.50. 174 
3+914.00 2498.30 -3.50 10.00 87 
4+891.50 2596.10 10.00 -7.50 152 
5+073.60 2582.50 -7.50 -5.50 60 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.2 ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS 
4.2.1 CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE CALICATAS 
Para la ubicación de las Calicatas se tomó en cuenta los siguientes criterios y recomendaciones: 
Realizar una identificación de los diversos tipos de suelos presentes en el tramo de carretera en 
estudio. 
Ubicar las calicatas donde el corte y relleno sea aproximadamente igual a cero, previa 
comparación entre el perfil longitudinal y la. su..b.ra.sa.nte de la. ca.rrete_"ª· 
La distancia entre calicatas se tomo de acuerdo al tipo de estrato presente en el tramo, no 
separándonos de la definición de la norma el cual indica calicatas cada 500 m; en nuestro caso 
se tomaron cada 750 m en promedio aproximadamente. 
MUESTREOi Una vez ubicadas las calicatas se realizó la excavación para determinar las diferentes 
propiedades de los materiales que conforman el subsuelo. Con el propósito de obtener dicha 
infOr'rtiación Sé realizó la excavación manual de las calicatas con una profundidad de 1.50m de 
profundidad .por debajo de la subrasante proyectada, y con dimensiones de 1m por 1.20m; 
seguidamente se extrajo la muestra y se describió las capas encontradas. 
4.2.2 ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO 
Se muestra el resumen de calicatas con sus respectivos estratos y ubicación. 
CUADRO W 4.2.1 RESUMEN DE CALICATAS 
Descripción Calicata Ubieaeión N" de Estratos 
Localidad el Tingo - Limite Distrito Ninabamba 
C-1 Km0+040 2 
C-2 Km O+ 720 1 
C-3 Km 1 + 720 2 
C-4 Km 2+670 1 
C-5 Km3+150 2 
C-6 Km4+ 140 2 
C-7 Km4+880 1 
FUENTE: Elaboración Propia. 
4.2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 
Los ensayos realizados se hicieron siguiendo los métodos Standard AASHiO que se encuentran 
relacionados con la construcción de carreteras. Entre las diferentes clasificaciones de suelos 
exi-stentes, i'ndícamos la adoptada por fa AASHTO, y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS). Los ensayos se muestran en él capítulo V de resultados. 
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El estudio de suelos es un parámetro de mucha importancia para el diseño del afirmado y para el cual 
se extrajeron muestras de 07 calicatas divididas en tramos equidistantes en todos los 5.42 km 0fer 
Cuadro 4.2.1 ); pero para tener un espesor uniforme de afirmado se tomó la decisión se realizar el 
diseiíe OOfl el suele mas representativa el que eerrespoode a la ealieata C3, este suele se aproxima 
sus características al resto de muestras y se muestran a continuación. 
CUADRO No 4 2 2 RESÚMEN ESTUDIO DE SUELOS . . . 
PESO CONTENIDO CLASIFICACIÓN DEL 
UBICACIÓN ESTRATO ESPECÍFICO DE SUELO % HUMEDAD INCIDENCIA (Pe gr/cm3) (W%) AASHTO sucs 
E1 2.55 36.14 A-7-5 CL 8.11 Km0+040 
E2 2.48 37.33 A-7-6 MH 13.51 
Km0+720 t:U 2.49 33.36 A-7-5 MH 13.51 
E1 2.35 46.36 A-7-5 MH 13.51 Km 1 + 720 
E2 2.35 30.89 A-7-6 MH 13.51 
Km2 +670 EU 2.45 34.67 A-6 CH 2.70 
E1 2.56 23.92 A-2-7 OL 2,70 Km3+150 
E2 2.07 28.82 A-2-7 CL 8.11 
Km4 + 140 
E1 2.61 20.95 A-4 CL 8.11 
E2 2.54 29.63 A-2-4 ML 2.70 
Km4+880 EU 2.4 53.36 A-2-7 MH 13.51 
FUENTE: Elaberaetéfl prep~a. 
De las dos clasificaciones de suelos vemos claramente que los suelos A-7-5 y A-7-5 según la AASHTO y el 
suelo MH según SUCS son los que prevalecen en todo el tramo de la carretera, del cual se generalizó para todo 
el diseño a un suelo con las características de la calicata C3 el cual tiene mayor porcentaje de incidencia y 
eerrespc)flde a des estrates, del eual se ebtuvieron les siguientes ensayes representatives. 
CUADRO W 4 2 3 RESULTADOS ENSAYOS CALICATA C3 . . . 
PROCTOR 
ENSAYO VALOR 
Densidad Máxima (gr/cm2) 1.42 
Contenido Óptimo de Humedad (W%) 22.2 
CBR 
ENSAYO VALOR 
Densidad Máxima (gr/cm2) 1.75 
CBR 4.08 
FUENTE: Elaberaeién propia. 
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4.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
4.3.1 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISE~O 
Para determinar el caudal de diseño para las diferentes obras de arte, y por no contar con 
datos mismos de la zona se ha creído conveniente hacer una transposición de datos de la Estación 
Chugur, luego aplicando la ecuación 26, por lo que nos apoyamos en la ecuación 24, 25, y también 
teniendo la altitud media de la zona a transponer los datos. 
CUADRO W 4.3.1 CÁLCULO DE LA ALTITUD MEDIA EN LA CUENCA DE LA CARRETERA 
MICROCUENCA COTAS COTA AREA Hi*Ai ALTITUD (m. s. n. m.) PROMEDIO PARCIAL MEDIA 
An Ho Hf HilmJ Ai{HaJ lm*HaJ H(mJ 
Q-1 2445 2489 2467.00 2.059 5079.692 
Q-2 2427 2508 2467.50 4.028 9939.512 
Q-3 2404 2426 2415.00 0.615 1486.136 
Q-4 2424 2511 2467.50 8.741 21567.830 
Q-5 2361 3711 3036.00 3901.384 11844600.805 
Q-6 2444 2620 2532.00 35.108 88892.940 
Q-7 2436 2580 2508.00 14.027 35180.873 
Q-8 2468 2580 2524.00 15.904 40141.515 
Q-9 2529 2585 2557.00 3.315 8476.698 
q-01 2461 2524 2492.50 2.825 7041.137 
q-02 2440 2461 2450.50 1.147 2811.243 2507.80 
q-03 2427 2507 2467.00 4.557 11242.170 
q-04 2417 2440 2428.50 0.852 2068.224 
q·05 2405 2424 2414.50 0.461 1114.223 
q-06 2386 2478 2432.00 2.438 5930.293 
q·07 2361 2574 2467.50 13.426 33127.784 
Q·08 2366 2533 2449.50 5.641 13817.619 
q-09 2460 2542 2501.00 1.893 4734.802 
q-10 2462 2532 2497.00 1.093 2728.880 
q-11 2470 2568 2519.00 4.494 11319.899 
q-12 2507 2568 2537.50 8.110 20579.125 
q·13 2514 2568 2541.00 3.251 8260.791 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
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Para el cálculo de la altitud media se tuvo en cuenta los parámetros geomorfológicos obtenidos del gráfico 4.3.1.a 
GRÁFICO W 4.3.1.a DELIMITACIÓN DE LA CUENCA 
JI .H. 
!11 t -
"' 5 
~ 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CUADRO W 4.3.2 DATOS GENERALES· ESTACIÓN CHUGUR • SENAMI 
INFORMACION METEOROLOGICA 
ESTACION : CHUGUR 
CUENCA : CHANCAY 
CATEGORIA: PLU 
Opto: Cajamarca 
Prov: Cajamarca 
Dist: Chugur 
LAT. 06 40'14" 
LONG. 78° 44' 13" 
AL TI. 2590 m.s.n.m. 
CUADRO N° 4.3.1 DATOS GENERALES 
Precip. Máxima en 24 horas 
AÑO MAXIMA 
1988 22.70 
1989 37.00 
1990 27.50 
1991 9.90 
1992 8.80 
1993 64.00 
1994 26.90 
1995 50.00 
1996 63.00 
1997 53.90 
1998 50.90 
1999 85.10 
2000 62.60 
2001 43.70 
2002 75.10 
2003 74.40 
2004 58.-50 
2005 67.80 
2006 59.20 
2007 44.90 
2008 87.30 
2009 62.90 
2010 74.80 
2011 66.50 
2012 48.50 
FUENTE: SENAMI CajamarcaF Precipitación - Estación Chugur. 
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CUADRO W 4.3.3 LLUVIAS MAXIMAS (mm): ESTACION CHUGUR • HUALGAYOC 
P.Máx.24h. 
22.70 
37.00 
27.50 
9.90 
8.80 
64.00 
26.90 
50.00 
63.00 
53.90 
50.90 
85.10 
62.60 
43.10 
75.10 
74.40 
58.50 
67.80 
59.20 
44.90 
87.30 
62.90 
74.80 
66.50 
48.50 
jd(min) 
Pd = .P24"' 
. 1440 
Pd : Precipitación Total 
d : Duración en minutos 
P24 : Precipitación máxima en 24 
horas 
DURACION EN MINUTOS 
5 10 15 30 
5.51 6.55 7.25 8.62 
8.98 10.68 11.82 14.06 
6.68 7.94 8.79 10.45 
2.40 2.86 3.16 3.76 
2.14 2.54 2.81 3.34 
15.54 18.48 20.45 24.31 
6.53 7.77 8.59 10.22 
12.14 14.43 15.97 19.00 
15.29 18.19 20.13 23.93 
13.08 15.56 17.22 20.48 
12.36 14.69 16.26 19.34 
20.66 24.57 27.19 32.33 
15.20 18.07 20.00 23.78 
10.61 12.62 13.96 16.60 
18.23 21.68 23.99 28.53 
18.06 21.48 23.77 28.27 
14.20 16.89 18.69 22.23 
16.46 19.57 21.66 25.76 
14.37 17.09 18.91 22.49 
10.90 12.96 14.34 17.06 
21.19 25.20 27.89 33.17 
15.27 18.16 20.09 23.90 
18.16 21.59 23.90 28.42 
16.14 19.20 21.24 25.26 
11.77 14.00 15.49 18.43 
60 
10.26 
16.72 
12.42 
4.47 
3.98 
28.92 
12.15 
22.59 
28.46 
24.35 
23.00 
38.45 
28.28 
19.74 
33.93 
33.61 
26.43 
30.63 
26.75 
20.29 
39.44 
28.42 
33.79 
30.04 
21.91 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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120 
12.20 
19.88 
14.78 
5.32 
4.73 
34.39 
14.45 
26.86 
33.85 
28.96 
27.35 
45.72 
33.63 
23.48 
40.35 
39.97 
31.43 
36.43 
31.81 
24.12 
46.90 
33.80 
40.19 
35.73 
26.06 
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CUADRO W 4.3.41NTENSIDADES MAXIMAS ORDENADAS (mm/h): ESTACION CHUGUR • 
HUALGAYOC 
LATITUD : 06°40'14" Sur 
LONGITUD: 78°44'13" Oeste 
.Pd 
.l=-
T 
Pd Precipitación total en mm 
T Tiempo en horas. 
ALTITUD : 2590.000 m.s.n.m. 
DEP. 
PROV. 
DIST. 
INTENSIDADES MAXIMAS ORDENADAS (mm/h): ESTACION CHUGUR 
AÑO DURACION EN MINUTOS 
5 10 15 30 60 
1 254.30 151.21 111.56 66.33 39.44 
2 247.89 147.40 108.75 64.66 38.45 
3 218.76 130.08 95.97 57.06 33,93 
4 217.89 129.56 95.59 56.84 33.79 
5 216.72 128.86 95.07 56.53 33.61 
6 197.50 117.43 8~.64 51.52 30.63 
7 193.71 115.18 84.98 50.53 30.04 
8 186.43 110.85 81.78 48.63 28.92 
9 183.52 109.12 80.51 47.87 28.46 
10 183.22 108.95 80,38 47.79 28.42 
11 182.35 108.43 80.00 47.57 28.28 
12 172.45 102.54 75.65 44.98 26.75 
13 170.41 101.32 74.76 44.45 26.43 
14 157.01 93.36 68.88 40.96 24.35 
15 148.27 88.16 65.04 38.68 23.00 
16 145:65 86:60 "63.89 37.99 22.'59 
17 141.28 84.00 61.98 36.85 21.91 
18 130.79 11.n 57.38 34.12 20.29 
19 127.30 75.69 55.84 33.20 19.74 
20 107.78 64.09 47.28 28.11 16.72 
21 80.11 47.63 35.14 20.90 12.42 
22 78.36 46.59 34.38 20.44 12.15 
23 66.12 39.3~ 29.01 17.25 10.26 
24 28.84 17.15 12.65 7.52 4.47 
25 25.63 15.24 11.25 6.69 3.98 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CAJAM. 
HUALG. 
CHUGUR 
120 
23.45 
22.86 
20.18 
20.09 
19.99 
18.21 
17.86 
17.19 
16.92 
16.90 
16.82 
15.90 
15.72 
14.48 
13.67 
13.43 
13.03 
12.06 
11.74 
9.94 
7.39 
7.23 
6.10 
2.66 
2.36 
130 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
CUADRO W 4.3.5 DATOS TRANSPUESTOS A LA ZONA DE ESTUDIO DE CARRETERA CON 
UNA ALTITUD MEDIA : 
H= 2485.61 m 
1 (H .. ~Á'n) . -1 X.. ·'"= .. ~-
.1-i H1 
12 : Intensidad de la microcuenca en estudio. 
11 :Intensidad de la estación Chugur 
Hmedia: Altitud media de la microcuenca. 
H1 : Altttud de la estación Chugur. 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ZONA DE ESTUDIO (CUNETAS) 
AÑO DURACION EN MINUTOS 
5 10 15 30 60 120 
1 244.05 145.11 107.06 63.66 37.85 22.51 
2 237.90 141.46 104.36 62.06 36.90 21.94"" 
3 209.95 124.83 92.10 54.76 32.56 19.36 
4 209.11 124.34 91.73 54.54 32.43 19.28 
5 207.99 123.67 91.24 54.25 32.26 19.18 
6 189.54 112.70 83.15 49.44 29.40 17.48 
7 185.90 110.54 81.55 48.49 28.83 17.14 
8 178.91 106.38 78.49 46.67 27.75 16.50 
9 176.12 104.72 77.26 45.94 21.32 16.24 
10 175.84 104.55 77.14 45.87 27.27 16.22 
11 175.00 104.06 76.77 45.65 27.14 16.14 
12 165.50 98.40 72.60 43.17 25.67 15.26 
13 163.54 97.24 71.74 42.66 25.37 15.08 
14 150.68 89.59 66.10 39.30 23.37 13.90 
15 142.29 84.61 62.42 37.12 22.07 13.12 
16 139.78 83.11 61.32 36.46 21.68 12.89 
17 135.58 80.62 59.48 35.37 21.03 12.50 
18 125.52 74.63 55.06 32.74 19.47 11.58 
19 122.17 72.64 53.59 31.87 18.95 11.27 
20 103.44 61.50 45.38 26.98 16.04 9.54 
21 76.88 45.71 33.73 20.05 11.92 7.09 
22 75.20 44.71 32.99 19.62 11.66 6.94 
23 63.46 37.73 27.84 16.55 9.84 5.85 
24 27.68 16.46 12.14 7.22 4.29 2.55 
25 24.60 14.63 10.79 6.42 3.82 2.27 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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El estudio consistió en: 
- Ajustar estos datos a distribuciones de valores extremos, haciendo uso del modelo Gumbel 
{Ecuación 27, 28, 29, 30, 31 y 32). En los siguientes cuadros se muestran los modelamientos de 
intensidades para 5, 10, 15, 30, 60 y 120 minutos de duración: 
CUADRO W 4.3.6 MODELO GUMBEL PARA 5 MINUTOS 
m 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP{x<X)· Traños Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 244.05 0.0385 0.9615 0.9304 0.0312 26.00 
2 237.90 0.0769 0.9231 0.9210 0.0021 13.00 
3 209.95 0.1154 0.8846 0.8608 0.0238 8.67 
4 209.11 0.1538 0.8462 0.8585 0.0123 6.50 
5 207.99 0.1923 0.8077 0.8553 0.0476 5.20 
6 189.54 0.2308 0.7692 0.7930 0.0237 4.33 
7 185.90 0.2692 0.7308 0.7782 0.0474 3.71 
8 178.91 0.3077 0.6923 0.7473 0.0550 3.25 
9 176.12 0.3462 0.6538 0.7340 0.0802 2.89 
10 175.84 0.3846 0.6154 0.7327 0.1173 2.60 
11 175.00 0.4231 0.5769 0.7285 0.1516 2.36 
12 165.50 0.4615 0.5385 0.6783 0.1398 2.17 
13 163.54 0.5000 0.5000 0.6671 0.1671 2.00 
14 150.68 0.5385 0.4615 0.5867 0.1252 1.86 
15 142.29 0.5769 0.4231 0.5283 0.1052 1.73 
16 139.78 0.6154 0.3846 0.5100 0.1253 1.63 
17 135.58 0.6538 0.3462 0.4787 0.1325 1.53 
18 125.52 0.6923 0.3077 0.4010 0.0933 1.44 
19 122.17 0.7308 0.2692 0.3746 0.1053 1.37 
20 103.44 0.7692 0.2308 0.2307 0.0001 1.30 
21 76.88 0.8077 0.1923 0.0750 0.1173 1.24 
22 75.20 0.8462 0.1538 0.0682 0.0856 1.18 
23 63.46 0.8846 0.1154 0.0317 0.0837 1.13 
24 27.68 0.9231 0.0769 0.0006 0.0763 1.08 
25 24.60 0.9615 0.0385 0.0004 0.0381 1.04 
Max IP(x<X)-F(x<X)I 0.1671 
Promedio 148.2644 
Desv. Est. 59.8843 
a 0.0214 
b 121.3165 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CUADRO No 4.3.7 MODELO GUMBEL PARA 10 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· m Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 
1 145.11 0.0385 0.9615 0.9304 0.0312 
2 141.46 0.0769 0.9231 0.9210 0.0021 
3 124.83 0.1154 0.8846 0.8608 0.0238 
4 124.34 0.1538 0.8462 0.8585 0.0123 
5 123.67 0.1923 0.8077 0.8553 0.0476 
6 112.70 0.2308 0.7692 0.7930 0.0237 
7 110.54 0.2692 0.7308 0.7782 0.0474 
8 106.38 0.3077 0.6923 0.7473 0.0550 
9 104.72 0.3462 0.6538 0.7340 0.0802 
10 104.55 0.3846 0.6154 0.7327 0.1173 
11 104.06 0.4231 0.5769 0.7285 0.1516 
12 98.40 0.4615 0.5385 0.6783 0.1398 
13 97.24 0.5000 0.5000 0.6671 0.1671 
14 89.59 0.5385 0.4615 0.5867 0.1252 
15 84.61 0.5769 0.4231 0.5283 0.1052 
16 83.11 0.6154 0.3846 0.5100 0.1253 
17 80.62 0.6538 0.3462 0.4787 0.1325 
18 74.63 0.6923 0.3077 0.4010 0.0933 
19 72.64 0.7308 0.2692 0.3746 0.1053 
20 61.50 0.7692 0.2308 0.2307 0.0001 
21 45.71 0.8077 0.1923 0.0750 0.1173 
22 44.71 0.8462 0.1538 0.0682 0.0856 
23 37.73 0.8846 0.1154 0.0317 0.0837 
24 16.46 0.9231 0.0769 0.0006 0.0763 
25 14.63 0.9615 0.0385 0.0004 0.0381 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1671 
·Promedio 88.1585 
Desv. Est. 35.6074 
a 0.0360 
b 72.1352 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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\ Ji'!~-- J 
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' .... \ ¡ ... 
Traños 
1/P(x) 
26.00 
13.00 
8.67 
6.50 
5.20 
4.33 
3.71 
3.25 
2.89 
2.60 
2.36 
2.17 
2.00 
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1.44 
1.37 
1.30 
1.24 
1.18 
1.13 
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133 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
CUADRO W 4.3.8 MODELO GUMBEL PARA 15 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)-m Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) l=(x<X)I 
1 107.06 0.0385 0.9615 0.9304 0.0312 
2 104.36 0.0769 0.9231 0.9210 0.0021 
3 92.10 0.1154 0.8846 0.8608 0.0238 
4 91.73 0.1538 0.8462 0.8585 0.0123 
5 91.24 0.1923 0.8077 0.8553 0.0476 
6 83.15 0.2308 0.7692 0.7930 0.0237 
7 81.55 0.2692 0.7308 0.7782 0.0474 
8 78.49 0.3077 0.6923 0.7473 0.0550 
9 77.26 0.3462 0.6538 0.7340 0.0802 
10 77.14 0.3846 0.6154 0.7327 0.1173 
11 76.77 0.4231 0.5769 0.7285 0.1516 
12 72.60 0.4615 0.5385 0.6783 0.1398 
13 71.74 0.5000 0.5000 0.6671 0.1671 
14 66.10 0.5385 0.4615 0.5867 0.1252 
15 62.42 0.5769 0.4231 0.5283 0.1052 
16 61.32 0.6154 0.3846 0.5100 0.1253 
17 59.48 0.6538 0.3462 0.4787 0.1325 
18 55.06 0.6923 0.3077 0.4010 0.0933 
19 53.59 0.7308 0.2692 0.3746 0.1053 
20 45.38 0.7692 0.2308 0.2307 0.0001 
21 33.73 0.8077 0.1923 0.0750 0.1173 
22 32.99 0.8462 0.1538 0.0682 0.0856 
23 27.84 0.8846 0.1154 0.0317 0.0837 
24 1.2.14 0.9231 0.0769 0.0006 0.0763 
25 10.79 0.9615 0.0385 0.0004 0.0381 
MaxiP(x<X)-f(x<X)I 0.1671 
Promedio 65.0423 
Desv. Est. 26.2707 
a 0.0488 
b 53.2205 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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1/P(x) 
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13.00 
8.67 
6.50 
5.20 
,4.33 . 
3.71 
3.25 
2.89 
2.60 
2.36 
2.17 
2.00 
1.86 
1.73 
1.63 
1.53 
1.44 
1.37 
1.30 
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1.18 
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15 
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20 
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22 
23 
24 
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CUADRO W 4.3.9 MODELO GUMBEL PARA 30 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Ord. De'SC. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 
63.66 0.0385 0.9615 0.9304 0.0312 
62.06 0.0769 0.9231 0.9210 0.0021 
54.76 0.1154 0.8846 0.8608 0.0238 
54.54 0.1538 0.8462 0.8585 0.0123 
54.25 0.1923 0.8077 0.8553 0.0476 
49.44 0.2308 0.7692 0.7930 0.0237 
48.49 0.2692 0.1308 0.1782 0.0474 
46.67 0.3077 0.6923 0.7473 0.0550 
45.94 0.3462 0.6538 0.7340 0.0802 
45.87 0.3846 0.6154 0.7327 0.1173 
45.65 0.4231 0.5769 0.7285 0.1516 
43.17 0.4615 0.5385 0.6783 0.1398 
42.66 0.5000 0.5000 0.6671 0.1671 
39.J0 0.5'385 0.4615 0.5'867 O.t252 
37.12 0.5769 0.4231 0.5283 0.1052 
36.46 0.6154 0.3846 0.5100 0.1253 
35.37 0.6538 0.3462 0.4787 0.1325 
32.74 0.6923 0.3077 0.4010 0.0933 
31.87 0.7308 0.2692 0.3746 0.1053 
26.98 0.7692 0.2308 0.2307 0.0001 
20.05 0.8077 0.1923 0.0750 0.1173 
19.62 0.8462 0.1538 0.0682 0.0856 
16.55 0.8846 0.1154 0.0317 0.0837 
7.22 0.9231 0.0769 0.0006 0.0763 
6.42 0.9615 0.0385 0.0004 0.0381 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1671 
38.6744 
Desv. Est. 15.6207 
a 0.0821 
b 31.6451 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CUADRO W 4.3.10 MODELO GUMBEL PARA 60 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) JP(x<X)· Ord. Dese. m/{N+1) 1~P(x>X) F(x<X)I 
37.85 0.0385 0.9615 0.9304 0.0312 
36.90 0.0769 0.9231 0.9210 0.0021 
32.56 0.1154 0.8846 0.8608 0.0238 
32.43 0.1538 0.8462 O.!J585 0.0123 
32.26 0.1923 0.8077 0.8553 0.0476 
29.40 0.2308 0.7692 0.7930 0.0237 
28.83 0.2692 0.7308 0.7782 0.0474 
27.75 0.3077 0.6923 0.7473 0.0550 
27.32 0.3462 0.6538 0.7340 0.0802 
27.27 0.3846 0.6154 0.7327 0.1173 
27.14 0.4231 0.5769 0.7285 0.1516 
25.67 0.4615 0.5385 0.6783 0.1398 
25.37 0.5000 0.5000 0.6671 0.1671 
23.37 0.5385 0.4615 0.5867 0.1252 
22.07 0.5769 0.4231 0.5283 0.1052 
21.68 0.6154 0.3846 0.5100 0.1253 
21.03 0.6538 0.3462 0.4787 0.1325 
19.47 0.6923 0.3077 0.4010 0.0933 
18.95 0.7308 0.2692 0.3746 0.1053 
16.04 0.7692 0.2308 0.2307 0.0001 
11.92 0.8077 0.1923 0.0750 0.1173 
11.66 0.8462 0.1538 0.0682 0.0856 
9.84 0.8846 0.1154 0.0317 0.0837 
4.29 0.9231 0.0769 0.0006 0.0763 
3.82 0.9615 0.0385 0.0004 0.0381 
MaxJP{x<X)-F(x<XJl 0.1671 
22.9959 
9.2881 
0.1381 
18.8163 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CUADRO W 4.3.11 MODELO GUMBEL PARA 120 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P{x<X) F(x<X) IP(x<X)· Ord. Dese. mi(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 
.22.51 0.0385 0.9615 0.9304 0.0312 
21.94 0.0769 0.9231 0.9210 0.0021 
19.36 0.1154 0.8846 0.8608 0.0238 
19.28 0.1538 0.8462 0.8585 0.0123 
19.18 0.1923 0.8077 0.8553 0.0476 
17.48 0.2308 0.7692 0.7930 0.0237 
17.14 0.2692 0.7308 0.7782 0.0474 
16.50 0.3077 0.6923 0.7473 0.0550 
16.24 0.3462 0.6538 0.7340 0.0802 
16.22 0.3846 0.6154 0.7327 0.1173 
16.14 0.4231 0.5769 0.7285 0.1516 
15.26 0.4615 0.5385 0.6783 0.1398 
15.08 0.5000 0.5000 0.6671 0.1671 
13.90 0.5385 0.4615 0.5867 0.1252 
13.12 0.5769 0.4231 0.5283 0.1052 
12.89 0.6154 0.3846 0.5100 0.1253 
12.50 0.6538 0.3462 0.4787 0.1325 
11.58 0.6923 0.3077 0.4010 0.0933 
11.27 0.7308 0.2692 0.3746 0.1053 
9.54 0.7692 0.2308 0.2307 0.0001 
7.09 0.8077 0.1923 0.0750 0.1173 
6.94 0.8462 0.1538 0.0682 0.0856 
5.85 0.8846 .. 0.1154 0.0317 0.0837 
2.55 0.9231 0.0769 0.0006 0.0763 
2.27 0.9615 0.0385 0.0004 0.0381 
MaxJP(x<X)_-F(x<X)L . 0.1671 
13.6735 
5.5227 
0.2322 
11.1882 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Traños 
1/P(x) 
26.00 
13.00 
8.67 
6.50 
5.20 
4.33 
3.71 
3.25 
2.89 
2.60 
2.36 
2.17 
2.00 
1.86 
1.73 
1.63 
1.53 
1.44 
1.37 
1.30 
1.24 
1.18 
1.13 
1.08 
1.04 
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Posteriormente se comparó las diferencias existentes entre la probabilidad empírica de los datos 
de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el valor máximo del valor absoluto, de la 
diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica del modelo, es decir. Amáx= 
máx 1 F(x) - p(x) 1 
Donde: 
A = Es el estadístico de Smimov Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia máxima 
existente entre la probabilidad ajustada y la probabilidad empírica. 
F(x) = Probabilidad de la distribución de ajuste. 
P(x) = Probabilidad de datos no agrupados, denominados también frecuencia acumulada 
En el cuadro 4.3.12 se muestran los valores críticos estadísticos, del cual usaremos un nivel de 
significación deiS% (nivel de significación recomendado para estudios hidrológicos), y para un 
tamaño de muestra igual a 25 (datos hidrológicos desde 1988 al2012) Obteniendo un Do= 0.27 
CUADRO W 4.3.12 VALORES CRITICOS DE DO DEL ESTADISTICO 
SMIRNOV • KOLMOGOROV, PARA VARIOS VALORES DE N 
Y VALORES DE SIGNIFICACIÓN 
TAMAÑO NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
MUESTRAL 
N 0.20 0.10 0.05 0.01 
5 0.45 0.51 0.56 0.67 
10 0.32 0.37 0.41 0.49 
15 0.27 0.3 0.34 0.4 
20 0.23 0.26 0.29 0.36 
25 0.21 0.24 0.27 0.32 
30 0.19 0.22 0.24 0.29 
35 0.18 0.20 0.23 0.27 
40 0.17 0.19 0.21 0.25 
45 0.16 0.18 0.2 0.24 
50 0.15 0.17 0.19 0.23 
1.07 1.22 1.36 1.63 
N>50 
.JN ../N ../N ../N 
FUENTE: Hidrología Estadística, Máximo Vi/Ión B. Pag. 108. 
En el cuadro W 4.3.13, se muestra el criterio de decisión tomado, considerando que si el Máx 
IP(x<X)-F(x<X)I < Do, entonces el ajuste es bueno al nivel de significación seleccionado. 
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CUADRO W 4.3.13 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE PARA 5,10,15,30,60 y 120 MINUTOS 
Si: N= 25 
Periodo de Duración Estadístico Valor Crítico Do Criterio de 
(min) Smirnov-Kolmogorov Para a= 0,05 Decisión 
5 0.1671 0.2700 OK 
10 0.1671 0.2700 OK 
15 0.1671 0.2700 OK 
30 0.1671 0.2700 OK 
60 0.1671 0.2700 OK 
120 0.1671 0.2700 OK 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
CUADRO No 4 314 RESUMEN DE PROMEDIOS DESVIACION ESTANDAR a b DEL METODO GUMBEL .. 
ESTACIÓN DE CARRETERA 
PARÁMETROS 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN 
Promedio 148.26 88.16 65.04 38.67 23.00 13.67 
Desv.Est. 59.88 35.61 26.27 15.62 9.29 5.52 
a 0.02 0.04 0:05 0.08 0.14 0.23 
b 121.32 72.14 53.22 31.65 18.82 11.19 
.. FUENTE: Elaborac1on Prop1a . 
Luego calculamos las Intensidades máximas para diferentes periodos de retomo, vida útil y 
riesgo de falla, haciendo uso de la ecuación de predicción del modelo. (Ver cuadro 4.3.15) 
CUADRO W 4 3 15 CALCULO DE INTENSIDADES .. 
VIDA RIESGO TIEMPO DE INTENSIDADES X = P-~ LN [ -LN( t - :r)] ÚTIL DE FALLA 
AÑOS J(o/o) RETORNO 
"N" J(o/o) Tr(AÑOS) 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN 
10 47.96 301.54 179.30 132.28 78.66 46.77 27.81 
20 22.91 266.50 158.46 116.91 69.52 41.33 24.58 
5 30 14.52 244.60 145.44 107.31 63.80 37.94 22.56 40 10.30 227.83 135.47 99.95 59.43 35.34 21.01 
50 7.73 213.58 127.00 93.70 55.71 33.13 19.70 
60 5.97 200.55 119.25 87.98 52.31 31.11 18.50 
10 95.41 333.91 198.54 146.48 87.10 51.79 30.79 
20 45.32 298.87 177.71 131.11 77.96 46.35 27.56 
10 30 28.54 276.97 164.69 121.50 72.25 42.96 25.54 
40 20.08 260.20 154.71 114.15 67.87 40.36 24.00 
50 14.93 245.95 146.24 107.89 64.15 38.15 22.68 
60 11.42 232.91 138.49 102.18 60.76 36.13 21.48 
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10 190.32 366.27 217.79 160.68 95.54 56.81 33.78 
20 90.13 331.23 196.95 145.31 86.40 51.37 30.55 
20 30 56.57 309.34 183.93 135.70 80.69 47.98 28.53 
40 39.65 292.56 173.96 128.34 76.31 45.38 26.98 
50 29.36 278.31 165.48 122.09 72.60 43.17 25.67 
60 22.33 265.28 157.74 116.38 69.20 41.15 24.47 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Para el cálculo de las Intensidades máximas de las diferentes estructuras hidráulicas se ha 
generado una curva modelada de intensidades - duración - frecuencia según los datos 
transpuestos para diferentes periodos de retomo, vida útil y riesgo de falla para 5, 10, 15, 30, 60 
y 120 mín. 
CUADRO W 4.3.16 MODELAMIENTO DE INTENSIDADES 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES PARA UNA CARRETERA EN FUNCIÓN DE LA VIDA 
ÚTIL Y TIEMPO DE RETORNO 
VIDA TIEMPO OBRA DE ÚTIL DE 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN ART-E RETORNO (años) (años) 
Cunetas 5 7.73 213.58 127.00 93.70 55.71 33.13 19.70 
Alcantarilla 
S 10 14.93 245.95 146.24 107.89 64.15 38.15 22.68 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Para el uso de la gráfica 4.3.1 se calculó previamente el tiempo de concentración mediante la 
ecuación 23 y con el valor obtenido entramos por el eje de las abscisas y de allí a la curva de 
dicha estructura hidráulica, para luego salir por el eje de las ordenadas con el dato de la 
Intensidad Máxima en mm/hr. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 140 
m~::;~ -' ' UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
CUADRO W 4.3.17 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA LAS MICROCUENCAS (OBRAS DE ARTE) 
MICROCUENCA COTAS (m. s. n. m~) Li Si (Li2/Si)112 S Te An Ho Hf (Km) (Km) (min) 
Q-01 2445.00 2489.00 0.17 0.263 0.326 0.263 5.954 
2427.00 2450.00 0.06 0.715 0.076 
Q-02 2450.00 2500.00 0.24 0.204 0.541 0.226 11.134 
2500.00 2508.00 0.06 0.139 0.154 
Q-03 2404.00 2426.00 0.09 0.921 0.092 0.921 2.880 
2424.00 2450.00 0.10 0.250 0.207 
Q-04 2450.00 2500.00 0.24 0.211 0.514 0.229 11.306 
2500.00 2511.00 0.03 0.316 0.062 
2361.00 2400.00 0.15 0.256 0.301 
2400.00 2450.00 0.61 0.082 2.133 
2450.00 2500.00 0.35 0.141 0.946 
2500.00 2550.00 0.26 0.192 0.596 
2550.00 2600.00 0.37 0.135 1.009 
2600.00 2650.00 0.54 0.092 1:796 
2650.00 · .. 2700.00 0.35 0.145 0.907 
2700.00 2750.00 0.32 0.156 0.812 
2750.00 2800.00 0.33 0.151 0.854 
2800.00 2850.00 0.22 0.228 0.458 
2850.00 2900.00 0.17 0.290 0.319 
2900.00 2950.00 0.31 0.159 0.786 
2950.00 3000.00 0.32 0.158 0.793 
Q-05 (RIO) 3000.00 3050.00 0.57 0.088 1.904 0.117 154.039 3050.00 3100.00 0.41 0.122 1.171 
3100.00 3150.00 0.61 0.082 2.114 ~-
3150.00 3200.00 0.48 0.105 1.471 
3200.00 3250.00 0.27 0.183 0.637 
3250.00 3300.00 0.42 0.119 1.215 
3300.00 3350.00 0.19 0.263 0.370 
3350.00 3400.00 0.11 0.462 0.159 
3400.00 3450.00 0.36 0.139 0.965 
3450.00 3500.00 0.22 0.225 OA69 
3500.00 3550.00 0.33 0.150 0.857 
3550.00 3600.00 0.39 0.128 1.092 
3600.00 3650.00 0.35 0.145 0.910 
3650.00 3700.00 0.42 0.118 1.235 
3700.00 3711.00 0.42 0.026 2.563 
2444.00 2450.00 0.16 0.038 0.824 
2450.00 2500.00 0.19 0.261 0.376 
Q-06 2500.00 2550.00 0.24 0.210 0.520 0.147 22.306 
2550.00 2600.00 0.17 0.302 0.302 
2600.00 2620.00 0.07 0.304 0.119 
2436.00 2450.00 0.10 0.135 0.284 
Q-07 2450.00 2500.00 0.13 0.379 0.214 0.272 12.228 2500.00 2550.00 0.17 0.303 0.300 
2550.00 2580.00 0.03 0.909 0.035 
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MICROCUENCA COTAS (m. s. n. m.) Li Si An Ho Hf (Km) 
2468.00 2500.00 0.15 0.214 
Q-08 2500.00 2550.00 0.25 0.202 
2550.00 2580.00 0.14 0.208 
Q-09 2529.00 2550.00 0.06 0.343 2550.00 2585.00 0.09 0.411 
Qn = Area de la m1crocuenca correspondiente a la obra de arte "n" 
FUENTE: Elaboración Propia. 
(Li2/Si)112 S (Km) 
0.322 
0.549 0.207 
0.317 
0.104 0.380 0.133 
Te 
(min) 
15.212 
5.019 
CUADRO W 4.3.18 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA LAS MICROCUENCAS (CUNETAS) 
MICROCUENCA COTAS (m. s. n. m.) Li Si Cn Ho Hf (Km} 
q-01 2461.00 2500.00 0.12 0.325 2500.00 2524.00 0.02 1.274 
q-02 2440.00 2450.00 0.02 0.431 2450.00 2461.00 0.17 0.065 
2427.00 2450.00 0.06 0.385 
q-03 2450.00 2500.00 0.19 0.263 
2500.00 2507.00 0.02 0.430 
Q-04 2417.00 2440.00 0.07 0.339 
Q-05 2405.00 2424.00 0.09. 0.207 
2386.00 2400.00 0.01 2.389 
Q-06 2400.00 2450.00 0.20 0.250 
2450.00 2478.00 0.18 0.160 
2361.00 2400.00 0.13 0.300 
2400.00 2450.00 0.19 0.262 
q-7 2450.00 2500.00 0.24 0.210 
2500.00 2550.00 0.19 0.259 
2550.00 2574.00 0.21 0.115 
2366.00 2400.00 0.07 0.473 
q-08 2400.00 2450.00 0.10 0.490 2450.00 2500.00 0.11 0.435 
2500.00 2533.00 0.13 0.246 
q-09 2460.00 2500.00 0.07 0.571 2500.00 2542.00 0.18 0.229 
q-10 2462.00 2500.00 0.14 0.262 2500.00 2532.00 0.09 0.374 
2470.00 2500.00 0.11 0.282 
q-11 2500.00 2550.00 . 0.21 0.239 
2550.00 2568.00 0.09 0.195 
q-12 2507.00 2550.00 0.17 0.255 2550.00 2568.00 0.16 0.116 
q-13 2514.00 2550.00 0.45 0.080 2550.00 2568.00 0.83 0.022 
qn = Área de la micrcuenca correspondiente a la cuneta "n" 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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(Li2/Si}112 S Te (Km) (min) 
0.210 0.374 4.838 0.017 
0.035 0.076 8;418 0.666 
0.096 
0.371 0.293 8.318 
0.025 
0.116 0.339 2.859 
0.202 0.207 3.952 
0.004 
0.399 0.205 11.690 
0.440 
0.237 
0.374 
0.518 0.205 23.597 
0.379 
0.616 
0.104 
0.146 0.370 11.311 0.174 
0.271 
0.093 0.283 8.060 0.383 
0.283 0.297 7.427 0.140 
0.201 
0.427 0.238 11.958 
0.209 
0.334 0.168 10.735 0.457 
1.591 0.031 41.920 5.636 
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GRAFICO W 4.3.2 CURVAS MODELADAS EN CARRETERA 
CURVAS MODELADAS: INJENSIDAD - DURACIÓ·N - FRECUEN:CIA 
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CUADRO No 4.3.19 COEFIClENTES DE ESCORRENTÍA PARA SER USADOS 
EN El MÉTODO RACIONAL 
Características de la Periodo de retorno (años) 
superficie 2 5 7.73 10 14.93 25 29.36 50 100 
Áreas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 o~79 0.81 0.83 0.86 0.87 0.90 0.95 
Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.82 0.83 0.85 0.88 0.89 0.92 0.97 
Zonas verdes Oardines, parques, etc. 
Condición pobre 'Cubierta de pasto menor del 50% del área 
Plano, O· 2% 0.32 0.34 0.36 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.47 
Promedio, 2 • 7% 0.37 0.40 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.53 
Pendiente superior 
a7% 0.40 0.43 0.44 0.45 0.46 0.49 0.50 0.52 0.55 
Condición :>romedio (Cubierta de pasto del 50% al 75% del área) 
Plano, O· 2% 0.25 0.28 0.29 0.30 0.31 0.34 0.35 0.37 0.41 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.37 0.38 0.39 0.42 0.43 0.45 0.49 
Pendiente superior 
a7% 0.37 0.40 0.41 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49 0.53 
Condición buena (Cubierta de pasto mayor del75% del área) 
Plano, 0·2% 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.29 0.30 0.32 0.36 
Promedio, 2 • 7% 0.29 0.32 0.34 0.35 0.36 0.39 0.40 0.42 0.46 
Pendiente superior 
a7% 0.34 0.37 0.39 0.40 0.41 0.44 0.45 0.47 0.51 
Áreas no desarrolladas 
Área de cultivo 
Plano, 0·2% 0.31 0.34 0.35 0.36 0.37 0.40 0.41 0.43 0.47 
Promedio, 2 • 7% 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.48 0.51 
Pendiente superior 
a7% 0.39 0.42 0.43 0.44 0.45 0.48 0.49 0.51 0.54 
Pastizales 
Plano, O ·2% 0.25 0.28 0.29 0.30 0.31 0.34 0.35 0.37 0.41 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.37 0.38 0.39 0.42 0.43 0.45 0.49 
Pendiente superior 
a7% 0.37 0.~0 0.41 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49 0.53 
Bosques 
Plano, 0·2% 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32 0.35 0.39 
Promedio, 2 • 7% 0.31 0.34 0.35 0.36 0.37 0.40 0.41 0.43 0.47 
Pendiente superior 
a7% 0.35 0.39 0.40 0.41 0.42 0.45 0.46 0.48 0.52 
FUENTE: Ven Te Chow. 1994. 
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500 
1.00 
1.00 
0.58 
0.61 
0.62 
0.53 
0.58 
0.60 
0.49 
0.56 
0.58 
0.57 
0.60 
0.61 
0.53 
0.58 
0.60 
0.48 
0.56 
0.58 
Para determinar el caudal de diseño (Ver cuadros 4.3.19), se aplicó la Ecuación 33 del método 
racional, teniendo en cuenta el cuadro 4.3.18 para determinar el coeficiente de escorrentía. 
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CUADRO N° 4.3.20 CÁLCULO DE CAUDALES DE APORTE DE LAS MICROCUENCAS (OBRAS DE ARTE) 
OBRA DE 
ARTE PROGRESIVA 
a1 
a2 
a3 
a4 
p1 
aS 
a6 
a7 
a8 
an = Alcantarilla 
pn ¡¡¡;Puente 
0+907 
1+228 
1+610 
1+838 
2+224 
2+954 
3+350 
3+650 
4+138 
FUENTE: Elaboración Propia. 
MICROCUENCA AREATRIB. 
Q·n (Ha) 
Q-01 2.059 
Q-02 4.028 
Q-03 0.615 
Q-04 8.741 
Q-05 3901.384 
Q-06 35.108 
Q-07 14.027 
Q-08 15.904 
Q-09 3.315 
Te lmáx Carretera Coef. Qn Eseor. 
(mln) (mm/h) e (ml/s) 
5.954 156.55 0.45 0.403 
11.134 97.90 0.46 0.493 
2.880 269.88 0.45 0.208 
11.306 96.78 0.4~ 1.057 
154.039 13.65 0.49 72.469 
22.306 58.14 0.45 2.551 
12.228 91.25 0.45 1.600 
15.212 77.47 0.45 1.540 
5.019 177.95 0.45 0.737 
CUADRO N° 4.3.21 CÁLCULO DE CAUDALES DE APORTE DE LAS MICROCUENCAS (CUNETAS) 
MICR. PROGRESIVAS AREATRIB. Te lmáx Carretera Coef. Qn E$cor. 
q·n DE A (Ha) (min) (mm/h) e (m3/s) 
q-01 0+000 0+570 2.825 4.838 143.40 0.43 0.484 
q-02 0+570 0+907 1.147 8.418 94.65 0.43 0.130 
q-03 0+907 1+226 4.557 8.318 95.51 0.43 0.520 
q-04 1+226 1+458 0.852 2.859 212.76 0.43 0.216 
q-05 1+458 1+610 0.461 3.952 166.89 0.43 0.092 
q-06 1+610 1+838 ~.438 11.690 73.99 0.43 0.216 
_g-07 1+838 2+224 13.426 23.597 43.69 0.43 0.701 
Q-08 2t224 2t954 5.641 11.311 75.84 0.43 0.511 
q-09 2+954 3+350 1.893 8.060 97.79 0.43 0.221 
q-10 3+350 3+650 1.093 7.427 103.97 0.43 0.136 
-. 
·---' 
q-11 3+650 4+138 4.494 11.958 72.74 0.43 0.390 
q-12 4+138 4+901 8.110 10.031 82.99 0.43 0.804 
q-13 4+901 5+420 3.251 4.227 158.67 0.43 0.616 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.3.2 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 
El diseño de cunetas, alcantarillas y aliviaderos se realizó de acuerdo al ítem 2.5 del capítulo anterior. 
Para el diseño de cunetas, (Gráfico 4;12), consideramos los siguientes datos: 
Z·1 = 1.5; Z2 = 0.5; n = 0.020, eonles cuales se ebtuve: 
Y= 0.27 m; b = 0.54 m; Ah = 0.073 m2; Pm = 0.789; Rh = 0;092 m. 
El caudal y la velocidad pmmedio se calculamn usando la Ecuación W 34. 
Para el diseño de Aliviaderos y Alcantarillas se determinaron los caudales de las áreas de aporte como los 
Ele las eunetas se§ún sea el ease utilizande la Eeuaeiéfl 34 y lue§e se f:)reeedié a ealeular Y1, Y2, Y3, 
Y4,Yc, ecuaciones 35, 36, 37, para determinar el tipo de flujo mediante-el diagrama de flujo (Gráfico 2.12) 
finalmente oon el Cuadro 2.30, 2.32, ecuación 38, 39, y gráfioos 2.14, 2.1§, se procedió a caloular el 
gasto para verificar si ésta es funcional. 
Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros: 
D&T&RMINACION DE LA CAPACIDAD DE CUNETAS 
RASANTE 
H= 0.30 
DATOS 
A=0.76 
Z1= 1.500 
Z2= 0.500 
n= 0.030 
SOLUCION 
Y= 0.90*H 
Y= 0.270 
b= Y(Z1 +Z2) 
b= 0.540 
Cálculo del Area Hidráulica 
Ah= bY/2 
Ah= 0.073 
Cálculo del Radio Hidráulico 
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Cálculo del 
Caudal 
Rh= Ah/Pm ; Pm= Perímetro mojado 
Pm =Y(~l+Z12 +-Jl+Zf) 
Pm= 0.789 
Rn- om 
2 1 
Q AhRh 
3 S 2 
n 
CUADRO N° 4.3.21 CÁLCULO DE CAUDALES (CAPACIDAD DE CUNETAS) 
Usaremos los valores obtenidos en el cálculo anterior: 
Ah= 0.073 Rh = 0.092 n = 0.030 
AREA PROGRESIVA PROGRESIVA PENDIENTE C~cuneta VELOCIDAD 
TRIBUTARIA INICIAL FINAL % jm3Jf& jm/~ 
0+000.00 0+113.00 5.67 0.12 1.62 
q..Q1 0+113.00 0+330.00 8.48 0.14 1.98 
0+330.00 0+570.00 6.88 0.13 1.79 
q-02 0+570.00 0+907.00 6.88 0.13 1.79 
q-03 0+907.00 1+189.00 6.88 0.13 1.79 1+189.00 1+226.00 9.99 0.16 2.15 
g-04 1+226.00 1+456.00 9.99 0.16 2.15 
q-05 1+458.00 1+538.00 9.99 0.16 2.15 1+538.00 1+610.00 6.59 0.13 1.75 
q..:06 1+610.00 1+825.00 6.59 0.13 1.75 1+825.00 1+840.00 10.00 0.16 2.16 
q-07 1+840.00 2+204.00 10.00 0.16 2.16 
Q-08 2±204.00 2±954.00 10.00 0.16 2.16 
q-09 2+954.00 3+350.00 10.00 0.16 2.16 
q-10 3+350.00 3+650.00 10.00 0.16 2.16 
3+660.00 3+667.00 10.00 0.16 2.16 
q-11 3+667.00 3+903.00 3.39 0.09 1.25 
3+903.00 4+138.00 9.93 0.16 2.15 
q-12 4+138.00 4+888.00 9.93 0.16 2.15 4+888.00 4+901.00 4.65 0.11 1.47 
q-13 4+901.00 5+420.00 4.65 0.11 1.47 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CUADRO No 4.3.22 COMPARACIÓN DE CAUDALES (A EVACUAR VS. CAPACIDAD DE CUNETA) 
PARA UBICACIÓN DE ALIVIAD~ROS 
AREASDE TRAMO DE PENDIENTE Qt a evacuar Qaevacuar Cap. cuneta 
INFLUENCIA CUNETA % Cn (m3fs) por tramo (m3Js) (m3/s) 
0+000.00 0+113.00 5.67 0.078 0.11 
q-01 0+113.00 0+330.00 8.48 0.39 0.150 0.11 
0+330.00 Q+p7Q,OO 9,68 0.166 0,16 
Q-02 0+570.00 0+907.00 6.88 0.13 0.130 0.16 
q-03 0+907.00 1+189.00 6.88 0.29 0.254 0.09 1t189.00 1+226.00 9.99 0.033 0.16 
Q-04 1+226.00 1+458.00 9.99 0.16 0.157 0.16 
q-05 1+458.00 1+538.00 9.99 0.28 0.150 0.16 1+538.00 1+610.00 6.59 0.135 0.16 
q-06 1+610.00 1+825.00 6.59 0.28 0.266 0.16 1+825.00 1+840.00 10.00 0.019 0.16 
Q-07 1+840.00 2+204.00 10.00 0.16 0.157 0.13 
Q-08 2+204.00 2+954.00 10.00 0.16 0.157 0.13 
Q-09 2+954.00 3+350.00 10.00 0.16 0.157 0.16 
q-10 3+350.00 3+650.00 10.00 0.16 0.157 0.16 
3+650.00 3+667.00 10.00 0.014 0.16 
q-11 3+667.00 3+903.00 3.39 0.41 0.196 0.13 
3+903.00 4+138.00 9.93 0.195 0.13 
q-12 4+138.00 4+888.00 9.93 0.26 0.259 0.13 4+888.00 4+901.00 4.65 0.004 0.14 
Q-13 4+901.00 5+420.00 4.65 0.11 0.107 0.12 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
CUADRO N° 4.3.23 COMPARACIÓN DE CAUDALES (A EVACUAR VS. CAPACIDAD DE CUNETA) 
PARA UBICACIÓN DE ALIVIADEROS 
Ah= 0.073 Rh= 0.092 n= 0.03 
AREASDE TRAMO DE PENDIENTE Qta evacuar Qaevacuar Cap. cuneta 
INFLUENCIA CUNETA % Cn (m3/s) por tramo (m3/s) (m3/s) 
0+000.00 0+113.00 5.00 0.08 0.11 
q-01 0+113.00 0+330.00 8.50 0.393 0.15 0.15 I}Tllü.GU 0+450.00 7.00 0.08 0.13 
0+450.CD 0+510.00 1.00 0.08 6.13 
q-02 0+570.00 0+870.00 7.00 0.130 0.13 0.13 
0+870.00 0+990.00 7.00 0.10 0.13 
q-03 O+SSO.ct> 1+150.00 7.00 0.287 0.13 0.13 
1+150.00 1+226.00 10.00 0.06 0.16 
q-04 1+226.00 1+458.00 10.00 0.157 0.16 0.16 
q-05 1+458.00 1+490.00 10.00 0.285 6.06 0.16 1~.W 1+610.00 5.50 0.22 0.12 
1+610.00 1+680.00 5.50 0.09 0.12 
q-06 1+680.00 1+757.00 5.50 0.285 0.10 0.12 hl51Jlí) 1+825.00 5.50 0.08 0.12 
1+825.00 1+840.00 10.00 0.02 0.16 
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q-07 1+840.00 
q-08 2+204.00 Li-550.00 
q-09 2+954.00 
q-10 3+350.00 
3+650.00 
3+667.00 
q-11 3+&00.00 
3+903.00 
4~20.00 
4+138.00 
q-12 4+350.00 
~.00 
q-13 4+901.00 
Color Azul, Alcantanllas 
Proyectadas. 
2+204.00 
2+550.00 
2+954.00 
3+350.00 
3+650.00 
3+667.06 
3+800.00 
3+903.00 
4+020.00 
4+138.00 
4+350.00 
4+660.00 
4+901.00 
5+420.00 
Co!or Ro;o. Mviaderos Pmyectidos. 
Color Verde, Badén 
FUENTE: Elaboración Propia. 
10.00 0.157 0.16 
10.00 0.157 0.0'1 10.00 0.08 
10.00 0.157 0.16 
10.00 0.157 0.16 
10.00 0.61 
3.50 0.11 
3.50 0.405 0.09 
10.00 0.10 
10.00 0.10 
10.66 6.67 
10.00 0.264 0.11 
7.50 0.08 
5.50 0.107 0.11 
CUADRO No 4.3.24 CAUDALES DE DISEÑO PARA ALIVIADEROS 
ALIVIADERO UBICACION DE Tramo de cuneta Qdiseño 
No AUVIADERO P. INICIAL P. FINAL (ntl/s) 
ALIV. 01 0+330.00 0+000.00 0+330.00 0.214 
ALIV. 02 0+450.00 0+330.00 0+450.00 0.214 
ALIV. 03 0+990.00 0+870.00 0+990.00 0.261 
ALIV. 04 1+490.00 1+226.00 0+990.00 0.341 
ALIV. 05 1+757.00 1+610.00 1+757.00 0.201 
ALIV. 06 2+550.00 2+204.00 2+954.00 0.242 
ALIV. 07 3+800.00 4+020.00 3+800.00 0.178 
ALIV. 08 4+0201lU . 4+f3lJ.OU 4+02U.OO 0:255 
ALIV. 09 -- 4+350.00 4+660.00 4+350.00 0.107 
ALIV. 10 4+660.00 5+420.00 4+660.00 0.219 
FUENTE: Elaboración Propta. 
CUADRO N° 4.3.25 CAUDALES DE ,I)ISEÑO PARA ALCANTARILLAS 
ALCANfAR. 
UBICACIÓN Q microc.(An) framo de cuneta Q cuneta.(Cn) No An (m3fs) P. INICIAL P. FINAL (m3/s) 
ALC. 01 0+870.00 0:403 0+450 0+870 0.131 
ALC.02 1+226.00 0.075 0+990 1+226 0.157 
ALC. 03 1+270.00 0.075 1+226 1+270 0.157 
ALC. 04 1t610.00 1.3.59 1t490 1t610 0.117 
ALC.05 2+954.00 2.551 3+350 2+954 0.157 
ALC.06 3+350.00 1.600 3+650 3+350 0.157 
ALC. 07 3+650.00 1.540 3+800 3+650 0.157 
ALC.08 4+138.00 0.737 4+350 4+138 0.157 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
6.16 
0.09 
0.09 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
0.14 
0.12 
Qdiseño 
(ntl/s) 
0.534 
0.232 
0.232 
1.47~ 
2.708 
1.757 
1.697 
0.894 
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CUADRO No 4.3.26 CAUDALES DE DISE~O PARA ALCANTARILLAS 
BADEN UBICACIÓN Q microc.(An) Tramo de cuneta Q cuneta.(Cn) No An (m3/s) P. INICIAL P. FINAL (m3/s) 
BADEN01 . 1+840.00 1.~57 1+838 1+842 0.117 
FUENTE: Elaboración Propta. 
CUADRO N° 4.3.28 CAUDALEN EL PUENTE YERBABUENA 
PUENTE UBICACIÓN Q .microc.(An) Tramo de cuneta Q cuneta.(Cn) No An (m3/s) ·P. INICIAL P. FINAL (m3/s) 
PUENTE. 01 2dl204 72.469 1+610.00 1+680.00 0.087 1+680.00 1+757.00 0.095 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Qdiseño 
(m3/s) 
1.174 
Qdiseño 
(m3/s) 
72.651 
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TIPO DE FLUJO EN ALIVIADEROS 
OBRA. Q Coef. 
ARTE PROG. Diseño Long. l?endiente llJ Rug. Y1 Y1/li) Y4 Ve 
NO (m3/s) (m) So· ("~ (m) n (m) (m}¡ (m) 
ALC. 01 0+870 0.534- 9.50 0.02 36; 0.914 0.021 0.97 1.06 0.61 0.43 
ALC. 02 1+226 0.232. 7.70 0.08 24 0.610 0.021 0.66 1.08 0.41 0.31 
ALC.03 1+270 0.232. 8.60 0.08 24 0.610 0.021 0.66 1.08 0.41 0.31 
ALC. 04 1+61.0 1'.475 .. 9.1'0 0.08 48.; 1.219 0.021 1.34 1.10 0.81 0.66 
ALC. 05 2+954 2.708 .. 9.40 0.02 601 1.524 0.021 1.69 1.11 1.02 0.84 
ALC. 06 3+350 1'.162. 5.60 0.02 48; 1.219 0.021 1.29 1.06 0.81 0.58 
ALC. 07 3+650 1'.69T 9.30 0.02 48; '1.219 0.021 1.38 1.13 0.81 o.¡:1 
ALC.08 4+138 0.894- 13.40 0.02 36; 0.914 0.021 1.06 1.16 0.61 0.55 
AUIV. 01 0+330 0.214 6.80 0.02 24 0.610 0.021 0.65 1.07 0.41 0.30 
AUIV. 02 0+450 0.214- 6.00 0.02 24 0.610 0.021 0.65 1.07 0.41 0.30 
AlliV. 03 0+990 0.261 5.80 0.02 24 0.610 0.021 0.67 1.10 0.41 0.33 
AlliV. 04 1+490 0.341 12.40 0.02 24 0.610 0.021 0.71 1.17 0.41 0.38 
AUIV. 05 1+757 0.201 10.00 0.02 24 0.610 0.021 0.65 1.06 0.41 0.29 
AlliV. 06 2+550 0.242. 6.20 0.02 24 0.610 0.021 0.66 1.09 0.41 0.32 
AUIV. 07 3+800 0.178. 6.60 0.02 24 0.610 0.021 0.64 1.05 0.41 0.27 
AUIV. 08 4+020 0.25S. 10.30 0.02 24- 0.610 0.021 0.67 1.1(i) 0.41 0.33 
AUIV. 09 4+350 0.10T 8.00 0.02 24 0.610 0.021 0.62 1.02 0.41 0.21 
AUIV. 10 4+660 0.219t 7.40 0.02 24 0.610 0.021 0.65 1.07 0.41' 0.30 
Y1= D+1.5VZI(2g) 
V= Q/A 
Q= Caudal 
A= Area1 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Y' c/D Y'4/Yc Y4/D UD {So*D 113)/n2~ TIPO 
FLUJO 
0147 1.43 0.67 10.39 44.02 3 
Ot51 1.30 0.67 12.63 153.82 3 
0151 1.30 0.67 14.11 153.82 3 
0154 1.23 0.67 7.46 193.80 3 
0155 1.21 0.67 6.17 52.19 3 
Ol48 1.39 0.67 4.59 48.45 3 
().58 1.15 0.67 7.63 48.45 3 
0!60 1.10 0.67 14.65 44.02 3 
Ol49 1.35 0.67 11.15 38.45 3 
Ol49 1.35 0.67 9.84 38.45 3 
Ol54 1.23 0.67 9.51 38.45 3 
0!62 1.07 0.67 20.34 38.45 3 
Ol48 1.40 0.67 16.40 38.45 3 
0!52 1.27 0.67 10.17 38.45 3 
0!45 1.48 0.67 10.83 38.45 3 
0154 1.24 0.67 16.90 38.45 ,3 
0135 1.91 0.67 13.12 38.45 3 
0!50 1.34 0.67 12.14 38.45 3 
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DISEÑO DE BADENES 
o Para el diseño de los badenes, tendremos las siguientes consideraciones: 
Donde: 
T ; An9h9 $yp~rfl~i~' 
y : Tirante Hidráulico 
Borde Libre: 0.1 O m 
Y de las cuales conocemos: 
Área : A ;; 2/3 TY 
Perí~etro p = T +813 (Y2/T) MoJado: 
Radio Hidráulic~ RH = 2T2Y 1 (3T2+8Y2) 
CUADRO N° 17 
DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BADENES 
Nomenc. QOISEÑO Tirante "n" A.Sup. Q Longitud Progr. Asumido Asumido i (%) CALC. Verif. Badén {m3/seg) 
"Y" Manning "T" (m3/seg) (m) 
1+840 BADEN 1 1.174 0.30 0.030 3.00 6.00 1.65 7.50 OK 
FUENTE: Elaboración Propia. 
A. PARAMETROS PARA CALCULAR LAS PENDIENTES CRITICAS 
DIAMIPARAM 24" 30" 36" 42" 48" 60" 72" 
r/0 0.031 0.024 0.021 0.018 0.016 0.012 0.010 
Kr 1.07 1.05 1.04 1.035 1.030 1.024 1.020 
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B. VALIDO PARA Y1/D<=1.45, PARA OTROS VALORES VER GRAFICA EN 
TE ORlA 
Y1/D CD1 Y1/D CD1 
1.00 0.883 1.30 0.845 
1.10 0.881 1.31 0.843 
1.11 0.879 1.32 0.842 
1.12 0.878 1.33 0.840 
1.13 0.876 1.34 0.838 
1.14 0.674 1.3~ 0.6~~ 
1.15 0.872 1.36 0.834 
1.16 0.870 1.37 0.833 
1.17 0.869 1.38 0.831 
1.18 0.867 1.39 0.829 
1.19 0.865 1.40 0.827 
1.20 0.863 1.41 0.825 
1.21 0.861 1.42 0.824 
1.22 0.860 1.43 0.822 
1,23 0.858 1.44 0.820 
1.24 0.856 1.45 0.818 
1.25 0.854 1.46 0.816 
1.26 0.852 1.47 0.815 
1.27 0.851 1.48 0,813 
1.28 0.849 1.49 0.811 
1.29 0.847 1.50 0.809 
C. DIAMETROS DE TUBERIA TMC 
DIAMETROS DE TUBERIA TMC 
metros pulgadas 
0.90 36.00 
1.20 48.00 
1.50 60.00 
1.80 72.00 
2.00 80.00 
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ALC. 
r/D No 
ALC. 01 0.021 
ALC. 02 0.031 
ALC. 03 0.016 
ALC. 04 0.016 
ALC. 05 0.012 
ALC. 06 0.016 
ALC. 07 0.016 
ALC. 08 0.021 
ALC. 
r/0 No 
ALIV. 01 0.021 
ALIV. 02 0.031 
ALIV. 03 0.031 
ALIV. 04 0.031 
ALIV. 05 0.031 
ALIV. 06 0.031 
ALIV. 07 0.031 
ALIV. 08 0.031 
ALIV. 09 0.031 
ALIV. 10 0.031 
be 
Rad 
3.01 
3.19 
3.19 
3.30 
3.35 
3.06 
3.46 
3.56 
be 
Rad 
3.11 
3.11 
3.32 
3.63 
3.05 
3.24 
2.94 
3.29 
2.53 
3.14 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELAACADÉMllCO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
r~ 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA (lARRETERA CHUGUR- NINABAMIBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA'' 
\~J 
vf¡v 
A e Rhc K e CD1 Kr CD2 A1 Rh1 ()n2) (m) (m2) (m) 
0.30 0.22 3.64 0~882 1.04 0.92 1.45 0.42 
0.15 0.15 1.45 0.874 1.07 0.94 0.99 0.35 
0.15 0.15 1.45 0.879 1.03 0.91 0.99 0.35 
0.64 0.32 10.02 0.879 1.03 0.91 2.01 0.48 
1.03 0.40 18.85 0.878 1.02 0.90 2.54 0.52 
0.55 0.30 8.20 0.882 1.03 0.91 1.94 0.47 
0.70 0.33 11.21 0.872 1.03 0.90 2.07 0.49 
0.41 0.25 5.56 0:867 1.04 0.90 1.58 0.44 
A e Rhe K e CD1 Kr CD2 A1 Rh1 ()n2) (m) (m2) (mJ 
0.14 0.15 1.35 0.867 1.04 0.90 0.98 0.35 
0.14 0.15 1.35 0.883 1.07 0.94 0.98 0~35 
0.16 0.16 1.59 0.882 1.07 0.94 1.01 0~35 
0.19 0.17 1.97 0.869 1.07 0.93 1.07 0.37 
0.14 0.15 1.28 0.883 1.07 0.94 0.97 0.35 
0.15 0.16 1.50 0.883 1.01 0.94 0.99 0.35 
0.13 0.14 1.16 o:.883 1.01 0.94 0.96 0.34 
0.16 0.16 1.57 0.883 1.01 0.94 1.00 0.35 
0.09 0.12 0.72 0.883 1.01 0.94 0.93 0.34 
0.15 0.15 1.38 0.878 1.01 0.94 0.98 0.35 
T ABLA.4.3.29 
ALIVIADEROS DE FLUJO TIPO 3 
K1 Y2 b2 A2 Rll2 K2 (m) Rad (m2) (m) 
27.15 0.470 3.20 0.34 0.23 6.12 
16.36 0.344 3.40 0.17 0.16 2.42 
16.36 0.344 3.40 0.17 0.16 2.42 
41.17 0.724 3.52 0.72 0.34 16.66 
54.70 0.926 3.58 1.16 0.43 31.26 
39.41 0.643 3.25 0.62 0.31 13.76 
42.68 0.777 3.70 0.78 0.35 18.50 
30.49 0.608 3.81 0.46 0.27 9.12 
TABLA.4.3.28 
ALCANllARILLAS DE FLUJO TIPO 1 
K1 Y2 b2 A2 Rh2 K2 
J"!l Rad (m2) (m} 
16.11 0.330 3.31 0.16 0.16 2.27 
16.11 0.330 3.31 0.16 0.16 2.27 
16.78 0.364 3.54 0.18 0.17 2.65 
18.26 0.417 3.90 0.21 0.18 3.22 
15.94 0.320 3.24 0.16 0.16 2.15 
16.49 0.351 3.45 0.17 0.17 2.50 
15.69 0.302 3.12 0.14 0.15 1.95 
16.69 0.361 3.51 0.18 0.17 2.61 
15.08 0.234 2.67 0.10 0.13 1.24 
16.18 0.334 3.34 0.16 0.16 2.31 
m CD 
0.77 0.92 
0.83 0.93 
0.83 0.90 
0.64 0.92 
0.54 0.93 
0.68 0.92 
0.62 0.92 
0.71 0.91 
m CD 
0.83 0.90 
0.83 0.94 
0.82 0.94 
0.80 0.93 
0.84 0.94 
0.82 0.94 
0.85 0.94 
0.82 0.94 
0.89 0.94 
0.83 0.94 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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V12/2g 1)3 AJ: Rh3 K3 hf1.2 hf2.3 Caud. Pend. 
Rad (m2) (m) (m3/s) Se 
0.007 3.82 0.47 0.27 9.16 0.006 0.048 1.05 0.08 
0.003 3.82 0.21 0.18 3.11 0.005 0.055 0.38 0.07 
0.003 3.82 0.21 0.18 3.11 0.005 0.062 0.36 0.06 
0.027 3.82 0.83 0.35 1:9.74 0.011 0.060 2.35 0.05 
.0.058 3.82 1.29 0.44 35.79 0.014 0.062 4.29 0.05 
0.018 3.82 0.83 0.35 1!9.74 0.008 0.028 2.29 0.08 
0.034 3.82 0.83 0.35 1l9.74 0.012 0.073 2.41 0.05 
0.016 3.82 0.47 0.27 ' ª.16 0.009 0.128 1.07 0.04 
V12/2g 1)3 AJ: Rh3 K3 hf1.2 hl2-3 Caud. Pend. 
Rad _tm2) (m) (m3/s) Se 
0.002 3.82 0.21 0.18 3.11 0.004 0.044 0.37 0.07 
10.002 3.82 0.21 0.18 3.11 0.004 0.039 0.39 0.08 
0.003 3.82 0.21 0.18 3.11 0.005 0.048 0.40 0.06 
0.005 3.82 0.21 0.18 3.11 0.006 0.144 0.34 0.03 
0.002 3.82 0.21 0.18 3.11 0.004 0.060 0.36 0.08 
0.003 3.82 0.21 0.18 3.11 0.005 0.047 0.39 0.07 
0.002 3.82 0.21 0.18 3.11 0.004 0.035 0.38 0.11 
0.003 3.82 0.21 0.18 3.11 0.005 0.083 0.36 0.05 
0.001 3.82 0.21 0.18 3.11 0.002 0.024 0.37 0.27 
,0.003 3.82 0.21 0.18 3.11 0.004 0.050 0.38 0.08 
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4.4. DISEÑO DE AFIRMADO 
4.4.1. INTRODUCCIÓN 
1 
El diseño del afirmado se realizo en función de la capacidad del terreno en condiciones mas 
desfavorables, realizando 7 calicatas y obteniendo los siguientes resultados: 
CUADRO 4.4.1 CARACTARISTICAS DE LOS SUELOS EN EL TRAMO EN ESTUDIO. 
No 
UBICACIÓN PESO ESPECIFICO CLASIFICACION ESTRATO 
CALICATA (Pe g/cm3) AASTHO sucs 
E-1 2.55 A-7-5 CL 
01 KM0+040 
E-2 2.48 A-7-6 MH 
02 KMO +720 E-U 2.49 A-7-5 MH 
E-1 2.35 A-7-5 MH 
03 KM 1 +720 
E-2 2.35 A-7-6 MH 
04 KM 2 +670 E-U 2.45 A-6 CH 
E-1 2.56 A-2-7 OL 
05 KM3+150 
E-2 2.07 A-2-7 CL 
E-1 2.61 A-4 CL 
06 KM 4 + 140 
E-2 2.54 A-2-4 ML 
07 KM4+880 E-U 2.40 A-2-7 MH 
De las 07 calicatas en los 5.42 Km de carretera en estudio se obtiene como suelo de diseño al de la 
calicata W03 por ser un suelo con limos inorgánicos, suelos arenosos finos o limosos con mica o 
diatomeas y limos elásticos el cual tiene un Peso Específico de 2.35 g/cm3 (Ver Anexos. Ensayo de 
Laboratorio de Suelos). Por dichas características del suelo y verificando que el resto del suelo no 
difiere mucho al suelo de diseño se realiza el diseño para todo el tramo. 
De la calicata representativa para el diseño se obtuvo los datos de laboratorio siguiente: 
CUADRO 4.4.2 ENSAYOS DE MUESTRA REPRESENTATICA CALICATA N°03 (KM 1+720). 
ITEM ENSAYO RESULTADO 
Os Máx (gr/cm2) 2.04 
01 PROCTOR MODIFICADO 
W%(6ptimo) 10.62 
02 CBR(%) CBR (0.1") (%) 4.08 
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Para el diseño del Afirmado se ha creído conveniente usar dos métodos, en los cuales se requiere de 
los siguientes parámetros: 
El parámetro empleado para realizar los cálculos de espesor de afirmado es: 
- C. B. R. = 4.08% (Cuadro 4.4.2) 
- #EALS: Se calculo según la cantidad y tipo de vehículos que transitan por la carretera en 
estudio. 
•!• MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 
La metodología de la USA CE, considera los siguientes factores para determinar el espesor de la 
capa de rodadura: El valor de California o CBR, de la subrasante, la intensidad de tránsito, en 
numero de ejes equivalentes al eje estándar de 18'000 Lb de carga para el periodo de diseño. 
FUENTE: Separatas-Diseño de Pavimentos Flexibles-lng. Cubas 
•!• MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY 
Este método esta basado en la relación establecida por la Road Research Laboratory entre el 
valor del CBR de la subrasante y el Índice Medio Diario (IMD) de los vehículos de más de 3 Tn. 
FUENTE: Separatas-Diseño de Pavimentos Flexibles-lng. Cubas 
4.4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE (C;S.R) DELSUELO DE CIMENTACIÓN. 
Para calcular la capacidad de soporte relativo, se han efectuado los respectivos ensayos de las 
muestras representativas del suelo de cimentación teniendo en cuenta el Perfil Estratigráfico y 
analizando el tipo de suelo más desfavorable en la zona de estudio a la Calicata C- 3, (Km. 1+720), 
clasificada según la AASHTO un suelo A - 7 - 6 y según SUCS un suelo OL (Limos inorgánicos y 
arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad). 
El CBR de diseño es de 4.08% (al95% de la Máxima Densidad Seca y a 0.1" de penetración). 
4.4.3. iNDJCE MEDIO DIARIO (IMD) 
IMD = 13 Veh/día (Ver Cuadro 1.6- CAP.I) 
4.4.4. TASAS DE CRECIMIENTO (i) 
Se ha considerado una tasa de crecimiento anual de 2%. 
4.4.5. PERIODO DE DISEf40 (n) 
Se ha considerado un periodo de diseño de 5 años. 
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4.4.6. CALCULO DEL NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES (EAL 8.2ton) 
EAL8.2 roN(loanos) =No de Vehiculos x 365 x Factor Camión x Factor de Crecimiento 
Donde: 
A. FACTOR DE CRECIMIENTO 
Por tabla: 
Factor de Crecimiento = 5.20 (Cuadro 2.19) 
Por Formula: 
Donde: 
L' e (l+rYn-1 
rae. rec. = ----
r 
r : Tasa de Crecimiento 
n : Periodo de Diseño en años 
L' e (l+0.02)A5-t 
rae. rec. = ------'--
0.02 
Fac.Crec. = 5.204 
B. FACTOR CAMIÓN: 
Tabulando obtenemos: 
F.C.=0.00074 
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15400lb 24200 lb 
FE=0.536 FE=3.13 
Tabulando se obtiene: 
F.C.=3.666 
, u 15400 lb 
FE=1.095 FE=0.536 
Tabulando se obtiene: 
F.C.=2.54 
C. FACTOR DISTRIBUCIÓN CARRIL Y FACTOR DIRECCIÓN: 
Fac. Dist. Carril = 100%1 
Fac. Dirección = 1 (01 carril) 
Remplazando valores en la tabla obtenemos el # EALS: 
V eh tr tr FAC. FAC. DIST. V eh/día V eh/año DI RE C. CARRIL 
A e 10 3650 1 1 
C2 2 730 1 1 
C3 1 365 1 1 
EAL (Salios) = 18,765.525 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
FAC. FAC. 
CRECIM. CAMIÓN 
5.204 0.00074 
5.204 3.666 
5.204 2.54 
#EALS= 
, .•[ .' 
_iJ ~ 
#EALS 
14.056 
13926.841 
4824.628 
18765.525 
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4.4.7. CALCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO 
4.4. 7.1. MÉTODO DE LA USACE (U. S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 
E=11.40" 
Parámetros: 
CBR SUBRASANTE 
¡:-
1 
2 
EALS 
4 6 
A N18 
8 N18 
e N18 
D N18 
E N18 
F N18 
8 
:4.08% 
: 18,765.525 
Números de Ejes Simples 
Equivalentes de 18,000 lbs 
10,000 Ejes eQUIVALENTES 
50,000 Ejes Equivolentes 
100,000 Ejes Equivalentes 
200,000 Ejes Equivalentes 
500,000 Ejes Equivalentes 
1,000,000 Ejes Equivalentes 
15 20 30 40 
C8R Ul LA SU8RASANil (%) 
Del Gráfico se tiene: 
E (Espesor del pavimento) :11.40" (28.96 cm.) 
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4.4.8.2. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 
Parámetros: 
CBR SUBRASANTE 
EAL 
:4.08% 
: 18,765.525 
ROAD RESEARCH LABORATORY 
CBR en% 
''-·~/·, 
r ''f """ ~ ::t~~?f::'~~\ , 
\ '/J'::-' 1 
\ . 
o 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 
U) 
o 
1 
-
1 ~ f.--': 1 ___. ~ 
U) l ~ ~ ~ ~ ""' 
g 
U) 
1 ~ -~ ~ / ¡ ~ V j_,. / v ~ 
"" 
;/'/ .,. / 
C'l 
o /1 / y V V / / / / 
M 
U) 
M 
o 
"'t 
U) 
"'t 
' / V V / / I/ / ./ 
/ V/ V/ ,/ / / 
" / V/ ¡,r / / 
o 
U) 
// V_, V 
U) 
Li) 
o 
'() 
U) 
'() 
// / NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 
// A: o - 15 mil Ejes Equivalentes B: 15 - 45 mil Ejes Equivalentes 
/ C: 45- 150 mil Ejes Equivalentes D: 150- 450 mil Ejes Equivalentes 
I/ E: 450- 1500 mil Ejes Equivalentes 
o 
" Del Gráfico se tiene: 
E (Espesor del pavimento) :31.12cm 
Los espesores calculados se han realizado con métodos que son específicos para el diseño de pavimentos, si es 
que hubiésemos empleado métodos tradicionales para el Diseño de Pavimentos, se habrían obtenido valores 
mucho más altos, que no se justificaría para el presente proyecto. Por lo tanto recomendamos la siguiente 
estructura de afirmado: 
GRÁFICO 4.4.1 ESTRUCTURA DEL AFIRMADO 
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4.5 SEÑALIZACIÓN 
4.5.1 SEÑALES PREVENTIVAS. 
A lo largo de toda la vía se han considerado 59 señales preventivas indicando con 
anticipación la proximidad de un peligro, se ha considerado para curvas peligrosas, y puentes. 
P-5-1 P-34 
P-18 
4.5.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 
Su ubicación ha sido considerada en lugares donde el diseño geométrico así lo exige; el 
contenido de las señales será VELOCIDAD MÁXIMA 15 Kmlhr. y VELOCIDAD MÁXIMA 20 
Kmlhr. (Ver detalle en plano de señalización). 
VELOCIDAD 
MAXIMA 
SEI'JAL REGULADORA 
R2 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VELOC!IDAO 
MAXIMA 
SEI'JAL REGULADORA 
R1 
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4.5.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 
Son de carácter informativo respecto a los lugares más importantes por donde atraviesa la 
vía: éstas serán ubicadas en lugares donde brinden información necesaria (Ver detalle en 
plano de señalización). 
l(Q·CP.\:~:rr'}'\'7:) 'f'! __,í! 1t;::':G C;) j 
-1 
l-2 
l-3 
4.5.4HITOS KILOMÉTRICOS. 
Se ha proyectado 6 Hitos Kilométricos. Los mismos que deberán tener buena visibilidad en 
concordancia con la velocidad de diseño y estarán colocados a una distancia de 1.80 m del 
borde de la calzada lado derecho o según lo permita la topografía del terreno se podría reducir 
la distancia propuesta. 
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4.5.5 DISPOSICIONES GENERALES: 
- Dimensiones: Serán las especificadas para cada tipo de señales, según el manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
- Reflectorización: Las señales deben ser legibles tanto de día como de noche; la legibilidad 
nocturna en los lugares no iluminados se podrá obtener mediante el uso de material 
reflectorizante que cumpla con las especificaciones de la norma ASTM-4956-99. 
- Localización: Las señales de tránsito por lo general deberán de estar colocadas a la 
derecha en el sentido del tránsito. (Ver Gráfica 4.5.1) 
- Altura: (Ver Gráfica 4.5.1) En el caso de colocarse varias señales en el poste, el borde 
inferior de la señal más baja cumplirá la altura mínima permisible. 
- Ángulo de colocación: Las señales deberán de formar con el eje del camino un ángulo de 
90°, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la 
cual será de so a 15° en relación a la perpendicularidad de la vía. 
- Material de postes o soportes: De acuerdo a cada situación se podrá utilizar, como 
soporte de las señales, tubos de fierros redondos o cuadrados, perfiles omega perforados o 
tubos plásticos rellenos de concreto. Todos los postes para las señales preventivas o 
reguladoras deberán estar pintados de franjas horizontaies blancas con negro, en anchos 
de 0.50 m. En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste 
serán pintados de color gris. 
GRÁFICA W 4.5.1 COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 
1.2a3m. 
ZONA RURAL 
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4.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 
En el presente ITEM nos dedicaremos a describir al proyecto en los diferentes factores 
correspondientes a un estudio de impacto ambiental. 
A) OBJETIVOS DEL EIA 
- Detectar con anticipación las posibles consecuencias ambientales, producidas por las 
actividades ha desarrollarse en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto. 
- Asegurar que las actividades de desarrollo sean satisfactorias y sostenibles desde el punto 
de vista del ambiente. 
- Proponer soluciones para prevenir, mitigar y corregir los diferentes efectos desfavorables 
producidos por la ejecución del proyecto. 
B) LEGISLACIÓN Y NORMAS SOBRE EL EIA 
1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU {29 de Diciembre de 1993) 
Art. 66: Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, el 
estado es soberano en su aprovechamiento. 
Art. 67: El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el·uso sostenible 
de los recursos naturales. 
Art. 68: El estado esta obligado a promover la· conservación de la diversidad biológica y de 
las áreas naturales protegidas. 
2. CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (D.L 613 del 
08/09/90) 
Art. 1.· Toda persona tiene derecho irrenunciable a un ambiente saludable, ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, asimismo a la preservación del paisaje y 
la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. 
Art. 2.· El Medio Ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación. Su 
protección y conservación son de interés social y pueden ser invocados como causa de 
necesidad y utilidad públicas. 
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Art. 3.· Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia, en 
defensa del medio ambiente y recursos naturales. 
Art. -6.- Toda persona tiene derecho a participar en la política y en las medidas de carácter 
nacional, y local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales, de igual modo a ser 
informadas de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la 
salud de las personas o de la integridad del ambiente y los recursos naturales. 
Art.14.- Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen degradación 
de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente sin adoptarse precauciones para la 
depuración. 
Art. 15.· Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas 
de materias o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de hacer peligroso su 
uso. 
Art. 36.· El patrimonio natural de la nación esta constituido por la diversidad ecológica, 
biológica y genética que albergue su territorio. 
Art. 39.· El estado concede protección especial a las especies de carácter singular y a los 
ejemplares representativos de los tipos de ecosistemas, así como al germoplasma de las 
especies domésticas nativas. 
Art. 49.· El estado protege y conserva los ecosistemas en su territorio entendiéndose esto 
como las interrelaciones de los organismos vivos entre sí y con ambiente físico. 
Art. 50.· Es obligación del Estado proteger los diversos tipos de ecosistemas naturales en el 
territorio nacional a través de un sistema de área protegidas. 
Art. 54.· El estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y 
nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las áreas naturales protegidas y 
en sus zonas de influencia. 
Art. 59.· El estado reconoce como recurso natural cultural toda obra arqueológica o histórica 
que al estar integrada al medio ambiente permite su uso sostenible. 
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Art. 73.· Los aprovechamientos energéticos, su infraestructura, transporte, transfonnación, 
distribución, almacenamiento y utilización final de la energía deben ser realizados sin 
ocasionar contaminación del suelo, agua o del aire. 
Art. 78.· El estado promueve y fomenta la distribución de poblaciones en el territorio en base 
a la capacidad de soporte de los ecosistemas. 
3. LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA (D.L N° 757 del 
08/11/91) 
Art. 49.· El estado estimula el crecimiento del desarrollo eeonórnico la conservación del 
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
Art. 50.· Las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre asuntos relacionados 
con la aplicación de las disposiciones del código del medio ambiente y los recursos naturales 
son Jos Ministerios de los Sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las 
empresas, sin pe~uicio de las atribuciones que correspondan a los gobiernos regional y local 
confonne a lo dispuesto en la constitución Política. 
Art. 52.· En los casos de peligro grave e inminente para el medio ambiente la autoridad 
sectorial competente podrá disponer la adopción de una de las siguientes medidas de 
seguridad por parte del titular de la actividad. 
a. Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles pennisibles 
estableciendo para el efecto los plazos adecuados según su gravedad e inminencia. 
b. Medidas que limiten el desarrollo de actividades capaz de causar daños irreversibles con 
peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la población, la autoridad 
sectorial competente podrá suspender los pennisos, licencias o autorizaciones que 
hubiera otorgado para el efecto. 
Art. 54.· La calidad del área natural protegida puede otorgarse por decreto supremo que 
cumple con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
Art. 56.· El estado puede adjudicar tierras con fines de ecoturismo a particulares, en 
propiedad en uso previa, previa presentación del denuncio correspondiente. 
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C) MARCO ADMINISTRATIVO 
Cada sector ministerial desarrolla acciones de política en relación al ambiente. 
~ '( w. ¡ 
\~1 .f..tuv~ · · 
La consecuencia inmediata de esto viene a ser la superposición de funciones y conflictos de 
estamentos. Adicionalmente a esto los ministerios no cuentan con una capacidad adecuada a 
la tarea de las acciones de política ambiental para la operación, planificación y gestión de 
acciones referentes a la conservación y gestión del ambiente y de los recursos naturales. 
Es .por esto, que el Consejo Nacional del Ambiente- CONAM, al más alto nivel, es la entidad 
que proporciona la normativa respecto a los temas ambientales y se encarga de armonizar 
las acciones de los diferentes ministerios. 
Pero también, en muchos casos es el poder ejecutivo quien toma la iniciativa con cierto 
poder de envergadura relacionados con el ambiente y los recursos naturales, vía Decretos 
Supremos. 
D) UBICACION DEL PROYECTO 
El presente proyecto se encuentra ubicado en: 
Departamento Cajamarca. 
Provincia 
Distrito 
Hualgayoc. 
Chugur. 
El Tramo de la carretera en estudio consta de un solo tramo el cual en el km 2+220 aprox. Se 
encuentra un puente de concreto armado en buen estado . 
./ TRAMO: LOCALIDAD EL TINGO- LIMITE NINABAMBA 
Punto de partida: Se encuentra en la localidad El Tingo 2537.093 m.s.n.m., cuyas 
coordenadas UTM son: 749221.066 E y 9263345.700 N. 
Punto .de llegada: Ubicado en el Lindero del Distrito de Chugur con el Distrito de Ninabamba 
a 2563.813 m.s.n.m., cuyas coordenadas UTM son: 746856.291 E y 9263931.723 N. 
E) DEFINICION DEL PROYECTO EN GENERAL 
El proyecto consiste en la Rehabilitación y Mejoramiento geométrico de la carretera y en la 
aplicación de una carpeta de afirmado en 5.42 Km de longitud por 4.5 m de ancho incluido 
bermas y sin considerar sobreanchos. 
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Er tramo de la carretera en estudio consta de un tramo: Siendo el inicio en la Localidad El 
Tingo (Km 00+000) y llega hasta el lindero del Distrito de Chugur con el Distrito de 
Ninabamba, considerando a Ninabamba como punto final del proyecto (Km 05+417.64). 
4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
A) MEDIO FISICO 
a) CLIMA 
EL clima es frígido en la mayoría del año, con nubosidad relativa presente en las primeras 
horas de la mañana, con gran exposición solar en algunas horas del medio día y con 
repentinas lluvias a horas de la tarde, por las noches presenta algunas heladas según los 
periodos y granizadas en algunos meses. 
Tiene una precipitación anual entre 700 mm y 7 40 mm/año, el cual limita la producción 
agrícola a pastizales, productos como papa, ollucos, arvejas, choclo, entre otros; siendo 
el motivo mas sobresaliente para ser considerado como una zona netamente ganadera y 
lechera. Las lluvias determinan durante el año dos estaciones: Una Lluviosa que abarca 
los meses de noviembre a mayo y otra Seca con mayor ocurrencia de temperaturas bajas 
sobre todo en las noches. 
b) SUELO 
La topografía de la localidad y todo el ámbito, es muy accidentado y sinuoso, 
constituyéndose los suelos en la parte del proyecto por suelos arcillosos, pasando el rio 
Chugur cambia por tramos el suelo presentando rocas traquitas, granitos en su mayoría 
arcilla plástica y suelos orgánicos en los lugares que son apropiados para la agricultura. 
La .zona en estudio goza de dos sectores bien definidos: uno geográficamente 
accidentado con mayor pendiente y mayor altura, dentro del cual está comprendido la 
zona agrícola sin riesgo (eriazas) y otro ondulado a semi accidentado, las cuales 
encierran algunas áreas pequeñas de ligera a altas pendientes, localizado en las 
márgenes del río y/o quebradas afluentes. 
e) AGUA 
El sistema hidrográfico correspondiente a la cuenca Chancay que pertenece a la cuenca 
del Jequetepeque y al sistema hidrográfico del Pacífico. Este río cruza la vía y tiene su 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 168 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NJNABAMBA, TRAMO fi 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
origen en las alturas de la línea divisoria, por encima los 3500 m.s.n.m. aprox., sus 
cursos de agua son alineados primordialmente por las precipitaciones que caen en las 
partes altas del flanco occidental de la Cordillera de los Andes y en menor incidencia por 
el aporte de los deshielos. 
El río Chugur cruza la vía en el km 2+220 m. Este río abastece de recurso hídrico para la 
subsistencia y desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas de la zona. 
d) AIRE 
Tomando en cuenta la ya existencia de la vía (en afirmado}, el aire en la zona alta no 
presentan contaminación grave por emisión de gases del' transito vehicular, ya que ra 
vegetación y las lluvias aseguran su pureza. 
B) MEDIO BIOLOGICO 
a) FLORA 
A lo largo de toda la vía se observa la vegetación natural. La vegetación primaria ha sido 
eliminada para dar lugar a los cultivos y la vegetación secundaria está constituida por 
especies nativas como algunas que se describen a continuación y que son presentados 
en fotografías tomadas en el área del proyecto en estudio. 
Ciprés 
FUENTE: Fotografía propia. 
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NOMBRE COMUN: Arveja 
NOMBRE CIENTIFICO: Pisum satiwm 
FUENTE: Fotografía propia. 
NOMBRE COMUN: Molle 
NOMBRE CIENTIFICO: Schinus molle 
FUENTE: Fotografla propia. 
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b) FAUNA. 
En esta zona los animales silvestres han sido desplazados por el ganado y viviendas del 
hombre pero se cuentan con especies de aves en su mayoría. 
La fauna existente en la zona es: aves: Gallina, Pavo, Pato; mamíferos: Perro, Gato, Vacuno, 
Ovino y Porcino; para movilizar sus productos es común el transporte en caballos, de las que 
presentamos algunas en las siguientes fotografías tomadas en la zona del proyecto. 
NOMBRE COMUN: Toro 
NOMBRE CIENTIFICO: 
Bos Taurus 
FUENTE: propia. 
NOMBRE COMUN: 
Caballo 
NOMBRE 
CIENTIFICO: Equus 
ferus caballus 
FUENTE: Fotografía propia. 
NOMBRE COMUN: Tordo 
Negro 
NOMBRE CIENTIFICO: 
Molothrus bonariensis 
FUENTE: Fotografía propia. 
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C) MEDIO SOCIOECONOMICO 
a) POBLACION 
La zona en estudio actualmente cuenta con 185 habitantes aproximadamente, repartidas 
en 37 familias. Obteniéndose una densidad de 5.0 habitantes/ familia, indicador que ha 
sido calculado teniendo en cuenta la información de población y número de familias. 
La tasa de crecimiento es de 0.8% promedio anual, tasa que ha sido utilizada por eiiNEI 
para realizar las proyecciones al 2012 teniendo como base la población censada en el 
año 2007, por lo que para efectos de las proyecciones de la población de ese caserío se 
considera esta tasa. 
Las viviendas que predominan son propias de la familia que las habita y en su mayoría 
son de madera y material rustico adobe. 
b) PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
En el ámbito de estudio se ha desarrollado una actividad económica, orientada 
principalmente a la producción agrícola, ganadera y forestal las cuales están 
acondicionadas a la calidad de sus recursos naturales, así como a la disposición de 
mano de obra y mercados. 
Por otra parte, la existencia de mercados asegurados para la producción, han permitido 
que la actividad comercial se desenvuelva favorablemente, creando fuentes de trabajo. 
La actividad industrial, es de carácter doméstico, es decir para autoservicio, como es el 
caso de construcción de equipos para la agricultura, la minería para algunos pobladores, 
así como talleres artesanales. 
En la Localidad El Tingo cuenta con el siguiente reporte con una alta tasa de 
analfabetismo en mujeres (28%) y la alta tasa de desnutrición (42.8%) explican 
parcialmente la gran postergación del departamento. 
e) SALUD Y VIVIENDA 
En la zona del proyecto, existe sólo un Puesto de Salud ubicado en el Distrito de Chugur 
y otro más próximo es el Distrito de Ninabamba, mientras que el caserío de Tacamache 
no cuentan con disco servicio vital y tienen que acudir al puesto de salud mas cercano, 
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siento de gran importancia contar con buenas vías de acceso a cualquier puesto de salud 
ya sea en Chugur o Ninabamba en busca de atención médica. 
La Mayoría de las Viviendas del Caserío EL TINGO son de material rústicos hechas de 
Barro y adobe, tapial y de piedra sin ningún tartajeó lo que origina que, insectos y 
roedores habiten entre los intersticios de los muros. 
d) EDUCACIÓN 
El caserío EL TINGO cuenta con centros Educativos del nivel primario, no existiendo 
algún centro de Instrucción Superior o Secundarios motivo por el cual los pobladores 
aledaños y de la Localidad el Tingo tienden en su mayoría acudir a los Centros 
educativos en el Distrito de Chugur, ya que cuenta con dichos ambientes. 
El Caserío de Tacamache cuenta con un Centro Educativo facilitando a los niños realizar 
sus estudios de una mejor manera, ya sus estudios Secundarios en su mayoría los 
Pobladores de Tacamache asisten al Colegio del Distrito de Ninabamba por estar mas 
cerca. 
4.6.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
A. METODOLOGiA 
Para el E.I.A. de esta carretera, se adoptó la metodología basada en la MATRIZ DE LEOPOLD, 
que requiere, primero la definición secuencial de las actividades y sus efectos (RED CAUSA Y 
EFECTO). (Ver Grafico. 4.6.1) 
Este sistema utiliza una tabla de doble entrada 0fer Tabla 4.6.1). Donde en las columnas se 
ubicaron las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del 
medio que pueden ser alteradas; seguidamente se realizo la Matriz de Identidad (Ver Tabla 
4.6.2) siendo primordial para identificar los principales factores impactantes en la obra. 
luego en cada cuadrícula se marcó una diagonal y se puso en la parte superior izquierda un 
número del1 al10 que indica la magnitud del impacto (10 la máxima y 11a mínima), colocando 
el signo "+" si el impacto es positivo y el signo ·- • si es negativo. En la parte inferior derecha se 
calificó del 1 al 1 O la importancia del impacto, es decir si es regional o solo local para después 
sumar las filas y las columnas, lo que nos permitió comentar acerca de los impactos que 
producirá el proyecto (ver Tabla 4.6.3). 
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Para lograr una interpretación más rápida y clara de los resultados finales, hicimos uso de la 
matriz Cromática (ver Tabla 4.6.4) que utiliza la siguiente escala de códigos de impactos: 
NULO O 
INSIGNIFICANTE 
BAJO 
MODERADO 
ALTO 
B. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 
TABLA No 4.6.5 
De la matriz de LEOPOLD y la Cromada observamos los siguientes impactos: 
8.1) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
a) CAMPAMENTO 
La construcción del campamento producirá un efecto negativo en el relieve del suelo 
de la zona, como también producirá la desaparición de parte de la flora y la fauna 
natural, se modificará el paisaje, pero ayudará en la organización de los trabajadores 
de la obra, y habrá empleo temporal para algunos pobladores de la zona. 
b) CAMINOS DE ACCESO 
En la construcción de los caminos de acceso se acrecentará el nivel de polvo y de 
ruido, y al compactar la tierra, se pe~udicará a la flora y a la fauna subterránea, tales 
como arañas, gusanos de tierra, lombrices etc. Se producirá un beneficioso estilo de 
cambio de vida, aumentará el valor del suelo y habrá trabajo temporal para algunos 
trabajadores de la zona. 
e) -·EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
Canteras en Tierra 
Al extraer el material se desprende al medio ambiente partículas de polvo, lo cual 
afecta a los trabajadores, ganado, etc. Además el paisaje se ve transformado, y en el 
caso de un inadecuado sistema de extracción, se produciría derrumbes en las áreas 
de corte lo que destruiría o dañaría a la flora y fauna del entorno. 
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La cantera seleccionada para ser utilizada en la ejecución de la obra es la siguiente: 
TABLA W 4.6.2 
CANTERA SELECCIONADA 
N° NOMBRE Ubicación 
1 El Sinchao 
... ~ . .. 
.. •· ·: ~~;---~ ~~-~~-;..;' -~ :..;~ :~-~-~-: :. : ~--~~ \; ,\~-~ :~·~: 1 :< ~;·.i ~/~~::-< 
••. • ·- • . . - CA'\~4.E.. 
' ' • .. • : +¡ ' St\.'Gil/0 
... _ ~ ,-... :~ "~-· ~... . .. -
d} EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 
Al excavar haciendo uso de maquinaria pesada, se produce la existencia temporal de 
ruido, lo cual genera molestias auditivas, también se altera la calidad del aire, puesto 
que al remover el suelo (carga y descarga del material) se produce una considerable 
cantidad de polvo alterando la vida silvestre. 
e) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Debido a la gran masa de suelo que habría que remover se produce la existencia 
temporal de polvo y ruido, cambiando temporalmente la calidad del aire, lo cual 
alteraría la vida de la flora y fauna de la zona. Esta acción generaría aumento de 
empleo temporal, existiendo un mejor ingreso económico que mejoraría la calidad de 
vida del trabajador y su familia. 
f) MAQUINARIA Y SU RESPECTIVO PATIO 
Afectaría negativamente al suelo, flora y fauna por la posible expulsión o derrames de 
grasas, aceites lubricantes, gasolina y/o petróleo, así como también la contaminación 
del agua por lavado de vehículos y maquinarias. 
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g) CUNETAS Y ALIVIADEROS 
Para la construcción de las cunetas y alcantarillas, será necesario la compactación 
del suelo lo cual pe~udicaría a la fauna edáfica y haría que pierda su capacidad de 
infiltración, el agua empleada para la elaboración del concreto sería alterada, pero en 
pocas proporciones. Esta acción producirá empleo temporal lo cual resulta beneficioso 
para los trabajadores de la zona. 
l) AFIRMADO 
Al construir el afirmado, se hará uso de maquinaria pesada tales como el rodillo 
vibrador lo cual producirá ruido, ocasionando molestias temporales auditivas. Al 
compactar el suelo se produce un cambio físico en su estructura, lo que repercutirá en 
la fauna del subsuelo. 
j) EXPROPIACIONES 
A lo largo de la carretera, será necesaria la expropiación de algunos terrenos, esto 
repercute en la calidad y estilo de vida de los pobladores del lugar, ya que no podrán 
hacer libre uso de estos terrenos. 
8.2) FASE DE OPERACIÓN 
USO ESTÁTICO 
a) CUNETAS Y ALIVIADEROS 
Las cunetas y alcantarillas recogen el agua de las precipitaciones, protegen al suelo de 
la erosión producida al desplazarse el agua y la conducen hacia otras zonas donde se 
derivaran a áreas libres si es el caso de cruzar la calzada se harán por medio de 
Aliviaderos de Tubo Metálico Corrugado (TMC). Esta obra de arte genera la pérdida de 
capacidad de infiltración del suelo, tienen que ser diseñados con caldas para disminuir 
la velocidad en las cunetas y así evitar la socavación o erosión de las mismas. 
USO DINÁMICO 
b) CIRCULACIÓN·VELOCIDAD 
Al desplazarse los vehículos por la vía, estos producen C02 y ruido generado por el 
esfuerzo del motor, lo cual malogra la calidad ·del aire, pe~udicando la vida silvestre. 
Pero a su vez el uso de esta vía, genera una considerable mejora sociocultural de la 
zona y el poblador. 
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e) RENOVACIÓN DE LA VIA 
Influye en el aumento de empleo de algunos pobladores de la zona, mejorando su 
ingreso económico y estilo de vida, así como la utilización de vehículos menores. 
d) ACCIDENTES 
En el uso de la carretera se pueden producir accidentes, trayendo como consecuencia 
heridos y perdidas de vidas, generando así un cambio negativo en el estilo de vida, 
motivo por el cual se realizara una correcta señalización en toda la vía de esta manera 
informar al conductor y peatón. 
C. VALORIZACIÓN DEL IMPACTO 
El factor del medio más impactado negativamente es la flora y fauna, causada principalmente 
por las siguientes acciones: 
- Los Movimientos de Tierra, puesto que la gran masa de suelo que habría que remover se 
produce la existencia temporal de polvo y ruido, cambiando temporalmente la calidad del 
aire, to cual alteraría la vida de la flora y fauna de la zona. 
- Cuando se hace uso de la carretera, los carros se desplazan a gran velocidad, lo que 
hace que muchas veces se atropelle animales silvestres que atraviesan la via. 
El factor del medio más impactado positivamente es la calidad de vida que tendría el poblador 
al realizarse el proyecto, puesto que el mejoramiento de la carretera les permitirá que exista un 
considerable progreso socioeconómico, aumentando el tl!rismo y a su vez el trabajo, lo cual 
generará desarrollo y bienestar de la población. 
4~6.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
A) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
a) CAMPAMENTO 
Al construir el campamento se debe tomar en cuenta las siguientes medidas: 
• Racionalizar el uso de espacio, empleando para su construcción en lo posible material 
prefabricado dándole un diseño arquitectónico que combine con el entorno del paisaje 
circundante. 
• Al diseñar el campamento se deberá tener máximo cuidado de evitar realizar grandes 
cortes y rellenos limitando al mínimo el movimiento de tierras, así como la remoción de 
la cobertura vegetal, que de ser necesaria, debe ser convenientemente almacenada y 
protegida para su empleo posterior en la restauración del área alterada 
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• Contará con posos sépticos, los cuales deberán ser excavados con herramientas 
manuales, y su construcción deberá cumplir con los requerimientos ambientales de 
• impermeabilización y tubería de infiltración; por ningún motivo se verterán aguas negras 
en los cuerpos de agua. 
• Para evitar problemas sociales, los campamentos deberán de estar ubicados lo más 
lejos posible de los centros poblados. 
b) CAMINOS DE ACCESO 
En el transporte de la maquinaria y del material de la cantera a la obra, la emisión de polvo 
se reducirá humedeciendo periódicamente los caminos de acceso con la utilización de un 
camión cisterna que se abastecerá de agua del rio Chugur y para el transporte del material 
de afirmado en los volquetes te protegerá con plástico. 
e) EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
LOCALIZADAS EN TIERRA 
Guardar la capa superficial de materia orgánica que se retira de la cantera, para que después 
de usar el material en la obra pueda volver a cubrirse, y asl de esta manera facilitar la 
regeneración de la vegetación, como una de las medidas de restaurar la cantera. 
Para su explotación puede aplicarse el sistema de terrazas, para evitar los derrumbes. 
d) EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS 
En las excavaciones, haciendo uso de medios mecánicos se debe tener en cuenta las 
pendientes de los taludes formados al cortar el suelo, para evitar la erosión y derrumbes 
peligrosos que afecten a los trabajadores. 
f) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Debe de realizarse con riego, para evitar que el polvo afecte la salud de los pobladores del 
lugar, así como también de los trabajadores de la obra. 
Las cunetas y las alcantarillas deben tener poca pendiente para evitar la erosión del suelo 
en caso contrario diseñar las caídas las serán protegidas con un empedrado en el lugar de 
caída del fluido. 
g) MAQUINARIA Y SU RESPECTIVO PATIO 
El equipo móvil y la maquinaria pesada deben estar en buen estado mecánico y de 
carburación para que quemen el mínimo necesario de combustible, reduciendo así las 
emisiones de gases contaminantes. 
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Durante el abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, 
incluyendo el lavado de vehículos, se tomarán las precauciones necesarias que eviten el 
derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 
Los desechos de aceite serán almacenados en bidones para su posterior eliminación en un 
botadero. 
Ubicar el patio de maquinaria aislado de cualquier curso de agua y de ser posible de áreas 
con vegetación, asi mismo evitar los escapes de combustibles o lubricantes durante el 
mantenimiento del equipo. 
h) CUNETAS Y ALIVIADEROS 
En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de actuación. Se 
respetarán fuentes y flujos de agua de carácter estacional o permanente existente. 
Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civil, se tendrá en cuenta la obligatoriedad 
de eliminar todos aquellos obstáculos que pudieran impedir el libre flujo de las aguas. En 
consecuencia, la red de drenaje deberá diseñarse con la capacidad suficiente como para 
evacuar toda el agua de escorrentía procedente de las lluvias. 
1) AL EXPROPIAR LOS TERRENOS DE LOS .POBLADORES, 
Se permitirá que estos puedan cultivar plantas de tallo bajo, para mantener el suelo 
productivo y a su vez dejar que el conductor tenga visibilidad. 
B) FASE DE OPERACIÓN 
CIRCULACIÓN Y VELOCIDAD 
Se debe tomar las medidas convenientes para que los carros que circulen por la vía se 
encuentren en buen estado, así mismo deberá existir una buena señalización, para evitar la 
congestión y los accidentes de tránsito. 
4.6.5 PROGRAMA DE CIERRE 
Concluidas todas las obras se mantendrá personal básico que intervendrá en las tareas de 
abandono de la obra. Este equipo de personas se encargará del desmantelamiento de las 
estructuras construidas para albergar personal y equipo de construcción y la restitución de 
suelos de la cobertura vegetal de las áreas intervenidas. 
Culminadas estas labores, se deberá iniciar la revegetación de las áreas alteradas con especies 
de la zona. 
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BOTADEROS 
Los materiales excedentes del proceso de rehabilitación y mejoramiento de la carretera deben de 
ser acondicionados y colocados en los botaderos más cercanos. Dicho material debe ser 
compactado para evitar su dispersión, por los menos con cuatro pasadas de tractor de orugas 
sobre capas de 40 cm de espesor. Asimismo para reducir las infiltraciones de agua en el 
botadero, deben densificarse las dos últimas capas anteriores a la superficie definitiva, mediante 
varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 10 pasadas). 
La superficie del botadero se deberá perfilar con una pendiente suave de modo que permita 
darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, y efectuar el 
recubrimiento del material, una vez compactado con una capa superficial de suelo orgánico a fin 
de reforestar éstas áreas con especies propias de la zona. 
Con el fin de minimizar el impacto ambiental, se há optado por definir la posible ubicación de los 
depósitos de materiales excedentes de la obra en la siguiente zona, la que presenta mayor 
accesibilidad, facilidad y la que menos fauna cubrirá. 
TABLA No 4.6.3 
No PROGRESIVA UBICACION 
Próximo al Puente 
1 2+150 Yerbabuena, lado derecho de 
la Vía 
4.6.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
Como parte integrante del plan de restauración, se desarrollará un programa de vigilancia 
ambiental, con el fin de garantizar su cumplimiento y de observar la evolución de las variables 
ambientales en el perímetro de la carretera y en su entorno. Asimismo, se posibilita la detección 
de impactos no previstos y la eventualidad de constatar la necesidad de modificar, suprimir o 
añadir alguna medida correctora. 
Este programa se pondrá en marcha cuando el promotor indique al órgano ambiental el inicio de 
las obras. 
Deberá darse traslado al interesado y al órgano sustantivo, de los .informes ordinarios 
consecuencia de las inspecciones ya previstas en el EIA, en las cuales deberá estar presente, 
por parte del promotor, al menos el director ambiental. 
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Teniendo como base el Programa de Manejo ambiental, se debe presentar informes periódicos 
sobre los siguientes aspectos: 
• EL MANEJO DEL CAMPAMENTO Y EL ESTADO DEL PERSONAL 
En este punto se deberá efectuar un seguimiento sobre la red de agua y desagüe, 
asimismo, las condiciones de los ambientes destinados a dormitorios y comedores. 
• MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Se deberá hacer un a verificación sobre los volúmenes manejados en relación con los 
establecidos en el estudio respectivo. 
• USO DE CANTERAS Y BOTADEROS 
Se deberá verificar que el uso de las canteras y botaderos tengan relación con los 
volúmenes establecidos en el estudio y que estos se manejen de acuerdo a los 
alineamientos establecidos. 
• USO DE FUENTES DE AGUA 
Durante las actividades de control se verificarán los problemas colaterales que puedan 
suscitarse. 
CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ DE EFECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA. 
1. FACTOR AMBIENTAL CON MAYOR IMPACTO POSITIVO 
La acción mas impactante positivamente es la correspondiente al construcción, cuya acción 
positiva es de: +137 siendo la acción positiva mas importante y siendo la acción menos impactante 
en forma positiva la correspondiente al proceso de preparación del lugar, con una acción 
impactante de: +18. 
2. FACTOR AMBIENTAL CON MAYOR IMPACTO NEGATIVO 
La acción mas impactante negativamente es la correspondiente al proceso de construcción, cuya 
acción negativa es de: -193, y cuya importancia es muy alta y siendo la acción menos impactante 
negativamente la correspondiente al proceso de operación uso estático del suelo, con una acción 
impactante de: -21. 
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3. FASE DEL PROYECTO CON MAYOR IMPACTO POSITIVO 
El factor mas afectado positivamente es el correspondiente al medio socioeconómico en especial el 
sector salud y seguridad el factor menos afectado positivamente es el correspondiente al medio 
físico aguas subterráneas. 
4. FASE DEL PROYECTO CON MAYOR IMPACTO NEGATIVO 
El factor más afectado negativamente es el correspondiente al medio físico inerte, siendo los mas 
afectados el aire y el suelo teniendo esto el mayor grado de importancia el factor menos afectado 
negativamente es el correspondiente al medio socioeconómico de la población en salud y 
seguridad. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
.Para lograr una interpretación más rápida y clara de los resultados finales, hicimos uso de la matriz 
Cromada (Ver Tabla 4.6.4) que utiliza una escala de códigos de impactos, en la que podemos apreciar que el 
impacto negativo predominante es el IMPACTO NEGATIVO MODERADO (color rozado), ya que estos 
impactos se encuentran entre los rangos de 25-50. Lo que indica un impacto negativo leve si tenemos en 
cuenta los enormes beneficios que presenta esta obra vial, siendo de esta manera el proyecto viable. 
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TABLA 4.6.4 MATRIZ DE LEO POLO 
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_.....-- +2 _.-/ +4 _.....-- : +3 _./ +4 _./ +3 / +;s _./ +2 +O !2' 
Aira Nivel de Olor ~ / +O ¡....::. ~-1-=-i 
/ +2 +O +2 
Nivel de Ruido • _./ "1 / ~ ¿ -2 / ~ _.....-- ~ / -4 / -4 / ~ / +O ¡..=·2c:_4 +.,-,.,.-! 
L~/~/+4/~/~/~_.....--~ /~ /~ +O ~ 
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O Agua / +3 _./ +:< _./ +:< +O + 
!;\ Agua subtarrdneas ! +o +:> ..-/ +O • 2 ~ i! +O ..-/ +5 +O / +129 
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O Sectoras de C //dad de vida +7 / +7 / +7 / +7 _.....- +7 / + ¿ +7 / +7 ¿ +1 / +8 /' +3 ¿ ~ / +88 ¡....::. ~-1-=-l ~ actividad a / +6 / +8 / +8 / +8 / +8 ..-/ +8 ¿ +6 / +6 / +3 / +6 / +3 ¿ +3 +80 +O 
::& Salud y seguridad + / +8 / +13 +187 v +O ·14 1~ . 
..-/ +6 / +6 +12 ~~ +93 +O ~~ +3 
+4 ~- +29 _./ +23 _./ +15 _./ +15 -~ +10 ~ +10 _./ +15 --- +15 _./ +1 _./ +5 _./ +21 _./ +9 ___.-- +O _.....--- + 72 _.....-- -214 -
POSITIVAS /.- •2 _./ +24 ..----- +18 _./ +14 _./ +14 ___.-- + 1 ~ +1 ~ +1 _./ + _./ +3 _./ +5 _./ +2 ~ +8 ___.-- +O TOTAL _./ +98 TOTAL ~ +2 1 
+137 +35 
ACCIONES < +119 +33 
IMPACTANTES -9 ~2 -29 ·22 -40 -13 -21 -5 -14 -6 +O -9 +O -12 
NEGATIVAS +10 +32 +34 +29 +39 +13 +19 +12 +12 +3 +O +8 +O +10 
~ i ~ 
+203 ; +16 
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4.7. MANO DE OBRA 
El costo de la mano de obra esta determinado por categorías (capataz, operario, oficial y peón). Si bien es cierto 
el gobierno ha unificado el Jornal Básico para todos los Departamentos del Perú, el costo de la Mano de Obra 
varía conforme a la dificultad de la realización de la obra, el riesgo o la seguridad en el proceso constructivo, las 
condiciones climáticas, costumbres locales, etc. 
El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a las disposiciones 
legales vigentes. 
Jornal Básico 
Leyes Sociales 
Bonificaciones 
4.7.1 CATEGORIAS DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
El D.S. de fecha 02.03.45 establece las categorías de los trabajadores de construcción civil, asimismo las 
labores que deben cada uno de ellos. 
Operario: 
Albañil, carpintero, fierrero, pintores, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, mecánico y demás 
trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a los 
maquinistas que desempeñan las labores de operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 
Oficial o Ayudante 
Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que laboran como ayudantes del operario 
que tengan a su cargo responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación en la 
especialidad. En la categoría de oficiales también están comprendidos los guardianes. 
Peón 
Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas tareas de la industria de la 
construcción. 
Capataz 
En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que establece su categoría como tal. Pero 
se puede clasificar de la siguiente forma: 
• Capataz A: Se refiere al capataz general de la obra. 
• Capataz B: Los trabajadores que dirigen las cuadrillas optimas en materia de concretos encofrados, 
all'liaduras, pavimentos, excavaciones con utilizaciones de explosivos y excavaciones especiales. 
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• Capataz C: Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de movimientos de tierras y 
obras preliminares. 
CUADRO 2.9.1 TABLA DE PORCENTAJES DE BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES 
CARGO DEL EMPLEADOR APLICABLE SOBRE LA REMUNERACION BÁSICA VIGENTE 
Sobre Sobre Bonif. 
CONCEPTO Remuneración Unificada de 
Básica Construcción 
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS 
1.01 Indemnización: 
- Por tiempo de servicios 12.00 
- Por participación de Utilidades 3.00 
1.02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
- Prestaciones Asistenciales (Ley 26790 del18.05.97) 1.30 1.30 
- Prestaciones Económicas 1.70 1.70 
1.03 Régimen de prestaciones de Salud (ESSALUD) 9.00 9.00 
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS 
2.01 Salario Dominical 17.91 
2.02 Vacaciones record (30 días) 11.54 
2.03 Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad 22.22 
2.04 Jornales por días feriados no laborables 3.86 
2.05 Asignación Escolar (Promedio 3 hijos) 25.00 
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD) 
3.01 Sobre Salario Dominical9% de 17.91% 1.61 
3.02 Sobre vacaciones record 9% de 11,54% 1.04 
3.03 Sobre gratific. De Fiestas Patrias y Navidad 9% de 22,22% 2.00 
3.04 Sobre jornales por días Feriados no laborables 9% de 3,98% 0.35 
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 
4.01 Sobre Salario Dominical3.00% de 17,48% 0.55 
4.02 Sobre vacaciones record 3.00% de 11,54% 0.35 
4.03 Sobre gratif. De Fiestas Patrias y Navidad 3.00% de 22,22% 0.68 
4.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 3.00% de 3,98% 0.12 
SUB· TOTAL 114.23 12.00 
Incidencia de Leyes sociales sobre la Remuneración Básica, Operario 3.84 
y la Bonificación Unificada de Construcción Oficial 3.63 
Peón 3.60 (Ver Anexo) 
Operario 118.07 
TOTAL Oficial 117.86 
Peón 117.83 
La Bonificación Unificada de Construcción (BUC) es el 32% de la Remuneración Básica {RB). 
BUC=0.32 RB 
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CUADRO 2.9.2 CÁLCULO DE INCIDENCIA DE LAS LEYES SOCIALES EN LA 
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN 
CONCEPTO CATEGORIAS 
OPERARIO OFICIAL 
1 Sobre Remuneración Básica vigente 45.85 39.50 
2 Bonificación Unificada de Construcción 14.67 11.95 
3 Leyes Sociales sobre la Bonificación 1.76 1.43 
Unificada de Construcción (BUC) (BUC x 12.00%) 
4 % de incidencia de Leyes Sociales 3.84 3.63 
{BUC sobre Remuneración Básica) 
(3)/(1) X 100% 
Incidencia Total de Leyes Sociales sobre la 3.84 3.63 
Remuneración Básica. 
CUADRO 2.9.3 COSTO HORA· HOMBRE VIGENTE 
DESCRIPCION CATEGORIAS 
OPERARIO OFICIAL 
R~muneración Básica del 01.06.2013 al31.05.2014 45.9 39.8 
Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 54.14 46.96 
Remuneración Básica. 
Operario 118.07% 
Oficial 117.83% 
Peón 117.83% 
Bonificación Unificada de Construcción {BUC) 14.67 11.95 
Seguro de Vida ESSALUD- Vida {S/.5.00/mes) 0.17 0.17 
Bonificación Movilidad Acumulada 0.00 0.00 
{Res. Directora! N° 777-87-DR-LIM del 08.07.87) 
Overol {Res. Direc. N° 777-87-DR-LIM de 08.07.87) 0.00 0.00 
Total por día de 8 horas 114.83 98.92 
Costo de Hora Hombre (HH) 14.35 12.36 
1 CAPARAZ :1.1 X OPERARIO 15.79 
PEON 
35.64 
10.69 
1.28 
3.60 
3.60 
PEON 
35.6 
41.99 
10.69 
0.17 
0.00 
0.00 
88.50 
11.06 
FUENTE: Manual de Costos y Presupuestos de Obras Viales- lng. Walter lbáñez- Editora, Macro- 2012 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 
CARACTER(STICAS DE LA V(A 
Topografía del terreno : Carretera Tipo 4 
Tipo de vía : Carretera Vecinal. 
Número de carriles : 1 
Longitud total de la carretera :5.417 Km 
Velocidad directriz : 20 Km 1 hora. 
Pendiente media :5.01% 
Ancho de la capa de rodadura :3.50m 
Ancho de bermas :0.50m 
Número de curvas horizontales :87 
Número de curvas verticales : 11 
Radio mínimo normal :10m 
SUELOS Y CANTERAS 
Resultado del suelo más representativo: 
CLASIFICACIÓN ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN PESO CBR 
ESPECIFICO 
Dsmáx w o/o 
ASHTO sucs g/cm3 
g/cm3 o/o 
A-7-6 (09) OL 1.42 30.89 4.08 2.35 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
Resultado de cantera: 
ENSAYO DE 
COMPACTACIÓN ABRASIÓN CBR 
CANTERA uso 
Osmáx w % 
g/cm3 o/o 
Al (0.1") Al (0.2") 
Material de 
SINCHAO 2.04 4.04 35.40 45.80 50.02 
Afirmado 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
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5.3. CARACTERISTICAS DEL PAVIMENTO 
5.4. 
5.5. 
Terreno de fundación 
• Afirmado :0.30m. 
Teniendo en cuenta la estratigrafía del terreno se observa que el material de corte puede ser usado como 
material de relleno en el momento de la conformación de los terraplenes. 
OBRAS DE ARTE 
• Tipo de cuneta : Triangular 
• Número de aliviaderos : 10 
• Número de Alcantarillas :08 
• Número de Badenes :01 
SE~ALIZACION 
• Señales Informativas :03 
• Señales Reguladoras :07 
• Señales preventivas :50 
• Hitos Kilométricos :05 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
• El nuevo eje de la vía se diseñó con una velocidad directriz de 20 Km/h. por presentar radios muy 
reducidos y un IMD bajo. 
• Actualmente las curvas de volteo en algunos tramos cuentan con radios de 5.00 m y en muy mal 
estado por erosión; motivo por el cual se procedió a rectificarlos con radios mínimos de 1 O m 
diseñados con su respectivo sobreancho en cada curva. 
• Se optó por un ancho de calzada de 3.5cm con bennas de 0.50m a ambos lados (IMD<50), y la 
ubicación de plazoletas de cruce cada 500 m, y en algunos casos ubicados fuera de los 500 metros 
específicamente en tramos rectos o con topografía favorable para la explanación de dicha plazoleta. 
• Del estudio de mecánica de suelos se observa que la Carretera presenta variada clasificación de 
suelos, constituido en su mayoría por mezclas de arena - arcilla de regular a mala calidad, siendo el 
más desfavorable el de clasificación OL (SUCS) y CBR de 4.08%, encontrado en la calicata No 03 
del tramo en estudio. 
• Los métodos empleados para el diseño del afinnado, son los que más se ajustan al tipo de carretera 
en estudio, en donde se considera una sola capa de pavimento, obteniendo de ellos un espesor 
promedio de 30 cm. 
• Se logró realizar el estudio hidrológico, considerando cunetas triangulares sin revestimiento, y según 
la delimitación de cuenca con datos meteorológicos proporcionados por el SENAMHI se ha 
obtenido 08 alcantarillas, 10 aliviaderos y 01 badén, para la evacuación de las aguas de lluvia. 
• Se propuso las medidas de mitigación, control y seguimiento del Proyecto en sus etapas de 
construcción, operación y cierre. 
• El monto total de construcción de la obra ·equivalente a SI. 1 '631 ,333.54, el cual se ejecutará en un plazo de 
90 días calendarios, haciendo un costo de S/. 300,984.05 por kilometro para este proyecto. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
~ ~$1 
• La ejecución del proyecto debe realizarse en lo posible en los meses que disminuye las precipitaciones 
siendo los meces de junio a noviembre siendo claves para que los trabajos se desarrollen con total 
normalidad y en su máxima eficiencia. 
• Respetar las especificaciones técnicas presentadas en dicho Proyecto Profesional para tener un 
correcto funcionamiento de todo lo propuesto en los planos respectivamente. 
• Realizar el levantamiento topográfico empleando un solo equipo, siendo estación total y GPS, el cual 
minimizara el error y para cambios de estación dejar bien marcados los puntos fuera de la carretera. 
• Realizar el mantenimiento periódico de la vía, para mantener en buenas condiciones la transitabilidad y 
el drenaje. 
• La Compactación de la capa de afirmado se realizará con el óptimo contenido de humedad y no menos 
del 95% de la densidad seca máxima obtenida en laboratorio. 
• El material excedente del corte es apropiado para la reforestación (material orgánico), por lo tanto, debe 
ser usado en la reforestación de taludes a lo largo de toda la vía. 
• Realizar mantenimientos periódicos de las cuentas y demás obras de arte, ya que la colmatación de las 
alcantarillas y aliviaderos perjudicaran el curso del agua, generando erosión del afirmado y el transito de 
vehículos 
• Se debe aplicar estrictamente el programa de vigilancia y control ambiental, de tal manera de reducir al 
mínimo los impactos ambientales negativos producidos por el Proyecto. 
• La buena calidad y permanencia de la obra deviene de efectuar un control permanente de los 
parámetros de calidad de los materiales antes y durante la ejecución de la obra. Por tanto se deberá 
aplicar en forma estricta y adecuada las Especificaciones Técnicas y procedimientos utilizados en 
ingeniería. 
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ANEXOS 
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A.1 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
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A.1 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
1. HORIZONTE DEL PROYECTO. 
Considerando que la alternativa de solución del proyecto es a nivel de afirmado el horizonte del proyecto es 
de 10 años. 
2. ÁREA DE INFLUENCIA. 
El área de influencia del proyecto está conformada por el Distrito de Chugur, Localidad El Tingo, Caserío de 
Tacamache y el Distrito de Ninabamba. 
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
Demanda Actual. 
La demanda del proyecto está dada por el flujo vehicular que demanda el transportar la producción, la 
misma que se muestra a través del cálculo deiiMD (Índice Medio Diario). 
CUADRO W 1.1 TRÁFICO ACTUAL -INDICE MEDIO DIARIO 
TIPO DE VEHICULO IMD DISTRIBUCION% 
Station Wagon 1 7.69 
Combi 4 30.77 
Camioneta Pick Up 5 38.46 
Camiones Ligeros (1 ejes) 2 15.38 
Camiones Ligeros (2 ejes) 1 7.69 
TOTAL 13 100.00 
FUENTE: Estudio De Tráfico Vehicu/ar, 2011. 
- Demanda proyectada. 
La demanda proyectada es el tráfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del 
tráfico vehicular está dado en 1.2% (tasa de crecimiento) para vehículos de pasajero y de 3.5% para 
vehículos de carga (PBI agropecuario departamental). 
CUADRO W 1.2 TASA DE CRECIMIENTO 
TRAFICO NORMAL 
TIPO DE VEHICULO TASA(%) 
Station Wagon 1.2 
Combi 1.2 
Camioneta Pick Up 1.2 
Camiones Ligeros (1 eje) 3.5 
Camión 2 ejes 3.5 
FUENTE: Elaboración Propta. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 194 
. 
. []~::~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
CUADRO W 1.3 PROYECCIÓN TRÁFICO 
TIPO DE VEHICULO o 1 2 3 4 5 6 7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TRAFICO NORMAL 13 14 16 16 19 19 19 21 
Station Wagon 1 2 2 2 3 3 3 3 
Combi 4 4 4 4 5 5 5 5 
Camioneta Pick Up 5 5 5 5 6 6 6 6 
Camiones Ligeros (1 eje) 2 2 3 3 3 3 3 4 
Camión 2 ejes 1 1 2 2 2 2 2 3 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
Demanda proyectada "con proyecto". 
8 
2021 
21 
3 
5 
6 
4 
3 
El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por el tráfico generado, que es el 10% del 
IMD en situación sin proyecto; el crecimiento del tráfico es el mismo es decir, 1.2% para vehículos de 
pasajeros y 3.5% para vehículos de carga. 
CUADRO W 1.4 PROYECCIÓN TRÁFICO CON PROYECTO 
TIPO DE VEHICULO o 1 2 2013 2014 2015 
TRAFICO NORMAL 13 14 16 
Station Wagon 1 2 2 
Combi 4 4 4 
Camioneta Pick Up 5 5 5 
Camiones Ligeros (1 eje) 2 2 3 
Camión 2 ejes 1 1 2 
TRAFICO GENERADO o 1 3 
Station Wagon o 1 1 
Combi o o o 
Camioneta Pick Up o o o 
Camiones Ligeros (1 eje) o o 1 
Camión 2 ejes o o 1 
IMDTOTAL 20 20 20 
Tasa de crecimiento: Vehículos de pasajero 1.2% y carga 3.5%. 
FUENTE: Elaboración Propia. 
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario). 
3 
2016 
16 
2 
4 
5 
3 
2 
3 
1 
o 
o 
1 
1 
22 
Acho de la carretera : Variable entre 3.5 - 5.0 m. 
Superficie de rodadura : pedregoso y tierra. 
Estado de superficie :malo, erosionado por las.lluvias. 
Zonas criticas : todo el tramo. 
4 5 6 
2017 2018 2019 
19 19 19 
3 3 3 
5 5 5 
6 6 6 
3 3 3 
2 2 2 
7 7 7 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
1 1 1 
22 22 24 
Alcantarillas en buen estado : 01 (km 1+226), alcantarilla de concreto. 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
7 8 
2020 2021 
21 21 
3 3 
5 5 
6 6 
4 4 
3 3 
8 8 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
24 26 
195 
5. 
6. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
BALANCE OFERTA- DEMANDA. 
.¡' Topografía del terreno : Accidentada 
.¡' Tipode vía :Vecinal. 
.¡' Número de carriles : 1 
.¡' Longitud total de la carretera :5.42 Km 
.¡' Velocidad directriz : 20 Km 1 hora. 
.¡' Pendiente media :5.01% 
.¡' Ancho de la capa de rodadura :3.50m 
.¡' Ancho de bermas :0.50m 
.¡' Número de curvas horizontales :87 
.¡' Número de curvas verticales : 11 
.¡' Radio mínimo normal :10m 
COSTOS ESTIMADOS. 
6.1. Costo en la Situación "Sin Proyecto", correspondiente a la situación actual optimizada. 
Los costos en la situación "sin proyecto" están dados por las actividades desarrolladas para el 
mantenimiento y preservar el tráfico vehicular existente. La suma asciende en S/. 1'143,648.86 
Nuevos Soles, cada año. 
CUADRO W 1.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 
TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
1.00 Escarificado, perfilado, riego y compactación del20% de km 1 vez al año 
Precios por m2 S/. 0.52 
5417 4.5 0.2 = 4875.3 
4875.3 0.52 = SI. 2535.16 
2.00 Reposición por perdida de material10% en total longitud 
Costo porm3 SI. 28.41 
5417 4.5 0.1 = 2437.65 
2437.65 0.1 = 243.765 
243.765 28.41 = SI. 6925.36 
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 1 SI. 9460.52 
FUENTE: Elaboración Prop1a. 
6.2. Costos en la situación "con proyecto". 
El detalle de costos en la situación con Proyecto de: Operación y Mantenimiento Rutinario y Periódico, 
y el presupuesto total se puede apreciar en los siguientes cuadros: 
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CUADRO No 1.6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 
1.00 MANTENIMIENTO DE LA VIA 
1.10 Escarificado, perfilado, riego y compactado de la superficie de rodadura en zonas crrtlcas. 
Operación anual (50% de la longitud) 
Espesor 30cm 
Ancho 4.50m 
Precio por m2 SI. 0.52 
Longitud 5417 4.5 = 24376.5 
12188.25 0.52 = SI. 6337.89 
1.20 Reposición de material seleccionado en 1 O% de la longitud 
Precio por m3 SI. 28.41 
541.7 4.5 = 2437.65 
2437.65 0.1 = 243.765 
243.765 28.41 = SI. 6925.36 
2.00 Limpieza de estructuras 
Global SI. 1000.00 
3.00 Mantenimiento de cunetas (70% longitud) 
3791.9 1.22 = SI. 4626.118 
COSTO TOTAL ANNUAL 1 SI. 18889.37 
.. FUENTE: Elaboracron Propta. 
CUADRO W 1. 7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
1.00 MANTENIMIENTO DE LA VIA 
1.10 Escarificado, perfilado, riego y compactado de la superficie de rodadura en zonas críticas. 
Operación anual (50% de la longitud) 
Espesor 30cm 
Ancho 4.50m 
Precio por m2 si. 0.52 
Longitud 5417.00 4.5 = 24376.50 
12188.25 0.52 2 (se repite) = SI. 12675.78 
1.20 Reposición de material seleccionado en 15% de la longitud 
Precio por m3 s/. 28.41 
812.55 4.5 = 3656.48 
3656.48 0.1 = 365.65 
365.65 28.41 = SI. 10388.05 
2.00 Limpieza de estructuras 
Global si. 1000.00 
3.00 Mantenimiento de cunetas (70% longitud) 
3791.9 1.22 2 = SI. 9252.236 
COSTO TOTAL ANNUAL 1 SI. 33316.06 
FUENTE: Elaboración Propta. 
Bach. lng. Elvis Darlin Rojas Pérez 197 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
CUADRO W 1.8 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
ltem Descripción Costo SI. 
01 OBRAS PRELIMINARES 36,325.15 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 270,394.65 
03 AFIRMADO E= 0.30 m 286,044.03 
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 181,278.15 
05 SENALIZACION 10,709.28 
06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,301.81 
COSTO DIRECTO 800,233.07 
GASTOS GENERALES (10.99 %) 87,969.62 
UTILIDAD (10 %) 80,023.31 
SUB TOTAL 968,226.00 
I.G.V. (18 %) 174,280.68 
TOTAL 1584556.16 
., FUENTE: Elaboracron Propta. 
7. BENEFICIOS. 
Los beneficios en la situación con proyecto· son los ahorros en costos de operación vehicular, ahorro del 
tiempo. 
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular 
incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto. 
Beneficio por ahorro en costo de operación vehicular. 
En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios. 
CUADRO W 1.10 COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR ($ • Veh ·Km a Precios Privados) 
TIPO DE VEHICULO SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Station Wagon 0.52 0.27 
Micro bus 0.56 0.38 
Camioneta Pick Up 0.56 0.38 
Camión 2 ejes 2.09 1.08 
FUENTE: Costos Modulares de operación vehtcular- VOC 
CUADRO No 1.11 COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO {a Precios Privados) 
nPO DE VEHrCULO o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TRÁFICO NORMAL o 699658 714098 728922 744143 759774 775826 792314 809251 826651 844529 
Station Wagon o 316423 320220 324063 327951 331887 335869 339900 343979 348106 352284 
Micro bus o 58515 59217 59928 60647 61375 62111 62856 63611 64374 65146 
Camioneta PickUp o 61957 62700 63453 64214 64985 65765 66554 67352 68161 68979 
Camion 2 ejes o 262764 271960 281479 291331 301527 312081 323004 334309 346010 358120 
FUENTE: MDCH (Perfil Técnico). 
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CUADRO W 1.12 COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO (a Precios Privados) 
nPO DE VEHfCULO o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TRÁFICO NORMAL o 381827 389532 397439 405554 413883 422433 431212 440225 449481 458987 
Station Wagon o 164296 166268 168263 170282 172326 174394 176486 178604 180748 182916 
Micro bus o 39707 40183 40665 41153 41647 42147 42653 43164 43682 44207 
Camioneta PickUp o 42042 42547 43057 43574 44097 44626 45162 45703 46252 46807 
Camion 2 eies o 135782 140535 145453 150544 155813 161267 166911 172753 178799 185057 
TRÁFICO GENERADO o 7509 15214 23121 31235 39565 48115 56893 65907 75163 84669 
Station Wagon o 1948 3920 5915 7934 9978 12045 14138 16256 18399 20568 
Micro bus o 471 947 1430 1917 2411 2911 3417 3929 4447 4971 
Camiontera Pickup o 499 1003 1514 2030 2553 3082 3618 4160 4708 5263 
Camión 2 eJes o 4592 9344 14263 19354 24623 30076 35720 41562 47609 53867 
COSTO TOTAL o 389337 404746 420560 436789 453448 470548 488105 506132 524644 543656 
FUENTE: MDCH (Perfil Técnico). 
CUADRO W 1.13 AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR ($ • Veh ·Km a Precios Privado} 
TIPO DE VEHICULO SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Station Wagon - 0.25 
Micro bus - 0.18 
Camioneta Pick Up - 0.18 
Camión 2 ejes - 1.01 
FUENTE: Resultados del VOC 
CUADRO W 1.14 AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR 
CON PROYECTO (a Precios Privados} 
nPO DE VEHfcULO o 1 2 3 4 S 6 7 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TRÁFICO NORMAL o 317831 324566 331483 338589 345891 353393 361102 369026 
Station Wagon o 152126 153952 155799 157669 159561 161476 163413 165374 
Micro bus o 18808 19034 19262 19494 19728 19964 20204 20446 
Camioneta PickUp o 19915 20154 20396 20640 20888 21139 21392 21649 
Camion 2 ejes o 126982 131426 136026 140787 145714 150814 156093 161556 
TRÁFICO GENERADO o 6557 13292 20209 27316 34617 42119 49828 57752 
Station Wagon o 1804 3629 5477 7346 9238 11153 13091 15052 
Micro bus o 223 449 677 908 1142 1379 1619 1861 
Camiontera Pickup o 236 475 717 962 1209 1460 1714 1970 
Camión 2 ejes o 4294 8738 13338 18099 23027 28127 33405 38868 
COSTO TOTAL o 324388 337857 351692 365905 380507 395512 410931 426777 
FUENTE: MDCH (Perfil Técnico). 
8. 'BENEFICIOS INCREMENTALES. 
9 10 
2020 2021 
377170 385542 
167359 169367 
20692 20940 
21909 22172 
167210 173063 
65896 74268 
17036 19045 
2106 2355 
2230 2493 
44523 50375 
443065 459809 
Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin 
proyecto. 
CUADRO W 1.15 COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR (En Precios Privados) 
Af40 SIN PROYECTO CON PROYECTO T. NORMAL T. GENERADO 
2012 699658 
2013 714098 389532 15214 
2014 728922 397439 23121 
2015 744143 405554 31235 
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2016 759774 413883 39565 
2017 775826 422433 48115 
2018 792314 431212 56893 
2019 809251 440225 65907 
2020 826651 449481 75163 
2021 844529 458987 84669 
FUENTE: MDCH (Perfil Técntco). 
CUADRO W 1.16 BENEFICIOS INCREMENTALES 
A~ O ALTER.1 
2012 
2013 337857 
2014 351692 
2015 365905 
2016 380507 
2017 395512 
2018 410931 
2019 426777 
2020 443065 
2021 459809 
FUENTE: MDCH (Perfil Técnico). 
9. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
Se presenta la evaluación económica para ambas alternativas, con una tasa de descuento de 11%. 
CUADRO W 1.17 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Precios Privados) 
AAOS INVERSIÓN COSTO DE OPERAC. BENEFICIOS FLUJO NETO Y MANTENIMIENTO 
2012 1584556.158 -1584556.158 
2013 10590 337857 327268 
2014 27003 351692 324689 
2015 10590 365905 355315 
2016 10590 380507 369918 
2017 27003 395512 368509 
2018 10590 410931 400341 
2019 10590 426777 416188 
2020 27003 443065 416062 
2021 10590 459809 449220 
TASA DE DESCUENTO = 11% VAN= 546,058 
TIR= 18.19% 
FUENTE: MDCH (Perñl Técnico). B/C= 1.33 
Realizada la evaluación, el proyecto es rentable, con una tasa interna de retomo de 18.19% y 
Beneficio/Costo de 1.33; por lo que el proyecto es viable y se justifica el período de vida útil. 
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A.2 ENSA VOS DE LABORA TORIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS 
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REGISTRO OE PERFORACIONES 
SOLICITANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA- FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO 'REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
UBICACION 
CALICATA 
FECHA 
DESDE EL TINO HASTA NINABAMBA" 
:DISTRITO DE CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- REG. CAJAMARCA 
C-1 PROGRESIVA: Km (}tOO).OO 
JULIO DEL 2013 
NATURALEZA DEL TERRENO 1 MUESTRAS 1 OBSERVACIONES 
LIMOS INORGÁNICOS, SUELOS 1 M2 
ARENOSOS FINOS O LIMOSOS 
CON MICA O DIATOMEAS, liMOS 
1 ELÁSTICOS 1 
HUMEDAD NATURAL: 37.33% 
~~ 
ARCILLAS INORGANICAS DE 
PLASTICIDAD BAJA A MEDIA, Suelo color amarillo 
tCILLAS CON GRAVA, ARCILLAS M1 con incrustaciones de 
ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS suelo rojizo 
1.50 HUMEDAD NATURAL: 36.14% 
• 1 
~ 
• 1 
REGISTRO DE PERFORACIONES 
SOLICITANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA- FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO 'REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRIETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
UBICACION 
CALICATA 
FECHA 
11 • 
~ 
1 l • 
DESDE El TINO HASTA NINABAMBA" 
:DISTRITO DE CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- REG. CAJAMARCA 
C-2 PROGRESIVA: Km 0+720.00 
JULIO DEL2013 
NATURALEZA DEL TERRENO 1 MUESTRAS 1 OBSERVACIONES 
1 LIMOS INORGÁNICOS, SUELOS ARENOSOS FINOS O LIMOSOS CON 
MICA O DIATOMEAS, LIMOS 
~ ELÁSTICOS 1 M1 HUMEDAD NATURAl: 33.36% 
1 1.50 
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REGISTRO DE PERFORACIONES 
SOUCITAtm:: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA ·FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO : 'REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINO HASTA NINABAMBA' 
UBICACION 
CAUCATA 
FECHA 
DISTRITO DE CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC • REG. CAJAMARCA 
C.3 PROGRESIVA: Km 1+720.00 
JULIOOa2013 
SIMBOLO 1 NATURALEZA DEL TERRENO 1 MUESTRAS 1 OBSERVACIONES 
liMOS INORGANICOS Y 
ARCILLAS ORGÁNICAS 
LIMOSAS DE BAJA 
PLASTICIDAD 
HUMEDAD NATURAL: 30.000/o 
LIMOS INORGÁNICOS, SUELOS 
ARENOSOS FINOS O UMOSOS 
CON MICA O DfATOMEAS, 
UMOS ELÁSTICOS 
HUMEDAD NATURAL: 46.36% 
M2 
M1 
Suelo de color 
anaranjado 
Suelo de colo 
amarillo bajo 
REGISTRO DE PERFORACIONES 
SOUCITANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA ·FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO : "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINO HASTA NINABAMBA' 
UBICACION 
CAUCATA 
FECHA 
DISTRITO DE CHUGUR • PROV. HUALGAYOC • REG. CAJAMARCA 
C-4 PROGRESIVA: Km 2-+670.00 
JULIO DEL 2013 
1.50 
SIMBOLO 1 NATURALEZA DEL 
ARCILLAS INORGANICAS DE 
PLASTICIDAD BAJA A MEDIA, 
ARCILLAS CON GRAVA, 
ARCILLAS ARENOSAS, 
ARCILLAS LIMOSAS 
HUMEDAD NATURAL: 34.67% 
MUESTRAS 1 OBSERVACIONES 
M1 
Suelo de color 
negro con piedras 
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REGISTRO DE PERFORACIONES 
SOUCITANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJ/lNNI.CA • FACUl TAO DE INGENIERIA 
PROYECTO : 'REHABILITACJON Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINO HASTA NINABAMBA" 
UBICACION 
CAUCATA 
FECHA 
DISTRITO DE CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC • REG. CAJAMARCA 
C-5 PROGRESIVA: Km 3+150.00 
JUUO DEL 2013 
0.86 
1.50 
ARCILLAS INORGANICAS DE 
PLASTICIDAD BAJA A MEDIA, 
ARCILLAS CON GRAVA, 
ARCILLAS ARENOSAS, 
ARCILLAS LIMOSAS 
HUMEDAD NATURAL: 28.82% 
LIMOS INORGANICOS Y 
ARCILLAS ORGÁNICAS 
LIMOSAS DE BAJA 
PlASTICIDAD 
HUMEDAD NATURAL: 23.92"4 
M2 
M1 
oscuro 
REGISTRO DE PERFORACIONES 
SOUCITANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA • FACUL TAO DE INGENJERIA 
PROYECTO : "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINO HASTA NINABAMBA" 
UBICACION 
CAUCATA 
FECHA 
DISTRITO DE CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC • REG. CAJAMAACA 
C-6 PROGRESIVA: Km 4+140.00 
JULIO DEL 2013 
1.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 1I 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
REGISTRO DE PERFORACIONES 
SOLICITANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA- FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINO HASTA NINABAMBA' 
UBICACION DISTRITO DE CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- REG. CAJAMARCA 
CALICATA C-7 PROGRESIVA: Km4+880.00 
FECHA JULIO DEL 2013 
NATURALEZA DEL TERRENO MUESTRAS OBSERVACIONES 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
LIMOS INORGÁNICOS Y 
ARENAS MUY FINAS, LIMOS 
LiMPIOS, ARENAS FINAS, 
LIMOSAS O ARCILLOSA, O 
LIMOS ARCILLOSOS CON 
LIGERA PLÁSTICIDAD 
HUMEDAD NATURAL: 53.36% 
M1 
Color amarillo 
oscuro 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO :"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO : EL TlNGQ-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBicACIÓN : OIST. CHUGUR- PROV. HUALGA YOC- OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA : KM O+ 040 (C-1) 
ESTRATO :El 
FECHA : C /20 / 2013 
ANÁLISIS GRANULOM~RICO POR LAVADO 
NORMA: ASTM D 421 
MUESTRA: 266.10 gr. 
TAMIZ PRP %RP 
N• ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N•4 4.76 0.00 0.00 
N lO 2.00 2.40 0.90 
N 20 0.84 6.20 2.33 
N40 0.42 6.80 2.56 
N60 0.25 7.50 2.82 
N100 0.15 6.70 2.52 
NZOO 0.07 24.00 9.02 
PERDIDA POR lAVADO 212.50 79.86 
TOTAl 1 266.10 100.00 
%RA %QUE 
PASA 
0.00 100.00 
0.90 99.10 
3.23 96.77 
5.79 94.21 
8.61 91.39 
11.12 88.88 
20.14 79.86 
100.00 0.00 
roo~-r11TnTir-¡~TL~~~~hnrr--r11~nm ~ 80 +-----1--+_+_H-_..-~p.--+-~-+~-+-+Hfti---+-+-H+--H-·H·---1--+-+-H+ttl 
111 
Cl) 
-¡-- -- -11--t--I-t-H-1'-t-t - -1-+t--Hi-tl--t-g_ 
~ 60 1--+-~-++H-H---~-H+H~--+~rH1ftt--+-rr~~ 
::> 
CT -1-
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS ÚMITE ÚQUIDO 
Wt(gr) 
Wmh+t(gr) 
Wms+t(gr) 
Wms(gr) 
Ww(gr) 
W(%) 
N.GOLPES 
U/LP 
~ 
"' ::!!: 
:;) 
X 
w-0:/!. 
o-
o 
z 
~ 
8 
w 
27.60 
41.40 
36.70 
9.10 
4.70 
51.65 
12 
52 
51 
~n 
49~ 
48 
w 
27.80 
42.90 
37.90 
9.90 
5.00 
50.51 
21 
49AO 
~ 
LL3 
27.00 
42.00 
37.20 
10.20 
4.80 
47.06 
34 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL FINO 
ÚMITE PlAsTJCO 
LP1 LPZ 
25.90 27.70 
30.70 32.20 
29.60 31.20 
3.70 3.50 
1.10 1.00 
29.73 28.57 
-·· 
Hoo 
29.15 
• 
100 
m 40 +--+-~-++H*--~-H+H~-+~rHBH--+-rr~~ f --------- NORMA: ASTM 0854, AASHTO noo, MTC E113·1999, NTP 339-131 ~ 20 +1---1--+--t-+Hft. ·,_·-----+·--1-1-H-HI-H--+-1-H+tlti---H-t+-HI-H 
~ MUESTRA M1 
- --1- -- -------- - --- Wms(g) 38.80 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 
Diametro de particulas (mm) 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 27.60 
Wmh+t(gr) 176.40 
Wms+t(gr) 136.90 
Wms 109.30 
Ww 39.50 
W(%) 36.14 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
Wfw(g) 643.80 
100.00 Wfws(g) 667.40 
Pe(g/cm3) 2.55 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE lA CARRffiRA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :EL TlNGO-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICAOÓN : OIST. CHUGUR- PROV. HUAlGAYOC- OPTO. CAJAMARCA 
1 
1 
1 
1 
1 
MUESTRA :KM0+040(C-1) 
ESTRATO : E2 
FECHA : C /20 /2013 
ANÁUSIS GRANULOMñ'RICO POR lAVADO 
NORMA: ASTM O 411 
MUESTRA: 401.20 gr. 
TAMIZ PRP 'J6RP 
N' ABE!!.( mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N'4 4.76 0.00 0.00 
N lO 2.00 0.80 0.20 
N20 0.84 7.30 1.82 
N40 0.42 11.50 2.87 
N60 0.25 16.70 4.16 
N100 0.15 18.50 4.61 
N200 0.07 32.60 8.13 
PERDIDA POR lAVADO 313.8 78.22 
TOTAl 1 401.20 100.00 
100 1 
.. 
' 
g 80 li~ 
:X 
"' a. 60 ' .. 
"' ... 
.. 
= 
40 ' 
e 
-
¡-~ 1 
e. 20 + - ~--o 
0.01 0.10 1.00 
'J6RA 
0.00 
0.20 
2.02 
4.89 
9.05 
13.66 
21.78 
100.00 
10.00 l 
1 
Diámetro de partfallas (mm) 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 27.50 
Wmh+t(gr) 139.70 
Wms+t(gr) 109.20 
Wms 81.70 
Ww 30.50 
W(%) 37.33 
Bach. lng. Elvis Darlin Rojas Pérez 
%QUE 
PASA 
100.00 
99.80 
97.98 
95.11 
90.95 
86.34 
78.22 
0.00 
1 
1 
1 1 
o l 
-tt 
1 
1 ¡ 
1 ¡ 
100.00 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM O 4318 
PESOS ÚMITE ÚQUIDO 
w LL2 w 
Wt(gr) 27.80 27.60 26.60 
Wmh+t(gr) 39.70 43.00 40.40 
Wrns+t(gr) 35.20 37.30 35.40 
Wms(gr) 7.40 9.70 8.80 
WW(Iir) 4.50 5.70 5.00 
W(%) 60.81 58.76 56.82 
N.GOLPES 16 26 35 
LL/lP 59.01 
L ÚMITE PlÁSTICO 
ÚMITE PLÁSTICO 
lPl lP2 
30.80 27.70 
35.40 32.00 
34.20 30.80 
3.40 3.10 
1.20 
" 
1.20 
35.29 38.71 
·-·· -· 
37.00 
.__! o ~1 <( 1 1 1111111 illlllll o ~ :::> "' w-0:11 g-z ~ o 
u 1 10 100 
NÚMERO OE GOLPES 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
l %PASA 1 u 1 lP 1 IP 1 JG 1 CLASI 1 MAUA200 1 (%) (") 1 (%) 1 1 AASHTO 
1 78.22 1 59.01 37.00 1 22.01 1 20 1 A-7-6 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO noo, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 
Wms(g) 45.80 
Wfw(g) 643.80 
Wfws(g) 671.10 
Pe (g/cm3) 2.48 
206 
FICACON 
sucs 
MH 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA • CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :EL TINGO·TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : DIST. CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC ·OPTO. CAlAMAR CA 
MUESTRA : KM O+ 720 (C·2) 
ESTRATO : ÚNICO 
FECHA : e 120 /2013 
ANÁLISIS GRANULOMtl'RICO 
NORMA: ASTM O 421 
MUESTRA: 237.70 gr. 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE 
N' ABER.(mm) (gr) PASA 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/lt' 9.53 
1/4" ~.35 
N'4 4.76 0.00 0.00 0.00 100.00 
N lO 2.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
N20 0.84 1.30 0.55 0.55 99.45 
N40 0.42 9.00 3.79 4.33 95.67 
N60 0.25 11.30 4.75 9.09 90.91 
N lOO 0.15 17.40 7.32 16.41 83.59 
N200 0.07 22.40 9.42 25.83 74.17 
PERDIDA POR LAVADO 176.3 74.17 100.00 0.00 
TOTAL 1 237.70 100.00 
0+-~~~~--LJ-W~~~~~~--LJ-W~ 
0.01 0.10 1.00 10.00 
Diámetro de partículas (mm) 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 29.20 
Wmh+t(gr) 189.50 
Wms+t(gr) 149.40 
Wms 120.20 
Ww 40,10 
W(%) 33.36 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
100.00 
LfMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM D4318 
PESOS ÚMITE LIQUIDO 
U1 LL2 
Wt(gr) 27.70 27.90 
Wmh+t(gr) 41.50 42.50 
Wms+t(IP'I 36.50 37.30 
Wms(gr) 8.80 9.40 
Ww(gr) 5.00 5.20 
W(%) 56.82 55.32 
N.GOLPES 13 21 
LL/LP 54.23 
ÚMITE PlÁSTICO 
LL3 LPl LP2 
27.10 25.90 27.70 
41.50 31.50 32.60 
36.60 29.90 31.30 
9.50 4.00 3.60 
4.90 1.60 1.30 
51.58 40.00 36.11 
35 
38.06 
SBr----.-,~'-'-·"~r-~-r~-.-."'··= 
~:~--=.c=·=~=~~~~~c~··~~:·:·=~=;:~~-~~~~:~~ .. ~· :. 
:t:==:t~~:t~~~===e~~~~¡ij 
53f----r~~~~~t----r~~-++4+H 
.. 
52 bccc."co.'+_ --''P:±=+=+-Illi+-'---"''+'+l'¡H 11 .;cl. -+-H±3 
51f----L~~~~~~---L~~~~~ 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASKTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM D854, AASHTO TlOO, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA Ml 
Wms(g) 44.80 
Wfw(g) 643.80 
Wfws(g) 670.60 
Pe(gfan3) 2.49 
100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :EL TINGO-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICAOÓN : DIST. CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA :KM 1 +720 (C-3) 
ESTRATO : E-1 
FECHA : C /20 /2013 
ANÁUSIS GRANULOMtrRICO 
NORMA: ASTM D 421 
MUESTRA: 306.00 
TAMIZ PRP 
N' ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
o' 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N"4 4.76 0.00 
N10 2.00 7.50 
N20 0.84 30.90 
N40 0.42 26.10 
N60 0.25 30.30 
N100 0.15 30.60 
NZOO 0.07 17.40 
PERDIDA POR LAVADO 163.2 
TOTAL 1 306.00 
100 
~ 80 ,--. 
m 
., 
ll 60 
.. 
& ~ . ,. 
.. 40 ar 
E 
~ 20 o 
n. 
o 
gr. 
%RP %RA %QUE 
PASA 
0.00 0.00 100.00 
2.45 2.45 97.55 
10.10 12.55 87.45 
8.53 21.08 78.92 
9.90 30.98 69.02 
10.00 40.98 59.02 
5.69 46.67 53.33 
53.33 100.00 0.00 
100.00 
k':'-··--
. -
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
Diámetro de particulas (mm) 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 26.40 
Wmh+t(gr) 102.80 
wms+t(crl 78.60 
Wms 52.20 
Ww 24.20 
W(%) 46.36 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS ÚMITE ÚQUIDO ÚMITE PlÁSTICO 
w Ll2 U3 LP1 LP2 
Wt(cr) 26.40 27.50 27.70 26.40 27.50 
Wmh +tlcrl 36.60 40.50 37.80 30.10 31.10 
Wms+tlcrl 32.50 35.40 33.90 29.20 30.10 
Wms(gr) 6.10 7.90 6.20 2.80 2.60 
Ww(¡r) 4.10 5.10 3.90 0.90 1.00 
W(%) 67.21 64.56 62.90 32.14 38.46 
N.GOLPES 16 20 32 ..... 
-·· 
U/LP 63.84 35.30 
~ 68 
o . 
es 67 \ :¡¡ 66 
' 
::> 65 J: 
~ 64.---.-~-,o-rrnT----~.-.-rrrnn 
~t---1--r~++++H---~rl~~~~ 
62+----L~~-LLLW+----~~~~~ 
10 100 
NÚMERO DE GOLPES 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: A5TM 0854, AASHTO noo, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA Ml 
Wms(g) 33.90 
Wfw(g) 643.80 
Wfws(g) 663.30 
Pelg/an3) 2.35 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :EL TINGO- TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : DIST. CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA :KM 1 +720 (C-3) 
ESTRATO : E-2 
FECHA : C / 20 / 2013 
ANÁLISIS GRANULOMFrRICO 
NORMA: ASlM D 421 
MUESTRA: 391.50 
TAMIZ PRP 
N" ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N"4 4.76 0.00 
N lO 2.00 1.40 
N20 0.84 23.00 
N40 0.42 26.60 
N60 0.25 19.00 
N100 0.15 23.40 
NZOO 0.07 34.30 
PERDIDA POR LAVADO 263.8 
TOTAL 1 391.50 
gr. 
%RP !HORA 
0.00 0.00 
0.36 0.36 
5.87 6.23 
6.79 13.03 
4.85 17.88 
5.98 23.86 
8.76 32.62 
67.38 100.00 
100.00 
ANAUSIS GRANULOMáRICO POR LAVADO 
100 
~ 80 1 -
., 
., 
., 
a. 60 ., 
:::J 
<T 
., 
40 f 20 o Q. 
o 
%QUE 
PASA 
100.00 
99.64 
93.77 
86.97 
82.12 
76.14 
67.38 
0.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
Diámetro de partículas (mm) 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 
Wt(gr) 27.60 
Wmh+t(cr) 172.10 
Wms+t(gr) 138.00 
Wms 110.40 
Ww 34.10 
W(%) 30.89 
Bach. Ing. Elvís Dar/in Rojas Pérez 
LIMITES DE CONSISTENOA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS ÚMITE ÚQUIDO ÚMITE PLÁSTICO 
LU w LL3 LP1 LP2 
Wt(cr) 26.90 26.10 27.40 37.30 37.80 
Wmh+t(gr) 49.60 44.00 54.00 43.50 44.10 
Wms+t(gr) 40.80 37.30 44.40 42.00 42.60 
Wms(gr) 13.90 11.20 17.00 4.70 4.80 
Ww(gr) 8.80 6.70 9.60 1.50 1.50 
W(%) 63.31 59.82 56.47 31.91 31.25 
N.GOLPES 12 22 33 ..... .... 
1.1./LP 59.12 31.58 
r--------,----~-=---=-·o-:-.,..-:·- ~·-··- . ~ ·-· .. ~ . 
ÚMITE PLÁSTICO , 
o 
~ 
~ 
:;, 
:I: 
w-01/. 
~-
z 
~ 
8 
64 
63 
' 
62 
" 
61 
60 
59 -. 
58 ~! 1111111!! jJ 11111![ 
NOMERO DE GOLPES 
CLASIFICAOÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 
Wms(g) 50.70 
Wfw(g) 643.80 
Wfws(g) 672.90 
Pe(s/cm3) 2.35 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECfO :"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA· CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :El TINGO.TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : OIST. CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC ·OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA : KM 2 + 670 (C-4) 
ESTRATO : ÚNICO 
FECHA : C / 20 / 2013 
ANÁUSIS GRANULOMmiCO 
NORMA: ASTM D 421 
MUESTRA: 
TAMIZ 
N" ABER.(mm) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
1/4" 6.35 
N"4 4.76 
N 10 2.00 
N20 0.84 
N40 0.42 
N60 0.25 
N100 0.15 
N200 0.07 
PERDIDA POR LAVADO 
TOTAL 
é 
., 
"' 
., 
Q. 
., 
::> 
<T 
., 
Qj' 
e: 
~ 
o 
a. 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
0.01 
1 
v' 
0.10 
361.90 
PRP 
111'1 
6.30 
19.80 
2.30 
18.00 
25.80 
_30.70 
36.90 
50.80 
48.30 
123.0 
361.90 
¿ 
11'· 
%RP %RA 
0.00 0.00 
5.47 5.47 
0.64 6.11 
4.97 11.08 
7.13 18.21 
8.48 26.69 
10.20 36.89 
14.04 50.93 
13.35 64.27 
33.99 98.26 
98.26 
~ ..... 
··--
1.00 10.00 
Diámetro de partlculas (mm) 
%QUE 
PASA 
100.00 
94.53 
93.89 
88.92 
81.79 
73.31 
63.11 
49.07 
35.73 
1.74 
100.00 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS ÚMITE ÚQUIDO ÚMITE PlÁSTICO 
ll1 ll2 ll3 LP1 LP2 
wt (Br) 27.60 27.50 27.00 26.40 26.80 
Wmh+t(gr) 42.40 40.90 44.50 30.40 32.20 
Wms+t(Br) 37.10 36.30 38.70 29.40 31.10 
Wms(Br) 9.50 8.80 11.70 3.00 4.30 
Ww(gr) 5.30 4.60 5.80 1.00 1.10 
W(%) 55.79 52.27 49.57 33.33 25.58 
N.GOLPES 18 28 33 ..... . ... 
ll/LP 53.31 29.46 
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NÚMERO DE GOLPES 
CLASIFICAOÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
DENSIDAD HÚMEDA POR MtroDO VOLUMmiCO 
NORMAASTM PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO noo 
Wt(gr) 26.30 Wc(gr) 178.00 
Wmh +t(Br) 137.40 Wh+c(Br) 322.40 MUESTRA Ml 
Wms+t(gr) 108.80 Wh(gr) 144.40 Wms(g) 46.60 
Wms 82.50 Vc(cm3) 80.36 Wfw(g) 643.80 
Ww 28.60 Dh(Br/cm3) 1.80 Wfws(g) 671.40 
W(%) 34.67 Pe(g/cm3) 2.45 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 210 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA JAMAR CA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTANINABAMBA" 
PROYECTO :"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :EL TINGO-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : OIST. CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC ·OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA : KM 3 + 150 (C-5) 
ESTRATO : E-1 
FECHA : C /20 /2013 
ANÁLISIS GRANULOMÓRICO 
NORMA: ASTM D 421 
MUESTRA: 496.60 
TAMIZ PRP 
N' ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 64.80 
1/4" 6.35 85.80 
N'4 4.76 15.80 
N lO 2.00 79.60 
N20 0.84 79.20 
N40 0.42 34.50 
N60 0.25 23.80 
N100 0.15 9.60 
N200 0.07 5.80 
PERDIDA POR LAVADO 97.7 
TOTAL 1 496.60 
100 
~ 80 
lll 
., 
a. 60 ., 
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40 N' 
e 
~ 20 o 
a. 
o 
0.01 0.10 
gr. 
%RP %RA 
0.00 0.00 
17.28 17.28 
3.18 20.46 
16.03 36.49 
15.95 52.44 
6.95 59.38 
4.79 64.18 
1.93 66.11 
1.17 67.28 
19.67 86.95 
86.95 
:L .. 
1.00 10.00 
Diámetro de partlculas (mm) 
%QUE 
PASA 
100.00 
82.72 
79.54 
63.51 
47.56 
40.62 
35.82 
33.89 
32.72 
13.05 
100.00 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM 04318 
PESOS LIMITE LIQUIDO LIMITE PlAsTJco 
w LL2 LL3 LP1 LP2 
Wl(gr) 27.60 26.90 27.10 26.40 27.50 
wmh+t(gr) 43.50 40.90 41.40 29.50 30.80 
Wms+t(gr) 38.30 36.40 37.00 28.70 30.00 
wms(gr) 10.70 9.50 9.90 2.30 2.50 
Ww(gr) 5.20 4.50 4.40 0.80 0.80 
W!") 48.60 47.37 44.44 34.78 32.00 
N.GOLPES 13 21 35 ..... .... 
U/LP 46.47 33.39 
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1 10 100 
NÚMERO DE GOLPES 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: A5TM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPEOFICO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM 02216 
DENSIDAD HÚMEDA POR MtroDO VOLUMÓRICO 
NORMAASTM PESO ESPEOFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO noo 
Wt(gr) 26.40 Wc(gr) 178.00 
Wmh+t(gr) 144.00 Wh+c(gr) 322.40 MUESTRA M1 
Wms+t(gr) 121.30 Wh (gr) 144.40 Wms(g) 44.50 
Wms 94.90 Vc(cm3) 80.36 Wfw(g) 643.80 
Ww 22.70 Dh(gr/cm3) 1.80 Wfws(g) 670.90 
W(%) 23.92 Pe(gfcm3) 2.56 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO :"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :El TINGO-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICAOÓN : DIST. CHUGUR ·PROV. HUALGAYOC ·OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA : KM 3 + 150 (C·5) 
ESTRATO : E-2 
FECHA : C / 20 / 2013 
ANÁLISIS GRANULOMFTRICO 
NORMA: ASTM O 421 
MUESTRA: 364.10 
TAMIZ PRP 
N' ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 0.00 
1/2" 12.70 4.00 
1/4" 6.35 11.40 
N'4 4.76 2.90 
N10 2.00 20.70 
N20 0.84 36.00 
N40 0.42 53.00 
N60 0.25 71.80 
N100 0.15 58.00 
N200 0.07 42.80 
PERDIDA POR LAVADO 63.5 
TOTAL 1 364.10 
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0.01 0.10 
gr. 
%RP %RA 
0.00 0.00 
1.10 1.10 
3.13 4.23 
0.80 5.03 
5.69 10.71 
9.89 20.60 
14.56 35.16 
19.72 54.88 
15.93 70.80 
11.76 82.56 
17.44 100.00 
100.00 
1.00 10.00 
Diámetro de particulas (mm) 
%QUE 
PASA 
100.00 
98.90 
95.n 
94.97 
89.29 
79.40 
64.84 
45.12 
29.20 
17.44 
0.00 
100.00 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS LIMITE liQUIDO liMITE PLÁSTICO 
w w LL3 lPl lP2 
wt{gr) 27.60 27.40 27.10 26.40 27.10 
Wmh+t(gr) 42.60 40.80 38.90 30.60 32.00 
Wms+t(gr) 37.70 36.50 35.20 29.90 30.80 
Wms(gr) 10.10 9.10 8.10 3.50 3.70 
Ww(gr) 4.90 4.30 3.70 0.70 1.20 
W(%) 48.51 47.25 45.68 20.00 32.43 
N. GOLPES 13 23 34 ..... .... 
U/LP 47.10 26.22 
LIMITE LIQUIDO 
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1 10 100 
NÚMERO DE GOLPES 
ClASIFICAOÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
DENSIDAD HÚMEDA POR MFroDO VOLUMFTRICO 
NORMAASTM PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO 
wt(gr) 27.40 WC(IIJ') 178.00 
Wmh+t(gr) 132.00 Wh+c(gr) 322.40 MUESTRA M1 
wms+t(gr) 108.60 Wh{gr) 144.40 wms{g) 40.60 
Wms 81.20 Vc{cm3) 80.36 Wfw{g) 643.80 
Ww 23.40 Dh(gr/cm3) 1.80 Wfws{g) 664.80 
W(%) 28.82 Pe(g/cm3) 2.07 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 212 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO :"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRmRA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 OESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :EL TINGO-TACAMAOiE- NINABAMBA 
UBICAOÓN : DIST. OiUGUR- PROV. HUALGAYOC- OPTO. CAlAMAR CA 
MUESTRA :KM 4 + 140 (C-6) 
ESTRATO : E-1 
FECHA : C /20 / 2013 
ANAUSIS GRANULOMtrftiCO 
NORMA: ASTM O 421 
MUESTRA: 369.60 
TAMIZ PRP 
N' ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 0.00 
1/2" 12.70 5.50 
3/8" 9.53 3.70 
1/4" 6.35 6.80 
N'4 4.76 3.50 
N lO 2.00 17.60 
N20 0.84 24.50 
N40 0.42 37.20 
N60 0.25 54.20 
N lOO 0.15 49.10 
N200 0.07 34.70 
DIDA POR LAVADO 132.8 
TOTAL l 369.60 
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n. 
o 
gr. 
"RP "RA "QUE 
PASA 
0.00 0.00 100.00 
1.49 1.49 98.51 
1.00 2.49 97.51 
1.84 4.33 95.67 
0.95 5.28 94.72 
4.76 10.04 89.96 
6.63 16.67 83.33 
10.06 26.73 73.27 
14.66 41.40 58.60 
13.28 54.68 45.32 
9.39 64.07 35.93 
35.93 100.00 0.00 
100.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
Diámetro de partículas (mm) 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS LIMITE LIQUIDO LIMITE PlAsnco 
w w U3 LP1 LP2 
Wt(gr) 26.50 27.70 26.30 27.60 26.30 
Wmh+t(gr) 41.00 43.70 40.30 33.10 32.50 
Wms+t(gr) 37.10 39.50 36.80 31.90 31.40 
Wms(gr) 10.60 11.80 10.50 4.30 5.10 
Ww(gr) 3.90 4.20 3.50 1.20 1.10 
W(") 36.79 35.59 3333 27.91 21.57 
N.GOLPES 12 21 33 ..... 
-· U/LP 35.31 24.74 
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NÚMERO DE GOLPES 
ClASIRCACIÓN DEL SURO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 
DENSIDAD HÚMEDA POR MflODO VOlUMtrftiCO 
NORMAASTM PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM D854, AASHTO T100 
Wt(gr) 27.40 Wc(gr) 178.00 
wmh +t(gr) 157.90 Wh+c(gr) 322.40 MUESTRA Ml 
Wms+t(gr) 135.30 Wh (gr) 144.40 Wms(g) 41.00 
Wms 107.90 Vc(an3) 80.36 Wfw(g) 643.80 
ww 22.60 Dh(gr/an3) 1.80 Wfws(g) 669.10 
W(") 20.95 Pe(g/cm3) 2.61 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 213 
D UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PROYECTO :"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO :El TINGo-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : DIST. CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA :KM 4 + 140 (C-ó) 
ESTRATO : E-2 
FECHA : C /20 /2013 
ANÁUSIS GRANULOMflRICO 
NORMA: ASTM D 421 
MUESTRA: 207.10 
TAMIZ PRP 
N' ABER.(mm) lsrl 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 0.00 
3/8" 9.53 0.90 
1/4" 6.35 4.00 
N'4 4.76 3.20 
N lO 2.00 16.50 
N20 0.84 18.60 
N40 0.42 20.80 
N60 0.25 28.60 
N lOO 0.15 24.00 
N200 0.07 2240 
DIDA POR LAVADO 68.1 
TOTAL 1 207.10 
gr. 
%RP %RA 
0.00 o.oo 
0.43 0.43 
1.93 2.37 
1.55 3.91 
7.97 11.88 
8.98 20.86 
10.04 30.90 
13.81 44.71 
11.59 56.30 
10.82 67.12 
32.88 100.00 
100.00 
ANÁLISIS GRANULOMflRICO POR LAVADO 
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100 
80 
60 
40 
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0.01 
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0.10 1.00 10.00 
Diámetro de particulas (mm) 
%QUE 
PASA 
100.00 
99.57 
97.63 
96.09 
88.12 
79.14 
69.10 
55.29 
43.70 
32.88 
0.00 
··-
100.00 
ÚMITES DE CONSISTENOA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS LIMITEÚQUIDO ÚMITEPIÁSTICO 
U1 ll2 ll3 lP1 lP2 
Wt(gr) 27.40 27.80 27.10 26.00 27.70 
Wmh+tlsrl 40.30 46.00 42.20 29.50 30.40 
Wms+t(gr) 36.60 40.80 38.10 28.70 29.80 
Wms(gr) 9.20 13.00 11.00 2.70 2.10 
Ww(gr) 3.70 5.20 4.10 0.80 0.60 
W(%) 40.22 40.00 37.27 29.63 28.57 
N. GOLPES 9 19 30 ..... . ... 
U/LP 39.00 29.10 
e 41 C'i 
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NÚMERO DE GOLPES 
Ct.ASIFICAOÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y MSHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
DENSIDAD HÚMEDA POR MtfODO VOLUMtfRICO 
NORMAASTM PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO noo 
Wt(gr) 27.60 Wc(gr) 178.00 
Wmh+t(gr) 155.80 Wh+<lsrl 322.40 MUESTRA Ml 
wms+t(gr) 126.50 Wh (gr) 144.40 wms(g) 43.10 
Wms 98.90 Vc(cm3) 80.36 Wfw(g) 643.80 
Ww 29.30 Dh(gr/cm3) 1.80 Wfws(g) 669.90 
W(%) 29.63 Pe(g/cm3) 2.54 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 214 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA JAMAR CA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO U 
DESDE EL TINGO HASTANINABAMBA" 
PROYECTO : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO : El TINGO-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : DIST. CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA : KM 4 + 880 (C-7) 
ESTRATO :ÚNICO 
FECHA : C /20 /2013 
ANALISIS GRANULOMrntiCO 
NORMA: ASTM D 421 
MUESTRA: 221.10 
TAMIZ PRP 
N• ABER.(mm) (gr) 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
1/4" 6.35 
N"4 4.76 0.10 
N10 2.00 1.70 
N20 0.84 11.30 
N40 0.42 27.30 
N60 0.25 39.60 
N100 0.15 34.20 
N200 0.07 33.20 
PERDIDA POR LAVADO 73.7 
TOTAL 1 221.10 
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0.01 0.10 
gr. 
%RP %RA 
0.05 0.05 
0.77 0.81 
5.11 5.92 
12.35 18.27 
17.91 36.18 
15.47 51.65 
15.02 66.67 
33.33 100.00 
100.00 
-
1.00 10.00 
Diámetro de particulas (mm) 
%QUE 
PASA 
99.95 
99.19 
94.08 
81.73 
63.82 
48.35 
33.33 
0.00 
100.00 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 
PESOS LIMITE LIQUIDO LIMITE PlASTtcO 
w LL2 LL3 LP1 LP2 
Wt(gr) 27.60 26.90 27.00 26.40 27.50 
Wmh+t(gr) 40.30 40.20 39.90 29.30 30.90 
Wms+t(gr) 35.50 35.50 35.40 28.50 30.00 
Wms(gr) 7.90 8.60 8.40 2.10 2.50 
Ww(gr) 4.80 4.70 4.50 0.80 0.90 
W(%) 60.76 54.65 53.57 38.10 36.00 
N.GOLPES 11 22 33 ..... 
-·· 
LI/LP 54.23 37.05 
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NÚMERO DE GOLP ~ 
ClASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM D2487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIFICO 
. i 11 
: :¡ 
100 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
DENSIDAD HÚMEDA POR Mtl"ODO VOLUMrntiCO 
NORMAASTM PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO 
Wt(gr) 26.30 Wc(gr) 178.00 
Wmh+t(gr) 117.70 Wh+c(gr) 322.40 MUESTRA Ml 
Wms+t(gr) 85.90 Wh (gr) 144.40 Wms(&) 40.60 
wms 59.60 Vc(cm3) 80.36 Wfw(g) 643.80 
Ww 31.80 Dh(gr/cm3) 1.80 Wfws(g) 667.50 
W(%) 53.36 Pe (g/cm3) 2.40 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 215 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTANINABAMBA" 
PROYECTO :"REHABILITACIÓN V MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA- CHUGUR NINABAMBA TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NINABAMBA" 
TRAMO : EL TINGO-TACAMACHE- NINABAMBA 
UBICACIÓN : DIST. CHUGUR- PROV. HUALGAYOC- OPTO. CAJAMARCA 
MUESTRA CANTERA EL SINCHAO 
ESTRAlO :ÚNICO 
FECHA : C 1 20 1 2013 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
NORMA· ASTM O 421 
MUESTRA : 3067.00 gr. 
TAMIZ PRP %RP 
N' ABER.(mm) (gr) 
2" 50.80 0.00 0.00 
11/2" 38.10 83.30 2.72 
1" 25.00 278.10 9.07 
3/4" 19.05 340.60 11.11 
1/2" 12.70 350.20 11.42 
3/8" 9.53 221.80 7.23 
1/4" 6.35 326.40 10.64 
N'4 4.76 141.20 4.60 
N lO 2.00 204.00 6.65 
N20 0.84 227.50 7.42 
N30 0.59 108.50 3.54 
N40 0.42 147.70 4.82 
N60 0.25 119.20 3.89 
N lOO 0.15 124.00 4.04 
N200 0.07 165.40 5.39 
CAZOLETA 229.10 7.47 
TOTAL 3067.00 100.00 
CURVA GRANULOMrntiCA 
%RA %QUE 
PASA 
0.00 100.00 
2.72 97.28 
11.78 88.22 
22.89 n.11 
34.31 65.69 
41.54 58.46 
52.18 47.82 
56.79 43.21 
63.44 36.56 
70.85 29.15 
74.39 25.61 
79.21 20.79 
83.09 16.91 
87.14 12.86 
92.53 7.47 
100.00 0.00 
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0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 27.60 
Wmh+t(gr) 179.60 
Wms+t(gr) 173.70 
Wms 146.10 
ww 5.90 
W(%) 4.04 
PESO ESPEOACO 
PESO ESPEOACO DE MATERIAL FINO 
10.00 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO TlOO MTC E113-1999, NTP 339·131 . 
MUESTRA M1 
Wms(g) 56.10 
Wfw(g) 643.80 
Wfws(g) 679.00 
Pe1(g/cm3) 2.68 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
100.00 
LIMITES DE CONSISTENOA 
NORMA ASTM O 4318 
PESOS ÚMITE ÚQUIOO LIMITE PlÁSTICO 
LL1 w w LPl LP2 
Wt(gr) 27.40 27.90 27.10 25.90 27.70 
Wmh+t(gr) 43.30 41.80 38.10 29.00 31.00 
Wms+t(gr) 38.70 38.70 36.70 28.30 30.50 
Wms(gr) 11.30 10.80 9.60 2.40 2.80 
Ww(gr) 4.60 3.10 1.40 0.70 0.50 
W(%) 40.71 28.70 14.58 29.17 17.86 
N.GOLPES 9 22 32 ..... . ... 
LI/LP 25.00 23.51 
n~¡ : !/ªiii!':: 
1 10 100 
N0MERO DE GOLPES 
CLASIFICAOÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: A5TM 02487 AASHlO M 145 
%PASA 1 LL 1 LP 1 IP 1 IG 1 CI.ASIACAOON 1 
MALLA200 1 {%) 1 (%) 1 (%) 1 1 AASHTO 1 SUCS 1 
7.47 l_ 25.00 23.51 1.49 A-2~ GM 
PESO ESPECIFICO DE PIEDRA 
NORMA· MTC-E 206-2000 
-
MUESTRA 
Walre(g) 
Wsum(g) 
Pe(gjcm3) 
Pe prom (g[cm3) 
Ml M2 
118.00 121.10 
75.10 75.20 
2.75 2.64 
2.69 
PESO ESPEOFICO COMPUESTA DE PARTICULAS FINAS Y GRUESAS 
Peprom= 
R1/(100xPel) + R2/(100xPe2) 
R1(Porcentaje de partículas de suelo retenidas en la malla N" 04) = 56.79 
R2 (Porcentaje de partlculas de suelo que pasan la malla N' 04) ~ 43.21 
Pe1 (material fino)" 2.68 
Pe2 (meterla! grueso)= 
Pe prom (gjcm3)" 
2.69 
2.69 
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e~~~ .. \)~OliiV 
·· \.rtv ~.· 
PROCTOR CALICATA MAS DESFAVORABLE KM + 000 (C3-E2) 
ASTM D 1557-91 (98) AASHTO T 180-70 MTC E 115-2000 (METODO A) 
PUNTO Pl P2 P3 
N9 Capas 3 3 3 
N9 Golpes por capa 25 25 25 
Pmolde(gr) 3315.00 3315.00 3315.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 4585.00 4735.00 4905.00 
Pmuestra húmeda(gr) 1270.00 1420.00 1590.00 
Vmuestra h1Jmeda(cm3) 931.53 931.53 931.53 
Densidad húmeda(gr/cm3 1.36 1.52 1.71 
Recipiente a b e d e f 
Precipiente 30.90 27.60 27.10 27.70 27.00 27.00 
Preclpiente+muestra humeda(gr) 146.00 129.30 133.30 145.60 135.90 135.80 
Preclpiente+muestra seca gr) 133.60 115.80 119.30 128.70 117.10 117.30 
Pagua 12.40 13.50 14.00 16.90 18.80 18.50 
Pmuestra seca 102.70 88.20 92.20 101.00 90.10 90.30 
Contenido de Humedad(% 12.07 15.31 15.18 16.73 20.87 20.49 
Contenido de Humedad Promedio(%) 13.69 15.96 20.68 
Densida Seca(gr/cm3) 1.20 1.31 1.41 
1.44 Ñ' 
E 1.42 .......... 
-- .......... u 1.40 . ....__ ~ / 
P4 
3 
25 
3315.00 
4936.00 
1621.00 
931.53 
1.74 
g h 
26.90 26.80 
128.30 138.90 
108.80 115.40 
19.50 23.50 
81.90 88.60 
23.81 26.52 
25.17 
1.39 
1.38 
.!!9 1.36 '-... L Os Máx (gr/cm2) = ~ 1.34 / 1 W%(6ptlmo) = / ~ w 1.32 VI 
o 1.30 / <( 1.28 o ¡¡; 1.26 / z 1.24 w / o 1.22 
1.20 / 
1.18 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
P5 
3 
25 
3315.00 
4896.00 
1581.00 
931.53 
1.70 
g h 
27.20 26.70 
128.10 128.20 ' 
105.20 107.00 
22.90 21.20 
78.00 80.30 
29.36 26.40 
27.88 
1.33 
1.421 1 
22.2 1 
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PROCTOR DE CANTERA EL SINCHAO 
ASTM D 1557-91 (98) AASHTO T 180-70 MTC E 115-2000 (METODO A) 
PUNTO P1 P2 P3 P4 
N9 capas S S S S 
N9 Golpes por capa 2S 2S 2S 2S 
Pmolde(gr) 629S.OO 629S.OO 629S.OO 629S.OO 
Pmolde+muestra humeda(gr) 10484.00 1062S.OO 1089S.OO 1107S.OO 
Pmuestra húmeda{gr) 4189.00 4330.00 4600.00 4780.00 
Vmuestra húmeda{cm3) 2104.92 2104.92 2104.92 2104.92 
Densidad húmeda(gr/cm3) 1.99 2.06 2.19 2.27 
Recipiente a b e d e f g h 
Precipiente 30.90 27.60 27.00 26.90 27.SO 27.80 27.40 26.40 
Preclpiente+muestra humeda(gr) 14S.60 178.20 223.40 199.40 182.80 184.00 162.90 187.10 
Precipiente+muestra seca(gr) 138.60 171.20 212.80 188.10 171.00 171.10 149.30 171.00 
Pagua 7.00 7.00 10.60 11.30 11.80 12.90 13.60 16.10 
Pmuestra seca 107.70 143.60 185.80 161.20 143.SO 143.30 121.90 144.60 
Contenido de Humedad(%) 6.50 4.87 S.71 7.01 8.22 9.00 11.16 11.13 
Contenido de Humedad Promedio(%) 5.69 6.36 8.61 11.15 
Denslda Seca(gr/cm3) 1.88 1.93 2.01 2.04 
2.06 Ñ 2.04 .... E ~ ' ·- -...¡ u 2.02 ......_ 1 Ds Máx (gr/cm2) = ~ ·~ ""-.. ¿g 2.00 W%(6ptimo) = / ~ 5 1.98 w / '\.. Vl 1.96 o / • <( 1.94 o , 
Vi 1.92 z 1 
w 1.90 o 
' 
1.88 
1.86 
4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 
CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
P5 
S 
2S 
629S.OO 
1099S.OO 
4700.00 
2104.92 
2.23 
g h 
27.70 2S.70 
137.50 16S.30 
123.90 147.90 
13.60 17.40 
96.20 122.20 
14.14 14.24 
14.19 
1.96 
2.04 1 
10.62% 1 
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CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) ·Km 1+720 • (C-3-E2) 
AASHTO T 193-63 
MOLDE N° 1 2 
N°Capas 5 5 
N°Golpes 13 27 
CONDICION DE MUESTRA Antes de Saturado Saturado Antes de Saturado 
Pmolde(gr) 7095.00 7095.00 7135.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 11465.00 11530.00 11735.00 
Pmuestra húmeda(gr) 4370.00 4435.00 4600.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 2132.41 2132.41 2132.41 
Densidad húmeda(gr/cm3) 2.05 2.08 2.16 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente 1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 
Precipiente 26.80 27.50 28.40 28.20 27.30 
Preclpiente+muestra humeda(gr) 97.00 91.20 76.20 121.80 113.50 
Precipiente+muestra seca(gr) 77.50 75.20 62.70 97.60 94.70 
Pa_gua 19.50 16.00 13.50 24.20 18.80 
Pmuestra seca 50.70 47.70 34.30 69.40 67.40 
Contenido de Humedad(%) 38.46 33.54 39.36 34.87 27.89 
Contenido de Humedad Promedio(% 36.00 39.36 31.38 
Densida Seca(gr/cm3) 1.51 1.49 1.64 
ENSAYO DE INCHAMIENTO 
.... ._ .. 
Saturado 
7135.00 
11755.00 
4620.00 
2132.41 
2.17 
2-c 
27.10 
86.20 
71.00 
15.20 
43.90 
34.62 
34.62 
1.61 
TIEMPO ACUMULADO MOLDE N° 1 (hm=11.5) MOLDE N° 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 
HORAS OlAS DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) 
o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 
24 1 2.390 2.390 2.08 0.510 0.510 0.44 
48 2 2.550 2.550 2.22 1.580 1.580 1.37 
72 3 2.720 2.720 2.37 1.670 1.670 1.45 
96 
------~-~ 
___ A - -- 2.980~ L_?_.980 - ~.§!___ 1.690 1.690 1.47 
---------
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
3 
5 
56 
Antes de Saturado Saturado 
7110.00 7110.00 
11795.00 11830.00 
4685.00 4720.00 
2132.41 2132.41 . 
2.20 2.21 
3-a 3-b 3-c 
30.20 29.00 26.60 i 
102.00 94.90 138.60 
90.10 79.60 117.60 1 
11.90 15.30 21.00 
59.90 50.60 91.00 
19.87 30.24 23.08 
25.05 23.08 ¡ 
1.76 1.80 
MOLDE N° 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM. (mm) (%) 
0.000 0.000 0.00 
0.410 0.410 0.36 
0.780 0.780 0.68 
0.920 0.920 0.80 
0.990 0.990 L__ 0.86_ 
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ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 
PENETRACIÓN MOLDE N°1 MOLDE N°2 
(mm) (Pulg.) CARGA 1 ESFUERZO 
Kg)_ _ 1 (Kg/cm2) 1 (Lb/pulg2 
CARGA 1 ESFUERZO 
_ (Kg) 1 (Kg/cm2) 1 (Lb/pulg2) 
0.000 0.000 o 1 0.00 1 0.00 o 1 0.00 1 0.00 
0.640 0.025 11 1 0.54 1 7.72 20 1 0.99 1 14.04 
1.270 0.050 17 1 0.84 1 11.93 32 1 1.58 1 22.46 
1.910 0.075 25 1 1.24 1 17.55 43 1 2.13 1 30.18 
2.540 0.100 34 1 1.68 1 23.87 55 1 2.72 1 38.61 
3.180 0.125 39 1 1.93 1 27.38 63 1 3.12 1 44.22 
3.810 0.150 46 1 2.27 1 32.29 72 1 3.56 1 50.54 
4.450 0.175 51 1 2.52 . 1 35.80 80 1 3.96 1 56.16 
5.080 0.200 56 1 2.77 1 39.31 86 1 4.25 1 60.37 
6.350 0.250 61 1 3.02 1 42.82 93 1 4.60 1 65.28 
7.620 0.300 66 1 3.26 1 46.33 96 1 4.75 1 67.39 
8.890 0.350 70 1 3.46 1 49.14 98 1 4.85 1 68.79 
10.160 0.400 75 1 3.71 1 52.65 101 1 5.00 1 70.90 
11.430 0.450 78 1 3.86 1 54.75 104 1 5.14 1 73.00 
12.700 0.500 82 4.06 57.56 108 1 5.34 1 75.81 
MOLDE N°3 
CARGA 1 ESFUERZO 
(Kg) 1 (Kg/cm2) 1 (Lb/pulg2) 
o 1 0.00 1 0.00 
32 1 1.58 1 22.46 
. 53 1 2.62 1 37.20 
66 1 3.26 1 46.33 
79 1 3.91 1 55.45 
93 1 4.60 1 65.28 
103 1 5.09 1 72.30 
114 1 5.64 1 80.02 
122 1 6.03 1 85.64 
127 1 6.28 1 89.15 
130 1 6.43 1 91.25 
132 1 6.53 1 92.66 
135 1 6.68 1 94.76 
139 1 6.87 1 97.57 
142 1 7.02 1 99.68 
~ 100 J!l!i!l¡;~~~~iiliil~lllll:ili!~~~~~!!¡¡jii S l·++-_., ;:) 80 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
e:. 
IICII 
;. 60 
o ~~~~~~~~~ríilll~~~~~~~~i:~ NI ffi 40 ;:) ... 111 . ,... 20 
o 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
PENETRACIÓN! (") 
-Para 13 Golpes -Para, 27 Golpes -Para 56 Golpes 
0.60 
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MOLDEN° 
Penetración(") 
Esfuerzo Terreno 
(Lb/Pulg2) 
Esfuerzo Patrón 
'l_Lb/Pulg2) 
CBR(%) 
MOLDEN° 
Penetración{") 
CBR{%) 
Ds (gr/cm2) 
1 
~~-
1.90 
1.85 
1.80 
~ 1.75 
u 
":::- 1.70 
1!0 
~ 1.65 
1.60 
1.55 
1.50 
1.00 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
CBR DE DISEÑO 
ESFUERZOS PARA 0.1" Y 0.2" 
MOLDE N°1 MOLDEN°2 MOLDE N°3 
0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
23.87 39.31 38.61 60.37 55.45 85.64 
1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
2.39 2.62 3.86 4.02 5.55 5.71 
C.B.R. Y DENSIDAD SECA 
MOLDEN°1 MOLDE N°2 MOLDE N°3 
0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
2.39 2.62 3.86 4.02 5.55 5.71 
1.51 1.51 1.64 1.64 1.76 1.76 
GRAFICO 
PARA0.1" PARA0.2" 
CBR Ds CBR Ds 
2.39 1.51 2.62 1.51 
3.86 1.64 4.02 1.64 
5.55 1.76 5.71 1.76 
Os Máx= 
95% DsMáx= 
CBR (0.1") 4.08% 
CBR (0.2"} 4.22% 
CBR DE DISEÑO = 4.08% 
CURVAS CBR- DENSIDAD SECA 
2.00 3.00 4. 5.00 6.00 
CBR(%) 
............-PARA 0.1" ~-PARA 0.2" 
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CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) ·CANTERA EL SINCHAO 
AASHTO T 193-63 
MOLDE N° 1 2 
N°Capas 5 5 
N°Golpes 13 27 
CONDICION DE MUESTRA Antes de Saturado Saturado Antes de Saturado Saturado 
Pmolde(gr) 4040.00 4040.00 4005.00 4005.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 8995.00 9023.00 9156.00 9181.00 
Pmuestra húmeda(gr 4955.00 4983.00 5151.00 5176.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 2254.77 2254.77 2254.77 2254.77 
Densidad húmeda(gr/cm3) 2.20 2.21 2.28 2.30 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente 1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 2-c 
Precipiente 26.00 27.00 27.40 29.70 26.90 27.10 
Precipiente+muestra humeda(gr)_ 166.90 156.50 170.90 150.50 160.70 145.00 
Precipiente+muestra seca(gr) 156.30 147.20 159.00 142.30 151.00 136.20 
Pagua 10.60 9.30 11.90 8.20 9.70 8.80 
Pmuestra seca 130.30 120.20 131.60 112.60 124.10 109.10 
Contenido de Humedad(%) 8.14 7.74 9.04 7.28 7.82 8.07 
Contenido de Humedad 
Promedio(%) 7.94 9.04 7.55 8.07 
Densida Seca(gr/cm3 2.04 2.03 2.12 2.12 
ENSAYO DE INCHAMIENTO 
TIEMPO ACUMULADO MOLDE N° 1 (hm=11 .5) MOLDE N° 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 
HORAS OlAS DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) 
o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 
24 1 0.202 0.202 0.18 2.501 2.501 2.17 
48 2 0.298 0.298 0.26 3.500 3.500 3.04 
72 3 0.403 0.403 0.35 3.652 3.652 3.18 
96 
--
4 --~Q-~08- ~ ~0.50ª 0.44 3.700 3.700 3.22 
---
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
3 
5 
56 
Antes de Saturado Saturado 
4200.00 4200.00 
9586.00 9598.00 
5386.00 5398.00 
2254.77 2254.77 
2.39 2.39 
3-a 3-b 3-c 
24.30 27.90 26.70 
150.10 136.60 149.90 
141.80 130.40 142.20 
8.30 6.20 7.70 
117.50 102.50 115.50 
7.06 6.05 6.67 
6.56 6.67 
2.24 2.24 
MOLDE N° 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM. (mm) (%) 
0.000 0.000 0.00 
1.403 1.403 1.22 
2.599 2.599 2.26 
2.604 2.604 2.26 
2.771 2.771 
- - 2.41 
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ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 
C.~,~ r;~c~ ·~·: \'' ·.:, '. 
. :Vll\).·· 
PENETRACIÓN MOLDE N° 1 MOLDE N°2 
CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO 
{mm) (Pulg.) 
0.000 0.000 
0.640 0.025 
1.270 0.050 
1.910 0.075 
2.540 0.100 
3.180 0.125 
3.810 0.150 
4.450 0.175 
5.080 0.200 
6.350 0.250 
7.620 0.300 
8.890 0.350 
10.160 0.400 
11.430 0.450 
12.700 0.500 
(Kg) (Kg/cm2} (Lb/pulg2) (Kg} (Kg/cm2) 
o 0.00 0.00 o 0.00 
110 5.44 77.21 190 9.40 
230 11.37 161.45 360 17.80 
340 16.82 238.66 520 25.72 
450 22.26 315.88 660 32.64 
520 25.72 365.02 820 40.55 
610 30.17 428.19 910 45.00 
700 34.62 491.37 1020 50.45 
760 37.59 533.49 1090 53.91 
870 43.03 610.70 1300 64.29 
950 46.98 666.86 1470 72.70 
1030 50.94 723.01 1630 80.61 
1120·. 55.39 786.19 1800 . 89.02. 
1180 58.36 828.31 1890 93.47 
1250 61.82 877.44 1940 95.94 
2000 
1750 ~§ ~f~:ffi-ffit.:::t:::l":.r.:...~ 
ti 1soo 
_. 
~ 1250 ~ 
!--+-': 
F:: ~:f::t +-+ 
g 1000 ~~~~~~~ª~ ~ 75  t ... 
~ 500 
11 ~=:=;;:~_ - -- -- • -~t.:::t ' + 
1--+·-··r-~-~ 
·+-J-.::t-;--·-· 
In 
... 
0.00 
¡::::s::.±:.±: 
~+-+--
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
PENETRACIÓN!('') 
-Para 13 Golpes -Para 27 Golpes ~Para 56 Golpes 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
(Lb/pulg2) 
0.00 
133.37 
252.70 
365.02 
463.29 
575.60 
638.78 
715.99 
765.13 
912.54 
1031.87 
1144.19 
1263.52 
1326.69 
1361.79 
•=1= 
:::;::: 
f$ 
0.60 
CARGA 
(Kg) 
o 
300 
520 
680 
830 
990 
1130 
1250 
1460 
1610 
1850 
2060 
2250 
2400 
2510 
MOLDEN°3 
ESFUERZO 
(Kg/cm2) (Lb/pulg2) 
0.00 0.00 
14.84 210.59 
25.72 365.02 
33.63 477.33 
41.05 582.62 
48.96 694.93 
55.89 793.21 
61.82 877.44 
72.21 1024.85 
79.62 1130.15 
91.49 1298.62 
101.88 1446.03 
111.28 1579.40 
118.69 1684.69 
124.13 1761.91 
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C.B.R DE DISEAO 
ESFUERZOS PARA 0.1" Y 0.2" 
MOLDEN° MOLDE ND1 MOLDE ND2 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Esfuerzo Terreno (Lb/Pulg2) 315.88 533.49 463.29 765.13 
Esfuerzo Patrón (Lb/Pulg2} 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
CBR(o/o) 31 .59 35.57 46.33 51.01 
--
C.B.R. Y DENSIDAD SECA 
MOLDE N° MOLDE ND1 MOLDE ND2 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
CBR (o/o) 31.59 35.57 46.33 51.01 
Os (gr/cm2) 2.04 2.04 2.12 2.12 
MOLDE ND3 
0.1" 0.2" 
582.62 1024.85 
1000.00 1500.00 
58.26 68.32 
MOLDE ND3 
0.1" 0.2" 
58.26 68.32 
2.24 2.24 
GRAFICO 
2.20 
2.18 
2.16 
Ñ 2.14 
E ~ ~:~~ ---------~--------~ 
lS 2.08 
2.06 
2.04 
2.02 
20.00 30.00 
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60.00 
-·PARA 0.2" 
PARA0.1" PARA0.2" 
CBR Os CBR Os 
31.59 2.04 35.57 2.04 
46.33 2.12 51 .01 2.12 
58.26 2.24 68.32 2.24 
70.00 
1 CBR DE DISEÑO = 45.80% 1 
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ENSAYO DE ABRASIÓN 
(NORMA ASTM C 535) 
CANTIDAD DE MUESTRA EN GRAMOS 
TAMIZ 
RETENIDO (mm) 
63{21/2") 
50(2") 
37.5(11/2") 
25(1")_ 
19(3/4") 
TOTAL 
GRADACIÓN 
1 2 
2500 
-
2500 
-
5000 5000 
- 5000 
- -
10000 10000 
Por deducción se elegirá la gradación 3 
Es decir se hará rotar 1000 revoluciones a la Máquina de los Ángeles 
TAMIZ P.MUESTRA (g) 
PASA RETENIDO 
1 1/2" 1" 5020 
1" 3/4" 5005 
TOTAL (gr) 10025 
RET. MALLA W 12 {gr) 6476 
DESGASTE (%) 35.40 
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A.3 ESTABILIDAD DE TALUDES 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
•REHABILIT ACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NlNABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
A.3. ESTABILIDAD DE TALUDES 
Para evitar fallas y deslizamientos de taludes es preciso verificar la estabilidad de los mimos con 
el método que a continuación se detalla. 
1.1. MÉTODO DE LAS DOVELAS (MOMENTO MOTOR) SUELOS MIXTOS 
El suelo de superficie de falla se divide en varias dovelas verticales, el ancho de cada 
dovela no tiene que ser el mismo, se determina los momentos actuantes y los momentos 
resistentes de cada dovela y con estos datos se determina el factor de seguridad. 
Dr---------. 
./ Fs = Mrs 
M a 
Donde: 
./ Hallando M a 
'-
' \ 
rsena 
Fs = Factor de Seguridad. 
Mr= Momento Resistente. 
Ma= Momento Actuante 
M 0 ; = W; * rsena; 
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n 
Mai = LW¡ *rsena¡ 
i=l 
./ Hallando Mrs 
Del gráfico: 
w.cosa. 
(j - l l ¡-
L¡ 
-(e W¡COSa¡ "')L 
'Z"¡- + L. tg'l' i 
l 
Mr i=T *r S l 
[( 
w. cosa ) ] 
T1 = e+ ' L¡ ' tgfjJ L¡ r 
n 
Mrs =¿[(e* Li + W¡ cosa¡tgf/J)LJ 
i=l 
n 
¿[(e* Li + w¡ cosa¡fgt/J)L¡} 
Fs = _:._i=-"-1 _________ _ 
n 
_LW¡ *rsena¡ 
i=l 
» Donde : Si, Fs ;;::: 1.5 ::::::> No requiere de estabilidad de taludes. 
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1. Gráfica del talud crítico. 
.,¡ <•' -· ... ,, .... ' ....... •,<, ,,.., 'h :-~. 
~~. 
\, 
,. 
,. 
,. 
·' ,r 
,! 
'· 
3+250 
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2. Aplicando el método de las Dovelas. 
Datos: 
y= 1.800 Tnfm3 
C= 2.500 Tnfm2 
0= 22.5 o 
R= 6 m. 
Datos obtenidos del gráfico : 
, Vol. (Vi) Áng.(ai) Long.(Li) Wi Sen( a) Cos(a) 
1 0.955 5 0.995 1.719 0.0872 0.9962 
2 2.753 14 1.024 4.955 0.2419 0.9703 
3 4.361 24 1.09 7.850 0.4067 0.9135 
4 4.821 35 1.22 8.678 0.5736 0.8192 
5 4.272 48 1.499 7.690 0.7431 0.6691 
6 3.074 65 4.408 5.533 0.9063 0.4226 
3. Resultado. 
Como: F.S. = 1.54 ~ 1.5 
U1 
1.721 
4.696 
6.579 
5.827 
3.433 
0.530 
Por lo tanto no necesita estabilización de taludes 
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3.197 19.181 0.899 
4.552 27.310 7.193 
5.695 34.172 19.157 
5.994 35.966 29.864 
5.879 35.273 34.287 
11.989 71.932 30.089 
L .. ~- 219.84 120.476 ~--
~ F.S. = 1.54 . ~ 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
01. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las presentes Especificaciones Técnicas contienen las condiciones a ser aplicadas en la 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR - NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA", ubicada en el departamento de Cajamarca, Provincia de 
Hualgayoc, Distrito de Chugur; con una longitud de 5.42 km teniendo especial consideración el uso 
intensivo de mano de obra y materiales de la zona. 
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Supervisor tiene autoridad suficiente para ampliar 
éstas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse y a la correcta metodología de 
construcción a seguir en cualquier trabajo, sin que ello origine reclamo alguno sobre pago adicional. 
La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas especificaciones y también de 
aquellos no incluidos en las mismas, pero que si figuran en la serie completa de planos respectivos. 
02. OBJETIVO 
Tienen por objetivo describir el trabajo a realizar en cada una de las partidas para la construcción de la 
carretera, así como su método de construcción y medición, además de las bases de pago. 
La observación de estas especificaciones técnicas permitirá que la ejecución se ajuste al proyecto, y se 
eviten fallas atribuibles al mismo. 
03. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Previo al inicio de las labores se deberán tomar las medidas necesarias y suficientes para reducir la 
posibilidad de accidentes de trabajo. Se considerará en lo posible, la utilización de las viviendas cercanas a 
la ubicación del proyecto como eventuales campamentos, debiendo el contratista de acondicionar los 
servicios sanitarios mínimos. 
En casos necesarios se instalaran campamentos en otros puntos del camino para el uso de viviendas y 
almacenes. 
Por otro lado el contratista deberá prever equipos de primeros auxilios, movilidad y otros servicios para la 
atención de emergencias. 
Las especificaciones técnicas tienen las siguientes partidas: 
01.00 OBRAS PRELIMINARES. 
01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
Descripción: El Contratista, deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y transportar todo el equipo y 
herramientas necesarios para ejecutar la obra, con la debida anticipación a su uso en obra, de tal manera 
que no genere atraso en la ejecución de la misma. 
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Método de Medición: Para efectos del pago, la medición será en forma global, de acuerdo al equipo 
realmente movilizado a la obra y a lo indicado en el análisis de precio unitario respectivo, partida en la que 
el Contratista indicará el costo de movilización y desmovilización de cada uno de los equipos. La suma a 
pagar por la partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION será la indicada en el Presupuesto Ofertado 
por el Contratista. 
Bases de Pago: El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, como un porcentaje del 
precio unitario global del contrato para la partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, 
hasta un 50%, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, equipos y herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la 
partida, y se haya ejecutado por lo menos el 5% del Monto del contrato, sin incluir el monto de la 
movilización. El 50% restante será pagado cuando se haya concluido el 100% del monto de la obra y haya 
sido retirado todo el equipo de la obra con autorización del supervisor. 
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA. 
Descripción: Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y 
obreros) almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo. Asimismo, se ubicarán 
las oficinas de dirección de las obras El Contratista, debe tener en cuenta dentro de su propuesta el 
dimensionamiento de los campamentos para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas descritas 
anteriormente las que contarán con sistemas adecuados de agua, alcantarillado y de recolección y 
eliminación de desechos no orgánicos, etc. permanentemente 
Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas de habitabilidad, sanidad e 
higiene; El Contratista proveerá la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para 
cumplir tal fin. 
El área destinada para los campamentos y oficinas provisionales deberá tener un buen acceso y zonas para 
el estacionamiento de vehiculos, cuidando que no se viertan los hidrocarburos en el suelo. Una vez retirada 
la maquinaria de la obra por conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento de las áreas 
ocupadas por el patio de máquinas; en el que se incluya la remoción y eliminación de los suelos 
contaminados con residuos de combustibles y lubricantes, así como la correspondiente revegetación, con 
plantas de la zona. 
Los parques donde se guarden los equipos estarán dotados de dispositivos de seguridad para evitar los 
derrames de productos hidrocarbonados o cualquier otro material nocivo que pueda causar contaminación 
en la zona circundante. 
A los efectos de la eliminación de materiales tóxicos, se cumplirán las normas y reglamentos de la 
legislación local, en coordinación con los procedimientos indicados por la autoridad local competente. 
La incineración de combustibles al aire libre se realizará bajo la supervisión continua del personal 
competente del contratista. Este se abstendrá de quemar neumáticos, aceite para motores usados, o 
cualquier material similar que pueda producir humos densos. La prohibición se aplica a la quema realizada 
con fines de incineración o para aumentar el poder de combustión de otros materiales. 
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Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de saneamiento. Para la disposición de 
las excretas se podrán construir silos artesanales en lugares seleccionados que no afecten las fuentes de 
agua superficial y subterránea por el vertimiento y disposición de los residuos domésticos que se producen 
en los campamentos. Al final de la obra, los silos serán convenientemente sellados con el material 
excavado. 
El Contratista implementará en forma permanente de un botiquín de primeros auxilios, a fin de atender 
urgencias de salud del personal de obra. 
Si durante el período de ejecución de la obra se comprobara que los campamentos u oficinas provisionales 
son inapropiados, inseguros o insuficientes, el Contratista deberá tomar las medidas correctivas del caso a 
satisfacción del Ingeniero Supervisor. 
Será obligación y responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar por su cuenta y a su costo, la 
construcción, el mantenimiento de sus campamentos y oficinas. 
Bases de pago La construcción o montaje de los campamentos y oficinas provisionales será pagado por 
m2, para la partida CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los costos en que incurra el 
contratista para poder realizar el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de sus campamentos, de sus 
equipos y de sus instalaciones; la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, el 
desmonte y retiro de los equipos e instalaciones y todos los gastos generales y de administración del 
contrato. 
01.03 CARTEL DE OBRA DE (2.40 x 5.40 m) 
Descripción: Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la Entidad. 
El cartel de obra serán ubicado en lugar visible de la carretera de modo que, a través de su lectura, 
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se está ejecutando; la ubicación será previamente 
aprobada por el Ingeniero Supervisor. El costo incluirá su transporte y colocación. 
Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, terminada e instalada de acuerdo con las 
presentes especificaciones; deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El Cartel de Obra, medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al precio 
unitario del contrato, por unidad, para la partida CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
01.04 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: El Contratista, bajo esta sección, procederá al replanteo general de la obra de acuerdo a lo 
indicado en los planos del proyecto. El mantenimiento de los Bench Marks (BMs), plantillas de cotas, 
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estacas, y demás puntos importantes del eje será responsabilidad exclusiva del Contratista, quien deberá 
asegurarse que los datos consignados en los planos sean fielmente trasladados al terreno de modo que la 
obra cumpla, una vez concluida, con los requerimientos y especificaciones del proyecto. 
Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá llevar un control topográfico permanente, para cuyo 
efecto contará con los instrumentos de precisión requeridos, así como con el personal técnico calificado y 
los materiales necesarios. Concluida la obra, El Contratista deberá presentar al Ingeniero Supervisor los 
planos Post rehabilitación. 
Proceso Constructivo: Se marcarán los ejes y PI, referenciándose adecuadamente, para facilitar el 
trazado y estacado del camino, se monumentarán los BM en un lugar seguro y alejado de la vía, para 
controlar los niveles y cotas. Los trabajos de trazo y replanteo serán verificados constantemente por el 
Supervisor 
Método de Medición: La longitud a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO será el número de 
kilómetros replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por kilómetro, para la partida TRAZO Y REPLANTEO, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en material suelto, necesarios 
para conformar la plataforma del camino de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad 
con los alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el 
Ingeniero Supervisor. La partida también incluirá, la remoción y el retiro de estructuras que interfieren con 
el trabajo o lo obstruyan, así como el transporte hasta el límite de acarreo libre. 
Toda corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en material Suelto"; teniendo en cuenta 
que se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser trabajado a lampa 
o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo 
están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla 
seca y tierras vegetales secas. 
Métodos de Construcción 
Utilización de los Materiales Excavados: Toda el material aprovechable que provenga de los cortes, 
será empleado en lo posible en la formación de terraplenes, subrasante, bordes del camino, taludes 
asientos y rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el Ingeniero 
Supervisor. 
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Piedra para la Protección de taludes: Cuando fuera requerida la piedra grande encontrada en el corte 
será recolectada y empleada, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Supervisor, para la 
construcción de los taludes de los terraplenes adyacentes o será empleada en lugares donde tales 
materiales puedan proteger de la erosión a los taludes. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una indicación 
diferente del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será depositado a 
menos de un metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra manera o que lo 
indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas o cunetas 
deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección 
mostrada. El contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, toda zanja que 
hubiera hasta la recepción final del trabajo. 
Protección de la Plataforma: Durante el periodo de la rehabilitación de la carretera, la plataforma será 
mantenida de manera que esté bien drenada en toda época, manteniendo el bombeo especificado en la 
sección tipo. Las zanjas laterales o cunetas que drenen de corte y terraplén o viceversa, serán 
construidas de tal manera que eviten la erosión de los terraplenes. 
Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie razonablemente 
llana y que este de acuerdo sustancialmente con el plano u otras superficies indicadas por las lineas y 
secciones transversales marcadas en los planos sin que se encuentren variaciones que sean fácilmente 
perceptibles desde el camino. Cuando haya taludes muy grandes (mayor a 7 m) estos deben hacerse 
mediante banquetas o cortes escalonados. 
En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo indicado en los planos o por el 
supervisor. 
Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de materiales, el consultor deberá 
indicarlos y estos deberán ser estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando plantas de la zona, 
de acuerdo al Manual de Reforestación (se recomienda de preferencia no utilizar eucaliptos), estos 
trabajos serán ejecutados en la etapa del mantenimiento por lo que deberán estar determinadas. 
En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor que la subrasante, de modo que al 
compactar y preparar esta capa se llegue al nivel indicado en los planos del proyecto 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
cortado en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en la presente especificación y 
las secciones transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la Supervisión antes y 
después de ejecutado el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la partida 
CORTE EN MATERIAL SUELTO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
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02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para formar los 
terraplenes o rellenos con material proveniente de las excavaciones, de préstamos laterales o de fuentes 
aprobadas de acuerdo con las presentes especificaciones, alineamiento, pendientes y secciones 
transversales indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Supervisor. 
Materiales: El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, no deberá contener escombros, tacones ni restos de vegetal alguno y estar exento de materia 
orgánica. El material excavado húmedo y destinado a rellenos será utilizado cuando tenga el contenido 
óptimo de humedad. 
Todos los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las especificaciones y que 
hayan sido considerados aptos por el Ingeniero Supervisor, serán utilizados en los rellenos. 
Método de Construcción: Antes de iniciar la construcción de cualquier terraplén, el terreno base deberá 
estar desbrozado y limpio. El Supervisor determinará los eventuales trabajos de remoción de la capa vegetal 
y retiro de material inadecuado, así como el drenaje del área base. 
En la construcción de terraplenes sobre terrenos inclinados, se debe preparar previamente el terreno, luego 
el terreno natural deberá cortarse en forma escalonada de acuerdo con los planos o las instrucciones del 
Supervisor, para asegurar la estabilidad del terraplén nuevo. El Supervisor sólo autorizará la colocación de 
materiales del terraplén cuando el terreno base esté adecuadamente preparado y consolidado. 
Los terraplenes deberán construirse hasta una cota superior a la indicada en los planos, en una dimensión 
suficiente para compensar los asentamientos producidos, por efecto de la consolidación y obtener la cota 
final de la rasante. 
Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 
Barreras en el pie de los Taludes: El Contratista deberá evitar que el material del relleno esté más allá de 
la linea de las estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando 
barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie del talud, pudiendo emplear otro 
método adecuado para ello, siempre que sea aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Reserva de Material para "Lastrado": Donde se encuentre material apropiado para lastrado se usará en la 
construcción de la parte superior de los terraplenes o será apilado para su futuro uso en la ejecución del 
lastrado. 
Rellenos fuera de las Estacas del Talud: Todos los agujeros provenientes de la extracción de los troncos 
e irregularidades del terreno causados por el Contratista, en la zona comprendida entre el estacado del pie 
del talud, el borde y el derecho de vía serán rellenados y nivelados de modo que ofrezcan una superficie 
regular. 
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Material Sobrante: Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar uniformemente 
el terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes, de conformidad con lo que ordene el Ingeniero 
Supervisor. 
Compactación: Si no está especificado de otra manera en los planos o las disposiciones especiales, el 
terraplén será compactado a una densidad de noventa (90 %) por ciento de la máxima densidad, obtenida 
por la designación MSHTO T-180-57, en capas de 0.20 m., hasta 30 cm. inmediatamente debajo de las sub 
-rasante. 
El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm. inmediatamente debajo de la sub -rasante será 
compactado a noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad máxima, en capas de 0.20 m. El Ingeniero 
Supervisor ordenará la ejecución de los ensayos de densidad en campo para determinar el grado de 
densidad obtenido. 
Contracción y Asentamiento: El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera, que después 
de haberse producido la contracción y el asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptación del proyecto, 
dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección transversal requerida. El 
Contratista será responsable de la estabilidad de todos los terraplenes construidos con cargo al contrato, 
hasta aceptación final de la obra y correrá por su cuenta todo gasto causado por el reemplazo de todo 
aquello que haya sido desplazado a consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del 
Contratista, o de daños resultantes por causas naturales, como son lluvias normales. 
Protección de las Estructuras: En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para 
asegurar que el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento alguno o 
esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de alcantarillas, arcos y 
puentes, se harán de materiales seleccionados, colocados cuidadosamente, intensamente apisonados y 
compactados y de acuerdo a las especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptablemente colocado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con las prescripciones de la 
presente especificación, medidas en su posición final y computada por el método del promedio de las áreas 
extremas. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico, para la partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
El costo unitario deberá cubrir los costos de escarificación, nivelación, conformación, compactación y 
demás trabajos preparatorios de las áreas en donde se hayan de construir un terraplén nuevo. 
02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE 
Descripción: El Contratista, bajo ésta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la superficie de 
la subrasante presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en 
los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. 
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Se denomina sub-rasante a la capa superior de la explanación que sirve como superficie de sustentación de 
la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la rasante y se logrará conformando el terreno natural 
mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto. 
La superficie de la sub-rasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material suelto. 
Método de Construcción: Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la superficie del 
camino mediante el uso de una motoniveladora o de rastras en zonas de difícil acceso, en una profundidad 
mínima entre 8 y 15 cm.; los agregados pétreos mayores a 2" que pudieran haber quedado serán retirados. 
Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo repetido y alternativo 
de camiones cisterna provista de dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladora. 
La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más cercana a la óptima 
definida por el ensayo de compactación proctor modificado que se indica en el estudio de suelos del 
proyecto. 
Enseguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se efectuará la compactación del material 
hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los perfiles y geometría del proyecto y una vez 
compactada, alcance el nivel de la subrasante proyectada. 
La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar el 95% de la 
máxima densidad seca del ensayo proctor modificado (AASHTO T-180. MÉTODO D) en suelos cohesivos y 
en suelos granulares hasta alcanzar el1 00% de la máxima densidad seca del mismo ensayo. 
El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad de campo que determinen los 
porcentajes de compactación alcanzados. Se tomará por lo menos 2 muestras por cada 500 metros lineales 
de superficie perfilada y compactada. 
Método de Medición: El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie perfilada y 
compactada, de acuerdo a los alineamientos, rasantes y secciones indicadas en los planos y en las 
presentes especificaciones, medida en su posición final. El trabajo deberá contar con la conformidad del 
Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.04 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista, efectuará la eliminación de material que, a consecuencia de 
derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la plataforma de la carretera, obstaculizando 
el tráfico. El volumen será determinado "in situ" por El Contratista y el Ingeniero Supervisor. La eliminación 
incluirá el material proveniente de los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Método Constructivo: La eliminación del material excedente de los cortes, excavaciones, derrumbes, 
huaycos y deslizamientos, se ejecutará de la forma siguiente: 
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1. Sí el volumen a eliminar es menor o igual a 50 m3 se hará al costado de la carretera, ensanchando 
terraplenes (Talud), mediante el empleo de un cargador frontal, tractor y/o herramientas manuales, 
conformando gradas o escalones debidamente compactados, a fin de no perjudicar a los terrenos 
agrícolas adyacentes. El procedimiento a seguir será tal que garantice la estabilidad de los taludes y la 
recuperación de la calzada en toda su sección transversal, incluyendo cunetas. 
2. Sí el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se transportará hasta los botaderos indicados 
en el expediente técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este deberá ser extendido. 
Los camiones volquetes que hayan de utilizarse para el transporte de material de desecho deberían 
cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o material durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, entendiéndose que será la distancia máxima a la 
que podrá transportarse el material para ser depositado o acomodado según lo indicado, sin que dicho 
transporte sea materia de pago al contratista. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los terrenos adyacentes o 
acumulados, de manera temporal a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se permitirá que estos 
materiales sean arrojados libremente a las laderas de los cerros. El contratista se abstendrá de depositar 
material excedente en arroyos o espacios abiertos. En la medida de lo posible, ese material excedente se 
usará, sí su calidad lo permite, para rellenar canteras o minas temporales o para la construcción de 
terraplenes. 
El contratista se abstendrá de depositar materiales excedentes en predios privados, a menos que el 
propietario lo autorice por escrito ante notario público y con autorización del ingeniero supervisor y en ese 
caso sólo en los lugares y en las condiciones en que propietario disponga. 
El contratista tomará las precauciones del caso para evitar la obstrucción de conductos de agua o canales 
de drenaje, dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se produzca sedimentación o erosión 
a consecuencia de operaciones realizadas por el contratista, éste deberá limpiar, eliminar la sedimentación, 
reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción del 
ingeniero, durante toda la duración del proyecto. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptablemente cargado, transportado hasta 1000 metros y colocado, de acuerdo con las prescripciones de 
la presente especificación, medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la conformidad del 
Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico, en las siguientes partidas 
Eliminación de material cuyo volumen es menor a 50 m3, en cuya precio se deberá incluir el transporte 
hasta 1000 metros, conformado y compactado del material de acuerdo con el procedimiento acordado con 
el ingeniero supervisor para garantizar la estabilidad de los taludes y la recuperación de la calzada en toda 
su sección transversal, incluyendo cunetas. Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de obra, transporte 
de material, herramienta, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo 
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Eliminación de material cuyo volumen es superior a 50 m3, entendiéndose que dichos precios y pagos 
constituirá compensación total por el transporte hasta 1000 metros, acondicionamiento y extendido del 
material en el lugar del depósito. Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de obra, transporte de 
material, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
El transporte Se pagará en las partidas transporte de excedente hasta 1 Km. y transporte de excedente 
para D> 1 Km. > el tratamiento que se le debe dar a los materiales de eliminación y depositados en los 
botaderos se establece en el rubro 2.4 conformación de botaderos. 
Conformación de material en Botaderos 
Los botaderos son zonas donde se colocarán los materiales excedentes de la obra, es decir, los 
provenientes de los cortes y de la limpieza que se realicen durante el proceso de Rehabilitación del Camino 
Rural. 
Se ubicarán en las zonas adyacentes al Camino Rural donde se ha tomado material de préstamo para los 
terraplenes (canteras abandonadas), y que son suelos estériles, sin ningún tipo de cobertura vegetal y sin 
uso aparente. 
Se deben evitar zonas inestables o áreas de importancia ambiental o áreas de alta productividad agrícola. 
Así mismo, no se podrá depositar materiales en los cursos de agua o quebradas, ni en las franjas ubicadas 
a por lo menos 30 m a cada lado de las orillas; ni se permitirá depositar materiales a media ladera, ni en 
zonas de fallas geológicas o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación. 
Procedimiento: Antes de colocar los materiales excedentes se deberá retirar la capa orgánica del suelo, 
colocándose en sitios adecuados que permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona. 
Los materiales excedentes del proceso constructivo y/o rehabilitación de un camino rural, una vez colocados 
en los botaderos, deberán ser acomodados y compactados, por lo menos con 4 pasadas de tractor de 
orugas, sobre capas de un espesor adecuado. 
Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben compactarse las dos últimas capas 
de material excedente colocado, mediante varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 10 pasadas). 
Asimismo, con el fin de estabilizar los taludes y restaurar el paisaje de la zona, el botadero deberá ser 
cubierto de suelo y revegetado. 
La superficie de los botaderos se deberá perfilar con una pendiente suave que, por una parte, asegure que 
no va ser erosionada y, por otra, permita el drenaje de las aguas, reduciendo con ello la infiltración, 
De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los terrenos 
adyacentes o acumularlos; asi, sea de manera temporal, a lo largo y ancho del camino rural; asimismo, no 
se permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las laderas de los cerros. 
Método de Medición: la medida para el pago por la conformación y la compactación de las zonas de 
botadero, será el volumen en metros cúbicos (m3) de la zona del botadero conformada a satisfacción del 
ingeniero supervisor. Los volúmenes se calcularán por el método promedio de las áreas. Las áreas para la 
medida estarán comprendidas dentro de las líneas teóricas finales proyectadas para la zona de depósito y 
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las cotas de fundación aprobadas por el ingeniero supervisor, una vez ejecutado el retiro de material 
inadecuado y en el se incluye los trabajos de acomodo y compactación del material por capas y la 
reconformación de la superficie y su revegetado. 
Bases de Pago: La cantidad medida en la forma indicada anteriormente, se pagará por el precio unitario del 
Contrato por m3, para la partida de Conformación de Material en Botaderos, dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra , equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
03.00 AFIRMADO E= 0.30 M 
Descripción 
Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado (material granular seleccionado) 
como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, 
debidamente aprobados, con o sin adición de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una 
superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el 
suministro, transporte, colocación y compactación del material, en conformidad con los alineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta 
lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 
Generalmente el afirmado que se especifica en esta sección se utilizará como superficies de rodadura en 
carreteras no pavimentadas. 
Materiales 
Para la construcción de afirmados, con o sin estabilizadores, se utilizarán materiales granulares naturales 
procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas, establecidas en el 
Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, 
gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias. 
Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 
blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus 
condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. 
Para el traslado del material de afirmado al lugar de obra, deberá humedecerse y cubrirse con lona para 
evitar emisiones de material particulado, que pudiera afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas. 
Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las siguientes 
franjas granulométricas, según lo indicado en la tabla siguiente: 
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CUADRO N" ET-01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES EMPLEADOS EN CONSTRUCCION 
DE CARRETERAS 
Además deberán satisfacer los siguientes requerimientos de calidad: 
•:· Desgaste Los Angeles: · 50% máx: {MTC E 2017) · · 
•!• Límite Líquido: 35% máx. (MTC E 110) 
•!• Índice de Plasticidad: 4-9% (MTC E 111) 
•!• CBR (1): 40% mín. (MTC E132) 
(1) Referido al100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1" (2.5mm). 
EQUIPO 
Todos. los ·equipos deberán ser compatibles con los procedimientos ,de construcción adoptados y requieren 
la aprobación previa del supervisor, ·teniendo en cuenta que su c~pacidad y efiCiencia se ajustan . al 
programa de ejecución de ías obras y al cumplimiento de las exigencias-que se indica a continuación: 
El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados· a las características y 
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de r'nanerá que se garantice su ejecución de acuerdo 
con los planos, especificaciones de caristruceión, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. 
El Contratista deberá mantener los equipos de constn:Jcciórí en óptimas cóndiciones, con el objeto de 
• . ' ! 
evitar demoras o interrupciones debidas a daños er los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas 
manuales deber~m ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los princípios :de la seguridad, la 
salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. Deben tener comq edad máxima ·la que corresponde a 
su vida útil. La mala calidad de los equipos o los dañ.os que ellospúedan sufrir, no serán causa que exima 
al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.: _.· 
El Supervisor· se· reserva el <;terecho de exigir el remplazo o reparación, por cuenta del ·contratista; de 
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuado~ o ineficientes · o que . por sus características · no se 
ajusten a .los requerimientos de seguridad b sean un obstáculo para elcumplimiento :de lo estipulado en 
los documentos del contrato. 
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El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas, no solo es 
básico para la continuidad de los procesos de producción y para un resultado satisfactorio y óptimo de las 
operaciones a realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la prevención de los 
accidentes. 
~ Estar firmemente instaladas, ser fuertes y resistentes al fuego y a la corrosión. 
~ Que no constituyan un riesgo en si, es decir que estén libres de astillas, bordes ásperos, afilados o 
puntiagudos. 
~ Prevengan el acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 
~ Que no ocasionen molestias al operador en cuanto a visión y maniobrabilidad, y que estén provistos 
de casetas de protección contra la luz solar y lluvias. 
El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los materiales, su clasificación, 
trituración de se requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, 
mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del material, asi como herramientas 
menores. 
Calidad de los materiales 
De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen previsto se tomarán, cuatro 
muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la Tabla 301-02. 
CUADRO W ET-02 ENSAYOSYFRECUENCIAS 
Granulometría MTC E204 e 136 T27 1 cada Cantera (2) 750m3 y pista 
Límites de MTC E 111 04318 789 1 cada Pista Consistencia 750m3 
Abrasión MTC E 207 e 131 T96 1 cada Cantera (2) Los Ángeles 2.000 m3 Afirmado 1 cada 2.000 CBR MTC E 132 D 1883 T193 
m3 Cantera (2) 
Densidad-Humedad MTC E 115 D 1557 T180 1cada Pista 750m3 
Densidad-Humedad MTC E117 D 1556 T191 1 cada Pista MTC E 124 02922 T238 250m3 
(1) O antes, sí por su génesis, existe variación estratigráfica horizontal y vertical que originen cambios en 
las propiedades fisio-mecánicas de los agregados. En caso de que los metrados del Proyecto no 
alcancen las frecuencias mínimas especificadas se exigirá como mínimo un ensayo de cada propiedad o 
característica. 
(2J Material preparado previo a su uso. 
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Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la Tabla ET-02. 
Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas a los acopios y ordenará el retiro 
de los materiales que presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo especificado. 
Compactación 
Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de acuerdo a lo indicado en la 
Tabla ET-02 y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de 6 determinaciones de 
densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar, con la aprobación del Supervisor. 
Las densidades individuales (Di) deberán ser, como mínimo el 100% de la densidad obtenida en el 
ensayo Próctor Modificado de referencia (MTC E 115). 
Di~De 
La humedad de trabajo no debe variar en ±2,0% con respecto del Óptimo Contenido de Humedad, 
obtenido con el Próctor Modificado. 
En caso de no cumplirse estos términos se rechazará el tramo. 
Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas gruesas, 
previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 
La densidad de las capas compactadas, podrá ser determinada por cualquier método aplicable, de los 
descritos en las normas de ensayo MTC E 117, MTC E 124. 
Espesor 
Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará el espesor 
medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed). 
em~ed 
Además el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando menos, igual al 95% 
del espesor del diseño, en caso contrario se rechazará el tramo controlado. 
ei ~0,95ed 
Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación sobrepasen las tolerancias de la 
presente especificación, deberán ser corregidas por el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, de 
acuerdo con las instrucciones del Supervisor. 
Rugosidad 
La rugosidad de la superficie afirmada, se medirá en unidades IRI, la que no deberá ser superior a 5 
mlkm. 
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Medición 
La unidad de medida será el metro cúbico (nf), aproximado al entero, de material o mezcla suministrado, 
colocado y compactado, y aprobado por el Supervisor, de acuerdo con lo que exija la especificación 
respectiva, las dimensiones que se indican en el Proyecto o las modificaciones aprobadas por el 
Supervisor. 
El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las secciones 
transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del Proyecto. 
No se medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos y del 
Proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre excavaciones; por parte del Contratista. 
Pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3), al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada 
de acuerdo con esta Sección, así como con la especificación respectiva y aceptada por el Supervisor. 
03.01 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA 
El contratista verificará que el propietario de la cantera de la que hayan de extraerse materiales de 
construcción cuente con el permiso o licencia de explotación, necesario, otorgados por la autoridad 
municipal, provincial o nacional competente. 
Las canteras estarán ubicadas en los planos contenidos en el estudio de Suelos y Canteras. Esta 
información es de tipo referencial. Será responsabilidad del contratista verificar calidad y cantidad de 
materiales en las canteras durante el proceso de preparación de su oferta 
03.02 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO 
Consiste en la excavación del material de la cantera aprobada para ser utilizada en la capa de afirmado, 
terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la Supervisión. 
Una vez que termine la explotación de la cantera temporal, el contratista restaurará el lugar de la 
excavación hasta que recupere, en la medida de lo posible, sus originales características hidráulicas 
superficiales y sembrará la zona con césped, si fuere necesario 
Método de Construcción: De las canteras establecidas se evaluará conjuntamente con el Supervisor el 
volumen total a extraer de cada una. La excavación se ejecutara mediante el empleo de equipo 
mecánico, tipo tractor de orugas o similar, el cual efectuará trabajos de extracción y acopio necesario. 
El método de explotación de las canteras será sometido a la aprobación del Supervisor. La cubierta 
vegetal, removida de una zona de préstamo, debe ser almacenada para ser utilizada posteriormente en 
las restauraciones futuras. 
Previo al inicio de las actividades de excavación, el Contratista verificará las recomendaciones 
establecidas en los diseños, con relación a la estabilidad de taludes de corte. Se deberá realizar la 
Bach. Ing. El vis Dar/in Rojas Pérez 244 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
excavación de tal manera que no se produzcan deslizamientos inesperados, identificando el área de 
trabajo y verificando que no haya personas u construcciones cerca. 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de tamaño 
mayor que el máximo especificado para cada gradación, se deberán efectuar en el sitio de explotación y 
no se permitirá ejecutarlos en la vía. 
Respecto a las fuentes de materiales de origen aluvial (en los ríos), el Contratista deberá contar 
previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos, la explotación del material se 
recomienda realizarla fuera de los cursos de agua y sobre las playas del lecho, ya que la movilización de 
maquinaria genera una fuerte remoción de material con el consecuente aumento en la turbiedad del agua. 
El contratista se abstendrá de cavar zanjas o perforar pozos en tierras planas en que el agua tienda a 
estancarse, o sea de lenta escorrentía, así como en las proximidades de aldeas o asentamiento urbanos. 
En los casos en que este tipo de explotación resulte necesario, el contratista, además de obtener los 
permisos pertinentes, deberá preparar y presentar al ingeniero supervisor, para su aprobación, un plano 
de drenaje basado en un levantamiento topográfico trazado a escala conveniente 
El material no seleccionado deberá ser apilado convenientemente, a fin de ser utilizado posteriormente en 
el nivelado del área. 
Zarandeo: De existir notoria diferencia en la Granulometría del material de cantera con la Granulometría 
indicada en las especificaciones técnicas para material de afirmado, se precederá a tamizar el material, 
utilizando para ello zarandas metálicas de abertura máxima 2" y cargador frontal. 
Carguío: Es la actividad de cargar el material preparado en la cantera mediante el empleo de cargador 
frontal, a los volquetes, para ser transportados al lugar donde se va a colocar. 
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUÍO) 
Esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de 
conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las 
condiciones del camino a rehabilitar. 
Los volúmenes de material colocados en el afirmado son determinados en su posición final utilizando las 
canteras determinadas. El esponjamiento del material a transportar está incluido en el precio unitario. 
La distancia de transporte es la distancia media calculada en el expediente técnico. Las distancias y 
volúmenes serán aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden producirse emisiones de material en 
partículas (polvo), afectando a la población local o vida silvestre. Al respecto está emisión de polvo puede 
minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos temporales, así como humedeciendo la 
superficie de los materiales transportados y cubriéndolos con un toldo húmedo. 
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03.04 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO 
Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y 
será compactada en capas de mínimo 10 cm., máximo 20 cm. de espesor final compactado. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño; esta capa 
deberá tener un espesor mayor al requerido, de manera que una vez compactado se obtenga el espesor 
de diseño. Se efectuará el extendido con equipo mecánico: 
Luego que el material de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie compactada del camino (sub 
rasante), será completamente mezclado por medio de la cuchilla de la motoniveladora, llevándolo 
alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. 
Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando la mezcla tenga el contenido 
óptimo de humedad será nuevamente esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal deseada. 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, cada capa 
deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios autopropulsados con un 
peso mínimo de 9 toneladas. Cada 400 m2 de material, medido después de compactado, deberá ser 
sometido a por lo menos una hora de rodillado continuo. La compactación se efectuará longitudinalmente, 
comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un 
ancho no menor de un tercio (1/3) el ancho del rodillo y deberá continuar así hasta que toda la superficie 
haya recibido este tratamiento. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al 
superior. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, deberá corregirse 
aflojando el material en esos sitios y agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja 
y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el 
material deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadoras vibradoras mecánicas, 
hasta lograr la densidad requerida, con el equipo que normalmente se utiliza. El material será tratado con 
motoniveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. 
Durante el progreso de la operación, el Supervisor deberá efectuar ensayos de control de densidad 
humedad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando tres (3) ensayos cada 250 m2 de 
material colocado, si se comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima 
determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, el Contratista deberá completar un apisonado 
adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros 
tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control adicional, después que 
se hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el método ASTM D-1556. 
EXIGENCIAS DE ESPESOR: El espesor de la capa granular de rodadura terminada no deberá diferir en 
más de 1.25 cm. del espesor indicado en el proyecto. Inmediatamente después de la compactación final, 
el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 300 metros lineales. Las mediciones deberán 
hacerse por medio de perforaciones de ensayo u otros métodos aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en lugares tomados al azar 
dentro de cada sección de 300m., de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A 
medida que la obra continúe sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el 
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intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero Supervisor, llegando a un máximo de 
300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la admitida 
por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias aproximadas de 10 m. hasta que se 
compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier zona que se desvíe 
de la tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o agregando material según sea necesario 
conformando y compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su rellenado con materiales 
adecuadamente compactados, será efectuada, a su costo, por el Contratista, bajo la supervisión del 
Ingeniero Supervisor. 
Método de Medición: el afirmado, será medido en metros cúbicos compactados en su posición final, 
mezclado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con los alineamiento, rasantes, secciones y 
espesores indicados en los planos y estudios del proyecto y a lo establecido en estas especificaciones. El 
trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: 
Será pagado al precio unitario pactado en el contrato, por metro cuadrado de afirmado, debidamente 
aprobado por el supervisor , constituyendo dicho precio compensación única por la extracción, zarandeo, 
transporte, carga, y descarga de material desde la cantera o fuente de material, así como el mezclado, 
conformado, regado y compactado del material. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01 ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS TMC 24", 36" Y 48" (18 UNO) 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción: Esta partida se refiere al trazo nivelación y replanteo que tiene que realizar el contratista 
durante los trabajos de construcción de obras de arte y drenaje (aliviaderos, badenes, etc.) 
Método de Medición: El área a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR será el 
número de metros cuadrados replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de 
conformidad con las presentes especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El área medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS (Manual) 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista efectuará todas las excavaciones necesarias en material 
suelto, para cimentar las obras de arte y drenaje (aliviaderos), de acuerdo con las presentes 
especificaciones y conformidad con las dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el 
Ingeniero Supervisor. 
Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como "Excavación en material Suelto"; teniendo 
en cuenta que se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser 
trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso de explosivos. 
Dentro de este grupo están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas 
aglomeradas con arcilla seca y tierras vegetales secas. 
Métodos de Construcción 
El Contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación el inicio de cualquier excavación para que 
puedan verificarse las secciones transversales. El terreno natural adyacente a las obras de arte no deberá 
alterarse sin permiso del Ingeniero Supervisor. 
Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos de obras de arte, se harán dé 
acuerdo con los alineamiento, pendientes y cotas indicadas en los planos o según el replanteo practicado 
por El Contratista y verificado por el Ingeniero Supervisor. Dichas excavaciones deberán tener dimensiones 
suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas, asi como permitir, de ser el caso, su encofrado. Los 
cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren en la excavación deberán ser 
retirados. 
Luego de culminar cada una de las excavaciones, El Contratista deberá comunicar este hecho al Ingeniero 
Supervisor, de modo que apruebe la profundidad de la excavación. Debido a que las estructuras estarán 
sometidas a esfuerzos que luego se transmitirán al cimiento, se deberám procurar que el fondo de la 
cimentación se encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia deberá ser aprobada por el Ingeniero 
Supervisor. 
Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar motobombas de potencia 
adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibado o estacado, como el vaciado de concreto. 
Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable que provenga de las 
excavaciones, será empleado en lo posible en la formación de terraplenes, subsanares, bordes del 
camino, taludes asientos y rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el 
Ingeniero Supervisor. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una indicación 
diferente del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será depositado a 
menos de un metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra manera o que lo 
indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 
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Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas deberán 
ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección mostrada. El 
contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, toda zanja que hubiera hasta la 
recepción final del trabajo. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
excavado en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en los planos del proyecto, 
verificados por la Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la partida 
EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (Manual), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 
Descripción: esta partida consistirá en la ejecución de todo relleno relacionado con la construcción de 
muros, alcantarillas, aliviaderos, pontones, puentes, badenes y otras estructuras que no hubieran sido 
considerados bajo otra partida. Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las 
presentes especificaciones y en conformidad con el diseño indicado en los planos. 
Materiales: El material empleado en el relleno será material seleccionado proveniente de las canteras. El 
material a emplear no deberá contener elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso 
de encontrarse material inconveniente, este será retirado y reemplazado con material seleccionado 
transportado. 
Método de Construcción: Después que una estructura se haya completado, las zonas que la rodean 
deberán ser rellenadas con material aprobado, en capas horizontales de no más de 20 cm. de espesor 
compactado y a una densidad mínima del 95 o/o de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor 
modificado. 
Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante el uso de planchas vibratorias, 
rodillos vibratorios pequeños y en los 0.20 m superiores se exigirá el 100 o/o de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo Próctor modificado. No se permitirá el uso de equipo pesado que pueda producir 
daño a las estructuras recién construidas. 
No se podrá colocar relleno alguno contra los muros, estribos o alcantarillas hasta que el Ingeniero 
Supervisor lo autorice. En el caso de rellenos detrás de muros de concreto, no se dará dicha autorización 
antes de que pasen 21 días del vaciado del concreto o hasta que las pruebas hechas bajo el control del 
Ingeniero Supervisor demuestren que el concreto ha alcanzado suficiente resistencia para soportar las 
presiones del relleno. Se deberá prever el drenaje en forma adecuada. 
El relleno o terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de pontones de concreto, hasta que se 
les haya colocado la losa superior. 
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Método de Medición: Será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y compactados según las áreas de 
las secciones transversales, medidas sobre los planos del proyecto y los volúmenes calculados por el 
sistema de las áreas extremas promedias, indistintamente del tipo de material utilizado. 
Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será pagada por el 
precio unitario contratado. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
mano de obra, equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E=0.15m 
Descripción: 
Antes de ejecutar el afirmado de una zona, se limpiará la superficie a afirmar, eliminado las plantas, raíces u 
otras materias orgánicas. El afirmado debe estar libre de material orgánico y de cualquier otro material 
comprimible. 
El afirmado se realizará en una capa de 0.15 m. de espesor, debiendo ser bien compactadas, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca. Todo esto deberá ser aprobado por el ingeniero 
Supervisor de la obra, requisito fundamental. 
El contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente garantiza un correcto 
trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente compactación repercutirá en el total de 
elementos estructurales. 
Método de Medición: 
La unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago: 
El pago de estos trabajadores se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. 
04.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MÁS CERCANO. 
Descripción: 
El acarreo o eliminación de material excedente se realizará a una zona donde no cause problemas a la 
construcción o a la sociedad. 
Método de Medición: 
La unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cúbico (m3). 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico , de acuerdo a la partida descrita 
anteriormente entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los rubros de mano 
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la Obra. 
Bach. lng. El vis Darlin Rojas Pérez 250 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TJNGO HASTA NINABAMBA" 
04.01.03 CONCRETO SIMPLE 
04.01.03.01 CONCRETO PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS F'C = 175 KG/CM2 
Descripción: Bajo esta partida genérica, El Contratista suministrará los diferentes tipos de concreto 
compuesto de cemento portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados de acuerdo con 
estas especificaciones, en los sitios, forma, dimensiones y clases indicadas en los planos, o corno lo indique, 
por escrito, el Ingeniero Supervisor. 
La clase de concreto a utilizar en las estructuras, deberá ser la indicada en los planos o las especificaciones, 
o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. 
Concreto f 'e= 210 Kg./cm2 
Concreto f 'e= 175 Kg./cm2 
Concreto f 'e= 140 Kg./cm2 
Concretof'c= 175 Kg./cm2 +30% P.M. 
Concreto f 'e= 140 Kg./cm2 +30% P.M. 
El Contratista deberá preparar la mezcla de prueba y someterla a la aprobación del Ingeniero Supervisor 
antes de mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, cemento y agua deberán ser perfectamente 
proporcionados por peso, pero el Supervisor podrá permitir la proporción por volumen. 
Materiales 
A. Cemento: El cemento a usarse será Portland Tipo 1 que cumpla. con las Normas ASTM-C-150 
AASHTO-M-85, sólo podrá usarse envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado solamente 
con aprobación específica del Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el Ingeniero Supervisor. El Contratista en 
ningún caso podrá eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto a la resistencia 
especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido de la humedad y 
sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. La inspección e identificación debe poder 
efectuarse fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o deteriorado de alguna forma, pasado o 
recuperado de la limpieza de los sacos. 
B. Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias incorporadas de aire, impermeabilizante, 
aceleradores de fragua, etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, deberán ser 
medidos con una tolerancia de exactitud de tres por ciento (3%) en más o menos, antes de agregarse 
a la mezcladora. 
C. Agregados. Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) o 
grava. 
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D. Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de designación 
AASTHO-M-6 y deberá estar de acuerdo con la siguiente graduación: 
TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
3/8" 100 
Nro. 4 95-100 
Nro. 16 45-80 
Nro. 50 10-30 
Nro. 100 2-10 
Nro. 200 0-3 
El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y lavada, de granos duros, fuertes, 
resistentes y lustroso. Estará sujeto a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre 
de impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los 
límites indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO Pennisible 
Terrones de Arcilla 1 
Carbón y Lignito 1 
Material que pasa la Malla Nro. 200 3 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada. La arena será considerada apta, si 
cumple con las especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor 
El módulo de fineza de la arena estará entre 2.50 a 2.90, sin embargo la variación del módulo de fineza 
no excederá en 0.30. 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a pruebas determinadas por el 
ASTM para las pruebas de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88. 
E. Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de MSHTO 
designación M-80 y deberá estar de acuerdo con las siguientes graduaciones: 
TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
2" 100 
1W 95-100 
1" 20-55 
1/2" 10-30 
Nro. 4 0-5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de grano duro y compacto o 
cualquier otro material inerte con características similares, deberá estar limpio de polvo, materias 
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orgánicas o barro y magra, en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-33. La cantidad 
de sustancias dañinas no excederá de los limites indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS %EN PESO 
Fragmentos blandos 5 
Carbón y Lignito 1 
Terrones de arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de manera de 
asegurar una buena adherencia con el mortero circundante. El Contratista presentará al Ingeniero 
Supervisor los resultados de los análisis practicados al agregado en el laboratorio, para su aprobación. 
El Supervisor tomará muestras y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso, según sea 
empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las dos terceras partes del espacio 
libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se realice clasificándolos por sus tamaños 
y distanciados unos de otros, el carguio de los mismos, se hará de modo de evitar su segregación o 
mezcla con sustancias extrañas. 
F. Hormigón: El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de partículas fuertes, duras y 
limpias. 
Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales. 
Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas No. 100 como mínimo y 2" corno máximo. El 
almacenaje será similar al del agregado grueso. 
G. Piedra Mediana: El agregado ciclópeo o pedrones deberán ser duros, limpios, estables, con una 
resistencia última, mayor al doble de la exigida para el concreto que se va a emplear, se recomienda 
que estas piedras sean angulosas, de superficie rugosa, de manera que se asegure buena adherencia 
con el mortero circundante. 
H. Agua: El Agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y potable, 
substancialmente limpia de aceite, ácidos, álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias 
orgánicas. No deberá tener cloruros tales como cloruro de sodio en exceso de tres (03) partes por 
millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en exceso de dos (02) partes por millón. Tampoco deberá 
contener impurezas en cantidades tales que puedan causar una variación en el tiempo de fraguado del 
cemento mayor de 25% ni una reducción en la resistencia a la compresión del mortero, mayor de 5% 
comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más bajo de 5, ni contener impurezas en tal 
cantidad que puedan provocar la decoloración del concreto. Las fuentes del agua deberán mantenerse 
y ser utilizadas de modo tal que se puedan apartar sedimentos, fangos, hierbas y cualquier otra 
materia. 
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Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada en los 
planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar todas 
las características requeridas por estas especificaciones. Los agregados, el cemento y el agua serán 
incorporados a la mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor permita la dosificación por 
volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales deberán mantenerse permanentemente 
limpios; la descarga del material se realizará en forme tal que no queden residuos en la tolva; la 
humedad en el agregado será verificada y la cantidad de agua ajustada para compensar la posible 
presencia de agua en los agregados. El Contratista presentará los diseños de mezclas al Supervisor 
para su aprobación. La consistencia del concreto se medirá por el Método del Asentamiento del Cono 
de Abraham, expresado en número entero de centímetros (AASHTO T-119): 
J. Mezcla y Entrega: El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por el Ingeniero Supervisor, por un plazo no menor de dos minutos ni 
mayor de cinco minutos después que todos los materiales, incluyendo el agua, se han colocados en el 
tambor. 
El contenido completo de una tanda deberá ser sacado de la mezcladora antes de empezar a 
introducir materiales para la tanda siguiente. 
Preferentemente, la máquina deberá estar provista de un dispositivo mecánico que prohíba la adición 
de materiales después de haber empezado la operación de mezcla. El volumen de una tanda no 
deberá exceder la capacidad establecida por el fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no será permitido 
sobre mezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua al concreto, ni otros medios. 
Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, al reiniciar la operación, la primera tanda deberá 
tener cemento, arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción del 
mortero en la mezcla. 
K. Mezclado a Mano: La mezcla del concreto por métodos manuales no será permitida sin la autorización 
por escrito, del Ingeniero Supervisor. Cuando sea permitido, la operación será sobre una base 
impermeable, mezclando primero el cemento, la arena y la piedra en seco antes de añadir el agua, 
cuando se haya obtenido una mezcla uniforme, el agua será añadida a toda la masa. Las cargas de 
concreto mezcladas a mano no deberán exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
No se acepta el traslado del concreto a distancias mayores a 60.00 m, para evitar su segregación y 
será colocado el concreto en un tiempo máximo de 20 minutos después de mezclado. 
VACIADO DE CONCRETO: 
Previamente serán limpiadas las formas, de todo material extraño 
El concreto será vaciado antes que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso en un tiempo máximo de 
20 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser colocado en forma que no se separen las 
porciones finas y gruesas y deberá ser extendido en capas horizontales. Se evitará salpicar los encofrados 
antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca serán removidas antes de colocar el concreto. Será permitido 
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el uso de canaletas y tubos para rellenar el concreto a los encofrados siempre y cuando no se separe los 
agregados en el tránsito. No se permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en altura superiores a 1.5 
m. Las canaletas y tubos se mantendrán limpios, descargándose el agua del lavado fuera de la zona de 
trabajo. 
La mezcla será transportada y colocada, evitando en todo momento su segregación. El concreto será 
extendido homogéneamente, con una ligera sobre elevación del orden de 1 a 2 cm. con respecto a los 
encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se producirá durante su compactación. 
El concreto deberá ser vaciado en una operación continua. Si en caso de emergencia, es necesario 
suspender el vaciado del concreto antes de terminar un paño, se deberá colocar topes según ordene el 
Supervisor y tales juntas serán consideradas como juntas de construcción. 
Las juntas de construcción deberán ser ubicadas como se indique en los planos o como lo ordene el 
Supervisor, deberán ser perpendiculares a las líneas principales de esfuerzo y en general, en los puntos de 
mínimo esfuerzo cortante. 
En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de calibración de 4 cm. de espesor dentro 
de los encofrados a lo largo de todas las caras visibles, para proporcionar líneas rectas a las juntas. Antes de 
colocar concreto fresco, las superficies deberán ser limpiadas por chorros de arena o lavadas y raspadas con 
una escobilla de alambre y empapadas con agua hasta su saturación conservándose saturadas hasta que sea 
vaciado, los encofrados deberán ser ajustados fuertemente contra el concreto, ya en sitio la superficie 
fraguada deberá ser cubierta completamente con una capa muy delgada de pasta de cemento puro. 
El concreto para las subestructuras deberá ser vaciado de tal modo que todas las juntas de construcción 
horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal y de ser posible, que tales sitios no queden 
expuestos a la vista en la estructura terminada. Donde fuesen necesarias las juntas verticales, deberán ser 
colocadas, varillas de refuerzo extendidas a través de esas juntas, de manera que se logre que la estructura 
sea monolítica. Deberá ponerse especial cuidado para evitar las juntas de construcción de un lado a otro de 
muros de ala o de contención u otras superficies que vayan a ser tratadas arquitectónicamente. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar cuidadosamente 
acabadas y exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán quedar con bordes limpios y exactos en 
toda su longitud. 
Compactación: La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-309. Las vibradoras deberán ser de 
un tipo y diseño aprobados y no deberán ser usadas como medio de esparcimiento del concreto. La vibración 
en cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr la consolidación, pero sin prolongarse al 
punto en que ocurra segregación. 
Acabado de las Superficies de Concreto: Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo 
alambre o dispositivo de metal usado para sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo del concreto, 
deberá ser retirado o cortado hasta, por lo menos 2 centímetros debajo de la superficie del concreto. Todos 
los desbordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados, deberán ser 
eliminados. 
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Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan, deberán ser rellenados con mortero de 
cemento mezclado en las mismas proporciones que el empleado en la masa de obra. Al resanar agujeros más 
grandes y vacíos en forma de paneles, todos los materiales toscos o rotos deberán ser quitados hasta que 
quede a la vista una superficie de concreto densa y uniforme que muestre el agregado grueso y macizo. 
Todas las superficies de la cavidad deberán ser completamente saturadas con agua, después de lo cual 
deberá ser aplicada una capa delgada de pasta de cemento puro. Luego, la cavidad se rellenará con mortero 
consistente, compuesto de una parte de cemento Pórtland por dos partes de arena, que deberá ser 
perfectamente apisonado en su lugar. Dicho mortero deberá ser asentado previamente, mezclándolo 
aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. El periodo de tiempo puede modificarse según la marca del 
cemento empleado, la temperatura, la humedad ambiente; se mantendrá húmedo durante un periodo de 5 
días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso en el material de resane y se 
deberá poner precaución especial para asegurar que resulte un resane denso, bien ligado y debidamente 
curado. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero Supervisor, causa suficiente 
para el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito del Ingeniero Supervisor, señalando 
que una determinada ha sido rechazada, El Contratista deberá proceder a retirarla y construirla nuevamente, 
en parte o totalmente, según fuese especificado, por su propia cuenta y a su costo. 
Curado y Protección del Concreto: Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días 
consecutivos, mediante un método o combinación de métodos aplicables a las condiciones locales, aprobado 
por el Ingeniero Supervisor. 
El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del concreto, disponible y listo 
para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema de curado que se aplicará será 
aprobado por el Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar el 
fisuramiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 
La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenida a fin de evitar pérdidas de agua 
perjudiciales en el concreto durante el tiempo de curado. El concreto no endurecido deberá ser protegido 
contra daños mecánicos y el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Supervisor sus 
procedimientos de construcción programados para evitar tales daños eventuales. Ningún fuego o calor 
excesivo, en las cercanías o en contacto directo con el concreto, será permitido en ningún momento. 
Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el recubrimiento con un material, 
saturado de agua o con un sistema de tubería perforada, mangueras o rociadores, o con cualquier otro 
método aprobado, que sea capaz de mantener todas las superficies permanentemente y no periódicamente 
húmedas. El agua para el curado deberá ser en todos los casos limpia y libre de cualquier elemento que, en 
opinión del Ingeniero Supervisor pudiera causar manchas o descolorimiento del concreto. 
Muestras: Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a la compresión, 2 a los 7 
días, 2 a los 14 y 2 a los 28 días del vaciado, considerándose el promedio de cada grupo corno resistencia 
última de la pieza. Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el proyecto para la partida 
respectiva. 
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Método de Medición: Esta partida se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad especificada ( fe = 
210 Kg./cm2, fe = 175 Kg./cm2, fe = 140 Kg./cm2 y fe = 175 Kg./cm2 + 30 % P.M. o fe = 140 Kg./cm2), 
colocado de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, medido en su posición final de cuerdo 
a las dimensiones indicas en los planos o como lo hubiera ordenado, por escrito, el Ingeniero Supervisor. El 
trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento portland preparado, colocado y 
curado, calculado según el método de medida antes indicado, se pagará de acuerdo al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico, de la calidad especificada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por los materiales, mezclado, vaciado, acabado, curado; así como por toda mano de obra, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 
Descripción: 
Bajo esta partida, El Contratista suministrará, habilitará, y colocará las formas de madera necesarias para el 
vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida incluye el Desencofrado y el suministro 
de materiales diversos, como clavos y alambre. 
Materiales: 
El Contratista deberá garantizar el empleo de madera en buen estado, convenientemente apuntalada, a fin de 
obtener superficies lisas y libres de imperfecciones. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberán atravesar las caras del concreto que 
queden expuestas en la obra terminada. 
Método Constructivo: 
El Contratista deberá garantizar el correcto apuntalamiento de los encofrados de manera que resistan 
plenamente, sin deformaciones, el empuje del concreto al momento del llenado. Los encofrados deberán 
ceñirse a la forma, límites y dimensiones indicadas en los planos y estarán los suficientemente unidos para 
evitar la pérdida de agua del concreto. 
Para el apuntalamiento de los encofrados se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
./ Velocidad y sistema del vaciado del concreto 
./ Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas horizontales, verticales y de impacto . 
./ Resistencia del material usado en las formas y la rigidez de las uniones que forman los elementos del 
encofrado . 
./ Antes de vaciarse el concreto, las formas deberán ser mojadas o aceitadas para evitar el 
descascaramiento . 
./ La operación de desencofrar se hará gradualmente, quedando totalmente prohibido golpear o forzar. 
El Contratista es responsable del diseño e Ingeniería de los encofrados, proporcionando los planos de detalle 
de todos los encofrados al Ingeniero Supervisor para su aprobación. El encofrado será diseñado para resistir 
Bach. Ing. El vis Darlin Rojas Pérez 257 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y la sobre carga 
de llenado no inferior a 200 Kg./m2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros 
estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de cemento y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre si de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad, 
asimismo evitar las deflexiones laterales. 
Las caras laterales del encofrado en contacto con el concreto, serán convenientemente humedecidas antes de 
depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero; 
previamente, deberá verificarse la limpieza de los encofrados, retirando cualquier elemento extraño que se 
encuentre dentro de los mismos. 
Los encofrados se construirán de modo tal que faciliten el desencofrado sin producir daños a las superficies 
de concreto vaciadas. Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar daños ni deformaciones 
y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Desencofrado: las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformalidad de la 
estructura. 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como 
para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que pueden colocarse sobre él. Las 
formas no deben quitarse sin el permiso del Supervisor. 
Se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para efectuar el Desencofrado: 
Costado de Vigas y muros 
Fondo de Vigas 
Losas 
Estribos y Pilares 
Cabezales de Alcantarillas T.M.C. 
Sardineles 
:24 horas. 
:21 días. 
: 14 días. 
: 3días. 
:48 horas. 
:24 horas. 
Método de Medición: el encofrado se medirá en metros cuadrados, en su posición final, considerando el 
área efectiva de contacto entre la madera y el concreto, de acuerdo a los alineamiento y espesores indicados 
en los planos del proyecto; y lo prescrito en las presentes especificaciones. El trabajo deberá contar con la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el suministro, habilitación, colocación y retiro de los 
moldes; así como por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
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TUBERÍA TMC DE 24", 36" Y 48" 
TUBERÍA TMC 24" 
Descripción: Bajo este ítem, El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para suministrar, colocar y 
compactar el material que servirá como "cama o asiento" de las alcantarillas; igualmente comprenderá el 
suministro y colocación de las alcantarillas metálicas, de acuerdo a las dimensiones, ubicación y pendientes 
indicadas en los planos del proyecto, todo de acuerdo a las presentes especificaciones y/o como lo indique el 
Ingeniero Supervisor. 
MATERIALES: 
Tubería Metálica Corrugada (TMC): Se denomina así a las tuberías formadas por planchas de acero 
corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería es un producto de gran resistencia estructural, con 
costuras empernadas que confieren mayor capacidad estructural, formando una tubería hermética, de fácil 
armado. 
El acero de las tuberías deberá satisfacer las especificaciones AASTHO M-218-M167 y ASTM A 569; que 
establecen un máximo de contenido de carbono de (0.15) quince centésimos. 
Propiedades mecánicas: Fluencia mínima: 23 Kg./mm y Rotura: 31 Kg./mm. El galvanizado deberá ser 
mediante un baño caliente de zinc, con recubrimiento mínimo de 90 micras por lado de acuerdo a las 
especificaciones ASTM A-123. 
Como accesorios serán considerados los pernos y las tuercas en el caso de tubos de pequeño diámetro. Los 
tubos de gran diámetro tendrán, adicionalmente, ganchos para el carguío de las planchas, pernos de anclaje y 
fierro de amarre de la viga de empuje, especificación ASTM A-153-1449. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Armado: las tuberías, las entregan en fábrica en secciones curvas, más sus accesorios y cada tipo es 
acompañado con una descripción de armado, el mismo que deberá realizarse en la superficie. 
Preparación de la base (cama): La base o cama es la parte que estará en contacto con el fondo de la 
estructura metálica, esta base deberá tener un ancho no menor a medio diámetro, suficiente para permitir una 
buena compactación, del resto de relleno. 
Esta base se cubrirá con material suelto de manera uniforme, para permitir que las corrugaciones se llenen 
con este material. 
Como suelo de fundación se deberá evitar materiales como: el fango o capas de roca, ya que estos materiales 
no ofrecen un sostén uniforme a la estructura; estos materiales serán reemplazados con material apropiado 
para el relleno. 
Relleno con tierra: La resistencia de cualquier tipo de estructura para drenaje, depende en gran parte, de la 
buena colocación del terraplén o relleno. La selección, colocación y compactación del relleno que circunde la 
estructura será de gran importancia para que esta conserve su forma y por ende su funcionamiento sea 
óptimo. 
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Material para el relleno: Se debe preferir el uso de materiales granulares, pues se drenan fácilmente, pero 
también se podrán usar los materiales del lugar, siempre que sean colocados y compactados 
cuidadosamente, evitando que contengan piedras grandes, césped, escorias o tierra que contenga elevado 
porcentaje de finos, pues pueden filtrarse dentro de la estructura. 
El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor a 95% de la máxima densidad seca. El 
relleno colocado bajo los costados y alrededor del dueto, se debe poner alternativamente en ambos lados, en 
capas de 15 cm. y así permitir un perfecto apisonado. El material se colocará en forma alternada para 
conservarlo siempre a la misma altura en ambos lados del tubo. La compactación se puede hacer con equipo 
mecánico, es decir con un pisón o con un compactador vibratorio tipo plancha, siempre con mucho cuidado 
asegurando que el relleno quede bien compactado. 
El Ingeniero Supervisor estará facultado a aprobar o desaprobar el trabajo y a solicitar las pruebas de 
compactación en las capas que a su juicio lo requieran. 
A fin de evitar la socavación, se deberá usar disipadores de energía, como una cama de empedrado de 
piedras en la salida y en la entrada de las alcantarillas; asimismo, se debe de retirar todo tipo de obstáculos, 
para que no se produzca el represamiento y el probable colapso del camino. 
En toda alcantarilla tipo tubo se construirán muros de cabecera (cabezales) con alas, en la entrada y salida, 
para mejorar la captación y aprovechar la capacidad de la tubería, así como para reducir la erosión del relleno 
y controlar el nivel de entrada de agua. 
Método de Medición: La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales de tubería de los 
diferentes diámetros y calibres, medida en su posición final, terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. 
La medición se hará de extremo a extremo de tubo. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro lineal, para la partida ALCANTARILLA TMC 24, 36" y 48", entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el suministro, colocación y compactación del material de 
cama o asiento y relleno; así como por el suministro y colocación de los tubos de metal corrugado y por toda 
mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
04.01.04.02 
04.01.04.03 
04.01.05 
04.01.05.01 
TUBERÍA TMC 36" 
IDEM al ítem. 04.01.04.01 
TUBERÍA TMC 48" 
IDEM al ítem. 04.01.04.01 
EMBOQUILLADOS 
EMBOQUILLADOS DE SALIDA 
Descripción: Esta partida se refiere al proceso de construcción de enrocado que tiene que realizar el 
contratista en las zonas diseñadas para proteger las estructuras de concreto, ante el agente de erosión, 
especialmente en las obras de aliviaderos y badenes de los tramos de carretera del presente estudio. 
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La partida no contempla el proceso de preparación, selección, carguío y transporte, por corresponder esta 
partida al costo del material puesto en obra. 
Método de Medición: El método de medición para el pago por esta partida de piedra acomodad, será el 
número de metros cuadrados de roca acomodada, medidas de acuerdo al avance de los trabajos, de 
conformidad con las presentes especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La forma descrita será pagado al precio unitario del contrato, por metro cuadrado, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.02 
04.02.01 
04.02.01.01 
CUNETAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
Descripción: esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar las cunetas 
laterales de la carretera de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los lineamientos, 
rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. La partida 
incluirá, igualmente, la remoción y el retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o lo obstruyan. 
Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como material suelto, aquel que se encuentra 
casi sin cohesión y puede ser trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No 
requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras 
arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierras vegetales secas. 
Esta partida consistirá en la conformación de cunetas laterales en aquellas zonas, en corte a media ladera o 
corte cerrado, que actualmente carecen de estas estructuras. 
Los trabajos se ejecutarán exclusivamente mediante el empleo de mano de obra no calificada local y uso de 
herramientas manuales, tales como: palas, picos, barretas y carretillas. 
Los precios unitarios se calcularán independientemente para material suelto, roca suelta y roca fija y luego 
serán ponderados en función a los metrados. 
Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones inevitables que 
obliguen a modificar dicho alineamiento. En todo caso, será el Supervisor el que apruebe el alineamiento y 
demás características de las cunetas. 
La pendiente de la cuneta deberá ser entre 2% a 5%, cuando sea necesario hacer cunetas con pendientes 
mayores de 5% se deberá reducir la velocidad del agua con diques de contención o se debe revestir. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO, 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas 
e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente los trabajos. 
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04.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
04.2.02.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=140 KG/CM2 
f">),_.r-.., 
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Descripción: Comprende los trabajos de habilitación y colocación de mampostería de piedra con mezcla de 
concreto F'C=140 Kg/cm2, las juntas entre piedra y piedra no deberán ser menores de 1", se colocarán piedras 
de buena resistencia los mismos que serán aprobados por el Supervisor. El constructor debe tener en cuenta 
que la cara interior de la cuneta debe quedar uniforme para ello tendrá que escoger la cara plana de la piedra. 
Las piedras a utilizarse deberán ser previamente seleccionadas y lavadas si así lo requiere. 
Materiales: El ingeniero Supervisor podrá someter a los agregados (fino y grueso) utilizados en la mezcla de 
concreto a las pruebas de concreto, tales como ASTM-C-40, ASTM-C-88 y otros que considere necesario. 
El ingeniero Supervisor muestreará y probará los agregados según sean empleados en la obra. 
Los agregados serán considerados aptos, si cumple con las especificaciones y las pruebas que tome la 
Inspección. 
Piedra Grande. Deberá ser piedra de consistencia dura o compacta con un diámetro mínimo de 10", la piedra 
deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, u otra sustancia de carácter deletéreo. En general 
deberá estar de acuerdo a las Normas ASTM-C-33. El ingeniero Supervisor aprobará el uso del tipo de 
piedras a utilizarse según el muestreo del contratista. En elementos de espesor reducido, se podrá reducir el 
tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del concreto. 
Agregados. Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) o grava, 
cuyas características se detallas en el ítem 04.01.03.01. 
El Agua. El agua a emplearse en la preparación del concreto, en principio debe ser potable, fresca, limpia, 
libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, partículas 
de humus, fibras vegetales, etc. Se podrá usar agua de pozo, siempre y cuando cumpla con las exigencias ya 
anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable, sólo cuando 
el producto de los cubos de morteros probados a la compresión a los 7 y 28 días de resistencias iguales o 
superiores a aquellas preparadas con agua destilada. Para tal efecto se realizarán las pruebas de acuerdo 
con las Normas ASTM-C-1 09. 
Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada según las Normas ASTM-C-
70. 
Diseño de Mezcla. El contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados por los 
ensayos efectuados en laboratorios competentes, estos deben indicar las proporciones, tipo de granulometría 
de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento a usarse, así corno también la relación agua-
cemento, los gastos de estos ensayos son por cuenta del Contratista. El Contratista deberá trabajar en base a 
los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las Normas establecidas. 
Método de Medición: La medición se efectuará en metros cúbicos (m3), teniendo como base el área interior 
de la cuneta emboquillada. 
Bases de Pago: Se valoriza en base de los metros cúbicos ejecutados en (m3) de la mampostería de 
piedra multiplicado por el costo unitario calculado para dicha partida, donde está considerado el costo de 
materiales, mano de obra y herramientas. 
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04.03.00 BADEN 
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 
lOEN ITEN 01.04.00 
04.03.02 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
lOEN ITEN 04.01.02.01 
04.03.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
lOEN ITEN 04.01.02.02 
04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
lOEN ITEN 04.01.03.02 
04.03.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO 
lOEN ITEN 04.02.02.01. 
04.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA SOBRE CONCRETO fe= 175 kg/cm2 
lOEN ITEN 04.01.05.01 
04.03.07ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
lOEN ITEN 04.01.02.04 
05.00 SEÑALIZACIÓN 
05.01 HITOS KILOMÉTRICOS 
Descripción: son señales que informan a los conductores el kilometraje y la distancia al origen de vía. 
El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para construir y colocar, en su lugar, los hitos 
kilométricos de concreto. 
Los hitos kilométricos se colocarán a intervalos de un kilómetro; en lo posible, altemadamente, tanto a la 
derecha, como a la izquierda del camino, en el sentido del tránsito que circula desde el origen hasta el término 
de la carretera. Preferentemente, los kilómetros pares se colocarán a la derecha y los impares a la izquierda. 
Sin embargo, el criterio fundamental para su colocación será el de la seguridad de la señal. 
Método de Construcción: Los hitos serán de concreto fe = 140 Kg./cm2 + 30% PM, con fierro de 
construcción de 3/8" y estribos de alambre Nro. 8 cada 0.15 m. Tendrán una altura total igual a 1.20 m, de la 
cual 0.70 m. irán sobre la superficie del terreno y 0.50 m. empotrados en la cimentación. La inscripción será en 
bajo relieve. 
Se pintarán de blanco, con bandas negras de acuerdo al diseño con tres manos de pintura esmalte. 
La cimentación de los hitos kilométricos será de concreto ciclópeo fe = 140 Kg./cm2+30% de P.M., de 
acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano respectivo. 
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Para encofrar los hitos El Contratista utilizará madera de buena calidad o formas metálicas a fin de obtener 
superficies lisas y libres de imperfecciones. 
La secuencia constructiva será la siguiente: 
../ Preparación del molde y encofrado de acuerdo a las indicadas en los planos . 
../ Armado del acero de refuerzo . 
../ Vaciado del concreto . 
../ Inscripción en bajo relieve de 12 mm. de profundidad 
../ Desenfocado y acabado . 
../ Pintado con esmalte de cada uno de los postes con el fondo blanco y letras negras . 
../ Colocación. 
Método de Medición: El método de medición es por unidad, colocada y aceptada del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: Los hitos medidos en la forma descrita anteriormente serán pagados al precio unitario del 
contrato, por unidad, para la partida HITOS KILOMÉTRICOS, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, suministro de materiales, equipos, herramientas, 
transporte y otros imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente el trabajo. 
05.02 SEÑALES INFORMATIVAS 
Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una ruta determinada, dirigiéndolo al 
lugar de su destino. Así mismo se usan para destacar lugares notables (ciudades, ríos, lugares históricos, etc.) 
en general cualquier información que pueda ayudar en la forma más simple y directa. 
Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el mismo 
mensaje. El dimensionamiento de la señal está definido en los planos del proyecto. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcará la señal propiamente dicha, 
el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero 
supervisor. 
05.03 SEÑALES PREVENTIVAS 
Descripción: Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para indicar con 
anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real 
o potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 
Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el mismo 
mensaje. El dimensionamiento de la señal está definido en los planos del proyecto. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und}, la cual abarcará la señal propiamente dicha, 
el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero 
supervisor. 
05.04 SEÑALES REGULADORAS 
Descripción: Las señales reguladoras, se refieren a regular el tránsito de la velocidad de diseño y serán 
ubicadas en los lugares indicados en el diseño geométrico. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Preparación de las Señales: Las señales reguladoras serán confeccionadas en placas de fibra de vidrio 
de 4 mm de espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la señal ira con material adhesivo 
reflexivo color amarillo de alta intensidad. Todas las señales deberán fijarse a los postes, con pernos 
tuercas y arandelas galvanizadas. 
Cimentación de los Postes: Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto fc=140 
Kg./cm2 con 30 % de piedra mediana y dimensiones de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Poste de Fijación de Señales: Se empleara pórticos de tubo de d=3", tal como se indican en los planos, 
los cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte color gris metálico. Las soldaduras deben 
aplicarse dejando superficies lisas, bien acabadas y sin dejar vacios que debiliten las uniones, de acuerdo a 
la mejor práctica de la materia. Los pórticos se fijaran a postes tal como se indiquen en los planos y serán 
pintados en fajas de 0.50 m con esmalte de color negro y blanco, previamente se pasara una mano de 
pintura imprímante. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcara la señal propiamente 
dicha, el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero 
supervisor 
Bases de Pago: Las señales medidas en la forma descrita anteriormente serán pagados al precio unitario 
del contrato, por unidad, para las partidas. 
06.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
06.01 MITIGACIÓN DE ÁREAS EN CANTERA 
Se mitigará utilizando la superficie de la cantera como un área disponible para vegetación y todos los 
alrededores que no estén involucrados con los accesos a ella. 
06.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 
Se ordenará y distribuirá estas áreas de botaderos de tal forma que posteriormente pueda ser utilizable 
como un área verde. 
06.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIA 
En la etapa de post construcción, se limpiará toda el área utilizada como instalación de campamento de 
desechos domésticos, industriales e inflamables para que esta área pueda estar disponible a la producción 
agricola, ganadera u otro fin que no altere el medio ambiente ni la comodidad de la comunidad. 
07.000TROS 
07.01 FLETE RURAL 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el transporte de los materiales a la obra desde el almacén de la Municipalidad. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario en forma global y dicho pago constituirá la compensación total del 
transporte por acémila. 
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A.5 COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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A.5.1 METRADOS Y PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN 
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Q UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA . FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CNIL "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHÚGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
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PROYECTO: 1 "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR • NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
METRADOS: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR • NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Partida Especificaciones No Medidas(m Parcial Total Unidad No veces Largo Ancho Alto 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos 1.00 glb 
01.02.00 Campamento provisional de la obra 30.00 m2 
01.03.00 Cartel de obra (3.60 x 2.40 m} 1.00 und 
01.04.00 Trazo y Replanteo 1 5.42 5.42 km 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 Corte de Material Suelto C1 56,458.81 m3 
-
Corte de Material en Plazoletas de Cruce Cálculos de 30.00 3.00 variable 181.63 m3 
02.02.00 Conformación de Terraplenes c/partida en la C2 33,042.89 m3 
. Conformación de Material en Plazoletas de Cruce Pag 30.00 3.00 variable 281.44 233.04 m3 
02.03.00 Perfilado y Compactado de Subrasante 28,765.83 m2 
02.04.00 Eliminación de Material Excedente Coef.= 1.25 e 1-C2)"1.25 29,269.90 m3 
03.00.00 AFIRMADO E=0.30 m 
03.01.00 Derecho de Extraccióh de Cantera Ver cálculos 8,629.87 m3 
03.02.00 Extracción de Material para Afirmado detallados de 10,787.34 m3 
03.03.00 Transporte de Material de Afirmado (Carguio) c/partida en la 10,787.34 m3 
03.04.00 Extendido, Regado y_ Compactado Pag. 28,765.83 m2 
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01.00 ALCANTARILLAS Y ALMADEROS TMC 24", 36" Y 48" (18 und) 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01 Trazo y replanteo preliminar 647.01 m2 
ALIVIADEROS DE 24" 10 79.50 0.61 484.95 
_L_ALCANT_ARILI.A~ DE 24" 2 16.30 0.61 19.89 
--~ 
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04.01.02.01 
04.01.02.02 
04.01.02.03 
04.01.02.04 
04.01.03 
04.01.03.01 
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• ' J ~· 
Especificaciones No Medidas (m 
veces Largo Ancho 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 22.90 0.91 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 24.00 1.20 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 9.40 1.50 
Excavación para alcantarillas y aliviaderos (Manual) 
ALIVIADEROS DE 24" 10 79.50 0.61 
ALCANTARILLAS DE 24" 2 16.30 0.61 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 22.90 0.91 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 24.00 1.20 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 9.40 1.50 
Relleno compactado con material de cantera 
ALIVIADEROS DE 24" 10 79.50 0.61 
ALCANTARILLAS DE 24" 2 16.30 0.61 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 22.90 0.91 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 24.00 1.20 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 9.40 1.50 
Afirmado compactado Fondo Tubería E=0.15m 
ALIVIADEROS DE 24" 10 79.50 0.61 
ALCANTARILLAS DE 24" 2 16.30 0.61 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 22.90 0.91 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 24.00 1.20 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 9.40 1.50 
Eliminación de material excedente hasta botadero mas cercano Coef.= 
CONCRETO SIMPLE 
Concreto para alcantarillas y aliviaderos fc=175 kg/cm2 
ALIVIADEROS DE 24" 10 Volumen 2.46 
ALCANTARILLAS DE 24" 2 Volumen 2.59 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 Volumen 3.89 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
Parcial 
Alto 
Total Unidad 
41.68 
86.40 
14.10 
729.51 m3 
1.01 489.80 
1.01 20.08 
1.31 54.60 
1.60 138.24 
1.90 26.79 
64.70 m3 
0.10 48.50 
0.10 1.99 
0.10 4.17 
0.10 8.64 
0.10 1.41 
97.05 m3 
0.15 72.74 
0.15 2.98 
0.15 6.25 
0.15 12.96 
0.15 2.12 
1.25 911.89 m3 
58.01 m3 
24.60 
5.19 
7.78 
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04.01.03.02 
04.01.04 
04.01.04.01 
04.01.04.02 
04.01.04.03 
04.01.04.04 
04.01.05 
04.01.05.01 
04.02.00 
04.02.01 
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Especificaciones 
No 
veces Largo 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 Volumen 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 Volumen 
Encofrado y Desencofrado de alcantarillas y aliviaderos 
ALIVIADEROS DE 24" 10 Are a 
·ALCANTARILLAS DE 24" 2 Are a 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 Are a 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 Are a 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 Are a 
TUBERIA TMC DE 24", 36", 48" y 60" 
Tubeña TMC 24" 
ALIVIADEROS DE 24" 10 79.50 
ALCANTARILLAS DE 24" 2 16.30 
Tubeña TMC 36" 
ALCANTARILLAS DE 36" 2 22.90 
Tubeña TMC 48" 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 24.00 
Tubeña TMC 60" 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 9.40 
EMBOQUILLADOS 
Emboquillados de salida 
AUVIADl;ROS DE 24" 10 Volumen 
ALCANTARILLAS DE 24" 2 Volumen 
ALCANTARILLAS DE 36° 2 Volumen 
ALCANTARILLAS DE 48" 3 Volumen 
ALCANTARILLAS DE 60" 1 Volumen 
CUNETAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
--
L__ ___ 
-----~ -----~-------
--------
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Medidas(m Parcial Total Unidad 
Ancho Alto 
4.81 14.43 
6.01 6.01 
402.01 m2 
16.80 168.00 
17.52 35.04 
26.28 52.56 
34.45 103.35 
43.06 43.06 
95.80 m 
79.50 
16.30 
22.90 in 
22.90 
24.00 m 
24.00 
9.40 m 
9.40 
58.03 m2 
2.15 21.47 
2.99 5.97 
4.48 8.96 
5.09 15.27 
6.36 6.36 
-------- ------- -- - -- --
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04.02.01 .01 
04.03.00 
04.03.01 
04.03.02 
04.03.03 
04.03.04 
04.03.05 
04.03.06 
04.03.07 
05.00.00 
05.01.00 
05.02.00 
05.03.00 
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Especificaciones 
No 
veces 
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
BADEN 
TRAZO Y REPLANTEO 1 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 2 
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, F'C=175 KG/CM2 1 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADA CON co F'C=175 
KG/CM2 1 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1 
SEAALIZACIÓN 
Hitos Kilométricos 
0+000 DERECHA 1 
1+000 DERECHA 1 
2+000 DERECHA 1 
3+000 DERECHA 1 
4+000 DERECHA 1 
5+000 DERECHA 1 
Señales Informativas 
0+000 DERECHA 1 
4+780 IZQUIERDA 1 
5+418 DERECHA 1 
Señales Preventivas 
0+020 1 
0+130 1 
0+580 1 
0+650 1 
- - - - ---- --------- -----
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Medidas (m) 
Largo Ancho 
Parcial 
Alto 
Ver detalle de dicha partida 
7.50 4.000 30.00 
4.00 0.500 0.80 1.60 
4.00 3.000 0.20 2.40 
7.50 4.000 30.00 
7.50 4.000 0.40 12.00 
7.50 4.000 0.20 6.00 
7.50 4.000 0.10 3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Total Unidad 
4,440.70 m2 
1.00 
30.00 m2 
1.60 m3 
2.40 m3 
30.00 m2 
12.00 m3 
6.00 m3 
3.00 m3 
6.00 und. 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 un d. 
1.00 
1.00 
1.00 
40.00 un d. 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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Especificaciones 
No 
veces 
0+740 1 
0+770 1 
1+150 1 
1+270 1 
1+320 1 
1+440 1 
1+470 1 
1+550 1 
1+620 1 
1+820 1 
1+860 1 
2+190 1 
2+230 1 
2+270 1 
2+560 1 
2+590 1 
2+660 1 
2+700 1 
2+760 1 
2+790 1 
2+944 1 
3+140 1 
3+390 1 
3+670 1 
3+878 1 
3+940 1 
4+070 1 
("~\~)) ( ., '} \ . J 
Largo 
"1 & 1 
--..uv 
Medidas(m 
Ancho 
------
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Parcial Total Unidad 1 
Alto 
1.00 1.00 
2.00 2.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
2.00 2.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
' 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
-
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05.04.00 
06.00.00 
06.01.00 
06.02.00 
06.03.00 
07.00.00 
07.01.00 
07.02.00 
07.03.00 
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Especificaciones 
No 
veces 
4+340 1 
4+569 1 
4+592 1 
5+100 1 
5+250 1 
5+330 1 
5+360 1 
Señales reguladoras 
0+310 1 
1+150 1 
1+230 1 
1+320 1 
2+470 1 
3+230 1 
3+390 1 
3+670 1 
5+330 1 
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Mitigación de áreas en Cantera 
Restauración de áreas asignadas como Botaderos 
Restauración de áreas utilizadas como Campamento 
OTROS 
Flete rural 
Diseño de mezclas 
Rotura de especfme_11es 
FUENTE: Elaboración propia 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
Medidas(m Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Alto 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
9.00 und. 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
2.88 ha. 
3.60 ha. 
3.60 ha. 
1.00 GLB 
2.00 Un d. 
9.00 Und. 
--- --·-
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RESUMEN DE CÁLCULO DE ALGUNAS PARTIDAS 
02.00. Partida MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01 Sub-Partida : Corte Material Suelto 
02.02 Sub-Partida : Conformación de Terraplenes 
ESTACA LONGITUD AREA(M2) TIPO VOLUMEN (M3) CORTE 
fiO (M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MATERIAL ROCA 
SUELTO RJA 
00+000 0.51 0.09 MH 0.00 1.00 
00+010 10.00 0.00 1.81 MH 0.00 0.00 0.00 
00+020 10.00 0.00 3.52 MH 0.00 26.62 0.00 
00+030 10.00 0.00 6.68 MH 0.00 50.98 0.00 
00+040 10.00 0.00 5.89 MH 0.00 62.45 0.00 
00+050 10.00 0.00 5.55 MH 0.00 56.65 0.00 
00+060 10.00 0.00 4.65 
.. MH 0.00 50.52 0.00 
00+070 10.00 0.00 3.82 MH 0.00 41.98 0.00 
00+080 10.00 0.00 2.85 MH 0.00 32.92 0.00 
00+090 10.00 0.00 2.25 MH 0.00 25.12 0.00 
00+100 10.00 0.00 3.07 MH 0.00 26.52 0.00 
00+110 10.00 0.00 3.44 MH 0.00 32.72 0.00 
00+120 10.00 0.00 2.60 MH 0.00 30.19 0.00 
00+130 10.00 0.00 2.51 MH 0.00 25.55 0.00 
00+140 10.00 0.00 3.11 MH 0.00 28.07 0.00 
00+150 10.00 0.00 3.61 MH 0.00 33.58 0.00 
00+160 10.00 0.00 4.92 MH 0.00 42.66 0.00 
00+170 10.00 0.00 6.44 MH 0.00 56.79 0.00 
00+180 10.00 0.00 8.33 MH 0.00 73.82 0.00 
00+190 10.00 0.00 10.95 MH 0.00 96.36 0.00 
00+200 10.00 0.00 9.84 MH 0.00 103.92 0.00 
00+210 10.00 0.00 6.01 MH 0.00 79.26 0.00 
00+220 10.00 0.00 3.57 MH 0.00 47.91 0.00 
. 00+230 10.00 0.00 5.73 MH 0:00 46.49 0.00 
00+240 10.00 0.00 5.60 MH 0.00 56.65 0.00 
00+250 10.00 0.00 5.36 MH 0.00 53.82 0.00 
00+260 10.00 0.00 6.49 MH 0.00 58.42 0.00 
00+270 10.00 0.00 7.73 MH 0.00 70.12 0.00 
00+280 10.00 0.00 5.98 MH 0.00 68.57 0.00 
00+290 10.00 0.00 3.20 MH 0.00 45.88 0.00 
00+300 10.00 0.00 2.00 MH 0.00 25.99 0.00 
00+310 10.00 7.66 1.13 MH 38.31 15.65 38.31 
00+320 10.00 5.74 0.87 MH 66.13 9.98 66.13 
00+330 10.00 3.12 0.35 MH 43.10 6.08 43.10 
00+340 10.00 0.36 0.41 MH 17.04 3.74 17.04 
00+350 10.00 0.06 0.32 MH 2.09 3.63 2.09 
00+360 10.00 0.00 8.30 MH 0.29 43.11 0.29 
00+370 10.00 0.00 8.42 MH 0.00 83;60 0.00 
00+380 10.00 0.00 3.71 MH 0.00 60.61 0.00 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
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SUELTA 
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ESTACA 
NO 
00+390 
00+400 
00+410 
00+420 
00+430 
00+440 
00+450 
00+460 
00+470 
00+480 
00+490 
00+500 
00+510 
00+520 
00+530 
00+540 
00+550 
00+560 
00+570 
00+580 
00+590 
00+600 
00+610 
00+620 
00+630 
00+640 
00+650 
00+660 
00+670 
00+680 
00+690 
00+700 
00+710 
00+720 
00+730 
00+740 
00+750 
00+760 
00+770 
00+780 
00+790 
00+800 
00+810 
00+820 
00+830 
00+840 
00+850 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITVD AREA(M2) TIPO VOLUMEN(M3). CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 0.00 4.44 MH 0.00 40.72 0.00 
10.00 0.00 6.35 MH 0.00 53.94 0.00 
10.00 0.00 5.93 MH 0.00 61.39 0.00 
10.00 0.00 6.80 MH 0.00 63.67 0.00 
10.00 0.00 9.78 MH 0.00 83.48 0.00 
10.00 0.00 6.37 MH 0.00 81.57 0.00 
10.00 0.00 4.73 MH 0.00 55.68 0.00 
10.00 0.00 4.39 MH 0.00 45.57 0.00 
10.00 2.99 3.83 MH 14.64 41.16 14.64 
10.00 0.00 4.20 MH 14.97 40.17 14.97 
10.00 0.00 8.15 MH 0.00 61.77 0.00 
10.00 0.00 3.72 MH 0.00 59.39 0.00 
10.00 0.00 2.97 MH 0.00 33.49 0.00 
10.00 0.00 4.14 MH 0.00 35.59 0.00 
10.00 0.00 16.33 MH 0.00 98.64 0.00 
10.00 0.00 27.69 MH 0.00 187.33 0.00 
10.00 0.00 21.16 MH 0.00 238.50 0.00 
10.00 0.00 13.96 MH 0.00 175.57 0.00 
10.00 0.00 13.38 MH 0.00 136.71 0.00 
10.00 0.00 12.71 MH 0.00 130.44 0.00 
10.00 0.00 13.84 MH 0.00 132.73 0.00 
10.00 0.00 16.84 MH 0.00 153.41 0.00 
10.00 0.00 16.19 MH 0.00 165.57 0.00 
10.00 0.00 12.22 MH 0.00 142.74 0.00 
10.00 1.87 10.13 MH 7.72 113.01 7.72 
10.00 0.00 13.07 MH 8.17 117.34 8.17 
10.00 0.00 11.83 MH 0.00 124.48 0.00 
10.00 0.00 12.09 MH 0.00 119.59 0.00 
10.00 0.00 12.29 MH 0.00 121.88 0.00 
10.00 0.00 11.96 MH 0.00 121.26 0.00 
10.00 0.00 10.07 MH 0.00 110.24 0.00 
10.00 0.00 8.87 MH 0.00 94.69 0.00 
10.00 0.00 12.88 MH 0.00 108.77 0.00 
10.00 0.00 15.04 MH 0.00 132.77 0.00 
10.00 0.00 14.95 MH 0.00 141.39 0.00 
10.00 0.00 14.00 MH 0.00 144.78 0.00 
10.00 0.00 16.30 MH 0.00 148.35 0.00 
10.00 2.07 14.43 MH 4.33 148.04 4.33 
10.00 4.45 13.74 MH 13.38 144.46 13.38 
10.00 0.00 18.84 MH 20.52 167.31 20.52 
10.00 2.59 13.30 MH 14.58 140.93 14.58 
10.00 0.00 11.22 MH 14.89 111.25 14.89 
10.00 0.00 20.15 MH 0.00 154.95 0.00 
10.00 0.00 20.92 MH 0.00 205.37 0.00 
10.00 0.00 28.49 MH 0.00 247.05 0.00 
10.00 0.00 30.69 MH 0.00 295.89 0.00 
10.00 0.00 31.12 MH 0.00 309.02 0.00 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
273 
ESTACA 
tr 
00+860 
00+870 
00+880 
00+890 
00+900 
00+910 
00+920 
00+930 
00+940 
00+950 
00+960 
00+970 
00+980 
00+990 
01+000 
01+010 
01+020 
01+030 
01+040 
01+050 
01+060 
01+070 
01+080 
01+090 
01+100 
01+110 
01+120 
01+130 
01+140 
01+150 
01+160 
01+170 
01+180 
01+190 
01+200 
01+210 
01+220 
01+230 
01+240 
01+250 
01+260 
01+270 
01+280 
01+290 
01+300 
01+310 
01+320 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO I1 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M2} TIPO VOLUMEN (M3J CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 0.00 36.37 MH 0.00 340.08 0.00 
10.00 0.00 37.71 MH 0.00 382.94 0.00 
10.00 0.00 31.42 MH 0.00 357.83 0.00 
10.00 0.00 25.35 MH 0.00 288.58 0.00 
10.00 0.00 24.68 MH 0.00 252.74 0.00 
10.00 0.00 21.15 MH 0.00 137.09 0.00 
10.00 0.00 14.03 MH 0.00 210.34 0.00 
10.00 0.00 8.46 MH 0.00 112.46 0.00 
10.00 0.00 7.55 MH 0.00 80.08 0.00 
10.00 0.00 6.23 MH 0.00 68.89 0.00 
10.00 0.00 6.64 MH 0.00 64.40 0.00 
10.00 0.00 5.93 MH 0.00 63.01 0.00 
10.00 4.77 4.41 MH 23.05 51.90 23.05 
10.00 0.00 4.16 MH 23.05 43.01 23.05 
10.00 0.00 6.12 MH 0.00 51.53 0.00 
10.00 0.00 13.19 MH 0.00 98.32 0.00 
10.00 0.00 7.55 MH 0.00 103.68 0.00 
10.00 0.00 4.16 MH 0.00 58.53 0.00 
10.00 0.00 3.72 MH 0.00 39.41 0.00 
10.00 0.00 3.63 MH 0.00 29.40 0.00 
10.00 0.00 2.75 MH 0.00 38.33 0.00 
10.00 0.00 2.19 MH 0.00 24.72 0.00 
10.00 0.00 2.33 MH 0.00 22.59 0.00 
10.00 0.00 0.91 MH 0.00 16.25 0.00 
10.00 2.06 1.61 MH 10.14 12.63 10.14 
10.00 2.87 1.74 MH 24.32 16.73 24.32 
10.00 5.24 1.53 MH 40.07 1{).40 40.07 
10.00 9.94 0.01 MH 75.86 7.75 75.86 
10.00 10.01 0.64 MH 99.74 3.30 99.74 
10.00 5.99 1.31 MH 80.03 9.78 80.03 
10.00 4.64 0.82 MH 53.48 10.62 53.48 
10.00 1.23 0.51 MH 30.51 6.60 30.51 
10.00 2.10 0.09 MH 16.61 3.07 16.61 
10.00 3.90 0.00 MH 30.12 0.48 30.12 
10.00 3.07 0.00 MH 35.15 0.02 35.15 
10.00 3.31 0.00 MH 32.25 0.00 32.25 
10.00 1.23 0.94 MH 36.16 7.59 36.16 
10.00 1.68 0.55 MH 5.81 2.98 5.81 
10.00 1.30 0.49 MH 10.73 5.78 10.73 
10.00 0.00 7.12 MH 3.85 36.02 3.85 
10.00 0.51 9.77 MH -1.19 84.24 -1.19 
10.00 0.00 25;51 MH 2.56 176.40 .2.56 
10.00 0.00 43.74 MH 0.00 346.26 0.00 
10.00 0.00 28.61 MH 0.00 341.94 0.00 
10.00 0.00 8.20 MH 0.00 167.77 0.00 
10.00 0.00 4.64 MH 0.00 62.79 0.00 
10.00 1.74 0.57 MH 8.71 26.04 8.71 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
274 
ESTACA 
Ir 
01+330 
01+340 
01+350 
01+360 
01+370 
01+380 
01+390 
01+400 
01+410 
01+420 
01+430 
01+440 
01+450 
01+460 
01+470 
01+480 
01+490 
01+500 
01+510 
01+520 
01+530 
01+540 
01+550 
01+560 
01+570 
01+580 
01+590 
01+600 
01+610 
01+620 
01+630 
01+640 
01+650 
01+660 
01+670 
01+680 
01+690 
01+700 
01+710 
01+720 
01+730 
01+740 
01+750 
01+760 
01+770 
01+780 
01+790 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M2) TIPO VOLUMEN (M3} CORTE 
(M} CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 3.28 0.30 MH 25.11 4.33 25.11 
10.00 6.07 0.11 MH 46.74 2.04 46.74 
10.00 3.97 0.00 MH 50.20 0.55 50.20 
10.00 3.20 0.00 MH 35.88 0.00 35.88 
10.00 3.07 0.00 MH 31.40 0.00 31.40 
10.00 2.53 0.00 MH 28.04 0.00 28.04 
10.00 1.57 0.02 MH 20.50 0.08 20.50 
10.00 0.01 0.28 MH 7.88 1.47 7.88 
10.00 0.00 0.93 MH 0.05 6.04 0.05 
10.00 0.00 2.00 MH 0.00 14.66 0.00 
10.00 0.00 3.65 MH 0.00 28.27 0.00 
10.00 0.00 6.93 MH 0.00 52.92 0.00 
10.00 0.00 10.48 MH 0.00 79.41 0.00 
10.00 0.00 17.79 MH 0.00 127.46 0.00 
10.00 0.00 24.84 MH 0.00 216.65 0.00 
10.00 0.00 31.83 MH 0.00 283.38 0.00 
10.00 0.00 42.40 MH 0.00 371.17 0.00 
10.00 0.00 38.99 MH 0.00 406.97 0.00 
10.00 0.00 36.50 MH 0;00 377.46 0.00 
10.00 0.00 34.29 MH 0.00 353.95 0.00 
10.00 0.00 30.79 MH 0.00 325.38 0.00 
10.00 0.00 26.54 MH 0.00 286.65 0.00 
10.00 0.00 22.80 MH 0.00 246.71 0.00 
10.00 0.00 21.43 MH 0.00 221.57 0.00 
10.00 0.00 16.91 MH 0.00 192.12 0.00 
10.00 0.00 14.09 MH 0.00 155.00 0.00 
10.00 0.00 14.63 MH 0.00 143.62 0.00 
10.00 0.00 16.29 MH 0.00 154.62 0.00 
10.00 0.00 13.89 MH 0.00 131.83 0.00 
10.00 0.00 16.67 MH 0.00 141.49 0.00 
10.00 0.00 14.91 MH 0.00 157.89 0.00 
10.00 0.00 19.07 MH 0.00 169.90 0.00 
10.00 0.00 24.06 MH 0.00 215.65 0.00 
10.00 0.00 27.10 MH 0.00 255.78 0.00 
10.00 0.00 30.45 MH 0.00 287.77 0.00 
10.00 0.00 32.66 MH 0.00 321.55 0.00 
10.00 0.00 22.61 MH 0.00 291.45 0.00 
10.00 0.00 22.21 MH 0.00 226.52 0.00 
10.00 0.00 17.82 MH 0.00 200.14 0.00 
10.00 0.00 20.72 MH 0.00 192.66 0.00 
10.00 0.00 18.57 MH 0.00 196.42 0.00 
10.00 0.00 17.55 MH 0.00 180.65 0.00 
10.00 0.00 14.77 MH 0.00 158.80 0.00 
10.00 0.04 15.36 MH 0.12 103.09 0.12 
10.00 0.00 17.25 MH 0.27 212.41 0.27 
10.00 0.00 20.66 MH 0.00 189.57 0.00 
10.00 0.00 22.20 MH 0.00 214.29 0.00 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
275 
ESTACA 
NO 
01+800 
01+810 
01+820 
01+830 
01+840 
01+850 
01+860 
01+870 
01+880 
01+890 
01+900 
01+910 
01+920 
01+930 
01+940 
01+950 
01+960 
01+970 
01+980 
01+990 
02+000 
02+010 
02+020 
02+030 
02+040 
02+050 
02+060 
02+070 
02+080 
02+090 
02+100 
02+110 
02+120 
02+130 
02+140 
02+150 
02+160 
02+170 
02+180 
02+190 
02+200 
02+210 
02+220 
02+230 
02+240 
02+250 
02+260 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA{M2) TIPO VOLUMEN (M3) CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLNO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 0.00 9.93 MH 0.00 160.61 0.00 
10.00 0.00 4.81 MH 0.00 73.68 0.00 
10.00 13.30 0.00 MH 66.48 24.05 66.48 
10.00 4.40 0.06 MH 83.98 0.31 83.98 
10.00 5.38 0.00 MH 43.38 0.31 43.38 
10.00 6.07 0.02 MH 57.57 0.06 57.57 
10.00 7.52 0.32 MH 68.81 1.67 68.81 
10.00 12.26 0.00 MH 92.37 1.73 92.37 
10.00 11.47 0.00 MH 117.35 0.00 117.35 
10.00 12.80 0.00 MH 121.35 0.00 121.35 
10.00 11.52 0.00 MH 122.01 0.00 122.01 
10.00 14.20 0.00 MH 128.94 0.00 128.94 
10.00 21.20 0.00 MH 177.32 0.00 177.32 
10.00 27.15 0.00 MH 242.15 0.00 242.15 
10.00 30.63 0.00 MH 289.50 0.00 289.50 
10.00 28.0.0 0.00 MH 294.02 0.00 294.02 
10.00 21.78 0.00 MH 249.79 0.00 249.79 
10.00 14.89 0.00 MH 183.63 0.00 183.63 
10.00 13.23 0.00 MH 140.60 0.00 140.60 
10.00 18.58 0.00 MH 159.04 0.00 159.04 
10.00 21.60 0.00 MH 200.90 0.00 200.90 
10.00 24.70 0.00 MH 231.50 0.00 231.50 
10.00 26.58 0.00 MH 256.38 0.00 256.38 
10.00 26.05 0.00 MH 263.14 0.00 263.14 
10.00 14.85 0.08 MH 195.41 0.41 195.41 
10.00 15.83 0.00 MH 146.91 0.41 146.91 
10.00 15.07 0.00 MH 154.47 0.00 154.47 
10.00 14.84 0.00 MH 149.51 0.00 149.51 
10.00 17.04 0.00 MH 159.40 0.00 159.40 
10.00 20.82 0.00 MH 189.32 0.00 189.32 
10.00 15.27 0.00 MH 180.43 0.00 180.43 
10.00 7.42 0.00 MH 113.41 0.02 113.41 
10.00 6.56 0.04 MH 69.18 0.21 69.18 
10.00 6.53 0.35 MH 64.77 1.98 64.77 
10.00 6.17 0.00 MH 62.93 1.80 62.93 
10.00 3.43 0.64 MH 47.65 3.24 47.65 
10.00 1.80 0.00 MH 26.05 3.23 26.05 
10.00 0.50 0.02 MH 11.49 0.13 11.49 
10.00 1.55 0.16 MH 10.34 0.93 10.34 
10.00 0.00 0.63 MH 7.98 3.94 7.98 
10.00 0.38 0.16 MH 1.94 3.93 1.94 
10.00 0.96 0.08 MH 6.03 1.31 6.03 
10.00 1.93 0.00 MH 13.45 0.49 13.45 
10.00 1.86 0.02 MH 18.92 0.12 18.92 
10.00 11.94 0.00 MH 49.04 0.13 49.04 
10.00 16.89 0.00 MH 102.51 0.00 102.51 
10.00 29.36 0.15 MH 210.44 -0.34 210.44 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
276 
ESTACA 
N" 
02+270 
02+280 
02+290 
02+300 
02+310 
02+320 
02+330 
02+340 
02+350 
02+360 
02+370 
02+380 
02+390 
02+400 
02+410 
02+420 
02+430 
02+440 
02+450 
02+460 
02+470 
02+480 
02+490 
02+500 
02+510 
02+520 
02+530 
02+540 
02+550 
02+560 
02+570 
02+580 
02+590 
02+600 
02+610 
02+620 
02+630 
02+640 
02+650 
02+660 
02+670 
02+680 
02+690 
02+700 
02+710 
02+720 
02+730 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBAn 
LONGITUD AREA (M2J TIPO VOLUMEN fM3J CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLNO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 51.30 0.00 MH 403.12 0.66 403.12 
10.00 67.30 0.00 MH 595.45 0.00 595.45 
10.00 73.29 0.00 MH 708.66 0.00 708.66 
10.00 48.94 0.00 MH 617.89 0.00 617.89 
10.00 27.09 0.00 MH 381.81 0.00 381.81 
10.00 24.25 0.00 MH 256.69 0.00 256.69 
10.00 26.07 0.00 MH 251.60 0.00 251.60 
10.00 25.06 0.00 MH 252.94 0.00 252.94 
10.00 13.69 0.00 MH 189.24 0.00 189.24 
10.00 8.03 0.00 MH 105.76 0.00 105.76 
10.00 4.37 0.02 MH 60.70 0.08 60.70 
10.00 4.81 0.10 MH 45.70 0.58 45.70 
10.00 8.01 0.35 MH 64.12 2.23 64.12 
10.00 9.44 0.00 MH 90.25 1.59 90.25 
10.00 6.74 0.00 MH 81.38 0.00 81.38 
10.00 3.97 0.02 MH 53.55 0.10 53.55 
10.00 2.00 0.02 MH 29.88 0.22 29.88 
10.00 0.19 0.13 MH 10.97 0.79 10.97 
10.00 0.00 0.~7 MH 0.97 5.49 0.97 
10.00 0.00 2.00 MH 0.00 14.70 0.00 
10.00 0.00 3.29 MH 0.00 26.43 0.00 
10.00 0.00 5.35 MH 0.00 43.18 0.00 
10.00 0.00 11.05 MH 0.00 82.01 0.00 
10.00 0.00 19.47 MH 0.00 152.61 0.00 
10.00 0.00 14.46 MH 0.00 169.64 0.00 
10.00 0.00 6.37 MH 0.00 104.16 0.00 
10.00 4.90 0.90 MH 26.54 32.00 26.54 
10.00 9.67 0.00 MH 75.22 3.99 75.22 
10.00 17.14 0.00 MH 134.06 0.00 134.06 
10.00 23.39 0.00 MH 202.64 0.00 202.64 
10.00 24.48 0.00 MH 176.21 0.00 176.21 
10.00 23.78 0.00 MH 173.63 0.00 173.63 
10.00 12.89 0.00 MH 182.50 0.00 182.50 
10.00 13.40 0.00 MH 131.45 0.00 131.45 
10.00 9.74 0.00 MH 115.69 0.00 115.69 
10.00 5.39 0.00 MH 75.63 0.00 75.63 
10.00 2.69 0.00 MH 40.41 0.00 40.41 
10.00 0.33 0.49 MH 15.11 2.43 15.11 
10.00 0.00 1.83 MH 1.64 11.56 1.64 
10.00 1.53 0.80 MH 7.65 13.13 7.65 
10.00 4.57 0.00 MH 21.88 3.94 21.88 
10.00 4.70 t43 MH 33.21 7.63 33.21 
10.00 1.92 5.07 MH 28.31 34.97 28.31 
10.00 7.18 0.00 MH 45.49 25.33 45.49 
10.00 19.22 0.00 MH 132.01 0.00 13~ .. 01 
10.00 27.04 0.00 MH 227.08 0.00 227.08 
10.00 26.73 0.00 MH 263.86 0.00 263.86 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
277 
ESTACA 
Ir 
02+740 
02+750 
02+760 
02+770 
02+780 
02+790 
02+800 
02+810 
02+820 
02+830 
02+840 
02+850 
02+860 
02+870 
02+880 
02+890 
02+900 
02+910 
02+920 
02+930 
02+940 
02+950 
02+960 
02+970 
02+980 
02+990 
03+000 
03+010 
03+020 
03+030 
03+040 
03+050 
03+060 
03+070 
03+080 
03+090 
03+100 
03+110 
03+120 
03+130 
03+140 
03+150 
03+160 
03+170 
03+180 
03+190 
03+200 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M2J TIPO VOLUMEN (M3J CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 22.63 0.00 MH 246.15 0.00 246.15 
10.00 17.33 0.00 MH 199.76 0.00 199.76 
10.00 30.47 0.00 MH 239.01 0.00 239.01 
10.00 31.66 0.00 MH 206.43 0.00 206.43 
10.00 51.32 0.00 MH 348.31 0.00 348.31 
10.00 49.36 0.00 MH 447.32 0.00 447.32 
10.00 43.55 0.00 MH 464.58 0.00 464.58 
10.00 44.15 0.00 MH 438.53 0.00 438.53 
10.00 40.36 0.00 MH 422.57 0.00 422.57 
10.00 35.79 0.00 MH 380.76 0.00 380.76 
10.00 31.86 0.00 MH 338.25 0.00 338.25 
10.00 22.99 0.00 MH 274.28 0.00 274.28 
10.00 21.65 0.00 MH 223.24 0.00 223.24 
10.00 15.92 0.00 MH 187.89 0.00 187.89 
10.00 7.89 -o.oo MH 115.10 0.00 115.10 
10.00 0.49 0.23 MH 41.89 1.14 41.89 
10.00 0.00 7.02 MH 2.29 33.78 2.29 
10.00 0.00 5.55 MH 0.00 62.69 0.00 
10.00 0.00 4.61 MH 0.00 50.77 0.00 
10.00 0.00 3.94 MH 0.00 42.76 0.00 
10.00 0.00 5.41 MH 0.00 46.75 0.00 
10.00 0.00 15.90 MH 0.00 137.52 0.00 
10.00 0.00 17.41 MH 0.00 83.29 0.00 
10.00 0.00 13.37 MH 0.00 154.55 0.00 
10.00 0.00 6.43 MH 0.00 101.41 0.00 
10.00 0.00 5.35 MH 0.00 58.88 0.00 
10.00 0.00 2.33 MH 0.00 38.37 0.00 
10.00 5.30 0.01 MH 26.49 11.69 26.49 
10.00 10.88 0.00 MH 80.87 0.06 80.87 
10.00 17.60 0.00 MH 142.40 0.00 142.40 
10.00 15.40 0.00 MH 161.80 0.00 161.80 
10.00 19.30 0.00 MH 173.49 0.00 173.49 
10.00 42.83 0.00 MH 296.41 0.00 296.41 
10.00 49.03 0.00 MH 379.58 0.00 379.58 
10.00 43.16 0.00 MH 358.03 0.00 358.03 
10.00 66.88 0.00 MH 382.17 0.00 382.17 
10.00 103.74 0.00 MH 828.70 0.00 828.70 
10.00 110.04 0.00 MH 1017.20 0.00 1017.20 
10.00 143.67 0.00 MH 1192.83 0.00 1192.83 
10.00 116.29 0.00 MH 1312.55 0.00 1312.55 
10.00 107.32 0.00 MH 1118.06 0.00 1118.06 
10.00 107.77 0.00 MH 1075.44 0.00 1075.44 
10.00 110.77 0.00 MH 1092.68 0.00 1092.68 
10.00 111.09 0.00 MH 1109.28 0.00 1109.28 
10.00 117.29 0.00 MH 1141.88 0.00 1141.88 
10.00 115.73 0.00 MH 1165.08 0.00 1165.08 
10.00 121.41 0.00 MH 1205.01 0.00 1205.01 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
278 
ESTACA 
N' 
03+210 
03+220 
03+230 
03+240 
03+250 
03+260 
03+270 
03+280 
03+290 
03+300 
03+310 
03+320 
03+330 
03+340 
03+350 
03+360 
03+370 
03+380 
03+390 
03+400 
03+410 
03+420 
03+430 
03+440 
03+450 
03+460 
03+470 
03+480 
03+490 
03+500 
03+510 
03+520 
03+530 
03+540 
03+550 
03+560 
03+570 
03+580 
03+590 
03+600 
03+610 
03+620 
03+630 
03+640 
03+650 
03+660 
03+670 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M21 TIPO VOLUMEN (M31 CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 143.77 0.00 MH 1364.71 0.00 1364.71 
10.00 130.27 0.00 MH 1401.63 0.00 1401.63 
10.00 114.90 0.00 MH 1225.85 0.00 1225.85 
10.00 111.83 0.00 MH 1133.65 0.00 1133.65 
10.00 125.50 0.00 MH 1186.65 0.00 1186.65 
10.00 118.33 0.00 MH 1139.66 0.00 1139.66 
10.00 94.06 0.00 MH 1041.93 0.00 1041.93 
10.00 68.67 0.00 MH 813.65 0.00 813.65 
10.00 54.52 0.00 MH 631.84 0.00 631.84 
10.00 39.07 0.00 MH 476.99 0.00 476.99 
10.00 25.61 0.00 MH 323.40 0.00 323.40 
10.00 15.63 0.00 MH 206.18 0.00 206.18 
10.00 10.33 0.00 MH 129.78 0.00 129.78 
10.00 2.82 1.17 MH 64.79 5.98 64.79 
10.00 0.56 2.16 MH 16.67 17.01 16.67 
10.00 0.00 1.62 MH 2.82 18.89 2.82 
10.00 0.00 3.60 MH 0.00 26.10 0.00 
10.00 0.00 9.00 MH 0.00 63.02 0.00 
10.00 0.00 14.83 MH 0.00 119.18 0.00 
10.00 0.00 11.88 MH 0.00 134.02 0.00 
10.00 0.00 9.68 MH 0.00 107.79 0.00 
10.00 0.00 6.51 MH 0.00 81.01 0.00 
10.00 0.00 3.56 MH 0.00 50.24 0.00 
10.00 0.00 0.98 MH 0.00 22.62 0.00 
10.00 2.10 0.00 MH 10.50 4.88 10.50 
10.00 4.21 0.00 MH 31.54 0.00 31.54 
10.00 5.44 0.00 MH 48.24 0.00 48.24 
10.00 6.76 0.00 MH 60.98 0.00 60.98 
10.00 8.89 0.00 MH 75.64 0.00 75.64 
10.00 1.79 0.00 MH 50.86 0.03 50.86 
10.00 0.00 5.24 MH 8.94 26.22 8.94 
10.00 0.00 6.78 MH 0.00 53.40 0.00 
10.00 0.00 13.71 MH 0.00 91.75 0.00 
10.00 1.30 7.11 MH 5.61 108.11 5.61 
10.00 0.00 8.32 MH 6.48 77.17 6.48 
10.00 0.00 5.75 MH 0.00 70.35 0.00 
10.00 0.00 2.35 MH 0.00 40.49 0.00 
10.00 0.51 0.57 MH 2.54 14.59 2.54 
10.00 3.81 0.00 MH 21.99 2.94 21.99 
10.00 1.34 0.02 MH 25.81 0.10 25.81 
10.00 2.43 0.09 MH 18.71 0.57 18.71 
10.00 1.11 2.55 MH 10.92 13.30 10.92 
10.00 0.00 8.90 MH 5.23 57.86 5.23 
10.00 0.00 18.19 MH 0.00 134.59 0.00 
10.00 0.00 21.11 MH 0.00 179.40 0.00 
10.00 0.00 26.80 MH 0.00 219.31 0.00 
10.00 0.00 13.44 MH 0.00 201.21 0.00 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
279 
ESTACA 
fiO 
03+680 
03+690 
03+700 
03+710 
03+720 
03+730 
03+740 
03+750 
03+760 
03+770 
03+780 
03+790 
03+800 
03+810 
03+820 
03+830 
03+840 
03+850 
03+860 
03+870 
03+880 
03+890 
03+900 
03+910 
03+920 
03+930 
03+940 
03+950 
03+960 
03+970 
03+980 
03+990 
04+000 
04+010 
04+020 
04+030 
04+040 
04+050 
04+060 
04+070 
04+080 
04+090 
04+100 
04+110 
04+120 
04+130 
04+140 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA{M2J TIPO VOWMEN{M3} CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLNO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 0.00 12.37 MH 0.00 129.05 0.00 
10.00 0.00 15.02 MH 0.00 137.09 0.00 
10.00 0.00 17.57 MH 0.00 168.12 0.00 
10.00 0.00 9.22 MH 0.00 140.41 0.00 
10.00 0.00 4.95 MH 0.00 73.42 0.00 
10.00 0.00 1.11 MH 0.00 30.32 0.00 
10.00 1.06 0.67 MH 5.30 8.88 5.30 
10.00 2.91 0.00 MH 19.87 3.36 19.87 
10.00 9.21 0.00 MH 60.60 0.00 60.60 
10.00 23.78 0.00 MH 164.92 0.00 164.92 
10.00 22.92 0.00 MH 233.50 0.00 233.50 
10.00 9.53 0.00 MH 166.69 0.00 166.69 
10.00 5.11 0.00 MH 70.67 0.00 70.67 
10.00 0.96 0.00 MH 30.38 0.00 30.38 
10.00 0.00 2.47 MH 4.81 12.33 4.81 
10.00 0.00 5.86 MH 0.00 41.64 0.00 
10.00 0.00 9.59 MH 0.00 77.26 0.00 
10.00 0.00 10.50 MH 0.00 100.43 0.00 
10.00 0.00 12.42 MH 0.00 114.60 0.00 
10.00 0.00 16.06 MH 0.00 142.40 0.00 
10.00 0.00 16.85 MH 0.00 163.55 0.00 
10.00 0.00 14.90 MH 0.00 152.42 0.00 
10.00 2.48 12.45 MH 13.76 175.76 13.76 
10.00 23.10 10.96 MH 89.49 81.93 89.49 
10.00 8.41 13.39 MH 140.21 123.60 140.21 
10.00 1.47 9.03 MH 29.46 131.35 29.46 
10.00 0.49 2.16 MH 9.00 60.14 9.00 
10.00 3.74 0.62 MH 21.17 13.93 21.17 
10.00 17.02 0.00 MH 107.28 2.71 107.28 
10.00 28.25 0.00 MH 236.53 0.00 236.53 
10.00 29.18 0.00 MH 300.08 0.00 300.08 
10.00 27.16 0.00 MH 282.64 0.00 282.64 
10.00 29.19 0.00 MH 281.79 0.00 281.79 
10.00 27.84 0.00 MH 285.17 0.00 285.17 
10.00 39.93 0.00 MH 261.14 0.00 261.14 
10.00 10.63 0.00 MH 178.45 0.00 178.45 
10.00 30.65 3.41 MH 206.41 17.05 206.41 
10.00 10.65 10.21 MH 220.40 62.90 220.40 
10.00 3.03 6.83 MH 76.23 75.41 76.23 
10.00 0.00 8.90 MH 15.15 78.68 15.15 
10.00 0.00 11.48 MH 0.00 101.92 0.00 
10.00 0.00 14.48 MH 0.00 129.81 0.00 
10.00 0.00 27.36 MH 0.00 209.23 0.00 
10.00 0.00 40.20 MH 0.00 295.86 0.00 
10.00 0.00 55.31 MH 0.00 459.02 0.00 
10.00 0.00 43.19 MH 0.00 492.49 0.00 
10.00 0.00 41.61 MH 0.00 252.47 0.00 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
\ 
280 
ESTACA 
N' 
04+150 
04+160 
04+170 
04+180 
04+190 
04+200 
04+210 
04+220 
04+230 
04+240_ 
04+250 
04+260 
04+270 
04+280 
04+290 
04+300 
04+310 
04+320 
04+330 
04+340 
04+350 
04+360 
04+370 
04+380 
04+390 
04+400 
04+410 
04+420 
04+430 
04+440 
04+450 
04+460 
04+470 
04+480 
04+490 
04+500 
04+510 
04+520 
04+530 
04+540 
04+550 
04+560 
04+570 
04+580 
04+590 
04+600 
04+610 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M21 TIPO VOLUMEN (M3} CORTE 
(M} CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 0.00 28.81 MH 0.00 354.14 0.00 
10.00 0.00 15.67 MH 0.00 222.44 0.00 
10.00 0.00 14.18 MH 0.00 149.72 0.00 
10.00 0.00 10.37 MH 0.00 121.92 0.00 
10.00 0.00 17.45 MH 0.00 147.41 0.00 
10.00 0.00 31.48 MH 0.00 267.06 0.00 
10.00 0.00 10.70 MH 0.00 210.92 0.00 
10.00 5.10 0.04 MH 25.50 53.71 25.50 
10.00 6.58 0.00 MH 58.40 0.19 58.40 
10.00 3.73 0.61 MH 51.82 3.06 51.82 
10.00 3.97 0.30 MH 35.58 4.n 35.58 
10.00 2.04 0.76 MH 26.12 5.65 26.12 
10.00 1.39 1.14 MH 14.40 10.12 14.40 
10.00 2.40 0.78 MH 16.20 10.29 16.20 
10.00 1.94 0.02 MH 19.20 4.31 19.20 
10.00 8.56 0.00 MH 52.99 0.10 52.99 
10.00 6.63 0.06 MH 75.95 0.30 75.95 
10.00 3.83 0.09 MH 52.33 0.75 52.33 
10.00 0.80 0.38 MH 23.17 2.33 23.17 
10.00 0.80 1.28 MH 7.99 8.29 7.99 
10.00 4.38 0.01 MH 24.31 6.78 24.31 
10.00 9.23 0.00 MH 59.48 0.06 59.48 
10.00 10.34 0.00 MH 89.58 0.00 89.58 
10.00 5.69 0.14 MH 80.14 0.71 80.14 
10.00 5.57 0.00 MH 56.28 0.71 56.28 
10.00 7.70 0.00 MH 66.99 0.00 66.99 
10.00 4.12 0.10 MH 59.63 0.46 59.63 
10.00 6.52 0.04 MH 53.65 0.66 53.65 
10.00 8.79 0.00 MH 76.59 0.19 76.59 
10.00 9.50 0.00 MH 91.45 0.00 91.45 
10.00 16.09 0.00 MH 127.94 0.00 127.94 
10.00 32.94 0.00 MH 226.33 0.00 226.33 
10.00 20.58 0.00 MH 208.37 0.00 208.37 
10.00 7.68 0.00 MH 141.32 0.00 141.32 
10.00 3.36 1.27 MH 55.20 6.37 55.20 
10.00 6.03 1.01 MH 47.07 10.34 47.07 
10.00 4.51 0.00 MH 52.61 4.70 52.61 
10.00 3.23 0.00 MH 38.70 0.00 38.70 
10.00 3.24 0.00 MH 32.35 0.00 32.35 
10.00 2.13 0.08 MH 26.85 0.38 26.85 
10.00 3.37 0.00 MH 27.50 0.38 27.50 
10.00 5.42 0.00 MH 43.97 0.00 43.97 
10.00 13.44 0.00 MH 84.71 0.00 84.71 
10.00 7.53 0.00 MH 81.40 0.00 81.40 
10.00 1.09 0.73 MH 40.12 2.45 40.12 
10.00 6.41 0.00 MH 37.49 3.67 37.49 
10.00 10.47 0.02 MH 79.24 0.09 79.24 
Bach. /ng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
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ESTACA 
tr 
04+620 
04+630 
04+640 
04+650 
04+660 
04+670 
04+680 
04+690 
04+700 
04+710 
04+720 
04+730 
04+740 
04+750 
04+760 
04+770 
04+780 
04+790 
04+800 
04+810 
04+820 
04+830 
04+840 
04+850 
04+860 
04+870 
04+880 
04+890 
04+900 
04+910 
04+920 
04+930 
04+940 
04+950 
04+960 
04+970 
i 
04+980 
04+990 
05+000 
05+010 
05+020 
05+030 
05+040 
05+050 
05+060 
05+070 
05+080 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M2) TIPO VOLUMEN {M3) CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLENO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 3.29 0.02 MH 68.24 0.17 68.24 
10.00 3.33 0.17 MH 33.13 0.93 33.13 
10.00 1.70 0.31 MH 24.01 2.33 24.01 
10.00 1.60 2.85 MH 16.44 13.51 16.44 
10.00 4.50 0.05 MH 30.47 14.51 30.47 
10.00 9.20 0.00 MH 64.72 0.28 64.72 
10.00 6.53 0.00 MH 68.37 0.00 68.37 
10.00 7.27 0.00 MH 62.02 0.00 62.02 
10.00 6.74 0.00 MH 70.05 0.00 70.05 
10.00 9.38 0.00 MH 80.59 0.00 80.59 
10.00 13.84 0.00 MH 113.47 0.00 113.47 
10.00 18.39 0.00 MH 159.96 0.00 159.96 
10.00 24.94 0.00 MH 219.99 0.00 219.99 
10.00 36.61 0.00 MH 323.49 0.00 323.49 
10.00 29.18 0.00 MH 341.38 0.00 341.38 
10.00 21.87 0.00 MH 255.25 0.00 255.25 
10.00 18.61 0.00 MH 202.39 0.00 202.39 
10.00 28.98 0.00 MH 239.66 0.00 239.66 
10.00 32.34 0.00 MH 315.17 0.00 315.17 
10.00 15.92 0.00 MH 246.51 0.00 246.51 
10.00 20.89 0.00 MH 187.41 0.00 187.41 
10.00 10.32 0.00 MH 156.07 0.00 156.07 
10.00 8.92 0.00 MH 96.23 0.00 96.23 
10.00 8.46 0.00 MH 86.92 0.00 86.92 
10.00 12.00 0.00 MH 102.32 0.00 102.32 
10.00 14.21 0.00 MH 127.88 0.00 127.88 
10.00 22.69 0.00 MH 177.20 0.00 177.20 
10.00 26.07 0.00 MH 238.54 0.00 238.54 
10.00 11.55 0.00 MH 188.11 0.00 188.11 
10.00 7.17 0.00 MH 93.61 0.00 93.61 
10.00 4.19 1.19 MH 56.82 5.95 56.82 
10.00 0.20 2.00 MH 23.04 13.68 23.04 
10.00 0.00 3.40 MH 1.01 24.46 1.01 
10.00 0.00 6.87 MH 0.00 48.18 0.00 
10.00 0.00 11.87 MH 0.00 89.04 0.00 
10.00 0.00 16.58 MH 0.00 142.25 0.00 
10.00 0.00 16.63 MH 0.00 166.05 0.00 
10.00 3.64 15.52 MH 18.18 160.75 18.18 
10.00 0.00 29.23 MH 16.70 231.08 16.70 
10.00 0.00 23.57 MH 0.00 273.24 0.00 
10.00 0.67 21.86 MH 3.32 229.06 3.32 
10.00 0.00 21.46 MH 3.69 197.55 3.69 
10.00 0.00 22.68 MH 0.00 207.44 0.00 
10.00 0.00 17.63 MH 0.00 201.57 0.00 
10.00 0.00 16.61 MH 0.00 171.21 0.00 
10.00 0.00 11.61 MH 0.00 141.09 0.00 
10.00 0.00 5.03 MH 0.00 83.21 0.00 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
RELLENO 
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D 
ESTACA 
fiO 
05+090 
05+100 
05+110 
05+120 
05+130 
05+140 
05+150 
05+160 
05+170 
05+180 
05+190 
05+200 
05+210 
05+220 
05+230 
05+240 
05+250 
05+260 
05+270 
05+280 
05+290 
05+300 
05+310 
05+320 
05+330 
05+340 
05+350 
05+360 
05+370 
05+380 
05+390 
05+400 
05+410 
05+420 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
LONGITUD AREA(M2J TIPO VOLUMEN fM3) CORTE 
(M) CORTE RELLENO MATERIAL CORTE RELLNO MAT.SUELTO CORTE 
10.00 1.55 0.08 MH 7.76 25.56 7.76 
10.00 7.87 0.00 MH 47.12 0.39 47.12 
10.00 24.99 0.00 MH 155.61 0.00 155.61 
10.00 26.05 0.00 MH 187.88 0.00 187.88 
10.00 23.13 0.00 MH 202.13 0.00 202.13 
10.00 9.83 0.00 MH 164.80 0.00 164.80 
10.00 4.42 0.02 MH 71.22 0.11 71.22 
10.00 3.64 0.00 MH 40.27 0.11 40.27 
10.00 7.40 0.02 MH 56.46 0.12 56.46 
10.00 8.12 1.12 MH 59.74 4.11 59.74 
10.00 12.34 1.68 MH 149.14 17.77 149.14 
10.00 8.84 5.70 MH 120.70 32.84 120.70 
10.00 7.61 5.64 MH 78.97 58.65 78.97 
10.00 11.83 2.69 MH 92.33 42.98 92.33 
10.00 22.40 2.53 MH 162.38 26.32 162.38 
10.00 24.44 10.26 MH 222.38 67.92 222.38 
10.00 7.59 5.31 MH 152.29 82.17 152.29 
10.00 4.03 3.98 MH 57.26 46.63 57.26 
10.00 7.29 4.03 MH 56.58 40.04 56.58 
10.00 6.10 5.68 MH 66.94 48.55 66.94 
10.00 0.00 9.93 MH 30.50 78.06 30.50 
10.00 0.00 11.94 MH 0.00 109.35 0.00 
10.00 0.00 10.15 MH 0.00 110.43 0.00 
10.00 0.00 8.16 MH 0.00 91.55 0.00 
10.00 0.00 7.09 MH 0.00 76.25 0.00 
10.00 0.51 1.93 MH 1.55 45.28 1.55 
10.00 5.53 0.00 MH 25.38 9.75 25.38 
10.00 4.85 0.00 MH 51.93 0.00 51.93 
10.00 3.62 0.00 MH 42.39 0.00 42.39 
10.00 2.00 0.00 MH 28.13 0.00 28.13 
10.00 0.24 0.02 MH 11.21 0.11 11.21 
10.00 0.00 0.62 MH 1.20 3.22 1.20 
10.00 0.00 1.15 MH 0.00 8.85 0.00 
10.00 0.00 0.00 MH 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 32809.85 56277.18 0.00 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
RELLENO 
0.00 
283 
' 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 1 "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
02.00. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.03 Sub-Partida : Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANILLA OE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA .DERECHA DE CRUCE Prog. Cotas Ancho SlA P% EJE P% SIA Ancho Cotas IZQ. DER. 
0+000 2536.887 2.250 0.000 -2.000 2536.932 -2.000 0.000 2.250 2536.887 
0+010 2536.402 2.250 0.000 -2.000 2536.447 -2.000 0.000 2.250 2536.402 
0+020 2535.912 2.250 0.000 -2.000 2535.957 0.120 0.000 2.250 2535.960 
0+030 2535.382 2.705 0.455 -2.310 2535.445 2.310 0.000 2.250 2535.497 
0+040 2534.772 3.050 0.800 -4.500 2534.909 4.500 0.000 2.250 2535.010 
0+050 2534.209 3.050 0.800 -4.600 2534.349 4.600 0.000 2.250 2534.453 
0+060 2533.625 3.050 0.800 -4.600 2533.766 4.600 0.000 2.250 2533.869 
0+070 2533.018 3.050 0.800 -4.600 2533.158 4.600 0.000 2.250 2533.262 
0+080 2532.387 3.050 0.800 -4.600 2532.528 4.600 0.000 2.250 2532.631 
0+090 2531.733 3.050 0.800 -4.600 2531.873 4.600 0.000 2.250 2531.976 
0+100 2531.054 3.050 0.800 -4.600 2531.195 4.600 0.000 2.250 2531.298 
0+110 2530.411 2.928 0.678 -2.800 2530.492 2.800 0.000 2.250 2530.555 
0+120 2529.722 2.250 0.000 -2.000 2529.767 0.610 0.000 2.250 2529.780 
0+130 2528.972 2.250 0.000 -2.000 2529.017 -1.580 0.000 2.250 2528.981 
0+140 2528.199 2.250 0.000 .:2.000 2528.244 -2.000 0.000 2.250 2528.199 
0+150 2527.402 2.250 0.000 -2.000 2527.447 -2.000 0.000 2.250 2527.402 
0+160 2526.581 2.250 0.000 -2.000 2526.626 -2.000 0.000 .2.250 2526.581 
0+170 2525.742 2.250 0.000 -2.000 2525.787 -2.000 0.000 2.250 2525.742 
0+180 2524.901 2.250 0.000 -2.000 2524.946 -2.000 0.000 2.250 2524.901 
0+190 2524.061 2.250 0.000 -2.000 2524.106 -2.000 0.000 2.250 2524.061 
0+200 2523.221 2.250 0.000 -2.000 2523.266 -2.000 0.000 2.250 2523.221 
0+210 2522.380 2.250 0.000 -2.000 2522.425 -2.000 0.000 2.250 2522.380 
0+220 2521.551 2.250 0.000 -1.500 2521.585 ~2.000 0.000 2.250 2521.540 
0+230 2520.760 2.250 0.000 0.700 2520.744 -2.000 0.070 2.320 2520.698 
0+240 2519.969 2.250 0.000 2.880 2519.904 -2.890 0.670 2.920 2519.820 
0+250 2519.167 2.250 0.000 4.600 2519.063 -4.600 0.720 2.970 2518.927 
0+260 2518.327 2.250 0.000 4.600 2518.223 -4.600 0.720 2.970 2518.086 
0+270 2517.456 2.250 0.000 3.260 2517.383 -3.260 0.720 2.970 2517.286 
0+280 2516.569 2.250 0.000 1.070 2516.545 -2.000 0.172 2.422 2516.496 
0+290 2515.699 2.250 0.000 -1.120 2515.724 -2.000 0.000 2.250 2515.679 
0+300 2514.879 2.250 0.000 -2.000 2514.924 -1.840 0.000 2.250 2514.882 
0+310 2514.096 .2.382 0.132 -2.000 2514.143 0.440 0.000 .2.250 .2514.153 
0+320 2513.317 2.660 0.410 -2.500 2513.383 2.500 0.000 2.250 2513.439 
0+330 2512.576 2.660 0.410 -2.500 2512.643 2.500 0.000 2.250 2512.699 
0+340 2511.869 2.660 0.410 ~2.000 2511.922 1.940 0.000 2.250 2511.966 
0+350 2511.177 2.250 0.000 -2.000 2511.222 -0.330 0.000 2.250 2511.214 
0+360 2510.489 2.250 0.000 -2.000 2510.534 -2.000 0.000 2.250 2510.489 
0+370 2509.801 2.250 0.000 -2.000 2509.84~ -2.000 0.000 2.250 2509.801 
0+380 2509.114 2.250 0.000 -2.000 2509.159 -2.000 0.000 2.250 2509.114 
0+390 2508.426 2.250 0.000 -.2.000 2508.471 -2.000 0.000 2.250 2508.426 
0+400 2507.738 2.250 0.000 -2.000 2507.783 -2.000 0.000 2.250 2507.738 
0+410 2507.051 2.250 0.000 -2.000 2507.096 -Q.360 0.000 2.250 2507.088 
0+420 2506.354 2.690 0.440 -2.000 2506.408 1.890 0.000 2.250 2506.451 
Bach. lng. E/vis Dar/in Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
45.000 
45.001 
45.000 
49.547 
53.000 
52.999 
53.000 
52.999 
52.999 
53.000 
52.999 
51.775 
44.999 
45.000 
44.999 
45.000 
45.000 
44.999 
45.000 
44.999 
45.000 
45.000 
44.999 
45.705 
51.705 
52.200 
52.200 
52.200 
46.717 
45.000 
45.000 
46.320 
49.099 
49.101 
49.100 
45.000 
44.999 
45.000 
45.000 
45.000 
45.001 
45.000 
49.400 
284 
Prog. 
0+430 
0+440 
0+450 
0+460 
0+470 
0+480 
0+490 
0+500 
0+510 
0+520 
0+530 
0+540 
0+550 
0+560 
0+570 
0+580 
0+590 
0+600 
0+610 
0+620 
0+630 
0+640 
0+650 
0+660 
0+670 
0+680 
0+690 
0+700 
0+710 
0+720 
0+730 
0+740 
0+750 
0+760 
0+770 
0+780 
0+790 
0+800 
0+810 
0+820 
0+830 
0+840 
0+850 
0+860 
0+870 
0+880 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
IZQ. IZQ. S/ A Po/o EJE Cotas Ancho S/ A Po/o IZQ. DER. 
2505.648 2.690 0.440 -2.700 2505.720 2.700 0.000 2.250 2505.781 
2504.960 2.690 0.440 ·2.700 2505.033 2.700 0.000 2.250 2505.094 
2504.272 2.690 0.440 -2.700 2504.345 2.700 0.000 2.250 2504.406 
2503.585 2.690 0.440 -2.700 2503.657 2.700 0.000 2.250 2503.718 
2502.920 2.492 0.242 ·2.000 2502.970 0.990 0.000 2.250 2502.992 
2502.237 2.250 0.000 -2.000 2502.282 -1.260 0.000 2.250 2502.254 
2501.550 2.250 0.000 -2.000 2501.595 -2.000 0.000 2.250 2501.550 3.000 
2500.867 2.250 0.000 -1.790 2500.907 -2.000 0.000 2.250 2500.862 3.000 
2500.228 2.250 0.000 0.400 2500.219 -2.000 0.000. 2.250 2500.174 3.000 
2499.592 2.250 0.000 2.680 2499.532 -2.680 0.707 2.957 2499.452 
2498.961 2.250 0.000 5.220 2498.844 ·5.210 1.200 3.450 2498.664 
2498.261 2.250 0.000 4.670 2498.156 4.680 1.200 3.450 2497.995 
2497.517 2.250 0.000 2.140 2497.469 -2.140 0.536 2.786 2497.409 
2496.779 2.250 0.000 -0.070 2496.781 -2.000 0.000 2.250 2496.736 
2496.048 2.250 0.000 -2.000 2496.093 -2.000 0.000 2.250 2496.048 
2495.361 2.250 0.000 -2.000 2495.406 -1.030 0.000 2.250 2495.382 
2494.673 2.250 0.000 -2.000 2494.718 1.190 0.000 2.250 2494.745 
2493.929 2.984 0.734 -3.410 . 2494.030 3.410 0.000 2.250 2494.107 
2493.134 3.710 1.460 -5.630 2493.343 5.630 0.000 2.250 2493.469 
2492.392 3.710 1.460 -7.100 2492.655 7.100 0.000 2.250 2492.815 
2491.712 3.710 1.460 -6.890 2491.967 6.890 0.000 2.250 2492.122 
2491.068 3.367 1.117 -6.280 2491.280 6.280 0.000 2.250 2491.421 
2490.464 2.250 0.000 ·5.680 2490.592 5.680 0.000 2.250 2490.720 
2489.790 2.250 0.000 -5.080 2489.904 5.080 0.000 2.250 2490.019 
2489.116 2.250 0.000 4.470 2489.217 4.470 0.000 2.250 2489.317 
2488.420 2.830 0.580 -3.870 2488.529 3.860 0.000 2.250 2488.616 
2487.739 2.830 0.580 -3.600 2487.841 3.600 0.000 2.250 2487.922 
2487.171 2.516 0.266 0.680 2487.154 -0.690 0.000 2.250 2487.138 
2486.581 2.250 0.000 5.120 2486.466 -5.120 1.225 3.475 2486.288 
2485.958 2.250 0.000 8.000 2485.778 -8.000 2.000 4.250 2485.438 
2485.217 2.250 0.000 5.600 2485.091 -5.600 1.303 3.553 2484.892 
2484.414 2.527 0.277 0.450 2484.403 -0.440 0.000 2.250 2484.393 
2483.522 4.114 1.864 -4.710 2483.715 4.710 0.000 2.250 2483.821 
2482.592 5.450 3.200 -8.000 2483.028 8.000 0.000 2.250 2483.208 
2482.148 5.450 3.200 -3.530 2482.340 3.530 0.053 2.303 2482.421 
2481.681 2.250 0.000 1.250 2481.652 -1.250 1.449 3.699 2481.606 
2481.100 2.250 0.000 6.030 2480.965 -6.020 1.670 3.920 2480.729 
2480.407 2.250 0.000 5.750 2480.277 ·5.750 1.670 3.920 2480.052 
2479.676 2.250 0.000 3.870 2479.589 -3.860 0.946 3.196 2479.466 
2478.946 2.250 0.000 1.980 2478.902 -1.980 0.000 2.250 2478.857 
2478.216 .2.250 0.000 0.100 2478.214 ·0.100 0.000 2.250 2478.212 
2477.486 2.250 0.000 -1.790 2477.527 1.780 0.000 2.250 2477.567 
2476.754 2.325 0.075 -3.670 2476.839 3.670 0.000 2.250 2476.921 
2475.951 3.600 
.. 
1.350 -5.550 2476.151 5.~50 0.000 2.250 2476.276 
2475.208 3.600 1.350 -7.100 2475.464 7.100 0.000 2.250 2475.623 
2474.520 3.600 1.350 -7.100 2474.776 7.100 0.000 2.250 2474.936 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
AREA(m2 
49.400 
49.400 
49.400 
49.400 
47.425 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
52.065 
56.999 
56.999 
50.358 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
52.338 
59.599 
59.600 
59.600 
56.169 
45.000 
45.000 
45.000 
50.800 
50.800 
47.657 
57.248 
65.001 
58.030 
47.766 
63.638 
77.000 
77.533 
59.491 
61.700 
61.700 
54.458 
45.000 
45.000 
45.000 
45.745 
. 58.501 
58.500 
58.500 
285 
Prog. 
0+890 
0+900 
0+910 
0+920 
0+930 
0+940 
0+950 
0+960 
0+970 
0+980 
0+990 
1+000 
1+010 
1+020 
1+030 
1+040 
1+050 
1+060 
1+070 
1+080 
1+090 
1+100 
1+110 
1+120 
1+130 
1+140 
1+150 
1+160 
1+170 
1+180 
1+190 
1+200 
1+210 
1+220 
1+230 
1+240 
1+250 
1+260 
1+270 
1+280 
1+290 
1+300 
1+310 
1+320 
1+330 
1+340 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB·RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A Po/o EJE Cotas Ancho S/ A Po/o IZQ. DER. 
2474.048 3.600 1.350 -1.130 2474.088 1.130 0.009 2.241 2474.114 
2473.560 2.409 0.159 6.600 2473.401 -6.600 2.491 4.741 2473.088 
2472.893 2.250 0.000 8.000 2472.713 -8.000 3.000 5.250 2472.293 
2472.164 2.250 0.000 6.160 2472.025 -6.160 1.119 3.369 2471.818 
2471.420 2.250 0.000 3.650 2471.338 -3.650 0.000 2.250 2471.255 
.2470.676 2.250 0.000 1.140 2470.650 -1.140 0.000 2.250 2470.624 
2469.926 2.638 0.388 -1.380 2469.962 1.380 0.000 2.250 2469.993 
2469.201 2.710 0.460 -2.700 2469.275 2.700 0.000 2.250 2469.335 
2468.514 2.710 0.460 -2.700 2468.587 2.700 0.000 2.250 2468.648 
2467.826 2.710 0.460 -2.700 2467.899 2.700 0.000 2.250 2467.960 3.000 
2467.138 2.710 0.460 -2.700 2467.212 2.700 0.000 2.250 2467.272 3.000 
2466.451 2.710 0.460 ·2.700 2466.524 2.700 0.000 .2.250 2466.585 3.000 
2465.779 2.710 0.460 -.2.100 2465.836 2.100 0.000 2.250 2465.884 
2465.104 2.250 0.000 -2.000 2465.149 -0.150 0.000 2.250 2465.145 
2464.416 2.250 0.000 -2.000 2464.461 -2.000 0.000 2.250 2464.416 
2463.728 2.250 0.000 -2.000 2463.773 -2.000 0.000 2.250 2463.728 
2463.041 2.250 0.000 -2.000 2463.086 -2.000 0.000 2.250 2463.041 
2462.353 2.250 0.000 -2.000 2462.398 -2.000 0.000 2.250 2462.353 
2461.662 2.409 0.159 -2.000 2461.710 -2.000 0.000 2.250 2461.665 
2460.970 2.650 0.400 -2.000 2461.023 -2.000 0.000 2.250 2460.978 
2460.282 2.650 0.400 -2.000 2460.335 -2.000 0.000 2.250 2460.290 
2459.594 2.650 0.400 ·2.000 2459.647 -2.000 0.000 2.250 2459.602 
2458.907 2.650 0.400 -2.000 2458.960 -2.000 0.000 2.250 2458.915 
2458.219 2.650 0.400 .:2.000 2458.272 -2.000 0.000 2.250 2458.227 
2457.537 2.374 0.124 -2.000 2457.584 -2.000 0.000 2.250 2457.539 
2456.872 2.250 0.000 -1.080 2456.897 -2.000 0.000 2.250 2456.852 
2456.234 2.250 0.000 1.110 2456.209 -2.000 0.000 2.250 2456.164 
2455.596 2.250 0.000 3.300 2455.521 -3.300 0.780 3.030 2455.422 
2454.937 2.250 0.000 4.600 2454.834 -4.600 0.780 3.030 2454.694 
2454.234 2.250 0.000 4.600 2454.130 -4.600 0.780 3.030 2453.991 
2453.480 2.250 0.000 4.600 2453.376 -4.600 0.780 3.030 2453.237 
2452.674 2.250 0.000 4.600 2452.570 -4.600 0.780 3.030 2452.431 
2451.817 2.250 0.000 4.610 2451.713 -4.610 0.780 3.030 2451.573 
2450.931 2.250 0.000 5.610 2450.804 -5.610 1.211 3.461 2450.610 
2449.993 2.250 0.000 6.620 .2449.844 -6.620 2.598 4.848 2449.523 
2449.011 2.250 0.000 7.620 2448.840 -7.620 2.562 4.812 2448.473 
2448.006 2.250 0.000 7.790 2447.831 -7.790 0.758 3.008 2447.596 
2446.922 2.250 0.000 4.480 2446.821 -4.480 0.000 2.250 2446.721 
2445.839 2.250 0.000 1.170 2445.812 -1.180 0.000 2.250 2445.786 
2444.746 2.662 0.412 -2.130 2444.803 2.130 0.000 2.250 2444.851 
2443.598 3.600 1.350 -5.440 2443.794 5.440 0.000 2.250 2443.916 
2442.561 3.600 1.350 -6.220 2442.785 6.210 0.000 2.250 2442.924 
2441.664 2.873 0.623 -3.870 2441.775 3.880 0.000 2.250 2441.863 
2440.721 2.250 0.000 -2.000 2440.766 1.560 0.000 2.250 2440.801 
2439.712 2.250 0.000 -2.000 2439.757 -0.660 0.000 2.250 2439.742 
2438.703 2.250 0.000 -2.000 2438.748 -2.000 0.000 2.250 2438.703 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
58.415 
71.499 
74.999 
56.195 
45.000 
45.000 
48.876 
49.601 
49.601 
49.600 
49.601 
49.600 
49.601 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
46.589 
49.000 
49.000 
49.000 
49.000 
49.000 
46.241 
45.000 
45.000 
52.800 
52.800 
52.800 
52.800 
52.800 
52.800 
57.106 
70.981 
70.622 
52.585 
45.000 
45.000 
49.119 
58.499 
58.500 
51.226 
45.000 
45.000 
45.000 
286 
D 
Prog. 
1+350 
1+360 
1+370 
1+380 
1+390 
1+400 
1+410 
1+420 
1+430 
1+440 
1+450 
1+460 
1+470 
1+480 
1+490 
1+500 
1+510 
1+520 
1+530 
1+540 
1+550 
1+560 
1+570 
1+580 
1+590 
1+600 
1+610 
1+620 
1+630 
1+640 
1+650 
1+660 
1+670 
1+680 
1+690 
1+700 
1+710 
1+720 
1+730 
1+740 
1+750 
1+760 
1+770 
1+780 
1+790 
1+800 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho SIA P% EJE Cotas Ancho SIA P% IZQ. DER. 
2437.694 2.250 0.000 -2.000 2437.739 -2.000 0.000 2.250 2437.694 
2436.684 2.250 0.000 -2.000 2436.729 -2.000 0.000 2.250 2436.684 
2435.675 2.250 0.000 -2.000 2435.720 -2.000 0.000 2.250 2435.675 
2434.666 2.250 0.000 -2.000 2434.711 -2.000 0.000 2.250 2434.666 
2433.657 2.250 0.000 -2.000 2433.702 -2.000 0.000 2.250 2433.657 
2432.648 2.250 0.000 ~2.000 2432.693 -2.000 0.000 2.250 2432.648 
2431.638 2.250 0.000 ·2.000 2431.683 -2.000 0.000 2.250 2431.638 
2430.629 2.250 0.000 -2.000 2430.674 -0.760 0.000 2.250 2430.657 
2429.620 2.250 0.000 -2.000 2429.665 1.740 0.000 2.250 2429.704 
2428.499 3.692 1.442 -4.240 2428.656 4,240 0.000 2.250 2428.751 
2427.280 5.450 3.200 -6.730 2427.647 6.740 0.000 2.250 2427.798 
2426.234 5.450 3.200 -7.400 2426.637 7.400 0.000 2.250 2426.804 
2425.395 4.761 2.511 -4.900 2425.628 4.900 0.000 2.250 2425.739 
2424.565 2.250 0.000 -2.400 2424.619 2.400 0.000 2.250 2424.673 
2423.571 2.250 0.000 -2.000 2423.616 -0.090 0.000 2.250 2423.613 3.000 
2422.600 2.250 0.000 -2.000 2422.645 -2.000 0.000 2.250 2422.600 3.000 
2421.667 2.250 0.000 -2.000 2421.712 -2.000 0.000 2.250 2421.667 3.000 
2420.771 2.250 0.000 -2.000 .2420.816 -2.000 0.000 2.250 2420.771 
2419.912 2.250 0.000 -2.000 2419.957 -0.350 0.000 2.250 2419.949 
2419.085 2.250 0.000 -2.200 2419.134 2.190 0.000 2.250 2419.184 
2418.145 3.722 1.472 -5.480 2418.349 5.480 0.000 2.250 2418.472 
2417.242 4.490 2.240 -8.000 2417.601 8.000 0.000 2.250 2417.781 
2416.671 4.021 1.771 -5.440 2416.889 5.440 0.000 2.250 2417.012 
2416.180 2.250 0.000 "'1.560 2416.215 1.560 0.000 2.250 2416.250 
2415.630 2.250 0.000 2.320 2415.578 -2.320 0.000 2.250 2415.525 
2415.117 2.250 0.000 6.200 2414.977 -6.210 1.305 3.555 2414.757 
2414.594 2.250 0.000 8.000 2414.414 -8.000 2.894 5.144 2414.002 
2413.988 2.250 0.000 4.920 2413.877 -4.920 1.990 4.240 2413.669 3.000 
2413.379 2.250 0.000 1.650 2413.342 -2.000 0.000 2.250 2413.297 3.000 
2412.788 2.250 0.000 -0.840 2412.807 -2.000 0.000 2.250 2412.762 3.000 
2412.227 2.250 0.000 -2.000 2412.272 -1.410 0.000 2.250 2412.240 
2411.692 2.250 0.000 -2.000 2411.737 0.800 0.000 2.250 2411.755 
2411.128 2.303 0.053 -3.200 2411.202 3.200 0.000 2.250 2411.274 
2410.449 3.740 1.490 -5.810 2410.667 5.810 0.000 2.250 2410.798 
2409.866 3.740 1.490 -7.100 2410.132 7.100 0.000 2.250 2410.291 
2409.389 2.921 0.671 -7.100 2409.597 7.100 0.000 2.250 2409.756 
2408.892 2.250 0.000 -7.100 2409.052 7.100 0.000 2.250 2409.212 
2408.325 2.250 0.000 -7.100 2408.485 7.100 0.000 2.250 2408.644 
2407.709 2.603 0.353 -7.100 2407.893 7.100 0.000 2.250 2408.053 
2407.013 3.740 1.490 -7.100 2407.279 7.100 0.000 2.250 2407.438 
2406.393 .3.740 1.490 -6.630 2406.641 6;630 0.000 2.250 2406.790 
2405.826 3.467 1.217 -4.410 2405.979 4.410 0.000 2.250 2406.07.8 
2405.245 2.250 0.000 -2.190 2405.294 2.190 0.000 2.250 2405.344 
2404.541 2.250 0.000 -2.000 2404.586 -0.030 0.000 2.250 2404.585 
-
2403.809 2.250 0.000 -2.000 2403.854 -2.000 0.000 2.250 2403.809 
2403.107 2.250 0.000 0.370 2403.099 -2.000 0.000 2.250 2403.054 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
45.000 
44.999 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
59.425 
77.000 
77.001 
70.105 
45.000 
45.000 
45.000 
44.999 
45.000 
45.000 
45.000 
59.723 
67.400 
62.706 
45.000 
45.000 
58.046 
73.940 
64.902 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.530 
59.900 
59.900 
51.712 
45.001 
45.001 
48.526 
59.899 
59.900 
57.165 
44.999 
45.000 
45.000 
45.000 
287 
Prog. 
1+810 
1+820 
1+830 
1+840 
1+850 
1+860 
1+870 
1+880 
1+890 
1+900 
1+910 
1+920 
1+939 
1+940 
1+950 
1+960 
1+970 
1+980 
1+990 
2+000 
2+010 
2+020 
2+030 
2+040 
2+050 
2+060 
2+070 
2+080 
2+090 
2+100 
2+110 
2+120 
2+130 
2+140 
2+150 
2+160 
2+170 
2+180 
2+190 
2+200 
2+210 
2+220 
.2+230 
2+240 
2+250 
2+260 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA EJE DERECHA DE CRUCE Cotas Ancho S/ A Po/o Cotas Ancho S/ A Po/o IZQ. DER. 
2402.385 2.250 0.000 2.870 2402.320 -2.870 0.000 2.250 2402.256 
2401.639 2.250 0.000 5.370 2401.518 -5.370 0.712 2.962 2401.359 
2400.870 2.250 0.000 7.870 2400.693 -7.870 2.193 4.443 2400.343 
2400.024 2.250 0.000 8.000 2399.844 -8.000 3.000 5.250 2399.424 
2399.021 2.250 0.000 2.180 2398.971 -2.180 2.229 4.479 2398.874 
2397.947 3.355 1.105 -3.840 2398.076 3.840 0.511 2.761 2398.182 
2396.964 3.390 1.140 -5.670 2397.156 5.670 0.000 2.250 2397.284 
2396.154 2.311 0.061 -2.580 2396.214 2.570 0.000 2.250 2396.272 
2395.259 2.250 0.000 0.520 2395.248 -o.510 0.294 2.544 2395.235 
2394.308 2.250 0.000 2.200 2394.258 -2.200 0.400 2.650 2394.200 
2393.295 2.250 0.000 2.200 2393.245 -2.200 0.400 2.650 2393.187 
2392.258 .2.250 0.000 2.200 2392.209 -2.200 0.400 2.650 2392.150 
2391.198 2.250 0.000 2.200 2391.149 -2.200 0.400 2.650 2391.090 
2390.115 2.250 0.000 2.200 2390.065 -2.200 0.400 2.650 2390.007 
2389.008 2.250 0.000 2.200 2388.959 -2.200 0.400 2.650 2388.900 
2387.878 2.250 0.000 2.200 2387.829 -2.200 0.400 2.650 2387.770 
2386.682 2.250 0.000 0.020 2386.682 -2.000 0.071 2.321 2386.636 
2385.490 2.250 0.000 -2.000 2385.535 .:2.000 0.000 2.250 2385.490 3.000 
2384.343 2.250 0.000 -2.000 2384.388 -2.000 0.000 2.250 2384.343 3.000 
2383.196 2.250 0.000 -2.000 2383.241 -2.000 0.000 2.250 2383.196 3.000 
2382.048 2.250 0.000 -2.000 2382.093 -1.390 0.000 2.250 2382.062 
2380.901 2.250 0.000 -2.000 2380.946 0.870 0.000 2.250 2380.966 
2379.705 2.990 0.740 -3.130 2379.799 3.130 0.000 2.250 2379.869 
2378.489 3.160 0.910 -5.150 2378.652 5.150 0.000 2.250 2378.768 
2377.422 2.868 0.618 -2.890 2377.505 2.880 0.000 2.250 2377.570 
2376.313 2.250 0.000 -2.000 2376.358 0.630 0.000 2.250 2376.372 
2375.165 2.250 0.000 -2.000 2375.210 -1.630 0.000 2.250 2375.174 
2374.018 2.250 0.000 -2.000 2374.063 -2.000 0.000 2.250 2374.018 
2372.871 2.250 0.000 -2.000 2372.916 -2.000 0.000 2.250 2372.871 
2371.723 2.294 0.044 -2.000 2371.769 -2.000 0.000 2.250 2371.724 
2370.569 2.650 0.400 -2.000 2370.622 -2.000 0.000 2.250 2370.577 
2369.422 2.650 0.400 .:2.000 2369.475 -2.000 0.000 2.250 2369.430 
2368.274 2.650 0.400 -2.000 2368.327 -2.000 0.000 2.250 2368.282 
2367.127 2.650 0.400 -2.000 2367.180 -2.000 0.000 2.250 2367.135 
.2365.980 2.650 0.400 -2.000 2366.033 -2.000 0.000 2.250 2365.988 
2364.850 2.421 0.171 -1.460 2364.886 -2.000 0.000 2.250 2364.841 
2363.754 2.250 0.000 0.680 2363.739 -2.000 0.107 2.357 2363.692 
2362.678 2.250 0.000 2.820 2362.615. -2.820 0.470 2.720 2362.538 
2361.925 2.250 0.000 2.320 2361.873 -2.320 0.470 2.720 2361.810 
2361.563 2.368 0.118 -3.010 2361.634 3.020 0.081 2.331 2361.704 
2361.432 .2.650 0.400 -8.000 2361.644 8.000 0.000 2.250 2361,824 
2361.840 2.650 0.400 -5.860 2361.995 5.860 0.000 2.250 2362.127 
2362.841 2.250 0.000 -0.060 2362.842 0.060 2.026 4.276 2362.845 
2363.971 _2.250 0.000 5.730 2363.842 -5.730 3.000 5.250 2363.541 
2365.022 2.250 0.000 8.000 2364.842 -8.000 3.000 5.250 2364.422 
2365.998 2.250 0.000 6.960 2365.841 -6.960 3.000 5.250 2365.476 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
45.000 
52.120 
66.933 
75.000 
67.287 
61.161 
56.400 
45.606 
47.937 
49.000 
48.999 
49.001 
49.000 
49.000 
49.001 
49.000 
45.714 
44.999 
45.000 
45.000 
45.000 
45.001 
52.404 
54.100 
51.184 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.436 
49.000 
49.000 
49.000 
49.000 
49.000 
46.710 
46.074 
49.701 
49.701 
46.994 
49.000 
48.999 
65.258 
75.000 
75.000 
75.001 
288 
Prog. 
2+270 
2+280 
2+290 
2+300 
2+310 
2+320 
2+330 
2+340 
2+350 
2+360 
2+370 
2+360 
2+390 
2+400 
2+410 
2+420 
2+430 
2+440 
2+450 
2+460 
2+470 
2+480 
2+490 
2+500 
2+510 
2+520 
2+530 
2+540 
2+550 
2+560 
2+570 
2+580 
2+590 
2+600 
2+610 
2+620 
2+630 
2+640 
2+650 
2+660 
2+670 
2+680 
2+690 
2+700 
2+710 
2+720 
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"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho SIA P% EJE Cotas Ancho SIA P% IZQ. DER. 
2366.974 2.250 0.000 5.910 2366.841 -5.910 3.000 5.250 2366.531 
2367.958 2.250 0.000 5.200 2367.841 -5.200 3.000 5.250 2367.568 
2368.957 2250 0.000 5.200 2368.840 -5.200 2.385 4.635 2368.599 
2369.937 2.250 0.000 4.290 2369.840 -4.290 0.913 3.163 2369.704 
2370.895· 2.250 0.000 2.470 2370.840 -2.470 0.000 2.250 2370.784 
2371.854 2.250 0.000 0.650 2371.839 -0.650 0.000 2.250 2371.825 
2372.810 2.456 0.206 -1.170 2372.839 1.170 0.000 2.250 2372.865 
2373.765 2.710 0.460 -2.700 2373.839 2.700 0.000 2.250 2373.899 
2374.765 2.710 0.460 -2.700 2374.838 2.700 0.000 2.250 2374.899 
2375.765 2.710 0.460 -2.700 2375.838 2.700 0.000 2.250 2375.899 
2376.772 2.710 0.460 -2.420 2376.838 2.420 0.000 2.250 2376.892 
2377.846 2.308 0.058 0.380 2377.837 -0.380 0.000 .2.250 . 2377.829 
2378.908 2.250 0.000 3.180 2378.837 -3.180 0.770 3.020 2378.741 
2379.929 2.250 0.000 4.100 2379.837 -4.100 0.770 3.020 2379.713 
2380.892 2.250 0.000 2.480 2380.836 -2.480 0.000 2.250 2380.781 
2381.855 2.250 0.000 0.850 2381.836 -0.850 0.000 2.250 2381.817 
2382.818 2.250 0.000 -0.770 2382.836 0.770 0.000 2.250 2382.853 
2383.780 2.310 0.060 -2.390 2383.835 2.400 0.000 2.250 2383.889 
2384.712 3.060 0.810 -4.020 2384.835 4.010 0.000 2.250 2384.925 
2385.734 3.060 0.810 -3.280 2385.834 3.280 0.000 2.250 2385.908 
2386.789 2.250 0.000 -2.000 2386.834 1.010 0.000 2.250 2386.857 
2387.789 2.250 0.000 -2.000 2387.834 -1.180 0.000 2.250 2387.807 
2388.788 2.250 0.000 -2.000 2388.833 -2.000 0.000 2.250 2388.788 3.000 
2389.818 2250 0.000 -0.650 2389.833 -2.000 0.000 2.250 2389.788 3.000 
2390.874 2.250 0.000 1.850 2390.833 -2.000 0.000 2.250 2390.788 3.000 
2391.986 2.250 0.000 6.810 2391.832 -6.810 1.733 3.983 2391.561 
2393.012 2.250 0.000 8.000 2392.832 ·8.000 2.410 4.660 2392.459 
2393.956 2.250 0.000 5.530 2393.832 -5.530 1.203 3.453 2393.641 
2394.853 2.250 0.000 0.960 2394.831 -0.960 0.000 2.250 2394.810 
2395.719 3.099 0.849 -3.610 2395.831 3.600 0.000 2.250 2395.912 
2396.473 4.474 2.224 ..:8.000 2396.831 8.000 0.000 2.250 2397.011 
2397.582 4.488 2.238 -5.540 2397.830 5.540 0.000 2.250 2397.955 
2398.759 2.402 0.152 -2.940 2398.830 2.940 0.000 2.250 2398.896 
2399.785 2.250 0.000 -2.000 2399.830 0.400 0.000 2.250 2399.839 
2400.784 2.250 0.000 -2.000 2400.829 -2.000 0.000 2.250 2400.784 
2401.784 2.250 0.000 -2.000 2401.829 -2.000 0.000 2.250 2401.784 
2402.784 2.250 0.000 -2.000 2402.829 -2.000 0.000 2.250 2402.784 
2403.783 2.250 0.000 -2.000 2403.828 0.340 0.000 2.250 2403.8~6 
2404.764 2.250 0.000 -2.840 2404.828 2.840 0.000 2.250 2404.892 
2405.545 5.300 3.050 -5.340 2405.828 5.340 0.000 2.250 2405.948 
2406.412 5;300 3.050 -7.840 2406.827 7JWO 0.000 2.250 2407.004 
2407.409 5.300 3.050 -7.890 2407.827 7.890 0.000 2.250 2408.004 
2408.575 3.258 1.008 -7.710 2408.826 7.710 0.000 2.250 2409.000 
2409.657 2.250 0.000 -7.520 2409.826 7.520 0.000 2250 24()9.995 
. ·- ~ 
2410.595 3.146 0.896 -7.340 2410.826 7.340 0.000 2.250 2410.991 
2411.570 3.570 1.320 -7.160 2411.825 7.160 0.000 2.250 2411.987 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
75.001 
74.999 
68.855 
54.132 
45.000 
45.000 
47.061 
49.599 
49.600 
49.600 
49.600 
45.578 
52.700 
52.700 
45.000 
45.000 
45.000 
45.605 
53.100 
53.100 
45.001 
45.001 
45.000 
45.000 
45.000 
62.334 
69.100 
57.027 
45.000 
53.487 
67.242 
67.379 
46.523 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
.. 
45.000 
75.500 
75.500 
75.500 
55.083 
45.000 
53.955 
58.200 
289 
Prog. 
2+730 
2+740 
2+750 
2+760 
2+770 
2+780 
2+790 
2+800 
2+810 
2+820 
2+830 
2+840 
2+850 . 
2+860 
2+870 
2+880 
2+890 
2+900 
2+910 
2+920 
2+930 
2+940 
2+950 
2+960 
2+970 
2+980 
2+990 
3+000 
3+010 
3+020 
3+030 
3+040 
3+050 
3+060 
3+070 
3+080 
3+090 
3+100 
3+110 
3+120 
3+130 
3+140 
3+150 
3+160 
3+170 
3+180 
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"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho SIA P% EJE Cotas Ancho SIA P% IZQ. DER. 
2412.635 3.570 1.320 -5.330 2412.825 5.330 0.000 2.250 2412.945 
2413.767 2.786 0.536 -2.070 2413.825 2.070 0.000 2.250 2413.871 
2414.851 2.250 0.000 1.200 2414.824 -1.190 0.000 2.250 2414.798 
2415.924 2.250 0.000 4.450 2415.824 -4.450 3.118 5.368 2415.585 
2416.997 2.250 0.000 7.720 2416.824 -7.720 3.200 5.450 2416.403 
2417.987 2.250 0.000 7.250 2417.823 -7.250 3.200 5.450 2417.428 
2418.930 2.250 0.000 4.750 2418.823 -4.750 2.269 4.519 2418.608 
2419.873 2.250 0.000 2.250 2419.823 -2.250 0.000 2.250 2419.772 
2420.817 2.250 0.000 -Q.250 2420.822 -2.000 0.000 2.250 2420.777 
2421.777 2.250 0.000 -2.000 2421.822 -2.000 0.000 2.250 2421.777 
2422.777 2.250 0.000 -2.000 2422.822 -2.000 0.000 2.250 2422.777 
2423.776 2.250 0.000 -2.000 2423.821 ·2.000 0.000 2.250 2423.776 
2424.776 2.250 0.000 -2.000 2424.821 -0.170 0.000 2.250 2424.817 
2425.752 2.250 0.000 -3.040 .2425.821 3.040 0.000 2.250 2425.889 
2426.604 2.699 0.449 -8.000 2426.820 8.000 0.000 2.250 2427.000 
2427.610 2.618 0.368 -8.000 2427.820 8.000 0.000 2.250 2428.000 
2429.000 2.250 0.000 8.000 2428.820 -8.000 1.321 3.571 2428.534 
2429.999 2.250 0.000 8.000 2429.819 -8.000 2.020 4.270 2429.478 
2430.999 2.250 0.000 8.000 2430.819 ·8.000 0.399 2.649 2430.607 
2431.998 2.250 0.000 8.000 2431.818 -8.000 0.000 2.250 2431.638 
2432.998 2.250 0.000 8.000 2432.818 -8.000 0.000 2.250 2432.638 
2433.998 2.250 0.000 8.000 2433.818 -8.000 1.200 3.450 2433.542 
2434.997 2.250 0.000 8.000 2434.817 -8.000 3.200 5.450 2434.381 
2435.874 2.250 0.000 2.540 2435.817 -2.540 2.400 4.650 2435.699 
2436.589 2.850 0.600 -8.000 2436.817 8.000 0.000 2.250 2436.997 
2437.619 2.472 0.222 -8.000 2437.816 8.000 0.000 2.250 2437.996 3.000 
2438.711 2.250 0.000 -4.680 2438.816 4.680 0.000 2.250 2438.921 3.000 
2439.787 2.250 0.000 -1.300 2439.816 1.290 0.000 2.250 2439.845 3.000 
2440.862 2.250 0.000 2.090 2440.815 -2.090 0.000 2.250 2440.768 
2441.938 2.250 0.000 5.480 2441.815 -5.480 0.451 2.701 2441.667 
2442.995 2.250 0.000 8.000 2442.815 -8.000 2.784 5.034 2442.412 
2443.994 2.250 0.000 8.000 2443.814 -8.000 2.356 4.606 2443.446 
2444.744 2.250 0.000 -3.130 2444.814 3.130 0.000 2.250 2444.884 
2445.394 5.250 3.000 -8.000 2445.814 8.000 0.000 2.250 2445.994 
2446.383 5.372 3.122 -8.000 2446.813 8.000 0.000 2.250 2446.993 
2447.377 5.450 3.200 -8.000 2447.813 8.000 0.000 2.250 2447.993 
2448.558 5.450 3.200 -4.670 2448.813 4.670 0.000 2.250 2448.918 
2449.846 3.643 1.393 0.920 2449.812 -Q.920 2.555 4.805 2449.768 
2450.958 2.250 0.000 6.500 2450.812 -6.500 3.200 5.450 2450.457 
2451.954 2.250 0.000 6.330 2451.812 -6.330 3.200 5.450 2451.467 
2452.897 .2.250 0.000 3.830 2452.611 ~3.830 1.595 3.845 2452.664 
2453.841 2.250 0.000 1.330 2453.811 -2.000 0.000 2.250 2453.766 
2454.784 2.250 0.000 -1.170 2454.810 -2.000 0.000 2.250 2454.765 
2455.765 2.250 0.000 -2.000 2455.810 -2.000 0.000 2.250 2455.765 
2456.765 2.250 0.000 -2.000 2456.810 -2.000 0.000 2.250 2456.765 
2457.806 2.250 0.000 -0.160 2457.809 -2.000 0.000 2.250 2457.764 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
58.200 
50.365 
45.000 
76.184 
77.000 
77.000 
67.694 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
49.485 
48.680 
58.213 
65.199 
48.989 
45.000 
45.000 
57.004 
77.000 
68.996 
50.999 
47.224 
45.000 
45.001 
45.000 
49.508 
72.842 
68.558 
45.000 
75.000 
76.222 
77.001 
77.000 
84.484 
77.000 
77.000 
60.952 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
290 
Prog. 
3+190 
3+200 
3+210 
3+220 
3+230 
3+240 
3+250 
3+260 
3+270 
3+280 
3+290 
3+300 
3+310 
3+320 
3+330 
3+340 
3+350 
3+360 
3+370 
3+380 
3+390 
3+400 
3+410 
3+420 
3+430 
3+440 
3+450 
3+460 
3+470 
3+480 
3+490 
3+500 
3+510 
3+520 
3+530 
3+540 
3+550 
3+560 
3+570 
3+580 
3+590 
3+600 
3+610 
3+620 
3+630 
3+640 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A P% EJE Cotas Ancho S/ A P% IZQ. DER. 
2458.857 2.250 0.000 2.120 2458.809 -2.120 0.463 2.713 2458.752 
2459.901 2.250 0.000 4.100 2459.809 -4.100 0.700 2.950 2459.688 
2460.901 2.250 0.000 4.100 2460.808 -4.100 0.700 2.950 2460.687 
2461.851 2.250 0.000 1.910 2461.808 -1.910 0.388 2.638 2461.758 
2462.799 2.250 0.000 -0.370 2462.808 0.370 0.000 2.250 2462.816 
2463.748 2.250 0.000 -2.660 2463.807 2.660 0.000 2.250 2463.867 
2464.636 3.456 1.206 -4.950 2464.807 4.940 0.000 2.250 2464.918 
2465.606 3.520 1.270 -5.710 2465.807 5.710 0.000 2.250 2465.935 
2466.758 2.654 0.404 -1.830 2466.806 1.830 0.000 2.250 2466.847 
2467.852 2.250 0.000 2.050 2467.806 -2.050 0.781 3.031 2467.744 
2468.918 2.250 0.000 5.010 2468.806 -5.010 0.920 3.170 2468.647 
2469.880 2.250 0.000 .3.320 2469.805 -3.330 0.435 2.685 2469.716 
2470.842 2.250 0.000 1.640 2470.805 -1.640 0.000 2.250 2470.768 
2471.804 2.250 0.000 -0.040 2471.805 0.040 0.000 2.250 2471.806 
2472.759 2.614 0.364 -1.730 2472.804 1.730 0.000 2.250 2472.843 
2473.737 2.660 0.410 -2.500 2473.804 2.500 0.000 2.250 2473.860 
2474.750 2.660 0.410 -2.000 2474.804 1.900 0.000 2.250 2474.846 ~ 
2475.758 2.250 0.000 -2.000 2475.803 -0.370 0.000 2.250 2475.795 
2476.758 2.250 0.000 -2.000 2476.803 -2.000 0.000 2.250 2476.758 
2477.757 2.250 0.000 -2.000 24n.802 -1.260 0.000 2.250 2477.774 
2478.755 2.372 0.122 -2.000 2478.802 0.990 0.000 2.250 2478.824 
2479.711 2.810 0.560 -3.240 2479.802 3.240 0.000 2.250 2479.875 
2480.700 2.810 0.560 -3.600 2480.801 3.600 0.000 2.250 2480.882 
2481.700 2.810 0.560 -3.600 2481.801 3.600 0.000 2.250 2481.882 3.000 
2482.708 2.810 0.560 -3.290 2482.801 3.290 0.000 2.250 . 2482.875 3.000 
2483.753 2.388 0.138 -2.000 2483.800 1.040 0.000 2.250 2483.824 3.000 
2484.755 2.250 0.000 -2.000 2484.800 -1.210 0.000 2.250 2484.773 
2485.755 2.250 0.000 -2.000 2485.800 -1.300 0.000 2.250 2485.770 
2486.754 2.250 0.000 -2.000 2486.799 1.200 0.000 2.250 2486.826 
2487.640 2.544 0.294 -6.230 2487.799 6.230 0.000 2.250 2487.939 
2488.491 3.850 1.600 -8.000 2488.799 8.000 0.000 2.250 2488.979 
2489.654 2.552 0.302 -5.670 2489.798 5.660 0.394 2.644 2489.948 
2490.858 2.250 0.000 2.660 2490.798 -2.660 2.260 4.510 2490.678 
2491.978 2.250 0.000 8.000 2491.798 -8.000 2.260 4.510 2491.437 
2492.573 2.804 0.554 -8.000 2492.797 8.000 1.710 3.960 2493.114 
2493.476 4.016 1.766 -8.000 2493.797 8.000 0.000 2.250 2493.977 
2494.653 2.250 0.000 -6.360 2494.797 6.360 0.000 2.250 2494.940 
2495.750 2.250 0.000 -2.050 2495.796 2.050 0.000 2.250 2495.842 
2496.847 2.250 0.000 2.260 2496.796 -2.260 0.000 2.250 2496.745 
2497.943 2.250 0.000 6.570 2497.796 -6.570 1.140 3.390 2497.573 
2498.947 2.250 0.000 8.000 2498.7·67 -8.000 2.·030 4.280 2498.425 
2499.716 2.250 0.000 2.360 2499.662 -2.360 0.503 2.753 2499.597 
2500.104 5.150 2.900 -7.310 2500.481 7.310 0.000 2.250 2500.645 
2500.810 5.150 2.900 -8.000 2501.222 8.000 0.000 2.250 2501.402 
2501.835 2.250 0.000 -2.320 2501.887 2.320 0.147 2.397 2501.942 
2502.554 2.250 0.000 3.530 2502.474 -3.530 2.420 4.670 2502.309 
Bach. lng. Elvis Darlin Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
49.632 
52.000 
52.000 
48.878 
45.000 
45.000 
57.059 
57.700 
49.036 
52.810 
54.200 
49.346 
45.000 
45.000 
48.638 
49.100 
49.100 
45.000 
45.000 
45.001 
46.216 
50.601 
50.600 
50.600 
50.600 
46.376 
45.000 
45.000 
45.001 
47.942 
61.000 
51.962 
67.600 
67.600 
67.644 
62.663 
45.000 
45.000 
45.001 
56.404 
65.300 
50.030 
74.000 
73.999 
46.471 
69.200 
291 
Prog. 
3+650 
3+660 
3+670 
3+680 
3+690 
3+700 
3+710 
3+720 
3+730 
3+740 
3+750 
3+760 
3+770 
3+780 
3+790 
3+800 
3+810 
3+820 
3+830 
3+840 
3+850 
3+860 
3+870 
3+880 
3+890 
3+900 
3+910 
3+920 
3+930 
3+940 
3+950 
3+960 
3+970 
3+980 
3+990 
4+000 
4+010 
4+020 
4+030 
4+040 
4+050 
4+060 
4+070 
4+080 
4+090 
4+100 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA EJE DE CRUCE Cotas Ancho S/ A P% Cotas Ancho S/ A P% IZQ. DER. 
2503.165 2.250 0.000 8.000 2502.985 -8.000 2.420 4.670 2502.611 
2503.533 2.250 0.000 5.100 2503.418 -5.090 2.013 4.263 2503.201 
2503.824 2.250 0.000 2.180 2503.775 ·2.170 0.000 2.250 2503.726 
2504.038 2.250 0.000 -0.740 2504.055 0.750 0.000 2.250 2504.071 
2504.136 3.300 1.050 -3.660 2504.257 3.670 0.000 2.250 2504.340 
2504.188 3.300 1.050 -5.900 2504.383 5.900 0.000 2.250 2504.516 
2504.237 3.300 1.050 -5.900 2504.432 5.900 0.000 2.250 2504.565 
2504.265 3.300 1.050 -4.190 2504.404 4.200 0.000 2.250 2504.498 
2504.253 2.250 0.000 -2.010 2504.299 2.000 0.000 2.250 2504.344 
2504.071 2.250 0.000 -2.000 2504.116 -0.180 0.000 2.250 2504.112 
2503.812 2.250 0.000 -2.000 2503.857 -2.000 0.000 2.250 2503.812 
2503.517 2.250 0.000 -0.560 2503.529 -2.000 0.000 2.250 2503.484 
2503.234 2.250 0.000 1.940 2503.190 -2.000 0.000 2.250 2503.145 
2502.978 2.250 0.000 5.650 .2502.851 -5.650 1.034 3.284 2502.666 
2502.692 2.250 0.000 8.000 2502.512 -8.000 1.870 4.120 2502.182 
2502.305 2.250 0.000 5.850 2502.173 ·5.850 1.157 3.407 2501.974 
2501.881 2.250 0.000 2.110 2501.834 -2.110 0.000 2.250 2501.786 
2501.485 2.250 0.000 -0.430 2501.495 -2.000 0.000 2.250 2501.450 
2501.111 2.250 0.000 -2.000 2501.156 -2.000 0.000 2.250 2501.111 
2500.771 2.250 0.000 -2.000 2500.816 -2.000 0.000 2.250 2500.771 
2500.432 2.250 0.000 -2.000 2500.477 -0.940 0.000 2.250 2500.456 
2500.093 2.250 0.000 -2.000 2500.138 1.560 0.000 2.250 2500.173 
2499.671 3.165 0.915 -4.060 2499.799 4.060 0.000 2.250 2499.890 
2499.265 4.120 1.870 -6.560 2499.535 6.560 0.000 2.250 2499.683 
2499.095 4.120 1.870 -8.000 2499.425 8.000 0.000 2.250 2499.605 
2499.131 4.211 1.961 -8.000 2499.468 8.000 0.000 2.250 2499.648 
2499.299 4.576 2.326 -8.000 2499.665 8.000 0.000 2.250 2499.845 
2499.628 4.840 2.590 -8.000 2500.015 8.000 0.000 2.250 2500.195 
2500.179 4.840 2.590 -7.020 2500.519 7.030 0.000 2.250 2500.677 
2501.120 2.381 0.131 -2.340 2501.176 2.350 0.000 2.250 2501.229 
2502.039 2.250 0.000 2.330 2501.987 -2.340 1.310 3.560 2501.903 
2503.103 2.250 0.000 7.020 2502.945 -7.010 1.310 3.560 2502.696 
2504.105 2.250 0.000 7.090 2503.946 -7.090 1.310 3.560 2503.693 
2505.032 2.250 0.000 3.820 2504.946 -3.820 1.310 3.560 2504.810 3.000 
2505.959 2.250 0.000 0.550 2505.947 -0.550 0.000 2.250 2505.934 3.000 
2506.886 2.250 0.000 -2.720 2506.947 2.720 0.000 2.250 2507.008 3.000 
2507.747 3.342 1.092 -5.990 2507.948 5.990 0.000 2.250 2508.082 
2508.512 5.450 3.200 -8.000 2508.948 8.000 0.000 2.250 2509.128 
2509.770 3.488 1.238 ·5.120 2509.948 5.120 0.000 2.250 2510.064 
2510.953 2.250 0.000 0.200 2510.949 -0.200 0.483 2.733 2510.943 
.2512.074 2.250 0.000 5.520 2511.949 -5.530 1.260 3.510 2511.755 
2513.086 2.250 0.000 .6.050 2512.950 -6.050 1.213 3.463 2512.740 
2514.092 2.250 0.000 6.310 2513.950 -6.300 0.000 2.250 2513.808 
2515.098 2.250 0.000 6.560 2514.951 -6.560 0.000 2.250 2514.803 
2516.104 2.250 0.000 6.810 2515.951 -6.810 0.000 2.250 2515.798 
2517.110 2.250 0.000 7.060 2516.951 -7.060 1.346 3.596 2516.698 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
69.200 
65.133 
45.000 
45.000 
55.500 
55.500 
55.499 
55.501 
44.999 
45.001 
45.000 
45.000 
44.999 
55.336 
63.700 
56.571 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
54.154 
63.700 
63.701 
64.608 
68.255 
70.900 
70.900 
46.313 
58.100 
58.100 
58.100 
58.101 
45.000 
45.000 
55.916 
77.000 
57.376 
49.830 
57.600 
57.130 
45.000 
45.000 
45.000 
58.460 
292 
Prog. 
4+110 
4+120 
4+130 
4+140 
4+150 
4+160 
4+170 
4+180 
4+190 
4+200 
4+210 
4+220 
4+230 
4+240 
4+250 
4+260 
4+270 
4+280 
4+290 
4+300 
4+310 
4+320 
4+330 
4+340 
4+350 
4+360 
4+370 
4+380 
4+390 
4+400 
4+410 
4+420 
4+430 
4+440 
4+450 
4+460 
4+470 
4+480 
4+490 
4+500 
4+510 
4+520 
4+530 
4+540 
4+550 
4+560 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE , PLAZOLETAS 
IZQUIERDA EJE DE CRUCE Cotas Ancho SIA P% Cotas Ancho SIA P% IZQ. DER. 
2518.112 2.250 0.000 7.100 2517.952 -7.100 1.450 3.700 2517.689 
2519.120 2.250 0.000 7.440 2518.952 -7.440 2.164 4.414 2518.624 
2520.129 2.250 0.000 7.840 2519.953 -7.830 3.081 5.331 2519.535 
2521.133 2.250 0.000 8.000 2520.953 -8.000 3.200 5.450 2520.517 
2522.053 2.250 0.000 4.400 2521.954 -4.400 1.839 4.089 2521.774 
2522.952 2.800 0.550 -0.080 2522.954 0.080 0.000 2.250 2522.956 
2523.802 3.350 1.100 -4.560 2523.955 4.560 0.000 2.250 2524.057 
2524.757 3.350 1.100 -5.900 2524.955 5.900 0.000 2.250 2525.088 
2525.764 3.350 1.100 -5.730 2525.955 5.720 0.000 2.250 2526.084 
2526.845 3.101 0.851 -3.560 2526.956 3.560 0.000 2.250 2527.036 
2527.925 2.250 0.000 -1.400 2527.956 1.400 0.000 2.250 2527.988 
2528.974 2.250 0.000 o. no 2528.957 -0.770 0.000 2.250 2528.939 
2530.023 2.250 0.000 2.930 2529.957 -2.930 0.000 2.250 2529.891 
2531.072 2.250 0.000 5.100 2530.958 -5.100 1.610 3.860 2530.761 
2532.118 2.250 0.000 7.100 2531.958 -7.100 1.610 3.860 2531.684 
2533.118 2.250 0.000 7.100 2532.958 -7.100 1.610 3.860 2532.684 
2534.119 2.250 0.000 7.100 2533.959 -7.100 1.610 3.860 2533.685 
2535.119 2.250 0.000 7.100 2534.959 -7.100 1.610 3.860 2534.685 
2536.080 2.250 0.000 5.360 2535.960 -5.350 1.610 3.860 2535.753 
2537.039 2.250 0.000 3.480 2536.960 -3.480 0.000 2.250 2536.882 
2537.997 2.250 0.000 1.600 2537.961 -1.600 0.000 2.250 2537.925 
2538.955 2.250 0.000 -0.270 2538.961 0.270 0.000 2.250 2538.967 
2539.913 2.250 0.000 -2.140 2539.962 2.140 0.000 2.250 2540.010 
2540.851 2.754 0.504 -4.020 2540.962 4.010 0.000 2.250 2541.052 
2541.722 4.080 1.830 -5.890 2541.962 5.890 0.000 2.250 2542.095 
2542.711 4.080 1.830 -6.170 2542.963 6.170 0.000 2.250 2543.102 
2543.849 3.506 1.256 -3.250 2543.963 3.250 0.000 2.250 2544.036 
2544.956 2.250 0.000 -0.320 2544.964 0.330 0.000 2.250 2544.971 
2546.023 2.250 0.000 2.600 2545.964 -2.600 0.837 3.087 2545.884 
2547.082 2.250 0.000 5.200 2546.965 -5.200 0.990 3.240 2546.796 
2548.074 2.250 0.000 4.860 2547.965 -4.860 0.990 3.240 2547.808 
2549.014 2.250 0.000 2.170 2548.965 -2.170 0.546 2.796 2548.905 
2549.954 2.250 0.000 -0.520 2549.966 0.520 0.000 2.250 2549.978 
2550.894 2.250 0.000 -3.220 2550.966 3.220 0.000 2.250 2551.039 
2551.810 2.646 0.396 -5.910 2551.967 5.910 0.000 2.250 2552.100 
2552.594 4.660 2.410 -8.000 2552.967 8.000 0.000 2.250 2553.147 
2553.702 4.184 1.934 -6.350 2553.968 6.350 0.000 2.250 2554.110 
2554.966 2.250 0.000 -0.110 2554.968 0.110 0.000 2.250 2554.971 
2556.106 2.250 0.000 6.130 2555.968 -6.130 0.794 3.044 2555.782 
2557.129 2.250 0.000 7.100 2556.969 -7.100 1.830 4.080 2556.679 
2558.088 2.250 0.000 5.270 2557.969 -5.270 0.644 2.894 2557.817 
2558.988 2.250 0.000 0.790 2558.970 -2.000 0.000 2.250 2558.925 3.000 
2559.938 2.250 0.000 -1.430 2559.970 -2.000 0.000 2.250 2559.925 3.000 
2560.926 2.250 0.000 -2.000 2560.971 -1.000 0.000 2.250 2560.948 3.000 
-
.. 
2561.926 2.250 0.000 -2.000 2561.971 1.500 0.000 2.250 2562.005 
2562.839 3.315 1.065 -4.000 2562.972 4.000 0.000 2.250 2563.062 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
59.500 
66.637 
75.808 
77.000 
63.385 
50.501 
56.000 
56.000 
56.000 
53.510 
45.000 
45.000 
45.000 
61.100 
61.099 
61.100 
61.100 
61.101 
61.100 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
50.041 
63.300 
63.300 
57.558 
45.000 
53.373 
54.899 
54.900 
50.455 
45.000 
45.000 
48.957 
69.101 
64.341 
45.000 
52.943 
63.300 
51.437 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
55.646 
293 
Prog. 
4+570 
4+580 
4+590 
4+600 
4+610 
4+620 
4+630 
4+640 
4+650 
4+660 
4+670 
4+680 
4+690 
4+700 
4+710 
4+720 
4+730 
4+740 
4+750 
4+760 
4+770 
4+780 
4+790 
4+800 
4+810 
4+820 
4+830 
4+840 
4+850 
4+860 
4+870 
4+880 
4+890 
4+900 
4+910 
4+920 
4+930 
4+940 
4+950 
4+960 
4+970 
4+980 
4+990 
5+000 
5+010 
5+020 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA EJE DERECHA DE CRUCE Cotas Ancho SIA P% Cotas Ancho SIA P% IZQ. DER. 
2563.618 5.450 3.200 -6.500 2563.972 6.500 0.000 2.250 2564.118 
2564.639 5.450 3.200 ·6.120 2564.972 6.120 0.000 2.250 2565.110 
2566.017 4.650 2.400 0.960 2565.973 -0.960 0.000 2.250 2565.951 
2567.153 2.250 0.000 8.000 2566.973 ·8.000 1.500 3.750 2566.673 
2568.154 2.250 0.000 8.000 2567.974 ·8.000 2.410 4.660 2567.601 
2569.154 2.250 0.000 8.000 2568.974 ·8.000 0.526 2.776 2568.752 
2570.155 2.250 0.000 8.000 2569.975 -8.000 1.212 3.462 2569.698 
2571.155 2.250 0.000 8.000 2570.975 ·8.000 2.410 4.660 2570.602 
2572.114 2.250 0.000 6.150 2571.975 -6.140 1.514 3.764 2571.744 
2572.997 3.346 1.096 0.640 2572.976 -0.640 0.000 2.250 2572.962 
2573.711 5.450 3.200 -4.860 2573.976 4.870 0.000 2.250 2574.086 
2574.612 5.450 3.200 -6.690 2574.977 6.690 0.000 2.250 2575.127 
2575.838 3.995 1.745 -3.480 2575.977 3.480 0.000 2.250 2576.056 
2576.972 2.250 0.000 ·0.270 2576.978 0.280 0.000 2.250 2576.984 
2578.044 2.250 0.000 2.940 2577.978 -2.940 1.060 3.310 2577.881 
2579.117 2.250 0.000 6.150 2578.979 -6.150 1.490 3.740 2578.749 
2580.139 2.250 0.000 7.100 2579.979 -7.100 1.490 3.740 2579.713 
2581.139 2.250 0.000 7.100 2580.979 -7.100 1.490 3.740 2580.714 
2582.135 2.250 0.000 6.880 2581.980 -6.880 1.490 3.740 2581.723 
2583.123 2.250 0.000 6.340 2582.980 -6.340 0.838 3.088 2582.784 
2584.111 2.250 0.000 5.800 2583.981 ·5.800 0.000 2.250 2583.850 
2585.100 2.250 0.000 5.270 2584.981 -5.270 0.225 2.475 2584.851 
2586.088 2.250 0.000 4.730 2585.982 -4.730 0.700 2.950 2585.842 
2587.086 2.250 0.000 4.600 2586.982 -4.600 0.700 2.950 2586.846 
2588.086 2.250 0.000 4.600 2587.982 -4.600 0.700 2.950 2587.847 
2589.040 2.250 0.000 3.070 2588.971 -3.060 0.501 2.751 2588.887 
2589.894 2.250 0.000 1.410 2589.862 -1.410 0.000 2.250 2589.830 
2590.632 2.250 0.000 ·0.240 2590.637 0.240 0.000 2.250 2590.643 
2591.255 2.250 0.000 -1.890 2591.297 1.890 0.000 2.250 2591.340 
2591.739 2.912 0.662 ·3.540 2591.842 3.540 0.000 2.250 2591.921 
2592.105 3.190 0.940 -5.200 2592.271 5.200 0.000 2.250 2592.388 
2592.439 3.190 0.940 -4.550 2592.584 4.560 0.000 2.250 2592.687 
2592.724 2.584 0.334 ·2.270 2592.783 2.280 0.000 2.250 2592.834 
2592.866 2.250 0.000 O.Q10 2592.866 -0.010 0.000 2.250 2592.865 
2592.885 2.250 0.000 2.290 2592.833 -2.290 0.000 2.250 2592.781 
2592.788 2.250 0.000 4.570 2592.685 -4.570 1.416 3.666 2592.517 
2592.576 2.250 0.000 6.860 2592.422 -6.860 1.490 3.740 2592.165 
2592.203 2.250 0.000 7.100 2592.043 -7.100 1.490 3.740 2591.777 
2591.690 2.250 0.000 6.270 2591.549 -6.270 1.490 3.740 2591.314 
2591.028 2.250 0.000 3.970 2590.939 -3.980 0.938 3.188 2590.812 
2590.256 2.250 0.000 1.680 2590.219 -1.680 0.000 2.250 2590.181 
2589.455 2.250 0.000 -0.610 2589.469 0.610 0.000 2.250 2589.483 
2588.631 3.030 0.780 -2.900 2588.719 2.910 0.000 2.250 2588.784 
2587.828 3.o70 0.820 -4.600 2587.969 4.600 0.000 2.250 2588.073 
2587.181 3.070 0.820 ·1.250 2587.219 1.260 0.000 2.250 2587.248 
2586.592 2.249 0.001 5.420 2586.470 -5.430 1.091 3.341 2586.288 3.000 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
76.999 
76.999 
69.005 
59.999 
69.100 
50.258 
57.125 
69.100 
60.145 
55.958 
77.000 
77.000 
62.447 
45.000 
55.602 
59.900 
59.900 
59.900 
59.901 
53.383 
45.000 
47.253 
52.000 
52.000 
52.000 
50.005 
45.000 
44.999 
45.000 
51.623 
54.400 
54.400 
48.342 
45.000 
45.000 
59.156 
59.900 
59.900 
59.901 
54.383 
45.000 
45.000 
52.800 
53.200 
53.200 
55.905 
294 
1 
F~ 
L::J 
Prog. 
5+030 
5+040 
5+050 
5+060 
5+070 
5+080 
5+090 
5+100 
5+110 
5+120 
5+130 
5+140 
5+150 
5+160 
5+170 
5+180 
5+190 
5+200 
5+210 
5+220 
5+230 
5+240 
5+250 
5+260 
5+270 
5+280 
5+290 
5+300 
5+310 
5+320 
5+330 
5+340 
5+350 
5+360 
5+370 
5+380 
5+390 
5+400 
5+410 
5+420 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE SUB-RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA EJE DERECHA DE CRUCE Cotas Ancho S/ A P% Cotas Ancho S/ A Po/o IZQ. DER. 
2585.900 2.250 0.000 8.000 2585.720 -8.000 1.830 4.080 2585.393 3.000 
2585.091 2.250 0.000 5.370 2584.970 -5.380 0.995 3.245 2584.796 3.000 
2584.257 2.250 0.000 1.470 2584.224 -2.000 0.000 2.250 2584.179 
2583.487 2.250 0.000 -1.040 2583.510 -2.000 0.000 2.250 2583.465 
2582.789 2.250 0.000 -2.000 2582.834 -2.000 0.000 2.250 .2582.789 
2582.151 2.250 0.000 -2.000 2582.196 -1.570 0.000 2.250 2582.160 
2581.550 2.250 0.000 -2.000 2581.595 0.930 0.000 2.250 2581.616 
2580.948 2.364 0.114 -3.520 2581.031 3.520 0.000 2.250 2581.111 
2580.205 4.660 2.410 ·6.170 2580.493 6.170 0.000 2.250 2580.632 
2579.602 4.660 2.410 -7.560 2579.955 7.560 0.000 2.250 2580.125 
2579.220 3.920 1.670 -5.010 2579.417 5.010 0.000 2.250 2579.530 
2578.824 2.250 0.000 -.2.450 2578.879 2.460 0.000 2.250 2578.934 
2578.343 2.250 0.000 0.100 2578.341 ·0.100 0.000 2.250 2578.339 
25n.862 2.250 0.000 2.650 2577.803 -2.650 0.197 2.447 2577.738 
2577.382 2.250 0.000 5.200 2577.265 -5.200 1.270 3.520 2577.082 
2576.886 2.250 0.000 7.100 2576.727 -7.100 1.270 3.520 2576.477 
2576.344 2.250 0.000 6.920 2576.189 -6.910 1.270 3.520 2575.945 
2575.661 3.280 1.030 0.300 2575.651 -0.300 1.270 3.520 2575.640 
2574.915 3.350 1.100 -5.900 2575.113 5.900 0.000 2.250 2575.245 
2574.377 3.350 1.100 ·5.900 2574.575 5.900 0.000 2.250 2574.707 
2573.839 3.350 1.100 -5.900 2574.037 5.900 0.000 2.250 2574.169 
2573.301 3.350 1.100 -5.900 2573.499 5.900 0.000 2.250 2573.631 
2572.805 3.350 1.100 -4.660 2572.961 4.660 0.000 2.250 2573.065 
2572.362 2.430 0.180 -2.470 2572.423 2.470 0.000 2.250 2572.478 
2571.840 2.250 0.000 -2.000 2571.885 0.280 0.000 2.250 2571.891 
2571.301 2.250 0.000 -2.000 2571.346 -1.900 0.000 2.250 2571.304 
2570.763 2.250 0.000 -2.000 2570.808 -2.000 0.000 2.250 2570.763 
2570.225 2.250 0.000 -2.000 2570.270 -2.000 0.000 2.250 2570.225 
2569.687 2.250 0.000 -2.000 2569.732 -0.510 0.000 2.250 2569.721 
2569.149 2.250 0.000 -2.000 2569.194 1.990 0.000 2.250 2569.239 
2568.433 4.098 1.848 -5.450 2568.656 5.450 0.000 2.250 2568.779 
2567.682 5.450 3.200 -8.000 2568.118 8.000 0.000 2.250 2568.298 
2567.304 4.652 2.402 -5.930 2567.580 5.930 0.000 2.250 2567.714 
2566.987 2.250 0.000 -2.470 2567.042 2.460 0.000 2.250 2567.098 
2566.459 2.250 0.000 -2.000 2566.504 -0.170 0.000 2.250 2566.501 
2565.921 2.250 0.000 -2.000 2565.966 -2.000 0.000 2.250 2565.921 
2565.383 2.250 0.000 -2.000 2565.428 -2.000 0.000 2.250 2565.383 
2564.845 2.250 0.000 -2.000 2564.890 -2.000 0.000 2.250 2564.845 
2564.307 2.250 0.000 -2.000 2564.352 -2.000 0.000 2.250 2564.307 
2564.042 2.250 0.000 -2.000 2564.087 -2.000 0.000 2.250 2564.042 
TOTAL 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
AREA 
(m2) 
63.300 
54.948 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
46.140 
69.100 
69.100 
61.698 
44.999 
45.000 
46.967 
57.700 
57.699 
57.700 
67.998 
56.000 
56.000 
56.000 
. 56.000 
56.000 
46.804 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
45.000 
63.483 
n.ooo 
69.024 
45.001 
45.001 
45.001 
45.000 
45.000 
45.000 
45.001 
28765.83 
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03.00 Partida PAVIMENTO 
Afirmado e=O. 30mt 03.01 Sub-Partida : 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE Prog. Cotas Ancho S/ A Po/o EJE Po/o S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
0+000 2537.187 2.250 0.0 -2.0 2537.232 -2.0 0.0 2.250 2537.187 
0+010 2536.702 2.250 0.0 -2.0 2536.747 -2.0 0.0 2.250 2536.702 
0+020 2536.212 2.250 0.0 -2.0 2536.257 0.1 0.0 2.250 2536.260 
0+030 2535.682 2.705 0.5 -2.3 2535.745 2.3 0.0 2.250 2535.797 
0+040 2535.071 3.050 0.8 -4.5 2535.209 4.5 0.0 2.250 2535.310 
0+050 2534.509 3.050 0.8 -4.6 2534.649 4.6 0.0 2.250 2534.753 
0+060 2533.925 3.050 0.8 -4.6 2534.066 4.6 0.0 2.250 2534.169 ,f ,..r· 
0+070 2533.318 3.050 0.8 -4.6 2533.458 4.6 0.0 2.250 2533.562 
0+080 2532.687 3.050 0.8 -4.6 2532.828 4.6 0.0 2.250 2532.931 
0+090 2532.033 3.050 0.8 -4.6 2532.173 4.6 0.0 2.250 2532.276 
0+100 2531.354 3.050 0.8 -4.6 2531.495 4.6 0.0 2.250 2531.598 
0+110 2530.710 2.928 0.7 -2.8 2530.792 2.8 0.0 2.250 2530.855 
0+120 2530.022 2.250 0.0 -2.0 2530.067 0.6 0.0 2.250 2530.080 
0+130 2529.272 2.250 0.0 -2.0 2529.317 -1.6 0.0 2.250 2529.281 
0+140 2528.499 2.250 0.0 -2.0 2528.544 -2.0 0.0 2.250 2528.499 
0+150 2527.702 2.250 0.0 -2.0 2527.747 -2.0 0.0 2.250 2527.702 
0+160 2526.881 2.250 0.0 -2.0 2526.926 -2.0 0.0 2.250 2526.881 
0+170 2526.042 2.250 0.0 -2.0 2526.087 -2.0 0.0 2.250 2526.042 
0+180 2525.201 2.250 0.0 -2.0 2525.246 -2.0 0.0 2.250 2525.201 
0+190 2524.361 2.250 0.0 -2.0 2524.406 -2.0 0.0 2.250 2524.361 
• 0+200 2523.520 2.250 0.0 -2.0 2523.566 -2.0 0.0 2.250 2§23.520 
0+210 2522.680 2.250 0.0 -2.0 2522.725 ·2.0 0.0 2.250 2522.680 
0+220 2521.851 2.250 0.0 -1.5 2521.885 -2.0 0.0 2.250 2521.840 
0+230 2521.060 2.250 0.0 0.7 2521.044 -2.0 0.1 2.320 2520.998 
0+240 2520.269 2.250 0.0 2.9 2520.204 -2.9 0.7 2.920 2520.119 
0+250 2519.467 2.250 0.0 4.6 2519.363 -4.6 0.7 2.970 2519.227 
0+260 2518.627 2.250 0.0 4.6 2518.523 -4.6 0.7 2.970 2518.386 
0+270 2517.756 2.250 0.0 3.3 2517.683 -3.3 0.7 2.970 2517.586 
0+280 2516.869 2.250 0.0 1.1 2516.845 -2.0 0.2 2.422 2516.796 
0+290 2515.999 2.250 0.0 -1.1 2516.024 -2.0 0.0 2.250 2515.979 
0+300 2515.179 2.250 0.0 -2.0 2515.224 -1.8 0.0 2.250 2515.182 
0+310 2514.396 2.382 0.1 -2.0 2514.443 0.4 0.0 2.250 2514.453 
0+320 2513.617 2.660 0.4 -2.5 2513.683 2.5 0.0 2.250 2513.739 
0+330 2512.876 2.660 0.4 -2.5 2512.943 2.5 0.0 2.250 2512.999 
0+340 2512.169 2.660 0.4 -2.0 2512.222 1.9 0.0 2.250 2512.266 
0+350 2511.477 2.250 0.0 -2.0 2511.522 -0.3 0.0 2.250 2511.514 
0+360 2510.789 2.250 0.0 -2.0 2510.834 -2.0 0.0 2.250 2510.789 
0+370 2510.101 2.250 0.0 ·2.0 2510.146 -2.0 0.0 2.250 2510.101 
0+380 2509.414 2.250 0.0 -2.0 2509.459 -2.0 0.0 2.250 2509.414 
0+390 2508.726 2.250 0.0 -2.0 2508.771 -2.0 0.0 2.250 2508.726 
0+400 2508.038 2.250 0.0 -2.0 2508.083 -2.0 0.0 2.250 2508.038 
0+410 2507.351 2.250 0.0 -2.0 2507.396 -0.4 0.0 2.250 2507.388 
0+420 2506.654 2.690 0.4 -2.0 2506.708 1.9 0.0 2.250 2506.751 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
13.500 
13.500 
13.500 
14.864 
15.900 
15.900 
15.900 
15.900 
15.900 
15.900 
15.900 
15.533 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.711 
15.511 
15.660 
15.660 
15.660 
14.015 
13.500 
13.500 
13.896 
14.730 
14.730 
14.730 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
14.820 
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Prog. 
0+430 
0+440 
0+450 
0+460 
0+470 
0+480 
0+490 
0+500 
0+510 
0+520 
0+530 
• 0+540 
0+550 
0+560 
0+570 
0+580 
0+590 
0+600 
0+610 
0+620 
0+630 
0+640 
0+650 
0+660 
0+670 
. 0+680 
0+690 
0+700 
0+710 
0+720 
0+730 
0+740 
0+750 
0+760 
0+770 
0+780 
0+790 
0+800 
0+810 
0+820 
0+830 
0+840 
0+850 
0+860 
0+870 
0+880 
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PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho SIA Po/o EJE Po/o S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2505.948 2.690 0.4 -2.7 2506.020 2.7 0.0 2.250 2506.081 
2505.260 2.690 0.4 -2.7 2505.333 2.7 0.0. 2.250 2505.393 
2504.572 2.690 0.4 -2.7 2504.645 2.7 0.0 2.250 2504.706 
2503.885 2.690 0.4 -2.7 2503.957 2.7 0.0 2.250 2504.018 
2503.220 2.492 0.2 -2.0 2503.270 1.0 0.0 2.250 2503.292 
2502.537 2.250 0.0 -2.0 2502.582 -1.3 0.0 2.250 2502.554 
2501.849 2.250 0.0 -2.0 2501.895 -2.0 0.0 2.250 2501.849 3.000 
2501.167 2.250 0.0 -1.8 2501.207 -2.0 0.0 2.250 2501.162 3.000 
2500.528 2.250 0.0 0.4 2500.519 -2.0 0.0 2.250 2500.474 3.000 
2499.892 2.250 0.0 2.7 2499.832 -2.7 0.7 2.957 2499.752 
2499.261 2.250 0.0 5.2 2499.144 -5.2 1.2 3.450 2498.964 
2498.561 2.250 0.0 4.7 2498.456 -4.7 1.2 3.450 2498.295 
2497.817 2.250 0.0 2.1 2497.769 -2.1 0.5 2.786 2497.709 
2497.079 2.250 0.0 -0.1 2497.081 -2.0 0.0 2.250 2497.036 
2496.348 2.250 0.0 -2.0 2496.393 -2.0 0.0 2.250 2496.348 
2495.660 2.250 0.0 -2.0 2495.706 -1.0 0.0 2.250 2495.682 
2494.973 2.250 0.0 -2.0 2495.018 1.2 0.0 2.250 2495.045 
2494.228 2.984 0.7 -3.4 2494.330 3.4 0.0 2.250 2494.407 
2493.434 3.710 1.5 -5.6 2493.643 5.6 0.0 2.250 2493.769 
2492.691 3.710 1.5 -7.1 2492.955 7.1 0.0 2.250 2493.115 
2492.012 3.710 1.5 -6.9 2492.267 6.9 0.0 2.250 2492.422 
2491.368 3.367 1.1 -6.3 2491.580 6.3 0.0 2.250 2491.721 
.. 
2490.764 2.250 0.0 -5.7 2490.892 5.7 0.0 2.250 2491.020 
2490.090 2.250 0.0 -5.1 2490.204 5.1 0.0 2.250 2490.319 
2489.416 2.250 0.0 -4.5 2489.517 4.5 0.0 2.250 2489.617 
2488.719 2.830 0.6 -3.9 2488.829 3.9 0.0 2.250 2488.916 
2488.039 2.830 0.6 -3.6 2488.141 3.6 0.0 2.250 2488.222 
2487.471 2.516 0.3 0.7 2487.454 -0.7 0.0 2.250 2487.438 
2486.881 2.250 0.0 5.1 2486.766 -5.1 1.2 3.475 2486.588 
2486.258 2.250 0.0 8.0 2486.078 -8.0 2.0 4.250 2485.738 
2485.517 2.250 0.0 5.6 2485.391 -5.6 1.3 3.553 2485.192 
2484.714 2.527 0.3 0.5 2484.703 -0.4 0.0 2.250 2484.693 
2483.822 4.114 1.9 -4.7 2484.015 4.7 0.0 2.250 2484.121 
2482.892 5.450 3.2 -8.0 2483.328 8.0 0.0 2.250 2483.508 
2482.448 5.450 3.2 -3.5 2482.640 3.5 0.1 2.303 2482.721 
2481.981 2.250 0.0 1.3 2481.952 -1.3 1.4 3.699 2481.906 
2481.400 2.250 0.0 6.0 2481.265 -6.0 1.7 3.920 2481.029 
2480.706 2.250 0.0 5.8 2480.577 -5.8 1.7 3.920 2480.352 
2479.976 2.250 0.0 3.9 2479.889 -3.9 0.9 3.196 2479.766 
2479.246 2.250 0.0 2.0 2479.202 -2.0 0.0 2.250 2479.157 
2478.516 2.250 0.0 0.1 2478.514 -0.1 0.0 2.250 .2478.512 
2477.786 2.250 0.0 -1.8 2477.827 1.8 0.0 2.250 2477.867 
2477.053 2.325 0.1 -3.7 2477.139 3.7 0.0 2.250 2477.221 
2476.251 3.600 1.4 -5.6 2476.451 5.6 0.0 2.250 2476.576 
2475.508 3.600 1.4 -7.1 2475.764 7.1 0.0 2.250 2475.923 
2474.820 3.600 1.3 -7.1 2475.076 7.1 0.0 2.250 2475.236 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
14.820 
14.820 
14.820 
14.820 
14.227 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
15.620 
17.100 
17.100 
15.107 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
15.702 
17.880 
17.880 
17.880 
16.851 
13.500 
13.500 
13.500 
15.240 
15.240 
14.297 
17.174 
19.500 
17.409 
14.330 
19.091 
23.100 
23.260 
17.848 
18.510 
18.510 
16.337 
13.500 
13.500 
13.500 
13.724 
17.550 
17.550 
17.550 
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o 
Prog. 
0+890 
0+900 
0+910 
0+920 
0+930 
0+940 
0+950 
0+960 
0+970 
0+980 
0+990 
1+000 
1+010 
1+020 
1+030 
1+040 
1+050 
1+060 
1+070 
1+080 
1+090 
1+100 
1+110 
1+120 
•1+130 
1+140 
1+150 
1+160 
1+170 
1+180 
1+190 
1+200 
1+210 
1+220 
1+230 
1+240 
1+250 
1+260 
1+270 
1+280 
1+290 
1+300 
1+310 
1+320 
1+330 
1+340 
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PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A Po/o EJE Po/o S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2474.348 3.600 1.4 -1.1 2474.388 1.1 0.0 2.259 2474.414 
2473.860 2.409 0.2 6.6 2473.701 -6.6 2.5 4.741 2473.388 
2473.193 2.250 0.0 8.0 2473.013 -8.0 3.0 5.250 2472.593 
2472.464 2.250 0.0 6.2 2472.325 -6.2 1.1 3.369 2472.118 
2471.720 2.250 0.0 3.7 2471.638 -3.7 0.0 2.250 2471.555 
2470.976 2.250 0.0. 1.1 2470.950 -1.1 0.0 2.250 2470.924 
2470.226 2.638 0.4 -1.4 2470.262 1.4 0.0 2.250 2470.293 
2469.501 2.710 0.5 ·2.7 2469.575 2.7 0.0 2.250 2469.635 
2468.814 2.710 0.5 -2.7 2468.887 2.7 0.0 2.250 2468.948 
2468.126 2.710 0.5 ·2.7 2468.199 2.7 0.0 2.250 2468.260 3.000 
2467.438 2.710 0.5 -2.7 2467.512 2.7 0.0 2.250 2467.572 3.000 
2466.751 2.710 0.5 -2.7 2466.824 2.7 0.0 2.250 2466.885 3.000 
2466.079 2.710 0.5 ·2.1 2466.136 2.1 0.0 2.250 2466.184 
2465.404 2.250 0.0 ·2.0 2465.449 -0.2 0.0 2.250 2465.445 
2464.716 2.250 0.0 -2.0 2464.761 -2.0 0.0 2.250 2464.716 
2464.028 2.250 0.0 ·2.0 2464.073 -2.0 0.0 2.250 2464.028 
2463.341 2.250 0.0 ·2.0 2463.386 -2.0 0.0 2.250 2463.341 
2462.653 2.250 0.0 -2.0 2462.698 -2.0 0.0 2.250 2462.653 
2461.962 2.409 0.2 -2.0 2462.010 -2.0 0.0 2.250 2461.965 
2461.270 2.650 0.4 ·2.0 2461.323 ·2.0 0.0 2.250 2461.278 
2460.582 2.650 0.4 -2.0 2460.635 -2.0 0.0 2.250 2460.590 
2459.894 2.650 0.4 -2.0 2459.947 -2.0 0.0 2.250 2459.902 
2459.207 2.650 0.4 -2.0 2459.260 -2.0 0.0 2.250 2459.215 
2458.519 2.650 0.4 -2.0 2458.572 -2.0 0.0 2.250 2458.527 
2457.837 2.374 0.1 -'2.0 2457.884 -2.0 0.0 2.250 2457.839 
2457.172 2.250 0.0 -1.1 2457.197 -2.0 0.0 2.250 2457.152 
2456.534 2.250 0.0 1.1 2456.509 -2.0 0.0 2.250 2456.464 
2455.896 2.250 0.0 3.3 2455.821 -3.3 0.8 3.030 2455.721 
2455.237 2.250 0.0 4.6 2455.134 -4.6 0.8 3.030 2454.994 
2454.534 2.250 0.0 4.6 2454.430 -4.6 0.8 3.030 2454.291 
2453.780 2.250 0.0 4.6 2453.676 -4.6 0.8 3.030 2453.537 
2452.974 2.250 0.0 4.6 2452.870 -4.6 0.8 3.030 2452.731 
2452.117 2.250 0.0 4.6 2452.013 -4.6 0.8 3.030 2451.873 
2451.230 2.250 0.0 5.6 2451.104 -5.6 1.2 3.461 2450.910 
2450.293 2.250 0.0 6.6 2450.144 -6.6 2.6 4.848 2449.823 
2449.311 2.250 0.0 7.6 2449.140 -7.6 2.6 4.812 2448.773 
2448.306 2.250 0.0 7.8 2448.131 -7.8 0.8 3.008 2447.896 
2447.222 2.250 0.0 4.5 2447.121 -4.5 0.0 2.250 2447.021 
2446.139 2.250 0.0 1.2 2446.112 -1.2 0.0 2.250 2446.086 
2445.046 2.662 0.4 -2.1 2445.103 2.1 0.0 2.250 2445.151 
2443.898 3.600 1.3 -5.4 2444.094 5.4 0.0 2.250 2444.216 
2442.861 3.600 1.3 ·6.2 2443.085 6.2 0.0 2.250 2443.224 
2441.964 2.873 0.6 ·3.9 2442.075 3.9 0.0 2.250 2442.163 
2441.021 2.250 0.0 ·2.0 2441.066 1.6 0.0 2.250 2441.101 
2440.012 2.250 0.0 ·2.0 2440.057 -0.7 0.0 2.250 2440.042 
2439.003 2.250 0.0 ·2.0 2439.048 -2.0 0.0 2.250 2439.003 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
17.576 
21.450 
22.500 
16.859 
13.500 
13.500 
14.663 
14.880 
14.880 
14.880 
14.880 
14.880 
14.880 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.977 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
13.872 
13.500 
13.500 
15.840 
15.840 
15.840 
15.840 
15.840 
15.840 
17.132 
21.294 
21.187 
15.775 
13.501 
13.500 
14.736 
17.550 
17.550 
15.368 
13.500 
13.500 
13.500 
298 
Prog. 
1+350 
1+360 
1370 
1+380 
1+390 
1+400 
1+410 
1+420 
1+430 
1+440 
1+450 
1+460 
1+470 
1+480 
1+490 
1+500 
1+510 
1+520 
1+530 
1+540 
11+550 
1+560 
1+570 
1+580 
1+590 
1+600 
1+610 
1+620 
1+630 
1+640 
1+650 
1+660 
1+670 
1+680 
1+690 
1+700 
1+710 
1+720 
1+730 
1+740 
1+750 
. 1+760 
1+770 
1+780 
1+790 
1+800 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A Po/o EJE Po/o S/ A Ancho . Cotas IZQ. DER. 
2437.994 2.250 0.0 -2.0 2438.039 -2.0 0.0 2.250 2437.994 
2436.984 2.250 0.0 -2.0 2437.029 -2.0 0.0 2.250 2436.984 
2435.975 2.250 0.0 -2.0 2436.020 -2.0 0.0 2.250 2435.975 
2434.966 2.250 0.0 -2.0 2435.011 -2.0 0.0 2.250 2434.966 
2433.957 2.250 0.0 -2.0 2434.002 -2.0 0.0 2.250 2433.957 
2432.948 2.250 0.0 -2.0 2432.993 -2.0 0.0 2.250 2432.948 
2431.938 2.250 0.0 -2.0 2431.983 -2.0 0.0 2.250 2431.938 
2430.929 2.250 0.0 -2.0 2430.974 -0.8 0.0 2.250 2430.957 
2429.920 2.250 0.0 -2.0 2429.965 1.7 0.0 2.250 2430.004 
2428.799 3.692 1.4 -4.2 2428.956 4.2 0.0 2.250 2429.051 
2427.580 5.450 3.2 -6.7 2427.947 6.7 0.0 2.250 2428.098 
2426.534 5.450 3.2 -7.4 2426.937 7.4 0.0 2.250 2427.104 
2425.695 4.761 2.5 -4.9 2425.928 4.9 0.0 2.250 2426.038 
2424.865 2.250 0.0 -2.4 2424.919 2.4 0.0 2.250 2424.973 
2423.870 2.250 0.0 -2.0 2423.916 -0.1 0.0 2.250 2423.913 3.000 
2422.900 2.250 0.0 -2.0 2422.945 -2.0 0.0 2.250 2422.900 3.000 
2421.967 2.250 0.0 -2.0 2422.012 -2.0 0.0 2.250 2421.967 3.000 
2421.071 2.250 0.0 -2.0 2421.116 -2.0 0.0 2.250 2421.071 
2420.212 2.250 0.0 -2.0 2420.257 -0.4 0.0 2.250 2420.249 
2419.385 2.250 0.0 -2.2 2419.434 2.2 0.0 2.250 2419.484 
2418.445 3.722 1.5 -5.5 2418.649 5.5 0.0 2.250 2418.n2 
2417.542 4.490 2.2 -8.0 2417.901 8.0 0.0 2.250 2418.081 
2416.971 4.021 1.8 -5.4 2417.189 5.4 0.0 2.250 2417.312 
2416.480 2.250 0.0 -1.6 2416.515 1.6 0.0 2.250 2416.550 
2415.930 2.250 0.0 2.3 2415.878 -2.3 0.0 2.250 2415.825 
2415.417 2.250 0.0 6.2 2415.2n -6.2 1.3 3.555 2415.056 
2414.894 2.250 0.0 8.0 2414.714 -8.0 2.9 5.144 2414.302 
2414.288 2.250 0.0 4.9 2414.1n -4.9 2~0 4.240 2413.969 3.000 
2413.679 2.250 0.0 1.7 2413.642 -2.0 0.0 2.250 2413.597 3.000 
2413.088 2.250 0.0 -0.8 2413.107 -2.0 0.0 2.250 2413.062 3.000 
2412.527 2.250 0.0 -2.0 2412.572 -1.4 0.0 2.250 2412.540 
2411.992 2.250 0.0 -2.0 2412.037 0.8 0.0 2.250 2412.055 
2411.428 2.303 0.1 -3.2 2411.502 3.2 0.0 2.250 2411.574 
2410.750 3.740 1.5 -5.8 2410.967 5.8 0.0 2.250" 2411.098 
2410.166 3.740 1.5 ·7.1 2410.432 7.1 0.0 2.250 2410.591 
2409.689 2.921 0.7 -7.1 2409.897 7.1. 0.0 2.250 2410.056 
2409.192 2.250 0.0 -7.1 2409.352 7.1 0.0 2.250 2409.512 
2408.625 2.250 0.0 -7.1 2408.785 7.1 0.0 2.250 2408.944 
2408.009 2.603 0.4 -7.1 2408.193 7.1 0.0 2.250 2408.353 
2407.313 3.740 1.5 -7.1 2407.579 7.1 0.0 2.250 2407.738 
2406.693 3.740 1.5 -6.6 2406.941 6.6 0.0 2.250 2407.090 
2406.126 3.467 1.2 -4.4 2406.279 4.4 0.0 2.250 2406.378 
2405.545 2.250 0.0 -2.2 2405.594 2.2 0.0 2.250 2405.644 
2404.841 2.250 0.0 -2.0 2404.886 0.0 0.0 2.250 2404.885 
2404.109 2.250 0.0 -2.0 2404.154 -2.0 0.0 2.250 2404.109 
2403.407 2.250 0.0 0.4 2403.399 -2.0 0.0 2.250 2403.354 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
17.827 
23.100 
23.100 
21.032 
13.500 
13.500 
13.500 
1.3.500 
13.500 
13.500 
13.500 
17.917 
20.220 
18.812 
13.500 
13.500 
17.414 
22.182 
19.471 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.659 
17.970 
17.970 
15.514 
13.500 
13.500 
14.558 
17.970 
17.970 
17.150 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
299 
D'"' .. ~ . ' 
Prog. 
1+810 
1+820 
1+830 
1+840 
1+850 
. 1+860 
1+870 
1+880 
1+890 
1+900 
1+910 
' 1+920 
1+930 
1+940 
1+950 
1+960 
1+970 
1+980 
1+990 
2+000 
2+010 
2+020 
2+030 
2+040 
2+050 
2+060 
2+070 
2+080 
2+090 
2+100 
2+110 
2+120 
2+130 
2+140 
2+150 
2+160 
2+170 
2+180 
2+190 
2+200 
2+210 
2+220 
2+230 
2+240 
2+250 
2+260 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A Po/o EJE Po/o S/ A Ancho Cotas IZQ. . . DER. 
2402.685 2.250 0.0 2.9 2402.620 -2.9 0.0 2.250 2402.556 
2401.939 2.250 0.0 5.4 2401.818 -5.4 0.7 2.962 2401.659 
2401.170 2.250 0.0 7.9 2400.993 -7.9 2.2 4.443 2400.643 
2400.324 2.250 0.0 8.0 2400.144 -8.0 3.0 5.250 2399.724 
2399.320 2.250 0.0 2.2 2399.271 -2.2 2.2 4.479 2399.174 
2398.247 3.355 1.1 -3.8 2398.376 3.8 0.5 2.761 2398.482 
2397.264 3.390 1.1 -5.7 2397.456 5.7 0.0 2.250 2397.584 
2396.454 2.311 0.1 -2.6 2396.514 2.6 0.0 2.250 2396.572 
2395.559 2.250 0.0 0.5 2395.548 -0.5 0.3 2.544 2395.535 
2394.608 2.250 0.0 2.2 2394.558 -2.2 0.4 2.650 2394.500 
2393.595 2.250 0.0 2.2 2393.545 -2.2 0.4 2.650 2393.487 
2392.558 2.250 0.0 2.2 2392.509 -2.2 0.4 2.650 2392.450 
2391.498 2.250 0.0 2.2 2391.449 -2.2 0.4 2.650 2391.390 
2390.415 2.250 0.0 2.2 2390.365 -2.2 0.4 2.650 2390.307 
2389.308 2.250 0.0 2.2 2389.259 -2.2 0.4 2.650 2389.200 
2388.178 2.250 0.0 2.2 2388.129 -2.2 0.4 2.650 2388.070 
2386.982 2.250 0.0 0.0 2386.982 -2.0 0.1 2.321 2386.936 
2385.790 2.250 0.0 -2.0 2385.835 -2.0 0.0 2.250 2385.790 3.000 
2384.643 2.250 0.0 -2.0 2384.688 -2.0 0.0 2.250 2384.643 3.000 
2383.495 2.250 0.0 -2.0 2383.541 -2.0 0.0 2.250 2383.495 3.000 
2382.348 2.250 0.0 -2.0 2382.393 -1.4 0.0 2.250 2382.362 
2381.201 2.250 0.0 -2.0 2381.246 0.9 0.0 2.250 2381.266 
2380.005 2.990 0.7 -3.1 2380.099 3.1 0.0 2.250 2380.169 
2378.789 3.160 0.9 -5.2 . 2378.952 5.2 0.0 2.250 2379.068 
2377.722 2.868 0.6 -2.9 2377.805 2.9 0.0 2.250 2377.870 
2376.612 2.250 0.0 -2.0 2376.658 0.6 0.0 2.250 2376.672 
2375.465 2.250 0.0 -2.0 2375.510 -1.6 0.0 2.250 2375.474 
2374.318 2.250 0.0 -2.0 2374.363 -2.0 0.0 2.250 2374.318 
2373.171 2.250 0.0 -2.0 2373.216 -2.0 0.0 2.250 2373.171 
2372.023 2.294 0.0 -2.0 2372.069 -2.0 0.0 2.250 2372.024 
2370.869 2.650 0.4 -2.0 2370.922 -2.0 0.0 2.250 2370.877 
2369.722 2.650 0.4 -2.0 2369.775 -2.0 0.0 2.250 2369.729 
2368.574 2.650 0.4 -2.0 2368.627 -2.0 0.0 2.250 2368.582 
2367.427 2.650 0.4 -2.0 2367.480 -2.0 0.0 2.250 2367.435 
2366.280 2.650 0.4 -2.0 2366.333 -2.0 0.0 2.250 2366.288 
2365.150 2.421 0.2 -1.5 2365.186 -2.0 0.0 2.250 2365.141 
2364.054 2.250 0.0 0.7 2364.039 -2.0 0.1 2.357 2363.992 
2362.978 2.250 0.0 2.8 2362.915 -2.8 0.5 2.720 2362.838 
2362.225 2.250 0.0 2.3 2362.173 -2.3 0.5 2.720 2362.110 
2361.863 2.368 0.1 -3.0 2361.934 3.0 0.1 2.331 2362.004 
2361.732 2.650 0.4 -8.0 2361.944 8.0 0.0 2.250 2362.124 
2362.140 2.650 0.4 -5.9 2362.295 5.9 0.0 2.250 2362.427 
2363.141 2.250 0.0 -0.1 2363.142 0.1 2.0 4.276 2363.145 
2364.271 2.250 0.0 5.7 2364.142 -5.7 3.0 5.250 2363.841 
2365.322 2.250 0.0 8.0 2365.142 -8.0 3.0 5.250 2364.722 
2366.298 2.250 0.0 7.0 2366.141 -7.0 3.0 5.250 2365.776 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
13.500 
15.636 
20.080 
22.500 
20.187 
18.348 
16.920 
13.682 
14.382 
14.701 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
13.714 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
15.721 
16.230 
15.355 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.631 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
14.700 
14.013 
13.822 
14.910 
14.910 
14.098 
14.700 
14.700 
19.578 
22.500 
22.500 
22.500 
300 
Prog. 
2+270 
2+280 
2+290 
2+300 
2+310 
2+320 
2+330 
2+340 
2+350 
2+360 
2+370 
2+380 
2+390 
2+400 
2+410 
2+420 
2+430 
2+440 
2+450 
2+460 
2+470 
2+480 
2+490 
2+500 
2+510 
2+520 
2+530 
2+540 
2+550 
2+560 
2+570 
2+580 
2+590 
2+600 
2+610 
2+620 
2+630 
2+640 
2+650 
2+660 
2+670 
2+680 
2+690 
2+700 
2+710 
2+720 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho SIA P% EJE P% SIA Ancho Cotas IZQ. DER. 
2367.274 2.250 0.0 5.9 2367.141 -5.9 3.0 5.250 2366.831 
2368.258 2.250 0.0 5.2 2368.141 -5.2 3.0 5.250 2367.868 
2369.257 2.250 0.0 5.2 2369.140 -5.2 2.4 4.635 2368.899 
2370.237 2.250 0.0 4.3 2370.140 -4.3 0.9 3.163 2370.004 
2371.195 2.250 0.0 2.5 2371.140 -2.5 0.0 2.250 2371.084 
2372.154 2.250 0.0 0.7 2372.139 -0.7 0.0 2.250 2372.125 
2373.110 2.456 0.2 -1.2 2373.139 1.2 0.0 2.250 2373.165 
2374.065 2.710 0.5 -2.7 2374.139 2.7 0.0 2.250 2374.199 
2375.065 2.710 0.5 -2.7 2375.138 2.7 0.0 2.250 2375.199 
2376.065 2.710 0.5 -2.7 2376.138 2.7 0.0 2.250 2376.199 
2377.072 2.710 0.5 -2.4 2377.138 2.4 0.0 2.250 2377.192 
2378.146 2.308 0.1 0.4 2378.137 -0.4 0.0 2.250 2378.129 
2379.208 2.250 0.0 3.2 2379.137 -3.2 0.8 3.020 2379.041 
2380.229 2.250 0.0 4.1 2380.137 -4.1 0.8 3.020 2380.013 
2381.192 2.250 0.0 2.5 2381.136 -2.5 0.0 2.250 2381.080 
2382.155 2.250 0.0 0.9 2382.136 -0.9 0.0 2.250 2382.117 
2383.118 2.250 0.0 -0.8 2383.136 0.8 0.0 2.250 2383.153 
2384.080 2.310 0.1 ~2.4 2384.135 2.4 0.0 2.250 2384.189 
2385.012 3.060 0.8 -4.0 2385.135 4.0 0.0 2.250 2385.225 
2386.034 3.060 0.8 -3.3 2386.134 3.3 0.0 2.250 2386.208 
2387.089 2.250 0.0 -2.0 2387.134 1.0 0.0 2.250 2387.157 
2388.089 2.250 0.0 -2.0 2388.134 -1.2 0.0 2.250 2388.107 
2389.088 2.250 0.0 -2.0 2389.133 -2.0 0.0 2.250 2389.088 3.000 
2390.118 2.250 0.0 -0.7 2390.133 -2.0 0.0 2.250 2390.088 3.000 
2391.174 2.250 0.0 1.9 2391.133 -2.0 0.0 2.250 2391.088 3.000 
2392.286 2.250 0.0 6.8 2392.132 -6.8 1.7 3.983 2391.861 
2393.312 2.250 0.0 8.0 2393.132 -8.0 2.4 4.660 2392.759 
2394.256 2.250 0.0 5.5 2394.132 -5.5 1.2 3.453 2393.941 
2395.153 2.250 0.0 1.0 2395.131 -1.0 0.0 2.250 2395.110 
2396.019 3.099 0.8 -3.6 2396.131 3.6 0.0 2.250 2396.212 
2396.773 4.474 2.2 -8.0 2397.131 8.0 0.0 2.250 2397.311 
2397.882 4.488 2.2 -5.5 2398.130 5.5 0.0 2.250 2398.255 
2399.059 2.402 0.2 -2.9 2399.130 2.9 0;0 2.250 2399.196 
2400.085 2.250 0.0 -2.0 2400.130 0.4 0.0 2.250 2400.139 
2401.084 2.250 0.0 -2.0 2401.129 -2.0 0.0 2.250 2401.084 
2402.084 2.250 0.0 -2.0 2402.129 -2.0 0.0 2.250 2402.084 
2403.083 2.250 0.0 -2.0 2403.129 -2.0 0.0 2.250 2403.083 
2404.083 2.250 0.0 -2.0 2404.128 0.3 0.0 2.250 2404.136 
2405.064 2.250 0.0 -2.8 2405.128 2.8 0.0 2.250 2405.192 
2405.844 5.300 3.0 -5.3 2406.128 5.3 0.0 2.250 2406.248 
2406.712 5.300 3.0 -7.8 2407.127 7.8 0.0 2.250 2407.304 
2407.709 5.300 3.0 -7.9 2408.127 7.9 0.0 2.250 2408.304 
2408.875 3.258 1.0 -7.7 2409.126 7.7 0.0 2.250 2409.300 
2409.957 2.250 0.0 -7.5 2410.126 7.5 0.0 2.250 2410.295 
2410.895 3.146 0.9 -7.3 2411.126 7.3 0.0 2.250 2411.291 
2411.870 3.570 1.3 -7.2 2412.125 7.2 0.0 2.250 2412.287 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
22.500 
22.500 
20.656 
16.240 
13.500 
13.500 
14.118 
14.880 
14.880 
14.880 
14.880 
13.674 
15.810 
15.810 
13.500 
13.500 
13.500 
13.682 
15.930 
15.930 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
18.700 
20.730 
17.108 
13.500 
16.046 
20.173 
20.214 
13.957 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
22.650 
22.650 
22.650 
16.525 
13.500 
16.187 
17.460 
301 
Prog. 
2+730 
2+740 
2+750 
2+760 
2+770 
. 2+780 
2+790 
2+800 
2+810 
2+820 
2+830 
.. 2+840 
2+850 
. 2+860 
2+870 
2+880 
2+890 
2+900 
2+910 
2+920 
2+930 
2+940 
2+950 
2+960 
2+970 
2+980 
2+990 
3+000 
3+010 
3+020 
3+030 
3+040 
3+050 
3+060 
3+070 
3+080 
3+090 
3+100 
3+110 
3+120 
3+130 
3+140 
. 3+150 
3+160 
3+170 
3+180 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERíA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A Po/o EJE Po/o S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2412.935 3.570 1.3 -5.3 2413.125 5.3 0.0 2.250 2413.245 
2414.067 2.786 0.5 -2.1 2414.125 2.1 0.0 2.250 2414.171 
2415.151 2.250 0.0 1.2 2415.124 -1.2 0.0 2.250 2415.098 
2416.224 2.250 0.0 4.5 2416.124 -4.5 3.1 5.368 2415.885 
2417.297 2.250 0.0 7.7 2417.124 -7.7 3.2 5.450 2416.703 
2418.286 2.250 0.0 7.3 2418.123 -7.3 3.2 5.450 2417.728 
2419.230 2.250 0.0 4.8 2419.123 -4.8 2.3 4.519 2418.908 
2420.173 2.250 0.0 2.3 2420.123 -2.3 0.0 2.250 2420.072 
2421.117 2.250 0.0 -0.3 2421.122 -2.0 0.0 2.250 2421.077 
2422.077 2.250 0.0 -2.0 2422.122 -2.0 0.0 2.250 2422.077 
2423.077 2.250 0.0 -2.0 2423.122 -2.0 0.0 2.250 2423.077 
2424.076 2.250 0.0 -2.0 2424.121 -2.0 0.0 2.250 2424.076 
2425.076 2.250 0.0 -2.0 2425.121 -0.2 0.0 2.250 2425.117 
2426.052 2.250 0.0 -3.0 2426.121 3.0 0.0 2.250 2426.189 
2426.904 2.699 0.4 -8.0 2427.120 8.0 0.0 2.250 2427.300 
2427.910 2.618 0.4 -8.0 2428.120 8.0 0.0 2.250 2428.300 
2429.300 2.250 0.0 8.0 2429.120 -8.0 1.3 3.571 2428.834 
2430.299 2.250 0.0 8.0 2430.119 .:8.0 2.0 4.270 2429.778 
2431.299 2.250 0.0 8.0 2431.119 -8.0 0.4 2.649 2430.907 
2432.298 2.250 0.0 8.0 2432.118 -8.0 0.0 2.250 2431.938 
2433.298 2.250 0.0 8.0 2433.118 -8.0 0.0 2.250 2432.938 
2434.298 2.250 0.0 8.0 2434.118 -8.0 1.2 3.450 2433.842 
2435.297 2.250 0.0 8.0 2435.117 -8.0 3.2 5.450 2434.681 
2436.174 2.250 0.0 2.5 2436.117 .:2.5 2.4 4.650 2435.999 
2436.889 2.850 0.6 -8.0 2437.117 8.0 0.0 2.250 2437.297 
2437.919 2.472 0.2 -8.0 2438.116 8.0 0.0 2.250 2438.296 3.000 
2439.011 2.250 0.0 -4.7 2439.116 4.7 0.0 2.250 2439.221 3.000 
2440.086 2.250 0.0 -1.3 2440.116 1.3 0.0 2.250 2440.145 3.000 
2441.162 2.250 0.0 2.1 2441.115 -2.1 0.0 2.250 2441.068 
2442.238 2.250 0.0 5.5 2442.115 -5.5 0.5 2.701 2441.967 
2443.295 2.250 0.0 8.0 2443.115 -8.0 2.8 5.034 2442.712 
2444.294 2.250 0.0 8.0 2444.114 -8.0 2.4 4.606 2443.746 
2445.043 2.250 0.0 -3.1 2445.114 3.1 0.0 2.250 2445.184 
2445.694 5.250 3.0 -8.0 2446.114 8.0 0.0 2.250 2446.294 
2446.683 5.372 3.1 -8.0 2447.113 8.0 0.0 2.250 2447.293 
2447.677 5.450 3.2 -8.0 2448.113 8.0 0.0 2.250 2448.293 
2448.858 5.450 3.2 -4.7 2449.113 4.7 0.0 2.250 2449.218 
2450.146 3.643 1.4 0.9 2450.112 -0.9 2.6 4.805 2450.068 
2451.258 2.250 0.0 6.5 2451.112 -6.5 3.2 5.450 2450.758 
2452.254 2.250 0.0 6.3 2452.112 .:6.3 3.2 5.450 2451.767 
2453.197 2.250 0.0 3.8 2453.111 -3.8 1.6 3.845 2452.964 
2454.141 2.250 0.0 1.3 2454.111 ~2.0 0.0 2.250 2454.066 
2455.084 2.250 0.0 -1.2 2455.110 -2.0 0.0 2.250 2455.065 
2456.065 2.250 0.0 -2.0 2456.110 -2.0 0.0 2.250 2456.065 
2457.065 2.250 0.0 -2.0 2457.110 -2.0 0.0 2.250 2457.065 
2458.106 2.250 0.0 -0.2 2458.109 -2.0 0.0 2.250 2458.064 
Bach. Ing. Elvis Darlin Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
17.460 
15.109 
13.500 
22.856 
23.100 
23.100 
20.308 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
14.846 
14.604 
17.464 
19.560 
14.697 
13.500 
13.500 
17.101 
23.100 
20.699 
15.300 
14.167 
13.500 
13.500 
13.500 
14.853 
21.853 
20.568 
13.500 
22.500 
22.867 
23.100 
23.100 
25.345 
23.100 
23.100 
18.286 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
302 
Prog. 
3+190 
3+200 
3+210 
3+220 
3+230 
3+240 
3+250 
3+260 
3+270 
3+280 
3+290 
3+300 
3+310 
3+320 
3+330 
3+340 
3+350 
3+360 
3+370 
3+380 
3+390 
3+400 
3+410 
3+420 
3+430 
3+440 
3+450 
3+460 
3+470 
3+480 
3+490 
3+500 
3+510 
3+520 
. 3+530 
3+540 
3+550 
3+560 
3+570 
3+580 
. 3+590 
3+600 
3+610 
3+620 
3+630 
3+640 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
nREHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A P% EJE P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2459.157 2.250 0.0 2.1 2459.109 -2.1 0.5 2.713 2459.051 
2460.201 2.250 0.0 4.1 2460.109 -4.1 0.7 2.950 2459.988 
2461.201 2.250 0.0 4.1 2461.108 -4.1 0.7 2.950 2460.987 
2462.151 2.250 0.0 1.9 2462.108 -1.9 0.4 2.638 2462.058 
2463.099 2.250 0.0 -0.4 2463.108 0.4 0.0 2.250 2463.116 
2464.047 2.250 0.0 -2.7 . 2464.107 2.7 0.0 2.250 2464.167 
2464.936 3.456 1.2 -5.0 2465.107 4.9 0.0 2.250 2465.218 
2465.906 3.520 1.3 -5.7 2466.107 5.7 0.0 2.250 2466.235 
2467.058 2.654 0.4 -1.8 2467.106 1.8 0.0 2.250 2467.147 
2468.152 2.250 0.0 2.1 2468.106 -2.1 0.8 3.031 2468.044 
2469.218 2.250 0.0 5.0 2469.106 -5.0 0.9 3.170 2468.947 
2470.180 2.250 0.0 3.3 2470.105 -3.3 0.4 2.685 2470.016 
2471.142 2.250 0.0 1.6 2471.105 -1.6 0.0 2.250 2471.068 
2472.104 2.250 0.0 0.0 2472.105 0.0 0.0 2.250 2472.105 
2473.059 2.614 0.4 -1.7 2473.104 1.7 0.0 2.250 2473.143 
2474.037 2.660 0.4 -2.5 2474.104 2.5 0.0 2.250 2474.160 
2475.050 2.660 0.4 . -2.0 2475.104 1.9 0.0 2.250 2475.146 
2476.058 2.250 0.0 -2.0 2476.103 -0.4 0.0 2.250 2476.095 
2477.058 2.250 0.0 -2.0 .2477.103 -2.0 0.0 2.250 2477.058 
2478.057 2.250 0.0 -2.0 2478.102 -1.3 0.0 2.250 2478.074 
2479.055 2.372 0.1 -2.0 2479.102 1.0 0.0 2.250 2479.124 
2480.011 2.810 0.6 -3.2 2480.102 3.2 0.0 2.250 2480.175 
2481.000 2.810 0.6 -3.6 2481.101 3.6 0.0 2.250 2481.182 
2482.000 2.810 0.6 -3.6 2482.101 3.6 0.0 2.250 2482.182 3.000 
2483.008 2.810 0.6 -3.3 2483.101 3.3 0.0 2.250 2483.175 3.000 
2484.053 2.388 0.1 -2.0 2484.100 1.0 0.0 2.250 2484.124 3.000 
2485.055 2.250 0.0 -2.0 2485.100 -1.2 0.0 2.250 2485.073 
2486.055 2.250 0.0 -2.0 2486.100 -1.3 0.0 2.250 2486.070 
2487.054 2.250 0.0 -2.0 2487.099 1.2 0.0 2.250 2487.126 
2487.940 2.544 0.3 -6.2 2488.099 6.2 0.0 2.250 2488.239 
2488.791 3.850 1.6 -8.0 2489.099 8.0 0.0 2.250 2489.279 
2489.954 2.552 0.3 -5.7 2490.098 5.7 0.4 2.644 2490.248 
2491.158 2.250 0.0 2.7 2491.098 -2.7 2.3 4.510 2490.978 
2492.278 2.250 0.0 8.0 2492.098 -8.0 2.3 4.510 2491.737 
2492.873 2.804 0.6 -8.0 2493.097 8.0 1.7 3.960 2493.414 
2493.776 4.016 1.8 -8.0 2494.097 8.0 0.0 2.250 2494.277 
2494.953 2.250 0.0 -6.4 2495.097 6.4 0.0 2.250 2495.240 
2496.050 2.250 0.0 -2.1 2496.096 2.1 0.0 2.250 2496.142 
2497.147 2.250 0.0 2.3 2497.096 ·2.3 0.0 2.250 2497.045 
2498.243 2.250 0.0 6.6 2498.096 -6.6 1.1 3.390 2497.873 
2499.247 2.250 0.0 8.0 2499.067 -8.0 2.0 4.280 2498.725 
2500.016 2.250 0.0 2.4 2499.962 -2.4 0.5 2.753 2499.897 
2500.404 5.150 2.9 -7.3 2500.781 7.3 0.0 2.250 2500.945 
2501.110 5.150 2.9 -8.0 2501.522 8.0 0.0 2.250 2501.702 
2502.134 2.250 0.0 -2.3 2502.187 2.3 0.1 2.397 2502.242 
2502.854 2.250 0.0 3.5 2502.774 -3.5 2.4 4.670 2502.609 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
14.890 
15.600 
15.600 
14.663 
13.500 
13.500 
17.118 
17.310 
14.711 
15.843 
16.260 
14.804 
13.500 
13.500 
14.592 
14.730 
14.730 
13.500 
13.500 
13.500 
13.865 
15.180 
15.180 
15.180 
15.180 
13.913 
13.500 
13.500 
13.500 
14.383 
18.300 
15.589 
20.280 
20.280 
20.293 
18.799 
13.500 
13.500 
13.500 
16.921 
19.590 
15.009 
22.200 
22.200 
13.941 
20.760 
303 
Prog. 
3+650 
3+660 
3+670 
3+680 
3+690 
3+700 
3+710 
3+720 
3+730 
3+740 
3+750 
3+760 
3+770 
3+780 
3+790 
3+800 
3+810 
3+820 
3+830 
3+840 
3+850 
3+860 
3+870 
3+880 
3+890 
3+900 
3+910 
3+920 
3+930 
3+940 
3+950 
3+960 
3+970 
3+980 
3+990 
4+000 
4+010 
4+020 
4+030 
4+040 
4+050 
4+060 
4+070 
4+080 
4+090 
4+100 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A Po/o EJE P% S/ A ~Ancho Cotas IZQ. DER. 
2503.465 2.250 0.0 8.0 2503.285 -8.0 2.4 4.670 2502.911 
2503.833 2.250 0.0 5.1 2503.718 -5.1 2.0 4.263 2503.501 
2504.124 2.250 0.0 2.2 2504.075 -2.2 0.0 2.250 2504.026 
2504.338 2.250 0.0 -0.7 2504.355 0.8 0.0 2.250 2504.371 
2504.437 3.300 1.1 -3.7 2504.557 3.7 0.0 2.250 2504.640 
2504.488 3.300 1.1 -5.9 2504.683 5.9 0.0 2.250 2504.816 
2504.537 3.300 1.0 -5.9 2504.732 5.9 0.0 2.250 2504.865 
2504.565 3.300 1.1 -4.2 2504.704 4.2 0.0 2.250 2504.798 
2504.553 2.250 0.0 -2.0 2504.599 2.0 0.0 2.250 2504.644 
2504.371 2.250 0.0 -2.0 2504.416 -0.2 0.0 2.250 2504.412 
2504.112 2.250 0.0 -2.0 2504.157 -2.0 0.0 2.250 2504.112 
2503.817 2.250 0.0 -0.6 2503.829 -2.0 0.0 2.250 2503.784 
2503.534 2.250 0.0 1.9 2503.490 -2.0 0.0 2.250 2503.445 
2503.278 2.250 0.0 5.7 2503.151 -5.7 1.0 3.284 2502.966 
2502.992 2.250 0.0 8.0 2502.812 -8.0 1.9 4.120 2502.482 
2502.605 2.250 0.0 5.9 2502.473 -5.9 1.2 3.407 2502.274 
2502.181 2.250 0.0 2.1 2502.134 -2.1 0.0 2.250 2502.086 
2501.785 2.250 0.0 -0.4 2501.795 -2.0 0.0 2.250 2501.750 
2501.411 2.250 0.0 -2.0 2501.456 -2.0 0.0 2.250 2501.411 
2501.071 2.250 0.0 -2.0 2501.116 -2.0 0.0 2.250 2501.071 
2500.732 2.250 0.0 -2.0 2500.777 -0.9 0.0 2.250 2500.756 
2500.393 2.250 0.0 -2.0 2500.438 1.6 0.0 2.250 2500.473 
2499.971 3.165 0.9 -4.1 2500.099 4.1 0.0 2.250 2500.190 
2499.565 4.120 1.9 -6.6 2499.835 6.6 0.0 2.250 2499.983 
2499.395 4.120 1.9 -8.0 2499.725 8.0 0.0 2.250 2499.905 
2499.431 4.211 2.0 -8.0 2499.768 8.0 0.0 2.250 2499.948 
2499.599 4.576 2.3 -8.0 2499.965 8.0 0.0 2.250 2500.145 
2499.928 4.840 2.6 -8.0 2500.315 8.0 0.0 2.250 2500.495 
2500.479 4.840 2.6 -7.0 2500.819 7.0 0.0 2.250 2500.977 
2501.420 2.381 0.1 -2.3 2501.476 2.4 0.0 2.250 2501.529 
2502.339 2.250 0.0 2.3 2502.287 -2.3 1.3 3.560 2502.203 
2503.403 2.250 0.0 7.0 2503.245 -7.0 1.3 3.560 2502.996 
2504.405 2.250 0.0 7.1 2504.246 -7.1 1.3 3.560 2503.993 
2505.332 2.250 0.0 3.8 2505.246 -3.8 1.3 3.560 2505.110 3.000 
2506.259 2.250 0.0 0.6 2506.247 -0.6 0.0 2.250 2506.234 3.000 
2507.186 2.250 0.0 -2.7 2507.247 2.7 0.0 2.250 2507.308 3.000 
2508.047 3.342 1.1 -6.0 2508.248 6.0 0.0 2.250 2508.382 
2508.812 5.450 3.2 -8.0 2509.248 8.0 0.0 2.250 2509.428 
2510.070 3.488 1.2 -5.1 2510.248 5.1 0.0 2.250 2510.364 
2511.253 2.250 0.0 0.2 2511.249 -0.2 0.5 2.733 2511.243 
2512.374 2.250 0.0 5.5 2512.249 -5.5 1.3 3.510 2512.055 
2513.386 2.250 0.0 6.1 2513.250 -6.1 1.2 3.463 2513.040 
2514.392 2.250 0.0 6.3 2514.250 -6.3 0.0 2.250 2514.108 
2515.398 2.250 0.0 6.6 2515.251 -6.6 0.0 2.250 2515.103 
2516.404 2.250 0.0 6.8 2516.251 -6.8 0.0 2.250 2516.098 
2517.410 2.250 0.0 7.1 2517.251 -7.1 1.3 3.596 2516.998 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
20.760 
19.540 
13.500 
13.500 
16.650 
16.650 
16.650 
16.650 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
16.601 
19.110 
16.971 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
16.246 
19.110 
19.110 
19.382 
20.477 
21.270 
21.270 
13.894 
17.430 
17.430 
17.430 
17.430 
13.500 
13.500 
16.775 
23.100 
17.213 
14.949 
17.280 
17.139 
13.500 
13.500 
13.500 
17.538 
304 
Prog. 
4+110 
4+120 
4+130 
4+140 
4+150 
4+160 
4+170 
4+180 
4+190 
4+200 
4+210 
4+220 
4+230 
4+240 
4+250 
4+260 
4+270 
4+280 
4+290 
4+300 
4+310 
4+320 
4+330 
4+340 
4+350 
4+360 
4+370 
4+380 
4+390 
4+400 
4+410 
4+420 
4+430 
4+440 
4+450 
4+460 
4+470 
4+480 
4+490 
.4+500 
4+510 
4+520 
4+530 
4+540 
4+550 
4+560 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho SIA P% EJE P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2518.412 2.250 0.0 7.1 2518.252 -7.1 1.5 3.700 2517.989 
2519.420 2.250 0.0 7.4 2519.252 -7.4 2.2 4.414 2518.924 
2520.429 2.250 0.0 7.8 2520.253 -7.8 3.1 5.331 2519.835 
2521.433 2.250 0.0 8.0 2521.253 -8.0 3.2 5.450 2520.817 
2522.353 2.250 0.0 4.4 2522.254 -4.4 1.8 4.089 2522.074 
25,23.252 2.800 0.6 -0.1 2523.254 0.1 0.0 2.250 2523 .. 256 
2524.102 3.350 1.1 -4.6 2524.255 4.6 0.0 2.250 2524.357 
2525.057 3.350 1.1 -5.9 2525.255 5.9 0.0 2.250 2525.388 
2526.063 3.350 1.1 -5.7 2526.255 5.7 0.0 2.250 2526.384 
2527.145 3.101 0.9 -3.6 2527.256 3.6 0.0 2.250 2527.336 
2528.225 2.250 0.0 -1.4 2528.256 1.4 0.0 2.250 2528.288 
2529.274 2.250 0.0 0.8 2529257 -0.8 0.0 2.250 2529:239 
2530.323 2.250 0.0 2.9 2530.257 -2.9 0.0 2.250 2530.191 
2531.372 2.250 0.0 5.1 2531.258 -5.1 1.6 3.860 2531.061 
2532.418 2.250 0.0 7.1 2532.258 -7.1 1.6 3.860 2531.984 
2533.418 2.250 0.0 7.1 2533.258 -7.1 1.6 3.860 2532.984 
2534.419 2.250 0.0 7.1 2534.259 -7.1 1.6 3.860 2533.985 
2535.419 2.250 0.0 7.1 2535.259 -7.1 1.6 3.860 2534.985 
2536.380 2.250 0.0 5.4 2536.260 -5.4 1.6 3.860 2536.053 
2537.339 2.250 0.0 3.5 2537.260 -3.5 0.0 2.250 2537.182 
2538.297 2.250 0.0 1.6 2538.261 -1.6 0.0 2.250 2538.225 
2539.255 2.250 0.0 -0.3 2539.261 0.3 0.0 2.250 2539.267 
2540.213 2.250 0.0 -2.1 2540.262 .2.1 0.0 2.250 2540.310 
2541.151 2.754 0.5 -4.0 254t262 4.0 0.0 2.250 2541.352 
2542.022 4.080 1.8 -5.9 2542.262 5.9 0.0 2.250 2542.395 
2543.011 4.080 1.8 -6.2 2543.263 6.2 0.0 2.250 2543.402 
2544.149 3.506 1.3 -3.3 2544.263 3.3 0.0 2.250 2544.336 
2545.256 2.250 0.0 -0.3 2545.264 0.3 0.0 2.250 2545.271 
2546.323 2.250 0.0 2.6 2546.264 -2.6 0.8 3.087 2546.184 
2547.382 2.250 0.0 5.2 2547.265 -5.2 1.0 3.240 2547.096 
2548.374 2.250 0.0 4.9 2548.265 -4.9 1.0 3.240 2548.108 
2549.314 2.250 0.0 2.2 2549.265 -2.2 0.5 2.796 2549.205 
2550.254 2.250 0.0 -0.5 2550.266 0.5 0.0 2.250 2550.278 
2551.194 2.250 0.0 -3.2 2551.266 3.2 0.0 2.250 2551.339 
2552.110 2.646 0.4 -5.9 2552.267 5.9 0.0 2.250 2552.400 
2552.894 4.660 2.4 -8.0 2553.267 8.0 0.0 2.250 2553.447 
2554.002 4.184 1.9 -6.4 2554.268 6.4 0.0 2.250 2554.410 
2555.266 2.250 0.0 -0.1 2555.268 0.1 0.0 2.250 2555.270 
2556.406 2.250 0.0 6.1 2556.268 -6.1 0.8 3.044 2556.082 
2557.429 2.250 0.0 7.1 2557.269 -7.1 1.8 4.080 2556.979 
2558.388 2.250 0.0 5.3 2558.269 -5.3 0.6 2.894 2558.117 
2559.288 2.250 0.0 0.8 2559.270 -2.0 0.0 2.250 2559.225 3.000 
2560.238 2.250 0.0 -1.4 2560.270 ·2.0 0.0 2.250 2560.225 3.000 
2561.226 2.250 0.0 -2.0 2561.271 -1.0 0.0 2.250 2561.248 3.000 
2562.226 2.250 0.0 -2.0 2562.271 1.5 0.0 2.250 2562.305 
2563.139 3.315 1.1 -4.0 2563.272 4.0 0.0 2.250 2563.362 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
VOLUMEN 
(m3) 
17.850 
19.991 
22.742 
23.100 
19.016 
15.150 
16.800 
16.800 
16.800 
16.053 
13.500 
13.500 
13.500 
18.330 
18.330 
18.330 
18.330 
18.330 
18.330 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
15.012 
18.990 
18.990 
17.267 
13.500 
16.012 
16.470 
16.470 
15.137 
13.500 
13.500 
14.687 
20.730 
19.302 
13.500 
15.883 
18.990 
15.431 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
16.694 
305 
Prog. 
4+570 
4+580 
4+590 
4+600 
4+610 
4+620 
4+630 
4+640 
4+650 
4+660 
4+670 
4+680 
4+690 
4+700 
4+710 
4+720 
4+730 
4+740 
4+750 
4+760 
4+770 
4+780 
4+790 
4+800 
4+810 
4+820 
4+830 
4+840 
4+850 
4+860 
4+870 
4+880 
4+890 
4+900 
4+910 
4+920 
4+930 
4+940 
4+950 
4+960 
4+970 
4+980 
4+990 
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PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A P% EJE P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2563.918 5.450 3.2 -6.5 2564.272 6.5 0.0 2.250 2564.418 
2564.939 5.450 3.2 -6.1 2565.272 6.1 0.0 2.250 2565.410 
2566.317 4.650 2.4 1.0 2566.273 -1.0 0.0 2.250 2566.251 
2567.453 2.250 0.0 8.0 2567.273 -8.0 1.5 3.750 2566.973 
2568.454 2.250 0.0 8.0 2568.274 -8.0 2.4 4.660 2567.901 
2569.454 2.250 0.0 8.0 2569.274 -8.0 0.5 2.776 2569.052 
2570.455 2.250 0.0 8.0 2570.275 -8.0 1.2 3.462 2569.998 
2571.455 2.250 0.0 8.0 2571.275 -8.0 2.4 4.660 2570.902 
2572.414 2.250 0.0 6.2 2572.275 -6.1 1.5 3.764 2572.044 
2573.297 3.346 1.1 0.6 2573.276 -0.6 0.0 2.250 2573.261 
2574.011 5.450 3.2 -4.9 2574.276 4.9 0.0 2.250 2574.386 
2574.912 5.450. 3.2 -6.7 2575.277 6.7 0.0 2.250 2575.427 
2576.138 3.995 1.7 -3.5 2576.277 3.5 0.0 2.250 2576.356 
2577.272 2.250 0.0 -0.3 2577.278 0.3 0.0 2.250 2577.284 
2578.344 2.250 0.0 2.9 2578.278 -2.9 1.1 3.310 2578.181 
2579.417 2.250 0.0 6.2 2579.279 -6.2 1.5 3.740 2579.048 
2580.439 2.250 0.0 7.1 2580.279 -7.1 1.5 3.740 2580.013 
2581.439 2.250 0.0 7.1 2581.279 -7.1 1.5 3.740 2581.014 
2582.435 2.250 0.0 6.9 2582.280 -6.9 1.5 3.740 2582.022 
2583.423 2.250 0.0 6.3 2583.280 -6.3 0.8 3.088 2583.084 
2584.411 2.250 0.0 5.8 2584.281 -5.8 0.0 2.250 2584.150 
2585.400 2.250 0.0 5.3 2585.281 -5.3 0.2 2.475 2585.151 
2586.388 2.250 0.0 4.7 2586.282 -4.7 0.7 2.950 2586.142 
2587.386 2.250 0.0 4.6 2587.282 -4.6 0.7 2.950 2587.146 
2588.386 2.250 0.0 4.6 2588.282 -4.6 0.7 2.950 2588.147 
2589.340 2.250 0.0 3.1 . 2589.271 -3.1 0.5 2.751 2589.187 
2590.194 2.250 0.0 1.4 2590.162 -1.4 0.0 2.250 2590.130 
2590.932 2.250 0.0 -0.2 2590.937 0.2 0.0 2.250 2590.943 
2591.555 2.250 0.0 -1.9 2591.597 1.9 0.0 2.250 2591.640 
2592.039 2.912 0.7 -3.5 2592.142 3.5 0.0 2.250 2592.221 
2592.405 3.190 0.9 -5.2 2592.571 5.2 0.0 2.250 2592.688 
2592.739 3.190 0.9 -4.6 2592.884 4.6 0.0 2.250 2592.987 
2593.024 2.584 0.3 -2.3 2593.083 2.3 0.0 2.250 2593.134 
2593.166 2.250 0.0 0.0 2593.166 0.0 0.0 2.250 2593.165 
2593.185 2.250 0.0 2.3 2593.133 -2.3 0.0 2.250 2593.081 
2593.088 2.250 0.0 4.6 2592.985 -4.6 1.4 3.666 2592.817 
2592.876 2.250 0.0 6.9 2592.722 -6.9 1.5 3.740 2592.465 
2592.503 2.250 0.0 7.1 2592.343 -7.1 1.5 3.740 2592.077 
2591.990 2.250 0.0 6.3 2591.849 -6.3 1.5 3.740 2591.614 
2591.328 2.250 0.0 4.0 2591.239 -4.0 0.9 3.188 2591.112 
2590.556 2.250 0.0 1.7 2590.519 -·1.7 0.0 2.250 2590.481 
2589.755 2.250 0.0 -0.6 2589.769 0.6 0.0 2.250 2589.782 
2588.931 3.030 0.8 -2.9 2589.019 2.9 0.0 2.250 2589.084 
2588.128 3.070 0.8 -4.6 2588.269 4.6 0.0 2.250 2588.373 
2587.481 3.070 0.8 -1.3 2587.519 1.3 0.0 2.250 2587.548 
2586.892 2.251 0.0 5.4 2586.770 -5.4 1.1 3.341 2586.588 3.000 
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VOLUMEN 
(m3) 
23.100 
23.100 
20.702 
18.000 
20.730 
15.078 
17.137 
20.730 
18.043 
16.788 
23.100 
23.100 
18.734 
13.500 
16.681 
17.970 
17.970 
17.970 
17.970 
16.015 
13.500 
14.176 
15.600 
15.600 
15.600 
15.002 
13.500 
13.500 
13.500 
15.487 
16.320 
16.320 
14.502 
13.500 
13.500 
17.747 
17.970 
17.970 
17.970 
16.315 
13.500 
13.500 
15.840 
15.960 
15.960 
16.777 
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PLANILLA DE RASANTE PLAZOLETAS 
IZQUIERDA DERECHA DE CRUCE 
Cotas Ancho S/ A P% EJE P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
2586.200 2.250 0.0 8.0 . 2586.020 -8.0 1.8 4.080 2585.693 3.000 
2585.391 2.250 0.0 5.4 2585.270 -5.4 1.0 3.245 2585.095 3.000 
2584.557 2.250 0.0 1.5 2584.524 -2.0 0.0 2.250 2584.479 
2583.787 2.250 0.0 -1.0 2583.810 -2.0 0.0 2.250 2583.765 
2583.089 2.250 0.0 -2.0 2583.134 -2.0 0.0 2.250 2583.089 
VOLUMEN 
(m3) 
18.990 
16.485 
13.500 
13.500 
13.500 
. 5+080 2582.451 2.250 0.0 -2.0 2582.496 ·1.6 0.0 .2.250 .2582.460 13.500 
: 
5+090 2581.850 2.250 0.0 -2.0 2581.895 0.9 0.0 2.250 2581.916 13.500 
5+100 2581.248 2.364 0.1 -3.5 2581.331 3.5 0.0 2.250 2581.411 13.842 
5+110 2580.505 4.660 2.4 -6.2 2580.793 6.2 0.0 2.250 2580.932 20.730 
5+120 2579.902 4.660 2.4 -7.6 2580.255 7.6 0.0 2.250 2580.425 20.730 
5+130 2579.520 3.920 1.7 -5.0 2579.717 5.0 0.0 2.250 2579.830 18.509 
5+140 2579.124 2.250 0.0 -2.5 2579.179 2.5 0.0 2.250 2579.234 13.500 
5+150 2578.643 2.250 0.0 0.1 2578.641 -0.1 0.0 2.250 2578.638 13.500 
5+160 2578.162 2.250 0.0 2.7 2578.103 -2.7 0.2 2.447 2578.038 14.090 
5+170 2577.682 2.250 0.0 5.2 2577.565 -5.2 1.3 3.520 2577.382 17.310 
5+180 2577.186 2.250 0.0 7.1 2577.027 -7.1 1.3 3.520 2576.777 17.310 
5+190 2576.644 2.250 0.0 6.9 2576.489 -6.9 1.3 3.520 2576.245 17.310 
5+200 2575.960 3.280 1.0 0.3 2575.951 -0.3 1.3 3.520 2575.940 20.399 
5+210 2575.215 3.350 1.1 -5.9 2575.413 5.9 0.0 2.250 . 2575.545 16.800 
5+220 2574.677 3.350 1.1 -5.9 2574.875 5.9 0.0 2.250 2575.007 16.800 
5+230 2574.139 3.350 1.1 -5.9 2574.337 5.9 0.0 2.250 2574.469 16.800 
5+240 2573.601 3.350 1.1 -5.9 2573.799 5.9 0.0 2.250 2573.931 16.800 
5+250 2573.104 3.350 1.1 -4.7 2573.261 4.7 0.0 2.250 .2573.365 16.800 
5+260 2572.662 2.430 0.2 -2.5 2572.723 2.5 0.0 2.250 2572.778 14.041 
5+270 2572.139 2.250 0.0 -2.0 2572.185 0.3 0.0 2.250 2572.191 13.500 
5+280 2571.601 2.250 0.0 -2.0 .2571.646 -1.9 0.0 2.250 2571.604 13.500 
5+290 2571.063 2.250 0.0 -2.0 2571.108 -2.0 0.0 2.250 2571.063 13.500 
5+300 2570.525 2.250 0.0 -2.0 2570.570 -2.0 0.0 2.250 2570.525 13.500 
5+310 2569.987 2.250 0.0 -2.0 2570.032 -0.5 0.0 2.250 2570.021 13.500 
5+320 2569.449 2.250 0.0 -2.0 2569.494 2.0 0.0 2.250 2569.539 13.500 
5+330 2568.733 4.098 1.8 -5.5 2568.956 5.5 0.0 2.250 2569.079 19.045 
5+340 2567.982 5.450 3.2 -8.0 2568.418 8.0 0.0 2.250 2568.598 23.100 
5+350 2567.604 4.652 2.4 -5.9 2567.880 5.9 0.0 2.250 2568.014 20.707 
5+360 2567.287 2.250 0.0 -2.5 2567.342 2.5 0.0 2.250 2567.398 13.500 
5+370 2566.759 2.250 0.0 -2.0 2566.804 -0.2 0.0 2.250 2566.800 13.500 
5+380 2566.221 2.250 0.0 -2.0 256~.266 -2.0 0.0 2.250 . 2566.221 13.500 
5+390 2565.683 2.250 0.0 -2.0 2565.728 -2.0 0.0 2.250 2565.683 13.500 
5+400 2565.145 2.250 0.0 -2.0 2565.190 -2.0 0.0 2.250 2565.145 13.500 
5+410 2564.607 2.250 0.0 -2.0 2564.652 ·2.0 0.0 2.250 2564.607 13.500 
5+420 2564.342 2.250 0.0 -2.0 2564.387 -2.0 0.0 2.250 2564.342 13.500 
TOTAL 8629.871 
NOTA: Las areas estan calculadas incluyendo sobreancho, longitud de transición de sobreancho, transición de peralte, y 
plazoletas de cruce 
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04.00.00 Partida: 
04.02.00 Sub-Partid: 
04.02.01 Sub-Partida 
04.02.01.01 Sub-Partida: 
Progresiva 
Del Al 
00+300 00+340 
00+460 00+480 
00+620 00+640 
00+755 00+800 
01+110 01+255 
01+310 01+440 
01+460 01+475 
01+560 01+580 
01+685 01+700 
01+720 02+170 
02+200 02+470 
02+530 02+900 
02+925 02+955 
03+000 03+370 
03+420 03+540 
03+580 03+640 
03+730 03+820 
03+900 04+060 
04+220 04+245 
04+300 04+330 
04+350 04+970 
05+000 05+030 
05+060 05+290 
05+340 05+420 
SUB TOTAL 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
CUNETAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Confonnación de Cunetas en Material Suelto 
Lado Izquierdo Progresiva 
Del Al 
40.000 00+330 00+345 
20.000 01+160 01+260 
20.000 01+300 01+450 
45.000 01+730 01+760 
145.000 01+800 02+180 
130.000 02+210 02+470 
15.000 02+550 02+890 
20.000 03+010 03+340 
15.000 03+440 03+510 
450.000 03+570 03+620 
270.000 03+760 03+820 
370.000 03+970 04+020 
30.000 04+230 04+320 
370.000 04+355 04+380 
120.000 04+400 04+490 
60.000 04+510 04+640 
90.000 04+660 04+920 
160.000 05+090 05+200 
25.000 05+270 05+280 
30.000 05+350 05+420 
620.000 
30.000 
230.000 
80.000 
1,692.50 
Lado Derecho 
15.000 
100.000 
150.000 
30.000 
380.000 
260.000 
340.000 
330.000 
70.000 
50.000 
60.000 
50.000 
90.000 
25.000 
90.000 
130.000 
260.000 
110.000 
10.000 
70.000 
1,310.00 
TOTAL 
55.000 
120.000 
170.000 
75.000 
525.000 
390.000 
355.000 
350.000 
85.000 
500.000 
330.000 
420.000 
120.000 
395.000 
210.000 
190.000 
350.000 
270.000 
35.000 
100.000 
620.000 
30.000 
230.000 
80.000 
TOTAL 3,002.50 
POR LO TANTO LA CONFORMACION ES: (m2) 4,440.70 
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A.5.2 DATOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 
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810 
Obra 
Localización 
Fecha Al 
001 
Hoja resumen 
0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
060702 CAJAMARCA- HUALGAYOC- CHUGUR 
30/0412014 
Presupuesto base 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABP 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 8.40no/o 
UTILIDAD (10%) 
SUB TOTAL 
IMPUESTO IGV (18%) 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(CD) S/. 
Descompuesto del costo directo 
MANO DE OBRA 
MATERIALES 
EQUIPOS 
S/. 
SI. 
S/. 
SUBCONTRATOS S/. 
Total descompuesto costo directo S/. 
1,167,564.32 
1,167,564.32 
1 '167,564.32 
98,165.30 
116,756.43 
1,382,486.05 
248,847.49 
==========--= 
1,631,333.54 
141,126.43 
363,991.34 
662,064.46 
1, 167,182.23 
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 30/04/2014 
Fecha: 30/0412014 11:41:56 p.m. 
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S10 Página 
Presupuesto 
Presupuesto 0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO 
HASTA NINABAMBA 
Subpresupuesto 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO 
HASTA NINABAMBA 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Costo al 30/0412014 
Lugar CAJAMARCA·HUALGAYOC·CHUGUR 
ltem Descripción Und. Metra do Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PREUMINARES 36,595.83 
01.01 MOVIUZACION Y OESMOVIUZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 2,440.00 2,440.00 
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 30.00 1,054.92 31,647.60 
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 1,208.51 1,208.51 
01.04 TRAZO Y REPLANTEO KM 5.42 239.80 1,299.72 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 539,584.06 
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 56,458.81 3.87 218,495.59 
02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 33,042.89 3.64 120,276.12 
02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 28,765.83 1.12 32,217.73 
02.04 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 29,269.90 5.76 168,594.62 
03 AFIRMADO E=0.20M 384,963.67 
03.01 DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA m3 8,629.87 25.00 215,746.75 
03.02 EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 10,787.34 4.65 50,161.13 
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO m3 10,787.34 7.89 85,112.11 
03.04 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL AFIRMADO. m2 28,765.83 1.18 33,943.68 
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 165,613.66 
04.01 ALCANTARILlAS Y ALIVIADEROS TMC 24", 36", 48" Y 60" (16 UNO) 147,138.12 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 782.88 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 647.01 1.21 782.88 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,349.18 
04.01.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS (MANUAL) m3 729.51 26.04 18,996.44 
04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA m3 64.70 39.50 2,555.65 
04.01.02.03 ARRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E=0.15M m2 97.05 6.86 665.76 
04.01.02.04 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MAS CERCANO m3 911.89 17.69 16,131.33 
04.01.03 CONCRETO SIMPLE 34,806.36 
04.01.03.01 CONCRETO PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS F'C=175 KG/CM2 m3 58.01 336.25 19,505.86 
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS m2 402.01 38.06 15,300.50 
04.01.04 TUBERIAS TMC DE 24",36" Y 48" 65,423.10 
04.01.04.01 TUBERIA TMC 24' m 95.80 361.54 34,635.53 
04.01.04.02 TUBERIA TMC 36" m 22.90 424.54 9,721.97 
04.01.04.03 TUBERIA TMC 48" m 24.00 498.04 11,952.96 
04.01.04.04 TUBERIA TMC 60' m 9.40 969.43 9,112.64 
04.01.05 EMBOQUILLADOS 7,nuo 
04.01.05.01 EMBOQUILLADO DE SALIDA m3 58.03 134.01 7,776.60 
04.02 CUNETAS 14,609.90 
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,609.90 
04.02.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m2 4,440.70 3.29 14,609.90 
04.03 BADEN 3,865.64 
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 30.00 1.38 41.40 
04.03.02 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO m3 1.60 46.45 74.32 
04.03.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO m3 2.40 7.94 19.06 
04.03.04 E"S9FRAQ9l(. Q!;S!;"S9FR.6,Q9 1112 ae.ee 4a.es ~.29U9 
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MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO PC=175 KG/CM2 m2 12.00 129.76 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA SOBRE CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 6.00 144.16 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.00 5.76 
SERAI.IZACION Y SEGURIDAD VIAL 
HITOS KILOMETRICOS und 6.00 80.76 
SEÑALES INFORMATIVAS und 3.00 371.76 
SEÑALES PREVENTIVAS und 40.00 496.68 
SEÑALES REGULADORAS und 9.00 384.25 
MITJGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGACION DE ÁREAS EN CANTERA HA 2.88 312.72 
RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS HA l60 1,347.84 
RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO HA 3.60 1,263.60 
OTROS 
FLETE RURAL GLB 1.00 5,000.00 
ROTURA DE ESPEclMENES m3 9.00 20.00 
DISEÑO DE MEZCLAS und 2.00 200.00 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 8.4077% 
UTIUDAD (10%) 
SUB TOTAL 
IMPUESTO IGV (18%) 
1,557.12 
864.96 
17.28 
24,925.29 
484.56 
1.115.28 
19,867.20 
3,458.25 
10,301.81 
900.63 
4,852.22 
4,548.96 
5,580.00 
5,000.00 
180.00 
400.00 
1,167,564.32 
98,165.30 
116,756.43 
1,382,486.05 
248,847.49 
Fecha: 3010412014 11:43:40 p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Página: 
Presupuesto 0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
Subpresupuesto 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
001 CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA 
NINABAMBA 
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
Rendimiento GLB/DIA 2.0000 EQ. 2.00 Costo unitario directo por: GLB 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Equipos 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 4.0000 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000 4.0000 
I""LI'\ 11"\rVI'\IVU'\ 1 
0348130081 REMOLCADORA hm 1.0000 4.0000 
ITOACol Ar\1"\ 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000 4.0000 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 4.0000 
0349110010 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 4.0000 
Partida 01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
Rendimiento GLB/DIA 15.0000 EQ. 15.00 Costo unitario directo por : GLB 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 
0147010004 PEON hh 1.8750 1.0000 
Materiales 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 2.0000 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 2.0000 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 2.0000 
0243130092 VENTANA DE MADERA DE 0.80X1.20M und 0.8500 
0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 120.0000 
0244030023 TRIPLAY DE 4'x8'x 8 mm pln 0.0334 
0259010000 CALAMINA # 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm pza 40.0000 
Partida 01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.2500 18.0000 
0147010004 PFON bb 18750 15 0000 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
Fecha presupuesto 30/0412014 
2,440.00 
Precio S/. Parcial S/. 
80.00 320.00 
60.00 240.00 
100.00 400.00 
120.00 480.00 
130.00 520.00 
120.00 480.00 
2,440.00 
1,054.92 
Precio S/. Parcial S/. 
15.79 0.84 
14.35 3.83 
12.36 6.59 
11.06 11.06 
22.32 
5.80 11.60 
5.00 10.00 
5.80 11.60 
60.00 51.00 
4.00 480.00 
12.00 0.40 
11.70 468.00 
1,032.60 
1,208.51 
PrecioS/. Parcial S/. 
14.35 258.30 
1106 165 90 
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0239050000 AGUA m3 0.0100 3.50 0.04 
0.04 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0100 0.60 
0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 0.4200 0.0042 120.00 0.50 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0100 130.00 1.30 
0349110010 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0100 120.00 1.20 
3.00 
Partida 02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 
Rendimiento m21DIA 2,800.0000 EQ. 2,800.0 Costo unitario directo por : m2 1.12 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0014 15.79 0.02 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0114 11.06 0.13 
0.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.15 0.01 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0029 80.00 0.23 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0029 130.00 0.38 
0349110010 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 1.0000 0.0029 120.00 0.35 
0.97 
Partida 02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.00 Costo unitario directo por : m3 5.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0094 11.06 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.10 0.01 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. hm 8.0000 0.0753 60.00 4.52 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000 0.0094 120.00 1.13 
5.66 
Partida 03.01 DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA 
Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : m3 25.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 1.0000 25.00 25.00 
25.00 
Partida 03.02 EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO 
Rendimiento m3/DIA 570.0000 EQ. 570.00 Costo unitario directo por : m3 4.65 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.2500 0.0035 15.79 0.06 
Q~47Q~QQQ3 OIOIGIAb hh ~ QQQQ QQ~4Q ~2 36 0.17 
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0147o1ooo4 
0349040010 
0349040033 
0349080012 
PEON 
Equipos 
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
ZARANDA MECANICA 
hh 
hm 
hm 
hm 
4.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
0.0561 
0.0140 
0.0140 
0.0140 
Partida 03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO 
Rendimiento m3/DIA 185.0000 EQ.185.00 Costo unitario directo por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 0.0086 
Equipos 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12M3. 
0349040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. 
hm 
hm 
1.0000 
1.0000 
0.0432 
0.0432 
Partida 03.04 
Rendimiento m2/DIA 2,560.0000 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL AFIRMADO. 
EQ. 2,560.0 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : m2 
Cuadrilla Cantidad 
0.2500 
4.0000 
0.0008 
0.0125 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 
%MO 
hm 
hm 
hm 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
5.0000 
0.0031 
0.0031 
0.0031 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
034911001 O RODILLO LISO VIBRA TORIO 
Partida 04.01.01.01 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEON 
Materiales 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. 
0230550004 NIVEL 
0239060020 TIZA 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
EQ. 500.00 Costo unitario directo por : m2 
Unidad 
hh 
hh 
BOL 
OlA 
BOL 
Cuadrilla Cantidad 
0.8000 
1.6000 
0.0128 
0.0256 
0.0500 
0.0040 
0.0100 
11.06 
120.00 
140.00 
11.10 
7.89 
0.62 
0.85 
1.68 
1.96 
0.16 
3.80 
Precio S/. Parcial S/. 
13.60 
60.00 
120.00 
1.18 
0.12 
0.12 
2.59 
5.18 
1.n 
Precio SI. Parcial S/. 
15.79 
11.06 
0.15 
80.00 
130.00 
120.00 
1.21 
0.01 
0.14 
0.15 
0.01 
0.25 
0.40 
0.37 
1.03 
Precio S/. Parcial SI. 
15.79 
11.06 
7.50 
80.00 
3.00 
0.20 
0.28 
0.48 
0.38 
0.32 
0.03 
0.73 
Partida 04.01.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS (MANUAL) 
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 26.04 
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c6drgo Descnpci6n Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio S/. Parcrai SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 15.79 3.16 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 11.06 22.12 
25.28 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.28 0.76 
0.76 
Partida 04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.00 Costo unitario directo por : m3 39.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 11.06 2.95 
2.95 
Materiales 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 1.2500 25.00 31.25 
0239050000 AGUA m3 0.1000 3.50 0.35 
31.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.95 0.15 
0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 1.5000 0.4000 12.00 4.80 
4.95 
Partida 04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E=0.15M 
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.00 Costo unitario directo por: m2 6.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 15.79 0.06 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 14.35 0.57 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1600 11.06 1.77 
2.40 
Materiales 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 0.1500 25.00 3.75 
3.75 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.40 0.07 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 16.00 0.64 
0.71 
Partida 04.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MAS CERCANO 
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.00 Costo unitario directo por: m3 17.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 15.79 2.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 11.06 14.75 
16.85 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.85 0.84 
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Partida 04.01.03.01 CONCRETO PARA ALCANTARILLAS Y ALMADEROS F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.00 Costo unitario directo por : m3 336.25 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.5000 15.79 7.90 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 14.35 14.35 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 12.36 6.18 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.0000 11.06 44.24 
72.67 
Materiales 
0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.0030 3.00 0.01 
0205000001 GRAVILLA m3 0.5500 80.00 44.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4700 80.00 37.60 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.5700 21.50 162.76 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.2200 12.00 2.64 
0239050000 AGUA m3 0.1840 3.50 0.64 
247.65 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 72.67 2.18 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 hm 1.0000 0.5000 15.00 7.50 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.5000 12.50 6.25 
15.93 
Partida 04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS Y ALMADEROS 
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.00 Costo unitario directo por : m2 38.06 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 15.79 0.90 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 14.35 8.20 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 12.36 7.06 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5714 11.06 6.32 
22.48 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1000 5.00 0.50 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 0.2000 5.40 1.08 
0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.5000 4.00 14.00 
15.58 
Partida 04.01.04.01 TUBERIA TMC 24" 
Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.00 Costo unitario directo por : m 361.54 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 15.79 1.26 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 12.36 9.89 
0147010004 PEON hh 4.0000 3.2000 11.06 35.39 
46.54 
Materiales 
0209140024 ALCANTARILLA METALICA 0=24' C=14 m 1.0500 300.00 315.00 
o 
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Partida 04.01.04.02 TUBERIA TMC 36" 
Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m 424.54 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 15.79 1.26 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 12.36 9.89 
0147010004 PEON hh 4.0000 3.2000 11.06 35.39 
46.54 
Materiales 
0209140036 ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=14 m 1.0500 360.00 378.00 
378.00 
Partida 04.01.04.03 TUBERIA TMC 48" 
Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.00 Costo unitario directo por : m 498.04 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 15.79 1.26 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 12.36 9.89 
0147010004 PEON hh 4.0000 3.2000 11.06 35.39 
46.54 
Materiales 
0209120048 ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12 m 1.0500 430.00 451.50 
451.50 
Partida 04.01.04.04 TUBERIA TMC 60" 
Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : m 969.43 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 15.79 12.63 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 12.36 98.88 
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 11.06 353.92 
465.43 
Materiales 
0209100060 ALCANTARILLA METALICA 0=60" C=10 m 1.0500 480.00 504.00 
504.00 
Partida 04.01.05.01 EMBOQUILLADO DE SALIDA 
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.00 Costo unitario directo por: m3 134.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 15.79 0.63 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 D.4000 14.35 5.74 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 D.4000 12.36 4.94 
0147010004 PEON hh 6.0000 2.4000 11.06 26.54 
37.85 
Materiales 
0:;!050~0004 AREfoiA "RYESA IJI:l 02040 SOOQ ~1132 
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0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.6000 60.00 36.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1.8000 21.50 38.70 
0239050000 AGUA m3 0.0720 3.50 0.25 
91.27 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 37.85 1.89 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.5000 0.2000 15.00 3.00 
4.89 
Partida 04.02.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.00 Costo unitario directo por: m2 3.29 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 15.79 0.13 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0200 14.35 0.29 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1600 11.06 1.77 
2.19 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1000 3.50 0.35 
0.35 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.19 0.11 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 16.00 0.64 
0.75 
Partida 04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.00 Costo unitario directo por : m2 1.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.0320 14.35 0.46 
0147010004 PEON hh 1.6000 0.0640 11.06 0.71 
1.17 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4• kg 0.0400 3.00 0.12 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0100 7.50 0.08 
0243510061 ESTACA DE MADERA p2 0.0200 0.50 0.01 
0.21 
Partida 04.03.02 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento m3/DIA 2.0000 EQ. 2.00 Costo unitario directo por : m3 46.45 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 11.06 44.24 
44.24 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 44.24 2.21 
2.21 
Partida 04.03.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 
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DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Rend1m1ento ñí3/biA 15.0000 EQ. 15.oo CostO unltano dli'ecló por: m3 7.94 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 15.79 0.84 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 11.06 5.90 
6.74 
Materiales 
0205010015 MATERIAL DE RELLENO m3 1.0000 1.00 1.00 
1.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.74 0.20 
0.20 
Partida 04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/DIA 11.0000 EQ. 11.00 Costo unitario directo por : m2 43.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 14.35 10.44 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 12.36 8.99 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.7273 11.06 8.04 
27.47 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1000 5.00 0.50 
0202040010 ALAMBRE NEGRO W8 kg 0.2000 5.40 1.08 
0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.5000 4.00 14.00 
15.58 
Partida 04.03.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m2 129.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 14.35 5.74 
0147010004 PEON hh 6.0000 2.4000 11.06 26.54 
32.28 
Materiales 
0205000001 GRAVILLA m3 0.0200 80.00 1.60 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2040 80.00 16.32 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.6000 60.00 36.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1.8000 21.50 38.70 
0239050000 AGUA m3 0.0720 3.50 0.25 
92.87 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 32.28 1.61 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.5000 0.2000 15.00 3.00 
4.61 
Partida 04.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA SOBRE CONCRETO f c=175 kg/crn2 
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.00 Costo unitario directo por: m3 144.16 
Cédig9 Desc:rip;iéA Rec:uAl9 IIAidad Cuadrilla CaA&idad 12rec;io Sl Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 Q.4000 14.35 5.74 
0147010004 PEON hh 6.0000 2.4000 11.06 26.54 
32.28 
Materiales 
0205000001 GRAVILLA m3 0.2000 60.00 16.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2040 60.00 16.32 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.6000 60.00 36.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1.6000 21.50 36.70 
0239050000 AGUA m3 0.0720 3.50 0.25 
107.27 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 32.26 1.61 
0346010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 0.5000 0.2000 15.00 3.00 
4.61 
Partida 04.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 850.0000 EQ. 850.00 Costo unitario directo por : m3 5.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0094 11.06 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.10 0.01 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. hm 6.0000 0.0753 60.00 4.52 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000 0.0094 120.00 1.13 
5.66 
Partida 05.01 HITOS KILOMETRICOS 
Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.00 Costo unitario directo por : und 80.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 15.79 0.79 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.35 7.18 
0147010004 PEON hh 2.0000 1.0000 11.06 11.06 
19.03 
Materiales 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2' kg 0.0600 4.00 0.32 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"6 kg 0.5660 5.40 3.16 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 2.1500 4.25 9.14 
0205000001 GRAVILLA m3 0.0160 60.00 1.26 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0140 60.00 1.12 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.6200 21.50 13.33 
0230990019 LIJA und 2.0000 3.00 6.00 
0244000016 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 6.2900 4.00 25.16 
0253030027 THINER gln 0.0250 6.00 0.20 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.0500 40.00 2.00 
61.73 
Partida 05.02 SEÑALESINFORMATNAS 
ReAiliF!!ieAI9 YAdtOIA 5.0000 EQ, 5.00 G9819 llAitalie llireGte ps~ ; YAil 3~:1 ~~ 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 15.79 2.53 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 3.2000 14.35 45.92 
0147010004 PEON hh 3.0000 4.8000 11.06 53.09 
101.54 
Materiales 
0202140001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' und 6.0000 1.50 9.00 
0202850031 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 6.0000 28.00 168.00 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.0200 70.00 1.40 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0400 21.50 0.86 
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.1000 70.00 7.00 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.2400 40.00 9.60 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.2400 40.00 9.60 
0254460003 PINTURA FOSFORECENTE gln 0.3670 45.00 16.52 
0261010022 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m2 0.7200 67.00 48.24 
270.22 
Partida 05.03 SEAALES PREVENTIVAS 
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.00 Costo unitario directo por : und 496.68 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 15.79 2.10 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 14.35 19.13 
0147010004 PEON hh 2.0000 2.6667 11.06 29.49 
50.72 
Materiales 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' pza 6.0000 1.50 9.00 
0202850031 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 6.0000 28.00 168.00 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.0200 70.00 1.40 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 21.50 8.60 
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.1000 70.00 7.00 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.2400 40.00 9.60 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.2400 40.00 9.60 
0254460003 PINTURA FOSFORECENTE gln 0.3670 45.00 16.52 
0261010022 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X0.90 m2 0.7200 67.00 48.24 
0265010023 TUBO FIERRO GALVANIZADO CONDUIT 2' und 6.0000 28.00 168.00 
445.96 
Partida 05.04 SEAALESREGULADORAS 
Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.00 Costo unitario directo por : und 384.25 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 15.79 0.51 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 14.35 4.59 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 11.06 7.08 
12.18 
Materiales 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' pza 6.0000 1.50 9.00 
0202850031 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 6.0000 28.00 168.00 
Q205Q(l(l(l~~ 121ECRA UECIAt>IA Cli 6' 1113 (l,(l;!(l(l ¡!(l,(l(l MO 
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0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5RG) Sol 0.8000 21.50 17.20 
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.2000 70.00 14.00 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.2000 40.00 8.00 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.2250 40.00 9.00 
0254460003 PINTURA FOSFORECENTE gln 0.2940 45.00 13.23 
0261010022 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m2 0.7200 67.00 48.24 
0265010023 TUBO FIERRO GALVANIZADO CONDUIT 2' und 3.0000 28.00 84.00 
372.07 
Partida 06.01 MrriGACION DE AREAS EN CANTERA 
Rendimiento HAIDIA 2.0000 EQ. 2.00 Costo unitario directo por : HA 312.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.0500 0.2000 13.60 2.72 
2.72 
Equipos 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. hm 0.2500 1.0000 60.00 60.00 
0349040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.2500 1.0000 120.00 120.00 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.2500 1.0000 130.00 130.00 
310.00 
Partida 06.02 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 
Rendimiento HAIDIA 1.5000 EQ. 1.50 Costo unitario directo por : HA 1,347.84 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 1.0667 13.60 14.51 
14.51 
Equipos 
0349040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000 5.3333 120.00 640.00 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 5.3333 130.00 693.33 
1,333.33 
Partida 06.03 RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO 
Rendimiento HAIDIA 1.6000 EQ. 1.60 Costo unitario directo por : HA 1,263.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 1.0000 13.60 13.60 
13.60 
Equipos 
0349040009 CARGADOR SILLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000 5.0000 120.00 600.00 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 5.0000 130.00 650.00 
1,250.00 
Partida 07.01 FLETE RURAL 
Rendimiento GLBIDIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : GLB 5,000.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
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07.02 ROTURA DE ESPECIMENES 
m3lDIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
ESPECIMENES und 1.0000 
07.03 DISEAO DE MEZCLAS 
und/DIA 1.0000 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : und 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.0000 
20.00 
Precio SI. 
20.00 
200.00 
Precio Sl. 
200.00 
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A.5.5 PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS 
REQUE,RIDOS 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 DESDE EL 
TINGO HASTA NINABAMBA 
Fecha 01104/2014 
Lugar 060702 CAJAMARCA·HUALGAYOC·CHUGUR 
Código Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO hh 21.6800 7.00 151.76 
0147010001 CAPATAZ hh 1,010.7800 15.79 15,960.21 
0147010002 OPERARIO hh 528.4200 14.35 7,582.81 
0147010003 OFICIAL hh 1,411.0300 12.36 17,440.31 
0147010004 PEON hh 8,729.4300 11.06 96,547.46 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 253.2300 13.60 3,443.87 
141,126.42 
MATERIALES 
0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.1700 3.00 0.52 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 21/2" kg 60.0000 5.80 348.00 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.4800 4.00 1.92 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 44.2000 5.00 221.01 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4' kg 1.2000 3.00 3.60 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N"16 kg 60.0000 5.00 300.00 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N"8 kg 89.9300 5.40 485.62 
0202100010 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2' pza 9.0000 1.00 9.00 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 60.0000 5.80 348.00 
0202140001 PERNOS 1/4" X 2 1/2' und 18.0000 1.50 27.00 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' pza 294.0000 1.50 441.00 
0202850031 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 312.0000 28.00 8,736.00 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO kg 12.9000 4.25 54.83 
60 
0205000001 GRAVILLA m3 33.4400 80.00 2,675.32 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 1.0400 70.00 72.80 
0205010004 ARENA GRUESA m3 42.8600 80.00 3,428.71 
0205010015 MATERIAL DE RELLENO m3 2.4000 1.00 2.40 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 45.6200 60.00 2,737.08 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 8,725.3000 25.00 218,132.57 
0209100060 ALCANTARILLA METALICA 0=60" C=10 m 9.8700 480.00 4,737.60 
0209120048 ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12 m 25.2000 430.00 10,836.00 
0209140024 ALCANTARILLA METALICA 0=24" C=14 m 100.5900 300.00 30,177.00 
0209140036 ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=14 m 24.0500 360.00 8,656.20 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 603.9300 21.50 12,984.49 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 32.6500 7.50 244.88 
0230550004 NIVEL OlA 2.5900 80.00 207.04 
0230990019 LIJA und 12.0000 3.00 36.00 
0232100051 TRANSPORTEDEPERSONALDURANTE GLB 1.0000 5,000.00 5,000.00 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 12.7600 12.00 153.15 
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 6.1000 70.00 427.00 
0239020100 DISEt:lO DE MEZCLAS GLB 2.0000 200.00 400.00 
0239050000 AGUA m3 797.1200 3.50 2,789.91 
0239060020 TIZA BOL 6.4700 3.00 19.41 
023990001 CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y und 1.0000 350.00 350.00 
TRANSP 
0243130092 VENTANA DE MADERA DE 0.80X1.20M und 25.5000 60.00 1,530.00 
0243510013 ESTACAS MADERA 2'X2"X1' pza 379.4000 0.50 189.70 
0243510061 ESTACA DE MADERA p2 0.6000 0.50 0.30 
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 70.0000 4.00 280.00 
0244000018 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 5,149.7800 4.00 20,599.10 
0244030023 TRIPLAY DE 4'x8'x 8 mm pln 1.0000 12.00 12.02 
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9244939924 "FRIPI::A-Y DE 8 MM m2 8.6499 12.99 193.68 
0253030027 THINER gln 0.1500 8.00 1.20 
0254020026 PINTURA ESMAL.METAL-MAD.ESMALTEX gln 5.4200 35.00 189.70 
C/COLOR 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 12.8500 40.00 514.08 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 12.3500 40.00 493.80 
0254460003 PINTURA FOSFORECENTE gln 18.4300 45.00 829.22 
0259010000 CALAMINA# 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm pza 1,200.0000 11.70 14,040.00 
0261010022 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m2 37.4400 67.00 2,508.48 
0265010023 TUBO FIERRO GALVANIZADO CONDUIT 2" und 267.0000 28.00 7,476.00 
0279500092 ESPECIMENES und 9.0000 20.00 180.00 
363,991.34 
EQUIPOS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,382.60 
0337540004 WINCHA DE 30 MTRS. pza 1.3600 30.00 40.65 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 hm 44.2100 15.00 663.17 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP hm 176.6000 80.00 14,127.60 
2,000 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. hm 2,211.1300 60.00 132,667.76 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12M3. hm 466.0100 60.00 27,960.79 
0348130081 PLATAFORMA Y REMOLCADORA hm 4.0000 100.00 400.00 
(TRASLADO TRACTOR DE ORUGAS) 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 hm 181.5100 16.00 2,904.16 
HP 
0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 hm 25.8800 12.00 310.56 
HP 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 785.2600 120.00 94,231.00 
0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 289.8000 120.00 34,776.35 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 151.0200 140.00 21,143.19 
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 750.9000 260.00 195,234.57 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 29.0100 12.50 362.56 
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 151.0200 11.10 1,676.35 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 547.1000 130.00 71,123.49 
0349110010 RODILLO LISO VIBRATORIO hm 507.0200 120.00 60,842.87 
0349190003 NIVEL HE 21.6800 10.00 216.80 
662,064A7 
TOTAL S/. 1,167,182.23 
Fecha : 30/0412014 11:48:14 p.m. 
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A.5.6 FÓRMULA POLINÓMICA 
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 
Pági 
0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, 
TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
Subpresupuesto 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
Fecha presupuesto 
Moneda 
30/04/2014 
NUEVOS SOLES 
lndlce Descripción 
01 ACEITE 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
05 AGREGADO GRUESO 
09 ALCANTARILLA METALICA 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
29 DOLAR 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 
32 FLETE TERRESTRE 
34 GASOLINA 
37 HERRAMIENTA MANUAL 
38 HORMIGON 
39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
53 PETROLEO DIESSEL 
54 PINTURA LATEX 
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 
61 PLANCHA GALVANIZADA 
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/0 GALVANIZADO 
Total 
Fónnula Polinómica 
%Inicio % Saldo Agrupamiento 
0.000 0.000 
0.805 0.000 
16.657 17.804 +38+54+21 
3.992 6.559 -+{)2-+65-+61+59 
0.953 0.000 
0.018 0.000 
O.Q18 0.000 
0.367 0.000 
0.011 0.000 
0.251 0.000 
0.045 0.000 
14.626 15.029 +30+29+32 
0.126 0.000 
1.540 1.666 -+43 
10.350 10.350 
12.902 48.592 +49+34+37 
35.428 0.000 
0.000 0.000 
0.149 0.000 
1.030 0.000 
0.184 0.000 
0.548 0.000 
100.000 100.000 
Fecha: 30/04/2014 11 :47:07 p.m. 
K= 0.104•(Mr 1 Mo) + 0.2&1•(AMr 1 AMo)+ 0.663*(Ar 1 Ao) + 0.635*(1r /lo)+ 0.485*(Mr 1 Mo) 
Monomio Factor (%) Sfmbolo lndice Descripción 
1 0.104 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.261 25.287 AM 09 ALCANTARILLA METALICA 
# 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
3 0.663 26.848 A 05 AGREGADO GRUESO 
4 0.635 23.622 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSl 
5 0.485 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
Fecha : 30/04/2014 11:47:28 p.m. 
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A.5.7 DEDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
~rvv; -UNIVERSIDAD NACIONAL DECAJAMARCA 
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"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 .. . .... -. ~ 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
Gastos generales 
Presupuesto 0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, TRAMO 
11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
Fecha 30/04/2014 
Moneda 01 NUEVOS SOLES 
GASTOS VARIABLES 61,200.00 
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo SueldofJomal Parcial 
18001 Ingeniero Supervisor mes 3.00 100.00 1.00 4,500.00 13,500.00 
18002 Ingeniero Residente mes 3.00 100.00 1.00 3,500.00 10,500.00 
18004 Ayudante de Topografia mes 3.00 100.00 2.00 2,000.00 12,000.00 
18005 Almacenero mes 3.00 100.00 2.00 1,500.00 9,000.00 
18006 Guardian mes 3.00 100.00 2.00 1,200.00 7,200.00 
Subtotal 52,200.00 
EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial 
19001 Alquiler de Equipos Topográficos und 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00 
Subtotal 9,000.00 
GASTOS FIJOS 17,700.00 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 
07008 Estudio de suelos und 7.00 750.00 5,250.00 
Subtotal 5,250.00 
CAMPAMENTO 
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial 
15001 Campamento y/o almacen GLB 3.00 2.00 500.00 3,000.00 
Subtotal 3,000.00 
MATERIALES DE ESCRITORIO 
Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial 
16001 Copias e impresiones mes 3.00 100.00 250.00 750.00 
16002 Anillados y Empastados und 5.00 100.00 20.00 100.00 
16003 Computadora mes 3.00 100.00 200.00 600.00 
Subtotal 1,450.00 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial 
17001 Chaleco, guantes, lentes, cascos GLB 1.00 100.00 8,000.00 8,000.00 
Subtotal 8,000.00 
Total gastos 78,900.00 
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A.6 PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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A.6.1 TIEMPOS PARA PROGRAMACIÓN 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
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A.6. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
S10 Página 1 
Tiempo para programación (Mano de Obra) 
Presupuesto 0491010 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, 
TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
Subpresupuesto 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR NINABAMBA, 
TRAMO 11 DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA 
ltem Descripción Partida Und. Metrado Rendimiento Tiempo Unitario . FactorMultlplicidad Duracion 
(Ru) (Tu•Metrado/Ru) (f) (D=Tulf) 
01 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION DE GLB 1.00 2.00 0.50 1.00 
EQUIPOS 
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 30.00 15.00 2.00 1.00 2 
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE und 1.00 1.00 1.00 1.00 
3.60X2.40M 
01 .04 TRAZO Y REPLANTEO KM 5.42 2.00 2.71 1.00 3 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 56,458.81 600.00 93.80 1.00 94 
02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 33,042.89 800.00 41.01 1.00 42 
02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 28,765.83 2,800.00 10.27 1.00 11 
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 29,269.90 850.00 34.51 1.00 35 
03 AFIRMADO E=0.20M 
03.01 DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERA m3 8,629.87 1.00 8,629.87 1.00 22 
03.02 EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 10,787.34 570.00 18.93 1.00 19 
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO m3 10,787.34 185.00 58.31 1.00 59 
03.04 EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE m2 28,765.83 2,560.00 11 .24 1.00 12 
MA TERJAL AFIRMADO. 
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01 ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS TMC 24', 36', 
48" Y 60' (i6 UNO) 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 647.01 500.00 0.95 1.00 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS Y m3 729.51 12.00 139.01 1.00 46 
ALMAOEROS (MANUAL) 
04.01.02.02 RELLIENO COMPACTADO CON MATERIAL DE m3 64.70 30.00 1.59 1.00 2 
CANTERA 
04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA m2 97.05 200.00 0.21 1.00 
E=0.15M 
04.01.02.04 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 911.89 12.00 115.84 1.00 58 
HASTA BOTADERO MAS CERCANO 
04.01.03 CONCRETO SIMPLE 
04.01.03.01 CONCRETO PARA ALCANTARILLAS Y m3 58.01 16.00 3.32 1.00 4 
ALMAOEROS F'C=175 KGJCM2 
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 402.01 14.00 26.32 1.00 27 
ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 
04.01.04 TUBERIAS TMC DE 24", 36' Y 48' 
04.01.04.01 TUBERJA TMC 24' m 95.80 10.00 8.10 1.00 9 
04.01.04.02 TUBERIA TMC 36" m 22.90 10.00 2.29 1.00 3 
04.01.04.03 TUBERJA TMC 48' m 24.00 10.00 2.37 1.00 3 
04.01.04.04 TUBERIA TMC 60' m 9.40 1.00 9.10 1.00 10 
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04.01.05 EMBOQUILLADOS 
04.01.05.01 EMBOQUillADO DE SAUDA m3 58.03 20.00 2.69 1.00 3 
04.02 CUNETAS 
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL m2 4,440.70 200.00 22.20 1.00 23 
SUELTO 
04.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
04.02.02.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON m2 30.00 16.00 28.15 1.00 29 
CONCRETO PC=140 KG/CM2 1.60 
04.03 BADEN 
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.40 200.00 0.15 1.00 
04.03.02 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL m3 2.00 0.80 1.00 
SUELTO 30.00 
04.03.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 12.00 15.00 0.16 1.00 
COMPACTADO 
04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.00 11.00 2.73 1.00 3 
04.03.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON m2 20.00 0.60 1.00 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 3.00 
04.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA SOBRE m3 20.00 0.30 1.00 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 6.00 
04.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.00 850.00 0.00 1.00 
05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 40.00 
05.01 HITOS KILOMETRICOS und 9.00 16.00 0.38 1.00 
05.02 SEÑALES INFORMATIVAS und 5.00 0.60 1.00 
05.03 SEÑALES PREVENTIVAS und 2.88 6.00 7.00 1.00 7 
05.04 SEÑALES REGULADORAS und 3.60 25.00 0.36 1.00 1 
06 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
FUENTE: Elaboración propia con apoyo del 810 
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A.6.2 PROGRAMACIÓN PERT- CPM 
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PIIOCUMA(tON ltiiiT • (ltM ·AOJA 1 
CARTE DE OBRA (2.40x5.40) 
COMIENZO: 02-01-14 IDENTIFICADOR: 4 ¡--------------
FIN: 03-01-14 DUR: !DÍA 
RF: 
__L _____ _ 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUJPOg\> 
COMIENZO: 02-01-14 IDENTIFICADOR: 2 
FIN: 06-01-14 DUR: 4 DÍAS 
~------------~ 
·----~ 
CAMPAMENTOPROVISIONALDEOBRA _ \ 
COMIENZO: 02-01-14 IDENTIFICADOR: 3 >- _ 
FIN: 04-01-14 DUR: 2 DÍ~ 1 
RF: ___/ 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
1 TRAZO Y REPLANTEO _ \ 
--------------
CORTE EN MA TER!AL SUELTO ~-------~- COMIENZO: 02-01-14 IDENTIF!CADO.R: S >- ~ ___ _l_ ;\ ._ COMIENZO: 06-01-14 IDENTIFICADOR: 7 _ \ :: 07-02-14 .. DUR: 22 DÍAS 1 ----FIN: 12-03-14 DUR: SO D~ 1 RF: ___/ 
--------¡--
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
li\'IIIDA COMIENZO: 30-01-14 IDENTIFICADOR: 10 
@= __ g - TAREASCRíTJ:CAS FIN: 27-02-14 DUR: 20DÍAS RF: 
- TAREASNOCRÍTICAS 
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PltOeltAMAa6111 PlltT · DM • AOJA t 
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS (Manual) 
COMIENZO: 12-01-14 IDENTIFICADOR: 8 COMIENZO: 07..02-14 IDENTIFICADOR: 19 COMIENZO: 08-02-14 IDENTIFICADOR: 21 
FIN: 15..02-14 DUR: 24DÍAS FIN: 20-03-14 DUR: 30DÍAS FIN: 24-02·14 DUR: 12 DÍAS 
RF: RF: RF: 
DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUIO) 
COMIENZO: 26-01-14 IDENTIFICADOR: 12 COMIENZO: 03..02-14 IDENTIFICADOR: 13 COMIENZO: 16-02-14 IDENTIFICADOR: 14 
FIN: 16-02-14 DUR: 1SDÍAS FIN: 21-02-14 DUR: 12DÍAS FIN: 01-03·14 DUR: JODÍAS 
RF: RF: RF: 
_ f-_______ _ 
-~ PERF!LADO Y COMPACTADO Oll LA SUBRASANTE 
_____ L __ 
e EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO ) 
--< COMIENZO: 21-02-14 IDENTIFICADOR: 15 
\j!FIN: 20-03-14 DUR: 20 DÍAS F: 
--------------------------------
COMIENZO: 07-02-14 IDENTIFICADOR: 9 
FIN: 23-02-14 DUR: 12 DÍAS 
RF: 
------------¡-----------
-- --
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO > 
--< COMIENZO: 28-02-14 IDENTIFICADO.R: 34 -------------\ __E_IN: 20-03-14 DUR: 15 OlAS 
~-: ----------------------------
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NHUMifi6N NltT · fN -IIOJI! 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOT. MAS CERCANO 
COMIENZO: 10·02·14 IDENTIFICADOR: 24 
FIN: 07-03-14 DUR: 18 DÍAS 
RF: 
AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERÍA E=0.15m TUBERÍA TMC 24", 36" Y 48" 
COMIENZO: 09-12-14 IDENTtFICADOR: 23 COMIENZO: 14-02-14 IDENTIFICADOR: 29 
FIN: 27-02-14 DUR: 12 DÍAS FIN: 01·03-14 DUR: 12 DÍAS 
RF: RF: 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 
COMIENZO: 17-02-14 IDENTIFICADOR: 22 
FIN: 06-03·14 DUR: 12 DÍAS 
RF: 
----------------
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 
COMIENZO: 28-02-14 IDENTIFICADOR: 27 
FIN: 27·03-14 DUR: 20 DiAS 
RF: 
MAMPOSTERIA DE PIEDRA > { HITOS KILOMÉTRICOS ~ 
COMIENZO: 13·03-14 IDENTIFICAD~R: 36 __________ __. COMIENZO: !3.03-14 IDENTIFICAD?R: 38 _________ --
FIN: C3-04-14 DUR: 15 OlAS FIN: 19.03-14 DUR: 4 OlAS 
~---------------------------- ~----------------------------
_________ ___.,, 
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MOCUMAtl6" PlltY · OM -IIOJA 4 
e• P/ ALCANTARILLAS, ALIVIADEROS Y BADEN F'C=l75 Kgtcm> EMBOQUILLADO DE SALIDA 
COMIENZO: 02-03-14 IDENTIFICADOR: 26 COMIENZO: 09-03-14 IDENTIFICADOR: 3I 
FIN: 23-03-14 DUR: 15 DÍAS FIN: 03-04-14 DUR: 17 DÍAS 
RF: RF: 
COMIENZO: 21-03-14 IDENTIFICADOR: 39 COMIENZO: 26-03-14 IDENTIFICADOR: 40 COMIENZO: 26-03-14 IDENTIFICADOR:4i \ _ l 
SEÑAi..ESINFORMATIVAS ·~ .~-----~~~~----~ -<¡-- SEÑALESREGULADORAS \ 
::29-03-14 DUR: 6DÍAS ~~4------~~~ ~:05-04-14 DUR: 8DÍA~ 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
L-
1 
fj RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS :ADOR: 43 COMIENZO: 23-03-14 IDENTIFICADOR: 44 3 OlAS 1 FIN: 28-03-14 DUR: 3 DÍAS 
RF: L--RF~: ________ ,_ ____________ ~ 
MITIGACIÓN EN ÁRES EN CANTERA 
IDENTIFH 
DUR: 
RESTAURACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS COMO CAMP. Y PATIO DE ~Q. 
COMIENZO: 28-03-14 IDENTIFICADOR: 45 
FIN: 02-04-14 DUR: 3DÍAS 
RF: 
FLETE TERRESTRE 
COMIENZO: 28-03-14 IDENTIFICADOR: 45 
FIN: 02-04-14 DUR: 3 DÍAS 
RF: 
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A.6.3 PROGRAMACIÓN DE BARRAS GANTT 
(Ver Sección de Planos) 
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A.7 PANEL FOTOGRÁFICO 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
A. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
FOTOGRARA tr01: Inicio del tramo en estudio en la Localidad de Ninabamba- Chugur. 
FOTOGRAFIA tr02: Instalación de la estación total en el tramo de carretera en estudio. 
FOTOGRAFIA 11"03: Ayudante tomando un punto en el eje de la via. 
Bach. Ing. Elvis Datlin Rojas Pérez 
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FOTOGRAFIA N"04: Levantamiento de/eje de carretera y faja de dominio. 
1 
FOTOGRARA N"OS: Mal estado dala carretera . 
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FOTOGRAFIA tr12: Ensayo de Limites de consistencia- rollitos con humedad óptima. 
FOTOGRAFIA tr13: Ensayo de Próctor modificado (pisón y molde grande). 
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A.8 DOCUMENTOS VARIOS 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO JI 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
A.8.1 PUNTOS DE LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 
Bach. lng. E/vis Dar/in Rojas Pérez 
AÑO 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
EJ .. .. -. ~ 1 . - . Ministerio del Ambi.e!lte . 
ESTACION: 
Ubicación Política: 
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA 
PROVINCII'.: HUALGAYOC 
DISTRITO: CHUGUR 
PLU. CHUGUR 
Ubicación Geográfica: 
LATITUD: 
LONGITUD: 
ALTITUD: 
6° 40' 14" 
78° 44' 13" 
2590 m.s.n.m. 
PARAMETRO : PRECIPITACIONES MAXIMAS MENSUAL (mm) 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. 
17.4 22.7 7.3 8.0 20.5 8.0 5.0 9.0 20.0 11.0 17.2 
12.0 37.0 30.4 30.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 6.0 0.0 
0.5 1.4 8.2 22.2 5.2 3.2 3.0 3.2 19.3 27.5 1.7 
3.3 9.4 9.9 6.4 5.2 3.3 0.0 0.0 5.0 1.7 5.5 
8.8 8.8 7.7 6.6 4.4 4.4 0.0 5.3 8.6 6.2 3.3 
9.3 13.5 31.0 55.0 58.0 6.5 28.0 29.3 64.0 37.7 29.6 
21.0 20.7 19.8 20.8 7.0 0.0 0.0 0.0 17.1 26.9 13.1 
18.6 36.3 50.0 22.3 44.6 13.8 16.5 3.2 20.1 35.4 41.5 
18.1 40.0 33.0 63.0 12.5 10.8 5.6 1.7 15.9 35.9 20.8 
14.6 27.1 28.3 25.4 18.3 34.2 0.0 13.1 23.4 14.5 27.0 
37.2 50.9 46.6 40.8 19.6 15.7 0.0 10.2 12.9 30.3 15.4 
49.8 37.5 70.2 27.3 30.2 28.8 7.2 5.8 85.1 45.8 72.3 
17.3 36.8 62.6 26.2 28.5 20.4 2.2 2.5 23.4 17.5 20.2 
39.8 27.5 41.9 25.6 32.1 8.2 4.2 4.7 23.7 38.9 25.7 
64.2 59.2 42.8 75.1 20.5 3.3 3.3 12.8 31.8 56.9 30.0 
44.9 74.4 49.4 32.6 6.6 36.0 20.0 41.2 40.0 21.2 24.3 
20.7 58.5 47.3 23.6 42.5 3.2 21.2 3.2 20.4 25.8 31.1 
25.5 59.4 43.3 13.3 24.9 9.0 2.3 2.8 16.3 36.0 67.8 
39.0 46.6 59.2 45.9 21.9 29.0 15.5 19.8 29.0 34.5 40.8 
44.6 26.7 44.9 29.4 22.5 0.6 14.9 17.4 19.2 33.3 43.4 
47.6 87.3 36.8 55.8 24.6 9.6 30.4 5.1 53.3 31.7 25.6 
62.9 33.4 57.3 29.8 43.5 29.9 24.2 8.6 27.9 30.3 48.1 
33.9 74.8 59.1 48.8 21.8 18.4 7.2 14.7 20.6 30.0 26.8 
31.1 48.7 - ~25.0 53.2 9.2 i.? 45.1 6.0 25.0 37.3 18.5 
48.5 42.0 fl 23.9 34.5 23.8 4.8 o 12.2 11.6 30.0 45.5 
Cajamarca, 30 de Setiembre del 2013 
DIC. 
16.6 
1.1 
0.0 
8.8 
8.6 
32.2 
20.1 
35.9 
10.0 
53.9 
21.0 
32.1 
28.5 
43.7 
38.1 
27.2 
27.1 
23.0 
50.7 
14.6 
17.6 
37.0 
26.1 
66.5 
15.5 
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FACUL TAO DE INGENIERIA 
Telefax N° 0051-76-36-5976 Anexo N° 129-130/147 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Certif. N° 002 - 2014 
LA QUE SUSCRIBE JEFA DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
. ~ E\~~·,f,·IGA L ~P~ 
Que el Ba_c@Jé¡_e_nJ~t~l'ia.~cj1~~l&J)A'R1..1NXO:JA$::.eJ;REZ, ex alumno de la 
Escuela Acadéinico Profesion'ilk de .J:ng~n~~~ía· Bivil. '9e la Facultad ~e Ingeniería de la 
Universidad Naéional de Cajan\arcb?segtm~consl~h~l ruaderno de asis~ncia del Laboratorio 
de Mecánica delsuelos.jh-a"'Tegtstra-do-rsu~a-sisten-eia"'a""'dichn"tab~oratorio p~ra la elaboración del 
proyecto profesioe_~.~~REHABILITACIÓN \' MEJO. RAMIENTfl~&l_É_·· fLA CARRRETERA 
CHUGUR NINABAM~A -TRAMO 11 DESDE El TINGO HASTA NIN}.QJ1tMBA", en el siguiente 
periodo: 1 ~ !......--.......~_ ..... ~-} e') f ~,. 'h, JA~·-. ~~ Del 13 de agosto át:O:J de octubre del '20!3 ·.. . 1 ~ ~ 1 et7) f // r:x; ·l. ~ 
El Laboratorio nl ~sJonsabmzl;;"ii~ .. - ·¡::: .- _l~)tesultadol :._os ensayos realizados. 1 l L---")'1' \~¡- . -- -.zt 
Se expiete~r sente a solicitud" ve~al : 1 interesado plar.);'m nes que estime por 
conveniente, c:v-: N V · ~ ¿z: , ~ 
~ ~~ 
~ CatwnarGSJ2•, de marzo del 2014. ~ .--- ~---'. ~ "'~~tJ k VÚ:(q- q lt¡ d~ellS-..2: dre (d_-.:t 
~· 
N' ESTE 
1 746921.81 
2 746903.82 
3 746855.69 
4 746858.57 
5 746861.27 
6 746862.46 
7 746840.43 
8 746865.3! 
9 746878.04 
10 746879.35 
11 746880.45 
.¡;z J46ii&ü.t8 
13 746863.47 
14 746883.41 
15 746898.67 
16 7.1s9nn.1.0 
17 746902.14 
18 746902.57 
19 746889.35 
20 746907.92 
21 746909.74 
22 746911.35 
23 746912.47 
24 746912.91 
"-'25 -146923.98 
26 746924.84 
27 746922.01 
28 746917.96 
29 746918.51 
30 746919.15 
31 746928.01 
32 746926.72 
33 74691.5.33 
34 746936.38 
3S 746932.99 
36 746942.82 
37 746941.02 
38 746939.47 
39 746938.97 
40 74694S.89 
41 746940.00 
42 7469SS.43 
43 7469S3.73 
44 746952.25 
45 746940.64 
46 746969.76 
47 746968.03 
48 746966.80 
49 746966.62 
!>U /4b!l!>!l.llb 
51 746986.78 
52 746985.43 
53 747057.92 
-•-.nr-n rn 
J~ l"'riVJJ.uJ 
SS 747050.62 
56 747037.53 
57 746963.62 
<;R 7df'¡QdQ ¡;1 
59 746973.99 
60 746980.90 
61 746981.36 
62 746981.04 
63 746980.66 
64 746993.44 
6S 746992.11 
66 746990.80 
67 746990.5S 
68 746980.94 
69 747010.58 
70 747007.00 
H /4b~~/.::IU 
72 746995.47 
73 746993.81 
74 746993.37 
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"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
NOKIE [;CJA DESl. N" t:l:ilt: NUKII: (;OlA Ut:l:i\.. N" t:l:ilt: NUKII: 
9263974.57 2568.00 El 75 747012.60 9263885.42 2559.42 T 149 747081.51 9263804.46 
9263966.77 2567.84 BMO 76 746983.72 9263844.65 2595.51 T 150 747061.37 9263755.11 
9263937.70 2563.97 T 77 746999.19 9263862.51 2574.92 T 151 747045.70 9263734.62 
9263935.43 2563.81 E 78 746997.43 9263861.88 2574.92 E 152 747062.62 9263743.67 
9263933.39 2563.56 T 79 746995.76 9263861.45 2574.95 T 153 747061.06 9263743.39 
9263934.78 2563.74 T 80 746995.25 9263861.31 2574.74 T 154 747059.38 9263743.08 
9263964.98 2562.36 T 81 747008.82 9263865.83 2567.19 T 155 747058.50 9263743.08 
9263923.52 2565.59 T 82 747003.05 9263850.42 2575.65 T 156 747074.93 9263774.18 
9263949.80 2565.33 T 83 747001.85 9263849.41 2575.67 E 157 747097.38 9263772.21 
9263947.80 2565.36 E.J~ 84 747000.65 9263848.58 2575.65 T 158 747058.01 9263742.50 
9263946.04 2565.34 T 85 747000.39 9263848.37 2575.51 T 159 747078.40 9263747.50 
9203945.48 2565.2ü 1 86 746992.51 9263832./Ü 2596.4! T i60 74,G'i5.72 9263731:19 
9263974.84 2562.89 T 87 7 4697 4.45 9263832.22 2595.74 T 161 747063.15 9263732.29 
9263933.71 2566.74 T 88 747011.07 9263840.06 2576.90 T 162 747061.57 9263nLso 
9263963.60 2567.30 T 89 747010.06 9263838.39 2576.78 E 163 747060.02 9263731.36 
92.63951.7-6 2567.:10 &:"lE 9.0 7•'!7nn_g_gg 9263236.92 257,6 os T 15"! 7.17.059.19 9"~3731.27 
9263960.06 2567.33 T 91 747010.94 9263853.78 2569.69 T 165 747047.74 9263725.98 
9263959.60 2567.17 T 92 747032.54 9263861.45 2569.69 T 166 747032.36 9263726.42 
9263985.32 2564.50 T 93 747023.32 9263831.20 2578.46 T 167 747064.36 9263724.75 
9263957.48 2569.07 T 94 747022.59 9263829.63 2578.40 E 168 747062.76 9263724.22 
9263971.97 2568.15 T 95 747021.92 9263827.93 2578.41 T 169 747061.39 9263723.87 
9263969.56 2568.19 EJE 96 747021.79 9263827.46 2578.27 T 170 747060.76 9263723.66 
9263967.68 2568.01 T 97 747002.09 9263822.24 2596.25 T 171 747091.53 9263699.93 
9263966.98 2567.91 T 98 7 4 7034.80 9263827.71 2579.30 T 172 747059.61 9263722.98 
9263986.67 2563.56 f"''·· 99 747034.49 9263825.67 ·zs7!~i.30 E 173 747067.26 9263714.21 
9264003.36 2563.56 T 100 747034.42 9263823.86 2579.31 T 174 747065.87 9263713.42 
9263945.22 2571.38 f 101 747034.32 9263823.06 2579.13 T 175 747064.42 9263712.85 
9263975.30 2568.14 T 102 747036.51 9263814.13 2589.44 T 176 747092.14 9263667.40 
9263972.32 2568.01 E 103 747047.64 9263826.44 2580.18 T 177 747118.25 9263663.94 
9263969.72 2567.85 T 104 747047.54 9263824.11 2580.16 E 178 747063.00 9263712.86 
926;!972.04 2567.68 T 105 747047.ll 9263822.19 2580.14 T 179 747101.43 9263651.45 
9263969.95 2567.62 E 106 747047.31 9263821.70 2579.94 T 180 747070.56 9263706.09 
............................ 2567.57 j 107 747047.59 S2630Q7.05 2500.50 T 101 1"+/UO':J.VU 9263705.22 ':JLO.:l':JOO.~'+ 
9263982.12 2560.43 T 108 747031.77 9263794.15 2589.91 T 182 747065.15 9263703.72 
9263935.22 2574.2S T 109 747057.26 9263823.09 2580.65 T 183 747069.15 9263699.84 
9263956.97 2567.94 T 110 7470S6.10 9263821.03 2580.63 E 184 747071.19 9263700.47 
9263955.51 2567.90 E 111 747054.99 9263819.24 2580.60 T 185 747073.82 9263701.06 
9263954.23 2567.90 T 112 747054.86 9263818.87 2580.39 T 186 747068.62 9263699.57 
9263953.84 2S67.78 T 113 747049.01 9263819.31 2S84.40 T 187 747067.66 9263690.32 
9263961.87 2565.07 T 114 747087.00 9263831.10 2572.74 T 188 747075.16 9263690.19 
9263935.58 2S75.57 T 11S 747064.28 9263816.71 2581.31 T 189 747072.93 9263689.97 
9263938.80 2568.70 T 116 747083.46 9263820.84 2574.59 T 190 747071.19 9263689.74 
9263937.63 2568.67 E 117 747062.5S 9263815.22 2S81.1S T 191 747070.90 9263689.65 
9263936.53 2568.62 T 118 747061.68 9263813.4S 2581.13 T 192 747051.80 9263682.00 
9263924.75 2577.99 T 119 747061.33 9263812.85 2581.01 T 193 747066.76 9263683.93 
9263922.53 2S71.01 T 120 747060.01 9263810.50 258S.S4 T 194 747073.52 9263674.72 
9263921.01 2570.77 E 121 747070.43 9263803.45 2581.40 T 195 747071.99 9263674.68 
9263919.83 2570.74 T 122 747067.48 9263803.39 2581.35 E 196 747070.63 9263674.63 
9263919.55 2570.55 T 123 74706S.31 9263803.S6 2581.35 T 197 747070.05 9263674.60 
!!Lb:!!ll!>.L:::I L!>l!L.LU 1 1L4 /4/Ub4.bb !!Lb:!l!U:!.bU L!>lll.Lll 1 l!lll /4/UbU.:lU !!Lb::lbb/.111 
9263897.2S 2S72.89 T 12S 747070.4S 9263802.19 2S81.44 E3 199 747055.77 9263666.28 
9263896.36 2572.72 E 126 747063.00 9263800.56 2S83.43 T 200 747066.32 9263667.31 
9263822.22 2580.74 E2 127 747066.35 9263792.77 2S81.94 T 201 747074.10 9263663.15 
n"tr-.n.•"' -."t n"tr-.-.n"t ,.,. .... "",. .. ,.,."" ...... 
J"'VJU"'t'..lol"'- ,,.~,,.,.;,J.L 1 
"u l"'t"IVU"t".J.;f ~"'UJJjOJ.UU "-'U.L.U"t" '- 4V4 , .... ,v,,.v, .;;,,UJUUL.U.I. 
9263838.83 2573.60 T 129 747063.03 9263794.32 2581.79 T 203 747071.25 9263662.41 
9263831.46 2576.91 T 130 747062.44 9263794.43 2581.61 T 204 747070.65 9263662.33 
9263902.48 2586.28 T 131 7470S3.25 9263791.92 2S84.73 T 20S 747068.44 9263658.81 
q'¡;~RQ<; ll7 '<;ll71lQ T 1U 7d70d' ll' q'¡;n7lln '"AA H T 'n"' 7d70<;ll ~' q'¡;~¡;<;<;07 
9263890.71 2586.97 T 133 747062.88 9263780.36 2S81.95 T 207 747062.39 9263655.43 
9263946.55 2543.33 T 134 747061.01 9263780.71 2581.92 E 208 747076.71 92636S2.03 
9263898.86 2S72.51 T 135 747059.34 9263780.93 2581.86 T 209 747075.49 9263651.28 
9263898.35 2572.36 T 136 747058.69 9263780.97 2581.68 T 210 747074.30 9263650.46 
9263878.47 2S87.47 T 137 747057.77 9263780.82 2583.01 T 211 747073.83 9263650.20 
9263888.29 2S73.33 T 138 747043.0S 9263766.65 2588.15 T 212 747068.79 9263644.SS 
9263886.9S 2573.32 E 139 747043.02 9263766.64 2588.13 T 213 747062.26 9263640.40 
9263885.98 2573.25 T 140 747043.40 92637S4.01 2590.78 T 214 747058.48 9263623.29 
926388S.92 2573.11 T 141 747032.50 9263761.SS 2592.44 CASA 215 747074.54 9263645.25 
9263861.26 2S90.38 T 142 747033.58 9263754.72 2592.48 CASA 216 747081.45 9263642.76 
9263899.91 2553.79 T 143 747099.90 9263632.88 2S93.69 E4 217 747080.29 9263641.61 
9263920.09 2551.67 T 144 747062.77 9263765.99 2581.96 T 218 747079.23 9263640.6S 
~Lb::IISISU.41S L!>/::I.IS~ 1 ~4!> /4/Ub~.LIS ~Lb::! lb!>./~ L!>IS~.~4 t. ¿¡~ /4/U/IS./::1 ~Lb::lb4U.~~ 
9263879.56 2573.89 E 146 747059.54 9263764.42 2581.98 T 220 747081.24 9263635.67 
9263878.79 2573.91 T 147 7470S8.43 9263764.29 2581.71 T 221 747072.12 9263625.94 
9263878.60 2573.77 T 148 747044.97 9263747.38 2588.87 T 222 747075.63 9263625.12 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
cerA DES[;. 
2577.46 T 
2582.07 AL CAN 
2588.29 T 
2582.t5 :r~· 
2582.22 E 
2582.20 T 
2582.11 T 
2571.31 T 
2570.59 T 
2584.61 T 
2572.72 T 
2576.43 T 
2582.43 T 
2582.42 E 
2582.43 T 
2522.:~n T 
2588.20 T 
2589.03 T 
2582.67 T 
2582.66 E 
2582.67 T 
2582.49 T 
2578.14 T 
2585.63 T 
2583.45 T 
2583.47 E 
2583.48 T 
2582.63 T 
2580.91 T 
2587.20 T 
2584.26 T 
2584.54 T 
2504.49 E 
2588.57 T 
2585.01 T 
2584.01 E 
2584.23 T 
2584.75 T 
2591.53 T 
2586.53 T 
2586.34 E 
2586.19 T 
2S86.07 T 
2597.18 T 
2593.63 T 
2587:74 T 
.. 
2587.82 E 
2587.90 T 
2S87.63 T 
L!>!l4.1!> 1 
2S98.11 T 
2S92.25 T 
2589.11 T 
,_,u,;,r.,, '-
2589.29 T 
2589.18 T 
2592.13 T 
7<;QQ ~~ T 
2594.88 T 
2590.46 T 
2590.59 E 
2590.63 T 
2590.34 T 
2595.41 T 
2599.37 T 
2501.91 T 
2593.23 T 
2591.66 T 
2591.70 E 
2S91.81 T 
L!>~.l.!>4 1 
2S94.13 T 
2602.83 T 
2598.61 T 
352 
N. t::ilt 
223 747084.32 
224 747096.94 
225 747089.94 
226 747089.29 
227 747088.70 
228 747088.52 
229 747100.48 
230 747117.31 
231 747127.26 
232 747103.15 
233 747103.27 
.234 14JiÜ.3 • .3l 
235 747103.30 
236 747124.47 
237 747137.47 
110 , ... , .. .,4 .,o 
__ ... # .......... - ... 
239 747124.97 
240 747..12.5_.12 
241 747125.26 
?4? 74714?.14 
243 747147.97 
244 747133.07 
245 747132.83 
246 747132.60 
247 747155.94 
248 747147.08 
249 747146.21 
250 747145.58 
251 747162.29 
252 747162.28 
253 747159.32 
254 747158.32 
255 747·157.3:¡ 
256 747156.83 
257 747171.89 
258 747178.35 
25!1 747177.41 
260 747141.28 
261 747156.58 
262 747176.92 
263 747195.62 
264 747194.42 
265 747193.42 
266 747192.95 
267 747205.81 
268 747205.20 
269 747204.72 
270 747204.40 
271 747220.10 
U J. /4/J.l!l.4b 
273 747218.99 
274 747218.79 
275 747229.93 
""~ , .. ,~~"' ""'r LI•IJ I'~I•LL:7oloi.l 
277 747228.97 
278 747231.50 
279 747240.56 
'Jin 747'/JJ) ~JI 
281 747240.81 
282 747256.90 
283 747257.33 
284 747257.82 
285 747257.89 
286 747274.57 
287 747290.97 
288 747188.11 
289 747188.58 
290 747269.51 
291 747271.85 
292 747273.71 
¿~j /4/Ú':J.ú:i 
294 747200.41 
295 747165.23 
296 747208.6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
NUKit (;U lA Ut::i(;. N' t::ilt NUKit (;U lA Ut:>(;. N' t:>lt: _NUKit: 
9263614.01 2603.59 T 297 747272.60 9263615.78 2579.76 T 371 747356.90 9263659.80 
9263628.04 2596.13 T 298 747275.04 9263615.62 2579.52 E 372 747357.76 9263658.98 
9263635.53 2592.56 T 299 747277.16 9263615.59 2579.59 T 373 747380.99 9263675.47 
9263634.05 2592.65 E 300 747278.26 9263615.68 2578.94 T 374 747383.62 9263691.76 
9263632.62 2592.80 T 301 747278.58 9263615.62 2580.25 T 375 747361.81 9263670.35 
9263632.02 2592.57 T 302 747186.63 9263622.04 2581.94 T 376 747389.14 9263665.15 
9263627.81 2597.38 T 303 747197.00 9263630.95 2580.50 T 377 747349.40 9263634.82 
9263625.85 2596.47 T 304 747223.33 9263579.92 2594.23 T 378 747362.69 9263667.28 
9263626.16 2599.46 T 305 747272.42 9263627.24 2578.23 T 379 747363.06 9263664.93 
9263633.12 2593.91 T 306 747274.59 9263627.68 2577.99 E 380 747363.34 9263661.34 
9263631.69 2593.92 E 307 747276.68 9263628.08 2577.98 T 381 747363.27 9263660.16 
~Ló3ó.3U.i.2 L:J93:~U 1 3ü0 J4fll!.4'9 92ó3ó.20 . .23 l:J/J.ÓÓ 1 3ó.Z 14-13:J3.11 9.2ó.ió.2ó.Oó 
9263629.62 2593.81 T 309 747226.88 9263567.77 2600.78 T 383 747373.38 9263667.71 
9263634.07 2594.81 T ;u o 747226.61 9263604.15 2580.21 T 384 747371.34 9263664.31 
9263632.68 2594.95 ES 311 747270.08 9263637.58 2576.88 T 385 747370.14 9263662.11 
~~~~~z~.~~ .,..~'"""' 01 "r ., .. ., -,,...,..,..,. ... ..,., 1'\"'1'.:"\I':"''O "'11'\ "tC"''71': ee r: ")OC .,. ... ..,.,eo ee n"te-.ecn "'""' 
--- ... -· -··- -------·--
. . _ ... _ .... ··---·--· ·- ·-. 
9263632.43 2594.74 E 313 747271.26 9263683.05 2569.07 T 387 747368.24 9263658.39 
9263630.77 2594.71 T 314 747275.44 9263638.44 2576.63 T 388 747379.63 9263654.01 
9263630.02 2594.51 T 315 747276.66 9263638.50 2576.06 T 389 747376.55 9263653.46 
q?F;~M7.10 ?SII7.:U T ~,¡; 747?77.?4 q,¡;~¡;~ll_~¡; ?S77.q1 T ~qo 74n74.~7 q'¡;~¡;s~.s1 
9263621.51 2595.17 T 317 747245.54 9263576.53 2594.14 T 391 747371.39 9263653.39 
9263633.55 2594.93 T 318 747250.11 9263620.98 2573.79 T 392 747370.70 9263653.49 
9263631.96 2594.83 E 319 747270.97 9263651.36 2575.57 T 393 747353.63 9263611.60 
9263629.82 2594.72 T 320 747273.42 9263649.61 2575.67 T 394 747372.75 9263633.60 
9263639.31 2585.36 T 321 747275.72 9263648.05 2575.44 E 395 747370.33 9263633.95 
9263629.08 2594.11 T 322 747278.44 9263646.10 2575.17 T 396 747368.23 9263634.12 
9263627.07 2594.11 E 323 747279.64 9263645.23 2574.48 T 397 747367.14 9263634.12 
9263624.92 2594.18 T 324 747248.41 9263585.01 2587.72 T 398 747362.16 9263618.02 
9263598.97 2598.07 T 325 747262.40 9263654.08 2572.01 T 399 747374.92 9263611.69 
9263598.98 2598.07 T 326 747280.14 9263658.68 2575.26 T 400 747372.63 9263611.72 
9263623.25 2593.17 T 327 747280.88 9263654.94 2575.04 T 401 747370.74 9263611.62 
9263621.07 2593.09 E 328 747281.48 9263651.91 2574.69 E 402 747364.65 9263579.68 
92636iS.25 2593.i7 T 329 747202.03 9263640.46 2574.53 i 4G3· 747367.54 S2636i:¡,;¡; 
9263618.34 2592.82 T 330 747282.38 9263647.28 2573.80 T 404 747352.65 9263602.88 
9263606.91 2594.47 T 331 747281.44 9263587.36 2588.23 T 405 747372.63 9263593.35 
9263609.59 2591.22 T 332 747274.73 9263666.33 2571.88 T 406 747370.57 9263593.29 
!1263608.17 2591.17 E 333 747291.31 !1263652.53 2573.84 T !!07 74736~t37 9263"93.27 
9263619.19 2597.36 CAS 334 747290.31 9263650.20 2573.59 E 408 747367.68 9263593.28 
9263606.24 2596.24 CAS 335 747289.43 9263647.72 2573.57 T 409 747347.26 9263590.26 
9263606.73 2591.17 T 336 747289.28 9263646.96 2573.26 T 410 747374.15 9263580.34 
9263599.73 2589.92 T 337 747275.06 9263599.75 2582.64 T 411 747372.07 9263580.05 
9263598.29 2589.94 E 338 747303.60 9263647.16 2571.88 T 412 747370.10 9263579.57 
9263596.81 2590.00 T 339 747303.14 9263645.30 2571.89 E 413 747369.48 9263579.35 
9263596.13 2589.64 T 340 747302.87 9263643.13 2571.80 T 414 747365.25 9263588.18 
9263595.45 2589.33 T 341 747302.88 9263642.29 2571.33 T 415 747379.94 9263564.31 
9263593.71 2589.31 E 342 747306.35 926361ú3. 
.. 
2588:94 t 416 747377.35 9263563.39 
9263592.28 2589.35 T 343 747286.81 9263631.62 2582.66 T 417 747375.23 9263562.94 
9263591.39 2589.05 T 344 747312.70 9263645.07 2571.04 E 418 747374.31 9263562.77 
9263591.64 2588.13 T 345 747312.40 9263646.93 2571.04 T 419 747356.06 9263568.51 
!I"J.b::!!>!IU.lU "J.!>llll.ll t ::!4b 141::!1"J..!I::! !I"J.b::!b4::!.4"J. "J.!>/1.1U 1 4"J.U /41::!11!>./b !I"J.b::!!>!>::!.::!U 
9263588.42 2588.16 T 347 747313.11 9263642.62 2570.60 T 421 747406.29 9263567.03 
9263587.68 2587.85 T 348 747279.60 9263642.60 2577.84 T 422 747381.76 9263552.90 
9263588.43 2587.20 CR.TAC. 349 747329.68 9263651.59 2570.36 T 423 747378.42 9263553.30 
"'~'"~ronro ~"' ~rn~ 1 A T "'~ -. .. -."tt'\r -.-. t'\~1""'11"~~ ~ .. ...,r-ot'\ -.n.,.. ., . -. .. -. ...... r """' t'\"tl""trr"t "'"' U.,_IJJJ~w.lol·&l #;;JUlo,&...,. 1 JJ\.1 ,..,.,.,..,.,,,.,, :7LIJJUJJ,.C..L &.JI:7.1U 1 ~L~ , ,., ,,,.,,,;¡ t;I4.\.I.JJJJ.;1;1 
9263585.18 2587.02 T 351 747374.66 9263663.19 2565.32 E7 425 747370.33 9263565.94 
9263591.78 2586.93 T 352 747324.28 9263627.52 2580.57 T 426 747385.57 9263552.42 
9263593.43 2586.08 T 353 747322.36 9263639.69 2574.54 T 427 747367.98 9263553.30 
Q·'·¡;~~9(11 ~. J~.SI!'nJ ~ ~54 ?4?~?9 ?9 9?!''l!'<;1 ?4 ?í!''l ?rl T _4?SI 747~11047 Q?j¡~""Q '" 
9263587.61 2586.15 T 355 747330.58 9263649.55 2569.02 E 429 747359.72 9263539.97 
9263594.76 2583.31 T 356 747331.43 9263647.34 2568.96 T 430 747387.10 9263584.35 
9263593.11 2583.38 E 357 747331.77 9263646.75 2568.48 T 431 747378.85 9263544.31 
9263591.36 2583.41 T 358 747340.48 9263645.54 2571.94 T 432 747376.88 9263545.58 
9263590.63 2583.03 T 359 747298.62 9263660.79 2566.94 T 433 747375.16 9263546.65 
9263651.56 2575.56 E6 360 747327.67 9263679.69 2565.79 T 434 747373.38 9263547.61 
9263652.09 2573.99 AUX1 361 747341.26 9263654.63 2569.50 T 435 747372.68 9263548.13 
9263595.20 2596.24 T 362 747342.18 9263652.57 2567.57 E 436 747352.24 9263526.22 
9263579.58 2601.13 T 363 747343.72 9263650.87 2568.78 T 437 747391.72 9263606.55 
9263604.73 2581.05 T 364 747344.20 9263650.37 2569.14 T 438 747403.14 9263618.67 
9263603.79 2581.02 E 365 747362.13 9263657.96 2565.53 T 439 747364.81 9263526.09 
9263602.97 2581.11 T 366 747358.16 9263650.01 2568.85 T 440 747341.41 9263517.97 
~lb:ibÚl.4:i bisú.:i':J 1 :'lb/ /4/:'I':Jl.B !llb3bb/.l4 l':Jb3.!1t) 1 441 141$1>$.44 !llt>$':Jl/.ll 
9263571.34 2602.55 T 368 747353.60 9263664.20 2566.31 T 442 747362.02 9263528.12 
9263637.89 2582.20 T 369 747367.39 9263656.94 2567.10 T 443 747360.35 9263529.07 
9263585.86 2595.58 T 370 747355.3 9263662.3 2566.16 E 444 747359.5 9263529.7 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
_(;UIA _Ut::)\;. 
2565.95 T 
2565.32 T 
2559.33 T 
2557.65 T 
2565.90 T 
2558.74 T 
2572.17 T 
2565.94 T 
2565.72 E 
2565.43 T 
2564.76 T 
l:JJÜ.41 t 
2565.74 T 
2565.35 T 
2565.11 E 
.,r:e'!.77 ~ 
2564.03 T 
2563.87 T 
2564.19 T 
?SM.m F 
2563.87 T 
2563.32 T 
2569.24 T 
2561.74 T 
2561.53 E 
2561.56 T 
2560.98 T 
2564.54 T 
2559.95 T 
2559.60 E 
2559.48 T 
2555.94 T 
2550.~7 T 
2569.22 T 
2558.18 T 
2557.91 E 
2557.92 T 
2557.41 T 
2570.57 T 
2556.69 T 
2556.46 E 
2556.40 T 
2555.94 T 
2561.08 T 
2555.35 T 
-2555.20 E 
2555.16 T 
2554.77 T 
2567.65 T 
J.!>!>!>.::!!! 1 
2553.08 T 
2554.73 T 
2554.51 E 
...,rr11 111 T 
4.Jol .......... 1 
2559.94 E 
2555.64 T 
2561.32 T 
'""" f17 
Fll 
2560.48 T 
2546.82 T 
2554.13 T 
2554.03 T 
2553.99 E 
2553.94 T 
2553.55 T 
2556.11 T 
2549.36 T 
2546.95 T 
2552.14 T 
2558.53 T 
L!>!>L!>l 1 
2551.53 E 
2551.66 T 
2551.3 T 
353 
N" t:::>lt: 
445 747347.56 
446 747380.19 
447 747352.72 
·448 747350.92 
449 747349.04 
450 747348.27 
451 747337.28 
452 747349.85 
453 747382.70 
454 747347.79 
455 747345.84 
456 747345:14 
457 747343.18 
458 747350.62 
4S9 747348.63 
.JI 50 7!173~_5.69 
461 747'345.10 
462 747344.43 
463 7473S2.75 
464 7473S0.3S 
46S 747347.79 
466 747346.98 
467 747329.41 
468 747356.19 
469 7473S2.51 
470 747349.97 
471 747346.93 
472 747346.19 
473 747344.95 
474 747353.29 
475 747375.02 
476 747337.27 
.. , 74736V.57 
478 747349.22 
479 747323.44 
480 747348.03 
4Sl 747346.52 
482 747355.03 
483 747344.45 
484 747343.89 
485 747327.12 
486 747332.83 
487 747331.82 
488 747328.63 
489 747329.98 
'190 '74731'1:61 
491 747361.62 
492 747318.51 
493 747318.12 
4~4- /4/jl/.11 
495 747316.08 
496 747315.80 
497 747314.97 
~>U l"tiJ""tU.:iiJ 
499 747303.72 
500 747302.76 
501 747301.95 
~01 7.t17'l01 'l7 
503 747300.73 
504 747292.79 
sos 747292.26 
S06 747291.18 
507 747290.3S 
S08 747290.03 
509 747289.05 
S10 747276.36 
511 747300.54 
512 747338.90 
513 747331.44 
514 747283.96 
!>l!> /4/LIH.l!> 
516 747280.45 
517 747285.46 
518 747286.06 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
NVI(It: l.l.IA Ut:::>l.. N" t:;)lt: NVI'IIt: \.l. lA Ut:;)~. N" t:;)lt: NVI'I I,;UIA ~ 
9263517.03 2556.05 T 519 747260.34 9263395.37 2537.68 T 593 747370.08 9263316.10 2516.89 T 
9263603.44 2554.18 T 520 747277.61 9263405.70 2533.14 T 594 747469.31 9263346.56 2532.27 T 
9263507.47 2548.69 T 521 747278.99 9263406.20 2533.66 T 595 747543.60 9263397.39 2493.97 T 
9263508.32 2548.59 E 522 747272.44 9263369.09 2537.77 T 596 747387.89 9263321.76 2516.02 T 
9263509.23 2548.62 T 523 747253.63 9263375.38 2538.65 T 597 747388.53 9263319.31 2515.83 E 
9263509.48 2S48.37 T S24 747314.S2 9263387.22 2523.54 T 598 747389.21 926331?.37 2515.83 T 
9263510.33 2SS6.74 T S2S 747281.52 9263407.67 2S33.93 E S99 747389.S8 9263316.90 2S1S.66 T 
926349S.12 2S47.70 T 526 747287.59 9263374.27 2534.77 T 600 74746S.68 9263360.77 2523.43 T 
9263547.68 25S4.28 POST 527 747341.47 9263373.0S 2519.13 T 601 747396.48 9263322.77 2S15.12 T 
9263495.48 2547.63 E 528 747276.79 9263385.81 2533.10 T 602 747397.17 9263320.49 2514.85 E 
9263495.81 2547.77 T 529 747277.35 9263386.18 2534.49 T 603 747397.76 9263318.67 2514.99 T 
9265495.92 2547.42 T 530 747279.22 9265387.02 2553.58 E 604 747597.76 9263518.32 2514.68 T 
9263499.47 2551.69 T S31 747366.85 9263366.00 2519.34 T 605 747408.31 9263327.37 2514.48 T 
9263477.4S 2545.71 T S32 747319.78 9263365.41 2533.S6 T 606 747408.69 921;3326.48 2514.06 T 
9263477.47 254S.64 E S33 747281.44 9263388.3S 2S32.27 T 607 747409.68 9263325.31 2513.96 E 
gze~~ao.ts _25!15.05 T 53!1 1!17321.36 925~~1~!2~ 2535.78 T sos 7!~7!'!10.52 9263323.90 2513.93 T ~ 
9263480.20 254S.G6 T 535 747288.79 9263377.9S 2531.18 T 609 747410.79 9263323.62 2513.71 T 
9263480.19 2546.92 T 536 747288.81 9263378.79 2531.71 T 610 747433.52 9263343.74 2512.25 T 
9263466.61 2544.68 T 537 747289.68 9263380.45 2531.53 E 611 747434.95 9263342.01 2512.12 E 
9263466.20 2544.55 E 538 747291.09 9263382.35 2S32.26 T 612 747436.39 9263340.41 2512.08 T 
9263466.31 2544.53 T S39 747346.26 9263447.09 2S41.38 T 613 747436.99 9263339.73 2511.71 T 
9263466.35 2544.07 T 540 747338.60 9263356.48 2529.17 T 614 747491.34 9263340.20 2531.06 T 
9263477.16 25S6.36 T S41 747392.47 9263331.07 2508.62 T 615 747446.37 9263353.35 2511.08 T 
9263457.83 2543.93 T 542 747310.82 9263379.17 2530.21 T 616 747447.96 9263351.81 2511.04 E 
9263458.67 2543.90 T 543 747310.06 9263377.27 2530.18 E 617 747449.20 9263350.45 2511.07 T 
92634S9.44 2543.69 E 544 747309.49 9263374.94 2S30.00 T 618 747449.70 9263350.00 2510.72 T 
9263460.45 2543.75 T 545 747354.21 9263345.71 2526.72 T 619 747455.27 9263360.36 2510.42 BAO EN 
9263460.53 2543.28 T 546 747418.16 9263345.05 2507.49 T 620 7474S5.07 9263365.73 2510.58 T 
9263464.38 2547.44 T 547 747321.25 9263373.39 2S29.24 T 621 747457.04 9263364.72 2510.57 E 
9263455.19 2543.85 E9 548 747320.55 9263371.43 2528.90 E 622 747459.09 9263363.66 2510.58 T 
9263534.25 2549.76 T 549 747319.S1 9263369.92 2S28.97 T 621 747469.0] 9263379.44 2510.47 T 
9263454.30 2545.31 T 550 747319.25 9263369.32 2528.56 T 624 747470.36 9263375.S2 2S10.51 E 
9263500.20 2545.07 i 551 747344.35 9263332.42 2531.,63 T '. ·025 1&1-IA+I:l.~UO ·9263373.07· 251.0.44 1 
9263451.07 2543.19 T 552 747427.18 9263359.91 2499.03 T 626 747486.03 9263376.28 2510.17 T 
9263457.48 2S49.66 T 553 747357.19 9263323.59 2527.97 T 627 747485.08 9263374.81 2509.95 T 
92634S2.10 2543.00 T SS4 747333.33 9263366.16 2S26.72 T 628 747484.29 9263373.21 2S09.92 E 
9263453.74 254'.81 E 555 747332.64 9'63363.77 .,5,6.62 E 629 747483.45 9263371.06 2509.1!2 T 
9263482.84 2542.78 T 556 747332.13 9263361.93 2S26.70 T 630 747487.22 9263357.76 2522.52 T 
9263456.01 2542.85 T 557 747331.90 9263361.44 2526.00 T 631 747499.16 9263370.09 2508.84 T 
9263456.62 2542.36 T 558 747442.01 9263360.08 2503.72 T 632 747498.65 9263368.10 2508.83 E 
9263445.89 2542.52 T 559 747369.93 9263295.24 2523.81 T 633 747498.51 9263366.29 2508.66 T 
9263442.27 2540.41 T S60 747362.82 9263288.88 2526.63 T 634 747516.53 9263369.85 2506.21 T 
9263444.14 2540.40 E 561 747345.67 9263364.24 2525.11 T 635 747516.75 9263367.21 2506.06 E 
9263445.00 2540.28 T S62 747345.53 9263361.26 2524.92 E 636 747516.84 9263364.93 2506.30 T 
9263446.6S 2S40.19 T S63 747344.87 9263358.83 2S24.96 T 637 747491.7S 9263362.79 2517.08 T 
9263447;44 2548.71 r· . 564 747344.47 92633S7:14 . 2524.40 T· " 638 747S30.8S 9263373.96 2S03.08 T 
9263450.16 2538.21 T 565 747387.35 9263303.86 2527.76 T 639 747516.51 9263363.81 2506.17 T 
9263429.97 2S39.09 T 566 747465.59 9263383.33 2506.37 T 640 747531.98 9263372.24 2503.18 E 
9263430.39 2538.73 T 567 747367.55 9263368.23 2518.30 T 641 747532.97 9263370.94 2503.45 T 
!l:lbj4jl./4 :l!>j!S.b!S t !>b!S /4/3!S!>.:l~ ~:lb~j1j.:ll :l!>:lU.OU 1 b4:l /4/!>lU.:ll !l:lbjj!>l.l:l :l!>:l:l.!S!I 1 
9263433.SO 2S38.68 T 569 747361.02 9263361.19 2523.57 T 643 747533.46 9263370.3S 2S03.19 T 
9263433.84 2538.36 T 570 747357.86 9263358.00 2523.38 T 644 747538.01 9263381.40 2S01.53 T 
9263436.03 2541.66 T 571 747355.91 9263356.32 2523.41 E 645 747539.92 9263380.22 2501.54 E 
........... ,. ............ "" ... ,. .............. "" ,... ......................... 
::ILUJ~.UJ L..I ... V.LU 1 J'4 ,..,.,,JJ.J.:I...J :ii.C.IJJJJ'+.I:il L..ILJ.J.&. 1 ~u I~IJ..,..&..~U ;;,"-UJJIUoiU .r.....IU..Lol 1 1 
9263419.30 2537.61 T 573 747353.56 9263354.12 2522.83 T 647 747542.31 9263378.59 2501.58 T 
9263420.77 2537.16 T 574 747408.14 9263302.20 2524.99 T 648 747548.99 9263394.33 2500.21 T 
9263422.45 2S37.10 E 575 747363.76 9263348.69 2522.11 T 649 747550.65 9263390.3S 2499.76 E 
Q~<;~~~A ~~ 1E;;'l71'l T ~~,; 7d.7'lt:;1 1A Q1,:;:t:t.17 AA ,.:;;_,~ c:t.s:e ~ _,;~n 7_·'17~_1!! _11_1! O_?,~:t~~' ~~ ?~1 1 .~1 T 
9263437.11 2547.10 T 577 747358.34 9263346.48 2521.96 T 6S1 747551.S8 9263388.70 2499.62 T 
9263415.25 2536.24 T 578 747357.38 9263346.19 2S21.49 T 6S2 747565.40 9263394.16 2497.8S T 
9263416.36 2S35.68 T 579 747406.30 9263317.99 2517.29 T 653 747564.90 9263391.93 2497.87 E 
9263418.25 2535.74 E 580 747497.26 9263382.35 250G.43 T 654 747564.50 9263390.15 2497.92 T 
9263420.19 2535.97 T 581 747368.03 9263337.18 2520.53 T 655 747564.47 9263389.56 2497.80 T 
9263420.91 2535.52 T 582 747365.48 9263336.68 2520.50 E 6S6 747535.64 9263355.22 2515.63 T 
9263422.70 2539.47 T 583 747363.40 9263336.08 2520.67 T 657 747538.44 9263370.10 2505.93 T 
9263440.58 2541.62 T 584 747362.S7 9263335.48 2S20.14 T 6S8 747591.25 9263381.79 2497.80 El O 
9263430.09 2543.64 T 585 747430.59 9263323.74 2526.42 T 659 747561.52 9263394.01 2498.10 EAUX2 
9263435.05 2536.56 T 586 747523.73 9263386.17 2494.97 T 660 747562.67 9263388.68 2505.10 T 
9263442.27 2S40.87 T 587 747373.26 9263317.53 2516.90 AL CAN 661 747576.55 9263385.38 2497.25 T 
9263412.27 2534.58 E 588 747451.97 9263331.57 2527.63 T 662 747576.97 9263386.07 2497.38 T 
!1Lb~4l~.:H L!l~!l.4lS !>!S~ /4/4b~.H ~Lb~~Ll.bb ¿:,¿¡.~¡ 1 bb~ /4/!>1/.b!> ~Lb~~IS/.!>b L4~/.4L t 
9263413.49 2S35.09 590 747374.40 9263320.58 2S17.16 T 664 747578.99 9263390.22 2497.48 T 
9263411.15 2534.56 T S91 747372.61 9263318.61 2517.10 E 665 747586.72 9263378.63 2497.19 T 
9263410.34 2534.96 T 592 747370.55 9263316.54 2517.35 T 666 747577.68 9263373.08 250S.20 T 
Boch. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 354 
N" t::ilt 
667 747587.16 
668 747588.40 
669 747583.38 
.·670 747564.14 
671 747590.89 
672 747591.06 
673 747597.72 
674 747617.28 
675 747595.27 
676 747593.09 
677 747592.19 
618 747594.68 
679 747602.49 
680 747635.09 
681 747600.48 
.6ll2 7.~75.99.00 
683 747598.43 
684 747596.28 
685 747606.01 
686 747603.58 
687 747597.28 
688 747604.20 
689 747601.63 
690 747606.16 
691 '747592.75 
692 747575.07 
693 747598.77 
694 747613.46 
695 747612.08 
696 747600.35 
697 747610.86 
698 747610.53 
699 747596.5B 
700 747625.21 
701 747623.49 
702 747622.35 
703 747613.65 
704 747633.94 
705 747632.51 
706 747630.82 
707 747628.68 
708 747624.39 
709 747638.89 
710 747637.36 
711 747636.31 
712 747635.65 
713 747646.70 
714 747645.41 
715 747644.52 
/lb /4/b44.U!S 
717 747613.34 
718 747589.19 
719 747593.61 
••v 747CG8.0D 
721 747655.35 
722 747654.47 
723 747653.39 
7.?~ 747155Hf'i. 
725 747637.24 
726 747633.24 
727 747669.96 
728 747668.59 
729 747666.97 
730 747665.38 
731 747664.74 
732 747646.80 
733 747665.58 
734 747675.68 
735 747672.90 
736 747670.84 
137 '147670.05 
738 747663.14 
739 747686.91 
740 747677.58 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA. TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA• 
NUKit (;\.lA Ut::i(;. N' t::ilt NUKit (;U lA Ut::i(;, N' t::ilt NUKit 
9263379.22 2497.32 T 741 747675.34 9263200.30 2502.10 T 815 747770.35 9263087.34 
9263380.17 2497.41 E 742 747673.47 9263200.55 2502.01 E 816 747770.03 9263086.44 
9263374.84 2500.66 T 743 747671.54 9263200.56 2501.95 T 817 747765.54 9263086.92 
9263364:50 '2514'.96 r· '744 747610:93 9263ioo.8s 2501.73 T 818 747782.59 9263092.08 
9263383.37 2497.42 T 745 747705.69 9263180.93 2492.11 T 819 747782.90 9263089.79 
9263363.22 2500.50 T 746 747706.76 9263201.42 2489.56 T 820 747783.34 9263087.09 
9263368.89 2497.50 T 747 747647.55 9263206.20 2512.08 T 821 747783.54 9263086.26 
9263376.92 2499.75 T 748 747673.98 9263185.62 2501.20 T 822 747767.74 9263064.40 
9263368.36 2497.37 E 749 747672.46 9263184.87 2501.01 E 823 747791.93 9263096.27 
9263367.74 2497.39 E 750 747670.64 9263184.71 2500.47 T 824 747829.72 9263096.71 
9263367.44 2497.29 T 751 747669.93 9263184.73 2500.60 T 825 747791.83 9263091.87 
.9265349.44 2500.43 T '152 74'166'1.'72 9265185.40 250!U'S 'f 826 74'1792.22 9:1.65089.74 
9263338.04 2499.11 T 753 748442.24 9262874.51 2379.89 'r 827 747792.36 9263087.61 
9263334.67 2496.43 T 754 747674.47 9263176.05 2500.64 ALCAN 828 747792.37 9263086.75 
9263337.90 2499.07 E 755 747676.78 9263176.23 2500.51 T 829 747790.61 9263084.36 
925aaa1.s2 .2~99.05 T 756 7.17675.01 926U7.~.79 2599.52 E uo 7A7l!01.07 926W90.lil 
9263337.39 2498.86 T 757 747673.59 9263173:42 i500.61 T 831 747803.30 9263087.95 
9263337.36 2501.03 T 758 747673.50 9263172.54 2500.33 T 832 747802.84 9263086.02 
9263311.03 2501.74 T 759 747677.50 9263154.93 2506.75 T 833 747802.67 9263085.33 
!ll63310.95 :2501.61 ~ 760 747686.07 ns3l69.97 2500.58 T 834 747842-Gll 9Z63Q89.61 
9263323.62 2502.69 T 761 747685.07 9263168.28 2500.53 E 835 747828.06 9263081.55 
9263295.83 2502.94 T 762 747684.60 9263166.94 2500.52 T 836 747827.56 9263080.33 
9263311.09 2501.59 T 763 747684.45 9263166.17 2500.38 T 837 747826.90 9263078.96 
9263296.33 2502.83 T 764 747691.74 9263162.24 2502.34 T 838 747826.06 9263077.31 
9263309~06 2504.65 T -. 765 WG9ü2 9263168~54 2500.68 T 839 747825.76 9263076.66 
9263322.15 2508.48 T 766 747693.85 9263167.10 2500.75 T 840 747821.45 9263076.18 
9263309.13 2503.70 T 767 747693.24 9263165.52 2500.67 E 841 747837.11 9263069.95 
9263288.32 2503.57 T 768 747692.73 9263163.84 2500.66 T 842 747849.62 9263074.52 
9263286.53 2503.59 E 769 747692.47 9263163.17 2500.55 T 843 747848.87 9263073.14 
9263295.03 2502.99 T 770 747707.46 9263167.86 2500.88 T 844 747854.85 9263053.35 
926n85.38 2503.60 T 771 747704.62 9263163.14 2500.85 T 845 747848.08 9263071.22 
9263285.05 2503.49 T 772 747703.22 9263160.91 2500.73 E 846 747847.26 9263069.32 
9263275.66 25'11..41 T 773 747701.65 9263159.10 2500.i9 T B47 747B46.7B 926306B.37 
9263279.88 2504.41 T 774 747714.44 9263156.07 2500.38 T 848 747861.25 9263071.36 
9263278.53 2504.31 E 775 747710.14 9263153.80 2500.45 T 849 747860.10 9263069.51 
9263276.96 2504.20 T 776 747708.24 9263153.29 2500.42 E 850 747858.95 9263067.45 
9263280.44 2507.23 T 777 71\7705.05 9263152.54 2500.27 T 851 747857.64 9253055.18 
9263272.14 2504.65 T 778 747716.95 9263137.00 2499.15 T 852 747857.15 9263064.46 
9263271.61 2504.56 T 779 747715.20 9263135.74 2498.75 E 853 747870.03 9263065.31 
9263270.64 2504.50 E 780 747713.74 9263134.53 2498.81 T 854 747868.07 9263063.16 
9263269.33 2504.49 T 781 747795.89 9263093.13 2489.84 E12 855 747866.32 9263061.07 
9263271.03 2508.37 T 782 747811.94 9263086.95 2488.09 AUX3 856 747865.70 9263060.38 
9263262.09 2504.37 T 783 747696.04 9263130.27 2507.63 T 857 747863.58 9263068.80 
9263261.20 2504.38 E 784 747727.29 9263128.28 2497.33 T 858 747875.60 9263059.58 
9263260.33 2504.41 T 785 747726.62 9263127.13 2497.01 T 859 747874.17 9263058.62 
9263259.62 2504.29 T 
. 
786 747725.85 '9263125.79 . 2496.90 E ---- . '860 747873.01 9263057.71 
9263255.88 2504.32 T 787 747724.67 9263124.15 2496.94 T 861 747871.42 9263056.63 
9263254.58 2504.30 E 788 747724.46 9263123.63 2496.53 T 862 747870.93 9263056.09 
9263253.60 2504.28 T 789 747724.22 9263123.28 2497.05 T 863 747884.23 9263044.61 
!l:lb:ll!>:l.U9 :l!>U4.19 1 /!IU /4//U!I.l!> !llb:il:i!>.9b l!>U:l.U4 1 !Sb4 /4/!S!Sl.!S4 !l:lb:iU4l.!Sl 
9263259.42 2515.17 T 791 747751.82 9263147.37 2480.99 T 865 747881.32 9263042.12 
9263374.67 2497.25 REF1 792 747744.44 9263115.73 2494.14 T 866 747843.08 9263066.68 
9263378.16 2497.43 REF2 793 747744.13 9263114.55 2493.60 T 867 747867.91 9263077.12 
92GJ2J7.1~ 2!;0J.GD L11 7.94 ,. ... ,., ... ~ ..... ;, 92CJ11J.02 24SJ.4S e DGD 7479Dl.D2 S2GJ020.0D 
9263250.18 2504.16 T 795 747742.39 9263111.38 2493.41 T 869 747898.90 9263026.54 
9263248.39 2504.07 E 796 747742.47 9263110.71 2492.97 T 870 747898.46 9263026.09 
9263246.65 2504.04 T 797 747742.10 9263110.07 2494.22 T 871 747848.38 9263049.03 
':l.?63.?~~-!l4 .?5JH_8, T 7QR 7477,;1 ~~~ Q?,;~, ?1 ll? ?4$1~ $17 T ll7? 7~7$11\Q ?1 q',;~n,;~ Qll 
9263237.34 2511.20 T 799 747717.42 9263102.34 2505.01 T 873 747855.74 9263053.72 
9263227.64 2513.73 T 800 747755.79 9263107.04 2493.22 T 874 747913.01 9263014.36 
9263236.63 2503.53 T 801 747755.02 9263105.88 2493.92 T 875 747909.94 9263011.62 
9263235.84 2503.51 T 802 747754.17 9263104.05 2491.81 E 876 747860.89 9263060.97 
9263234.95 2503.47 E 803 747753.49 9263102.75 2491.67 T 877 747909.20 9263011.22 
9263234.03 2503.46 T 804 747753.01 9263102.36 2491.36 T 878 747867.90 9263028.34 
9263233.52 2503.30 T 805 747770.42 9263110.86 2484.34 T 879 747913.68 9263010.41 
9263222.25 2511.87 T 806 747735.80 9263109.36 2497.46 T 880 747881.73 9263039.57 
9263258.55 2497.39 T 807 747763.54 9263098.81" 2491.29 T 881 747918.55 9263008.62 
9263214.27 2502.65 T 808 747762.20 9263097.55 2490.76 T 882 747915.40 9263006.43 
9263214.14 2502.51 E 809 747771.64 9263091.17 2490.30 T 883 747915.22 9263006.05 
9263213.61 2502.44 T 810 747748.39 9263102.27 2496.08 T 884 747878.19 9263013.68 
9ztiSzB.tiS zsoz.zti, 8ii 747'i9i.8'i 9ztiSió8.2i 2486.34 .1 885 d4j9l·!.d8 926299'!.49 
9263229.24 2506.73 T 812 747768.28 9263089.97 249'0.32 AL CAN 886 747923.20 9262995.99 
9263226.27 2495.99 T 813 747771.55 9263089.06 2490.23 E 887 747893.89 9263020.60 
9263199.71 2502.24 T 814 747742.94 9263085.39 2499.49 T 888 747924.88 9262996.74 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
(;U lA Ut::i(;, 
2490.32 T 
2490.15 T 
2492.07 T 
2489.99 T 
2490.06 E 
2490.13 T 
2489.94 T 
2497.50 T 
2489.74 T 
2481.69 T 
2489.77 T 
2489.67 f 
2489.64 T 
2489.35 T 
2493.00 T 
H29.00 T 
2488.78 E 
2488.63 T 
2488.41 T 
2481.85 T 
2485.92 T 
2485.81 T 
2485.80 E 
2485.85 T 
2485.48 r~ 
2489.33 T 
2488.53 T 
2483.02 T 
2482.88 T 
2488.79 T 
2482.82 E 
2482.80 T 
24B2.42 T 
2481.10 T 
2481.18 T 
2481.09 E 
2481.21 T 
2480.72 T 
2479.71 T 
2479.67 E 
2479.69 T 
2479.47 T 
2480.72 E13 
2478.79 T 
2478.84 T 
2478.80 E 
2478.78 T 
2478.34 T 
2477.15 T 
:.!4//.:l!> 1 
2476.95 T 
2488.00 T 
2477.97 T 
247G.1J T 
2475.79 T 
2475.61 T 
2491.70 T 
?A74 ,;11 T 
2488.48 T 
2474.52 T 
2474.65 T 
2483.33 T 
2474.54 T 
2484.81 T 
2474.43 ALCANT 
2477.51 ALCANT 
2474.38 T 
2474.16 T 
2474.08 T 
2488.63 T 
:t47:1.sz ·1 
2473.57 T 
2483.70 T 
2473.48 E 
355 
N' tl>lt 
889 747916.70 
890 747899.92 
891 747882.59 
892 747872.04 
893 747960.74 
894 747975.61 
895 747918.14 
896 747931.40 
897 747929.53 
898 747927.84 
899 747927.41 
500 747945.60 
901 747902.52 
9P2 747898.33 
903 747944.34 
9~"! 7~79~2.9"! 
905 747942.78 
906 747942.39 
907 747926.46 
908 747954.19 
909 747899.17 
910 747953.32 
911 747952.55 
912 747952.19 
913 747928.63 
914 747962.23 
915 747969.80 
916 747934.33 
917 747964.98 
918 747964.22 
919 747962.89 
920 747961.15 
·321 747961.00 
922 747943.27 
923 747974.41 
924 747945.45 
9.25 747972.95 
926 747970.37 
927 747967.86 
928 747967.38 
929 747967.22 
930 747946.58 
931 747936.28 
932 747977.00 
933 747974.69 
---934 747972:?7 
935 747972.17 
936 747971.52 
937 747948.94 
!HII /4/!IIIZ-41 
939 747980.62 
940 747978.96 
941 747961.38 
"~~ J, .. J,:JUV.~U 
943 747990.66 
944 747973.08 
945 747989.14 
q4F; 747qll7 F;ll 
947 747986.26 
948 747985.74 
949 747958.99 
950 747998.01 
951 747997.53 
952 747996.40 
953 747994.77 
954 747994.38 
955 747969.75 
956 748005.10 
957 748004.37 
958 748003.16 
959 74800l.71S 
960 748014.18 
961 748009.42 
962 748008.54 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
NUKit I,;UIA Utl>l,;. N' tl>lt NUKit I,;UIA Utl>l,;. _N' tl>lt NUKit 
9263007.51 2474.24 E 963 748008.12 9262885.50 2467.09 T 1037 748069.20 9262867.53 
9263027.58 2475.95 E 964 748021.97 9262879.39 2465.86 T 1038 748069.42 9262867.09 
9263044.13 2477.34 E 965 748020.59 9262878.22 2465.71 E 1039 748072.52 9262862.99 
9263059.08 2478.94 E 966 748019.22 9262876.74 2465.67 T 1040 748081.89 9262874.27 
9262956.01 2474.27 E14 967 747988.65 9262903.03 2473.84 T 1041 748081.89 9262871.99 
9262938.30 2473.68 EAUX4 968 747989.00 9262943.00 2464.71 T 1042 748081.82 9262869.95 
9262998.44 2477.11 T 969 748030.44 9262871.73 2464.79 T 1043 748081.83 9262869.33 
9262991.72 2473.37 T 970 748029.61 9262871.35 2464.48 T 1044 748094.46 9262877.14 
9262990.15 2473.15 E 971 748028.41 9262870.23 2464.47 E 1045 748094.56 9262875.94 
9262988.91 2473.28 T 972 748027.35 9262869.15 2464.49 T 1046 748093.84 9262873.38 
9262988.66 2473.15 T 973 748026.98 9262868.78 2464.30 T 1047 748092.88 9262871.03 
9262:968.!0 2413.41 1 :974 74!999.04 9262:924.26 2461.83 T 1048 74809í.S3 9262868.:91 
9263014.78 2477.92 T 975 747983.61 9262887.20 2481.19 T 1049 748091.70 9262868.63 
926.3008.05 2478.38 T 976 748046.46 9262859.44 2462.22 T lOSO 748104.5.3 9262866.43 
9262967.35 2473.56 E 977 748045.33 9262858.40 2462.11 T 1051 748103.05 9262865.28 
9262955.92 217~.58 T 972 7120"!~.-11 9252257.1~1 2"!52.15 E 1052 7"!8101.50 9252251.51 
9262965.75 2473.37 T 979 748043.39 9262856.05 2462.14 T 1053 748099.72 9262863.03 
9262965.34 2473.40 T 980 748043.24 9262855.85 2461.92 T 1054 7481P_3~JlJ. 92628_6,5~74 
9262983.71 2478.04 T 981 748015.30 9262899.30 2461.09 T 1055 748094.30 9262874.09 
9262960.51 2473.98 T 982 747991.27 9262874.20 2480.75 T 1056 748092.88 9262860.23 
9263062.75 2469.14 T 983 748055.89 9262854.95 2461.20 T 1057 748106.72 9262860.49 
9262958.85 2473.99 E 984 748054.14 9262852.72 2460.99 T 1058 748104.70 9262859.56 
9262957.14 2474.06 T 985 748053.15 9262851.32 2461.00 E 1059 748102.66 9262858.41 
9262956.53 2473.95 T 986 748052.24 9262850.01 2461.00 T 1060 748102.35 9262858.29 
9262967.41 2486.14 T 987 748051.84 9262849.58 2460.84 t 1061 748101.53 9262850.89 
9262958.28 2474.02 CASA 988 748004.78 9262884.71 2470.72 T 1062 748110.97 9262852.58 
9262953.42 2474.12 CASA 989 748032.33 9262879.12 2460.49 T 1063 748109.16 9262851.77 
9262961.94 2484.24 T 990 748064.17 9262850.24 2460.96 T 1064 748107.34 9262850.74 
9262954.74 2474.17 T 991 748062.24 9262847.36 2460.23 T 1065 748106.54 9262850.34 
9262953.81 2474.20 T 992 748060.92 9262845.81 2460.25 E 1066 748096.73 9262861.79 
9262952.26 2474.20 E 993 748059.80 9262844.39 2460.44 T 1067 748114.96 9262848.36 
9262950.33 2474.07 T 994 748059.33 9262843.98 2460.30 T 1068 748113.07 9262847.08 
92.62949.99 2474.90 i ~~" 740012.61 9262064.36 L'+I;J.O;J 1 1069 740111.09 9262045.73 
9262927.24 2493.55 T 996 748045.13 9262870.08 2457.55 T 1070 748110.45 9262845.50 
9262947.38 2474.18 T 997 748071.31 9262844.80 2459.55 T 1071 748113.46 9262830.22 
9263004.73 2459.46 T 998 748070.66 9262841.81 2459.39 E 1072 748113.44 9262846.06 
~262946.44 2474.00 T 999 748070.53 926283~L93 2459.76 T 1!'73 748146.00 ~2s2a.4a.99 
9262945.10 2473.96 E 1000 748070.52 9262838.33 2460.20 T 1074 748119.94 9262827.02 
9262943.82 2473.95 T 1001 748070.46 9262837.59 2459.84 T 1075 748132.03 9262841.24 
9262943.32 2473.84 T 1002 748022.81 9262854.39 2476.53 T 1076 748129.59 9262835.25 
9262942.53 2474.86 T 1003 748054.34 9262881.55 2450.95 T 1077 748131.77 9262830.87 
9262909.66 2494.21 T 1004 748023.50 9262869.99 2467.84 T 1078 748171.89 9262841.14 
9263005.64 2466.18 T 1005 748073.89 9262846.65 2458.50 T 1079 748148.95 9262834.96 
9262938.31 2473.84 T 1006 748069.46 9262885.40 2445.40 T 1080 748148.17 9262832.96 
9262937.49 2473.63 E 1007 748077.35 9262845.06 2458.65 E 1081 748147.49 9262831.01 
9262936:54' "2473.60 ,.... ·v-.-· "'1008 748080:<i'4 9762M3':67 -'2459:09 ,.- '108í )48146.58 9262830.1•7 
9262936.19 2473.42 T 1009 748042.07 9262853.45 2465.41 T 1083 748140.20 9262829.13 
9262935.87 2474.59 T 1010 748080.37 9262887.53 2441.86 T 1084 748168.16 9262831.12 
9262922.62 2487.50 T 1011 748083.32 9262838.47 2459.86 T 1085 748167.17 9262829.26 
!llb:L!I:L!>.IIU :L4/:L.4:L 1 lUl:L /411U41.4;! !I:Lb:LII;!!I.41 :L4/l.bll 1 lUIIb /411l!IU.4/ !I:Lb:LII!>Z.U4 
9262924.96 2472.30 E 1013 748037.17 9262830.69 2472.43 T 1087 748166.24 9262827.45 
9262923.95 2472.34 T 1014 748059.99 9262837.95 2466.37 T 1088 748165.54 9262826.31 
9262910.44 2487.25 T 1015 748083.21 9262838.28 2459.12 T 1089 748165.31 9262825.85 
11"\"t~ .... ll"\ .............. """~""n'"~ ,..,. .. ,..,..11"\ ..,..,n...,,.n ~..,. ,.. ... ~ ... n.- ..... n ~LUL.:JI· ... ~I· L ... U~.UJ, f .&.V.&.U I .. UVI ... ...tU 3LULU.&.U.V.&. L .. UU.WI.:t 1 .a.v;u I....UL.&.UoUI, .:JLULU...t ... LU 
9262913.85 2471.11 T 1017 748134.96 9262872.29 2433.45 T 1091 748156.70 9262824.79 
9262902.54 2486.76 T 1018 748072.01 9262850.52 2457.56 T 1092 748177.67 9262825.35 
9262913.13 2470.80 T 1019 748074.03 9262852.50 2457.30 E 1093 748176.64 9262824.23 
q7F;7q17 4~ 7470 711 F 1070 741107~ ~q q7fi711~4117 74~7 ~4 T 10<14 741117~ 47 q7F;71177 117 
9262911.81 2470.79 T 1021 748089.53 9262826.36 2462.13 T 1095 748174.48 9262821:49 
9262911.53 2470.62 T 1022 748064.48 9262856.59 2456.08 T 1096 748174.11 9262820.98 
9262947.00 2478.29 T 1023 748146.03 9262866.82 2431.84 T 1097 748223.34 9262862.50 
9262900.68 2469.69 T 1024 748066.34 9262858.40 2455.88 E 1098 748182.92 9262822.27 
9262900.33 2469.21 T 1025 748067.64 9262859.85 2455.89 T 1099 748181.39 9262821.05 
9262899.47 2469.22 E 1026 748085.53 9262851.27 2460.42 T 1100 748180.06 9262819.49 
9262898.66 2469.23 T 1027 748054.51 9262864.67 2455.52 T 1101 748178.41 9262817.72 
9262898.29 2469.12 T 1028 748081.05 9262860.22 2459.33 T 1102 748168.43 9262801.15 
9262930.22 2477.59 T 1029 748049.74 9262862.33 2458.73 T 1103 748177.97 9262816.72 
9262894.12 2468.37 T 1030 748059.90 9262865.56 2454.99 T 1104 748239.47 9262872.69 
9262893.71 2468.24 T 1031 748062.36 9262865.54 2454.69 E 1105 748189.28 9262819.49 
9262892.40 2468.19 E 1032 748065.98 9262864.36 2454.55 T 1106 748188.35 9262815.38 
9262íi9.l.11S .2461S.l2 T !033 44il0íil.OIS 9162860.16 1459.3~ 1 ... "148i86.!Sü 92628ii.74 HU1. 
9262886.52 2467.091' 1034 748067.56 9262863.33 2455.63 T 1108 748258.05 9262883.29 
9262886.82 2467.34 E 1035 748066.53 9262872.67 2453.63 T 1109 748194.61 9262820.94 
9262885.78 2467.23 T 1036 748067.68 9262870.20 2453.52 E 1110 748195.84 9262819.18 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
L.I..IA ut:;C. 
2453.57 T 
2453.25 T 
2454.69 T 
2451.15 T 
2451.14 E 
2451.20 T 
2450.97 T 
2449.29 T 
2449.26 POST 
2449.47 T 
2449.31 E 
2449.52 T 
2449.14 T 
2447.73 T 
2447.80 T 
21~7.79 E 
2447.89 T 
244J_.JJ; E16 
2449.30 AUX5 
2454.35 T 
2447.10 T 
2446.91 E 
2447.02 T 
2446.75 T 
2451.88 T 
2445.62 T 
2445.53 E 
2445.73 T 
2445.46 T 
2450.05 T 
2444.86 T 
2444.90 E 
2445.10 T 
2444.71 T 
2450.56 T 
2444.88 AL CAN 
2432.8S T 
2455.79 T 
2442.40 T 
2443.12 T 
2446.62 T 
2429.58 T 
2439.11 T 
2438.98 E 
2439.09 T 
"24ETI -
2446.06 T 
2436.53 T 
2436.50 T 
:L41/.!I:L 1 
2436.40 E 
2436.37 T 
2436.22 T 
L .. .&.u • .&..&. 1 
2442.29 T 
2434.92 T 
2434.91 T 
74~4117 F 
2434.91 T 
2434.79 T 
2419.73 T 
2433.97 T 
2434.07 T 
2434.12 E 
2434.44 T 
2438.07 T 
2434.22 T 
2421.93 T 
2433.14 QEBRAD 
2433.22 QEBRAD 
2433.63 CifilRAo 
2423.18 T' 
2433.23 T 
2433.18 E 
356 
. l
. 
.. - l:;) 11:: 
1111 748197.26 
1112 748208.79 
1113 748281.66 
1114 748207.72 
1115 748208.81 
1116 748209.37 
1117 748210.04 
1118 748210.48 
1119 748292.43 
1120 748225.79 
1121 748226.68 
1122 748227.50 
1123 748227.64 
1124 748238.00 
1125 748302.99 
112€ 7~e23~/1S 
1127 748235.78 
1128 748237.06 
1129 748237.66 
1130 748245.18 
1131 748240.30 
1132 748241.28 
1133 748243.04' 
1134 748244.27 
1135 748245.17 
1136 748261.06 
1137 748196.9'1 
1138 748210.81 
1139 748247.45 
1140 748248.77 
1141 748249.96 
1142 748251.25 
1143 743247.00 
1144 748225.25 
1145 748258.49 
1146 748259.12 
1147 748259.81 
1148 748260.32 
1149 748260.56 
1150 748266.61 
1151 748250.45 
1152 748278.20 
1153 748278.93 
1154 748279.27 
1155 748280.21 
1156 748280.43 
1157 748288.12 
1158 748289.13 
1159 748288.62 
11bU /4ll:lll!!.l/ 
1161 748289.72 
1162 748290.45 
1163 748291.40 
11C4 7482S1.7J 
1165 748304.69 
1166 748298.69 
1167 748301.14 
11!;l! 74$1~07 <;7 
1169 748303.14 
1170 748303.85 
1171 748257.96 
1172 748308.67 
1173 748310.11 
1174 748311.28 
1175 748312.52 
1176 748312.88 
1177 748320.06 
1178 748321.25 
1179 748321.68 
1180 748322.64 
... 148323.55 H!ll 
1182 748323.83 
1183 748323.81 
1184 748325.04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
nu"'" vVII\ Ut:l>v. ... ::;,ot: "U"It: vVII\ Ut:l>v. .... t:l>lt: "V"It: 
9262817.29 2433.24 T 1185 748325.36 9262914.79 2422.08 T 1259 748246.10 9262956.39 
9262820.04 2435.51 T 1186 748326.70 9262913.07 2422.11 E 1260 748249.08 9262966.73 
9262893.94 2423.97 T 1187 748328.12 9262911.42 2422.30 T 1261 748249.60 9262965.32 
9262832.55 2431.71 T 1188 748328.55 9262910.87 2422.11 T 1262 748250.35 9262963.44 
9262829.63 2431.74 T 1189 748216.52 9262942.87 2394.51 T 1263 748251.16 9262960.99 
9262828.11 2431.74 E 1190 748325.68 9262918.45 2421.85 T 1264 748251.51 9262960.44 
9262826.38 2431.77 T 1191 748326.62 9262918.62 2420.98 T 1265 748251.66 9262959.92 
9262825.99 2431.47 T 1192 748330.78 9262922.85 2420.61 E 1266 748259.38 9262970.64 
9262907.08 2422.37 T 1193 748333.00 9262924.57 2420.80 T 1267 748260.06 9262969.25 
9262839.32 2429.91 T 1194 748335.30 9262926.03 2421.01 T 1268 748260.57 9262967.97 
9262837.43 2429.71 E 1195 748335.78 9262926.17 2420.89 T 1269 748261.26 9262966.43 
9262835.53 2429.61 T 1196 748340.59 9262924.94 2423.60 T 1270 748261.65 9262965.73 
9262835.08 2429.49 T 1197 748223.45 9262966.30 2397.53 T 1271 748267.36 9262976.34 
9262839.61 2431.74 T 1198 748323.75 9262920.46 2419.32 T 1272 748268.25 9262974.46 
9262903.23 2425.97 T 1199 748323.73 9262920.88 2419.57 T 1273 748269.01 9262972.90 
92522'1'1.'19 2~22.97 T 1200 7-'12323.05 9262923.12 21119.311 E 127-'1 7-12259.75 9252971.36 
9262842.83 2429.01 E 1201 748321.91 9262926.22 2419.54 T 1275 748270.22 9262970.34 
9262840_.93 2~29:13 T_ 1202 748340.35 9262936.60 2426.74 T 1276 748270.35 9262969.90 
9262840.07 2428.99 T 1203 748246.67 9262987.44 2395.88 T 1277 748281.28 9262984.33 
9262837.41 2434.61 T 1204 748318.81 9262919.00 2418.47 T 1278 748281.98 9262982.89 
9262852.91 2428.89 T 1205 748318.55 9262919.67 2418.72 T 1279 748282.60 9262981.32 
9262852.43 2428.79 T 1206 748317.94 9262921.48 2418.64 E 1280 748283.55 9262979.83 
9262851.59" 2428.81 E 1207 748317.35 9262923.27 2418.59 T 1281 748284.08 9262979.00 
9262850.57 2428.74 T 1208 748316.59 9262924.05 2419.03 T 1282 748297.53 9262994.46 
9262850.05 2428.53 T 1209 748332.44 9262941.21 2422.20 T 1283 748298.46 9262992.56 
9262831.96 2440.55 T 1210 748267.55 9263002.32 2395.62 T 1284 748299.00 9262991.15 
9262813.64 2442.59 T 1211 ?48298.86 9262916.98 2416.98 T 1285 748299.71 9262989.28 
9262794.55 2447.09 T 1212 748298.49 9262918.80 2416.96 E 1286 748299.93 9262988.24 
9262863.27 2428.76 T 1213 748298.19 9262920.52 2416.97 T 1287 748300.46 9262986.52 
9262862.15 2428.59 T 1214 748297.89 9262922.64 2417.28 T 1288 748309.68 9263002.54 
9262860.79 2428.52 E 1215 748U0.87 9262936.99 2411.59 T 1289 748311.17 9262999.20 
9262859.05 2428.35 T 1216 748276.93 9263008.10 2394.12 T 1290 748311.64 9262997.47 
9262047.30 2431.25 i 1217 740270.76 9262918.35 2415.17 T 1291 740312..04 9262995.21 
9262927.12 2406.53 T 1218 748279.04 9262920.14 2415.07 E 1292 748311.88 9262994.45 
9262870.45 2428.45 T 1219 748279.29 9262922.24 2415.10 T 1293 748322.76 9263003.89 
9262868.97 2428.21 T 1220 748279.61 9262923.63 2415.32 T 1294 748322.62 9263002.27 
9262867.42 2428.24 E 1221 748306.49 9262946.71 2408.57 T 1295 748322.48 9263000.28 
9262865.76 2428.18 E 1222 748268.99 9262922.87 2413.90 T 1296 748321.54 9262998.04 
9262864.92 2428.01 T 1223 748270.08 9262924.35 2413.88 E 1297 748327.81 9262988.98 
9262864.28 2432.14 T 1224 748271.23 9262925.68 2413.94 T 1298 748327.40 9263002.68 
9262937.70 2406.90 T 1225 748271.88 9262926.86 2414.77 T 1299 748325.45 9263003.90 
9262881.83 2428.01 T 1226 748290.14 9262946.91 2407.68 T 1300 748325.49 9263001.99 
9262878.35 2427.58 T 1227 748259.05 9262931.39 2411.76 T 1301 748325.62 9262999.86 
9262876.56 2427.51 E 1228 748260.27 9262932.58 2411.92 T 1302 748325.63 9262997.74 
9262875.12 2427.52 T 1229 748261.51 9262933.86 2410.78 E 1303 748325.66 9262997.06 
9262874.70 2427.35 T 1230 748262.81 9262935.18 2410.88 T 1304 748339.12 9262997.14 
9262872.63 2432.82 T 1231 748264.18 9262936.29 2411.01 T 1305 748337.12 9262995.18 
9262886.65 2427.48 T 1232 748274.27 9262949.52 2406.52 T 1306 748335.63 9262994.26 
9262857.73 2436.18 T 1233 748253.10 9262937.38 2409.04 T 1307 748334.31 9262993.20 
!!:lb:lllllb.b4 :l4:l/.4!> 1 l:l:l4 /4ll:l!>4.:l;! !!:lb:l!!;!!!.lb :l4U!!.lb 1 BUII /411;5;!4.UU !!:lb:l!!!!:l./4 
9262884.65 2426.97 T 1235 748255.53 9262941.04 2409.09 E 1309 748343.17 9262977.29 
9262883.25 2426.66 E 1236 748256.71 9262942.68 2408.29 T 1310 748356.51 9262972.11 
9262881.70 2426.77 T 1237 748258.76 9262944.82 2410.76 T 1311 748341.32 9262975.48 
".,,..., .......... .,,. 242C.CO T .LL...IU ~ .. C't ... C'te't ..... S2C2SC1.S4 ..... ,.. ...... ,.. ..... ,¡,JJ,.L I~J .... IoL.I,. f'\.,,...,"",..n ,.,.. ;,LVLUUJ...LJ I....ULUU."'PI L'""VJ • .a..u 1 :ILUL:IUU,'1'.i 
9262887.53 2429.11 T 1239 748245.15 9262941.50 2409.13 T 1313 748344.89 9262967.47 
9262897.73 2426.70 T 1240 748247.53 9262943.72 2408.96 T 1314 748344.05 9262964.41 
9262894.26 2425.41 T 1241 748248.85 9262945.15 2408.89 E 1315 748359.07 9262956.10 
q71;7l!q7 R7 747<; ~R F 1147 74R7<;n '" q'·"'q4711 740l!qj¡ T H1!; 74l!~<;R nR q7!;7Q<;41!; 
9262891.54 2425.49 T 1243 748254.14 9262949.91 2409.33 T 1317 748357.14 9262952.75 
9262890.71 2425.13 T 1244 748301.77 9262969.31 2404.50 T 1318 748356.75 9262952.13 
9262926.69 2408.01 T 1245 748234.55 9262950.47 2408.05 T 1319 748358.71 9262948.95 
9262905.48 2424.67 T 1246 748239.73 9262952.72 2407.67 T 1320 748375.44 9262958.95 
9262903.85 2424.08 T 1247 748242.02 9262952.90 2407.38 E 1321 748391.62 9262968.58 
9262902.69 2424.02 E 1248 748244.60 9262953.32 2407.43 T 1322 748366.87 9262947.54 
9262901.73 2423.95 T 1249 748323.53 9262977.07 2406.92 T 1323 748365.59 9262946.39 
9262901.47 2423.83 T 1250 748245.09 9262953.33 2407.20 T 1324 748365.07 9262945.81 
9262915.16 2422.41 T 1251 748307.09 9263005.16 2395.77 T 1325 748363.06 9262945.90 
9262913.41 2423.09 T 1252 748311.19 9263028.47 2388.48 T 1326 748385.05 9262937.73 
9262912.60 2422.46 T 1253 748238.83 9262963.66 2407.89 T 1327 748383.73 9262936.21 
9262910.87 2422.60 E 1254 748239.65 9262962.42 2406.78 T 1328 748382.94 9262935.07 
92629ü9.ili 2422.67 1 i255 74824i.2i 926296L05 2406.68 T 1.'129 J4831ii.94 9262933.5i 
9262908.66 2422.56 T 1256 748325.99 9262993.57 2403.39 T 1330 748381.45 9262932.48 
9262916.49 2422.13 T 1257 748243.26 9262959.08 2406.46 E 1331 748400.85 9262926.59 
9262915.17 2421.90 T 1258 748245.75 9262956.78 2406.63 T 1332 748399.59 9262925.26 
Bach. Ing. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
vVIA Ut:l>v. 
2406.47 T 
2405.62 T 
2405.32 T 
2405.31 E 
2405.39 T 
2405.03 T 
2405.75 T 
2404.27 T 
2404.04 T 
2404.11 E 
2404.04 T 
2403.79 T 
2403.89 T 
2403.48 T 
2403.53 E 
2.1103.'12 T 
2403.22 T 
2403.89 T 
2402.96 T 
2402.57 T 
2402.61 E 
2402.53 T 
2402.23 T 
2401.75 T 
2401.55 T 
2401.53 E 
2401.52 T 
2401.19 T 
2402.69 T 
2400.20 T 
2400.24 T 
2400.14 E 
2400.19 í 
2399.99 T 
2399.13 T 
2398.95 T 
2398.95 E 
2399.04 T 
2405.09 E17 
2398.65 AUX6 
2398.71 T 
2398.63 T 
2398.49 E 
2398.59 T 
2398.40 T 
2397.71 T 
2397.66 T 
2397.54 E 
2397.40 T 
:l;!!!/.:lb 1 
2395.26 T 
2386.47 T 
2395.10 E 
2JSJ.::.i2 T 
2393.49 E 
2393.21 T 
2390.34 T 
'~qn1,; F 
2390.09 T 
2389.65 T 
2388.94 T 
2379.89 T 
2374.62 T 
2388.94 E 
2388.95 T 
2388.70 T 
2391.57 T 
2387.14 T 
2387.26 T 
2387.31 E 
Bli/.38 1 
2386.95 T 
2385.93 T 
2385.89 E 
357 
N' t::>lt: 
1333 748398.05 
1334 748397.48 
1335 748412.33 
1336 748410.57 
1337 748408.52 
1338 748407.98 
1339 748426.30 
1340 748424.88 
1341 748423.20 
1342 748445.41 
1343 748443.57 
i544 t4B44i.Ji 
1345 748441.40 
1346 748463.61 
1347 748461.86 
1~'!2. 7.1&.150.72 
1349 748460.50 
1350 748481.0_0 
1351 748479.57 
1352 748478.10 
1353 748477.95 
1354 748501.57 
1355 748494.47 
1356 748485.90 
1357 748480.93 
1358 748463.33 
1359 748447.11 
1360 748438.87 
1361 748429.02 
1362 748414.88 
1363 748426.53 
1364 748437.06 
1365 74<>46UI6 
1366 748480.67 
1367 748480.18 
1368 748468.64 
136!-' 74!!395.57 
1370 748493.75 
1371 748490.41 
1372 748489.69 
1373 748502.27 
1374 748499.69 
1375 748499.24 
1376 748451.85 
1377 748413.89 
1378 748401.65 
1379 748514.07 
1380 748511.84 
1381 748510.80 
l::llll /4114b::l.l!! 
1383 748422.23 
1384 748524.70 
1385 748521.65 
J.JUI.I 74847G.GJ 
1387 748450.10 
1388 748532.55 
1389 748530.30 
nqn 74$14'!1 '>1 
1391 748450.10 
1392 748506.10 
1393 748462.04 
1394 748475.88 
1395 748539.46 
1396 748539.71 
1397 748486.75 
1398 748530.27 
1399 748519.41 
1400 748509.40 
1401 748499.64 
1402 748535.37 
1403 748488.92 
1404 748512.78 
1405 748545.84 
1406 748543.57 
~~IDJE~ 
~lDE'INGBN:mR»\ 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBAn 
NV~I<: 
""''" 
U!::<>'-• .. 
""'" '"'"'" ""''" U"""· .. ""'" nvn1 
9262924.10 2385.92 T 1407 748559.78 9262782.45 2366.05 T 1481 748596.19 9262911.15 
9262923.56 2385.47 T 1408 748554.92 9262758.57 2366.91 T 1482 748597.31 9262910.50 
9262917.27 2384.66 T 1409 748568.65 9262789.90 2364.53 T 1483 748598.42 9262909.32 
9262915.93 2384.55 E 1410 748556.12 9262783.76 2365.94 T 1484 748622.29 9262918.54 
9262914.99 2384.67 T 1411 748553.61 9262784.35 2365.73 E 1485 748603.12 9262922.36 
9262914.39 2384.27 T 1412 748552.50 9262789.89 2364.83 E 1486 748605.14 9262920.70 
9262898.91 2382.83 ALCAN 1413 748549.67 9262785.74 2365.67 T 1487 748606.32 9262919.97 
9262896.97 2382.65 AL CAN 1414 748548.95 9262786.01 2364.89 T 1488 748607.43 9262919.05 
9262896.32 2382.71 ALCAN 1415 748534.07 9262844.39 2357.48 T 1489 748608.20 9262918.55 
9262876.44 2380.07 T 1416 748541.40 9262800.61 2362.66 T 1490 748639.87 9262936.80 
9262875.51 2380.17 E 1417 748540.02 9262799.11 2362.87 E 1491 748620.81 9262944.14 
9262814.2.5 23!9.6ü T i4i8 748558.34 926.lt9t.96 2362.97 T i49.Z t48622.tB 92.62.942..96 
9262874.21 2381.82 T 1419 748536.71 9262855.73 2359.80 T 1493 748624.12 9262942.05 
9262861.33 2377.73 T 1420 748538.67 9262797.44 2363.02 T 1494 748626.18 9262940.92 
9262859.77 2377.47 E 1421 748538.00 9262796.93 2362.60 T 1495 748626.86 9262940.69 
22S225fL10 2377.!15 T l.J!22 7-12S-•M.07 9262270.66 23sa .. a~ T 1-"!25 7-"!2SS2.S7 22622-12 .. -"!2 
9262858.15 2377.23 T 1423 748537.15 9262811.29 2361.76 T 1497 748632.89 9262960.65 
J)_26284_9.76 2_375.3~ J _1;¡2;¡ .7~.8534_.36_ 9262810.86_ 2361.90 L 
-·--
H_9_8_ J,M!63i1,9Q .9.2~2959.11 
9262847.87 2375.19 E 1425 748530.35 9262810.16 2361.95 T 1499 748636.55 9262957.67 
9262846.44 2375.20 T 1426 748536.66 9262817.40 2361.58 T 1500 748638.28 9262956.02 
9262845.89 2374.97 T 1427 748534.57 9262818.19 2361.66 E 1501 748638.70 9262955.55 
9262845.04 2367.65 T 1428 748532.35 9262819.15 2361.60 T 1502 748652.01 9262962.40 
9262857.68 2366.89 T 1429 748530.04 9262809.53 2361.58 T 1503 748697.59 9262993.67 
9262868.48 2366.61 T 1430 748530.09 9262819.81 2361.74 T 1504 748679.89 9262960.01 
9262883.54 2368.02 T 1431 748537.30 9262818.42 2361.56 PUENT 1505 748691.99 9262962.80 
9262891.80 2369.49 T 1432 748533.17 9262821.53 2361.55 PUENT 1506 748668.47 9262981.12 
9262902.50 2373.33 T 1433 748544.40 9262828.57 2361.55 PUENT 1507 748701.39 9262970.90 
9262917.05 2375.30 T 1434 748540.19 9262831.53 2361.53 PUENT 1508 748670.35 9262977.93 
9262930.32 2377.11 T 1435 748543.65 9262837.14 2361.84 T 1509 748671.85 9262975.24 
9262929.19 2379.95 T 1436 748545.87 9262836.69 2361.96 E 1510 748687.37 9262981.69 
9262909.99 2380.14 T 1437 748547.87 9262835.92 2361.95 T 1511 748672.64 9262974.01 
9262896.45 2378.21 T 1438 748553.22 9262832.40 2361.85 T 1512 748690.03 9262994.21 
S262oi1.36 2373.53 T 1433 74<>556.20 92.62ó0i.11 2362.S3 T 1513 74<>6Sl.So S262SS157 
9262856.79 2370.84 T 1440 748553.41 9262858.21 2364.35 T 1514 748695.47 9262989.97 
9262849.25 2375.48 E18 1441 748555.17 9262856.67 2364.56 T 1515 748682.19 9262986.70 
9262858.41 2377.06 AUX7 1442 748556.53 9262855.62 2364.54 E 1516 748661.60 9263008.64 
9252898.99 2395.55 T 1443 748558.04 9262854.32 2354.46 T 1517 748683.69 92529!!4.84 
9262836.79 2373.58 T 1444 748558.37 9262853.99 2364.15 T 1518 748684.91 9262983.14 
9262834.22 2373.62 T 1445 748560.47 9262852.33 2365.47 T 1519 748685.84 9262981.97 
9262833.83 2373.39 T 1446 748567.82 9262880.05 2369.04 T 1520 748704.16 9263007.96 
9262825.69 2372.03 T 1447 748569.24 9262878.90 2368.74 T 1521 748706.67 9263005.26 
9262823.53 2371.99 T 1448 748570.66 9262877.86 2368.68 E 1522 748708.31 9263003.90 
9262823.15 2371.81 T 1449 748572.91 9262875.78 2368.90 T 1523 748708.80 9263003.64 
9262849.17 2387.60 T 1450 748556.94 9262846.11 2366.64 T 1524 748718.07 9263017.47 
9262893.26 2388.10 T 1451 748564.05 9262919.81 2363.57 T 1525 748719.12 9263015.86 
9262875.32 2389.44 T 1452 748577.01 9262888.99 2371.09 T 1526 748720.51 9263014.16 
9262814.13 2370.48 T 1453 748578.28 9262887.38 2370.84 E 1527 748703.42 9262995.80 
9262812.14 2370.54 T 1454 748579.21 9262885.64 2370.83 T 1528 748730.68 9263027.90 
9262811.57 2370.16 T 1455 748571.29 9262865.10 2368.26 T 1529 748732.03 9263027.00 
!!<!b<!ll<!b.!>ll <!::11111.11!! 1 14!>b /411!>114.!!!> !!<!b<!ll!!ll.!:>b B/<!.!!1 1 l!:>::IU /411/::l<!.!>b !!Lb::IU<!b.b/ 
9262872.38 2389.62 T 1457 748586.13 9262897.22 2373.12 T 1531 748729.06 9263029.08 
9262803.28 2369.46 T 1458 748587.40 9262896.08 2373.10 E 1532 748721.53 9262994.00 
9262801.17 2369.39 T 1459 748588.51 9262894.70 2373.12 T 1533 748754.92 9263008.69 
................... _ ...... 238C.48 T 14GO 7411!:;09.10 S2G2GS4.!:;7 2372.90 T 1!:;34 74873G.4G S2G3040.4S ::t.t.U.t.UUJ",jJ 
9262864.37 2382.11 T 1461 748571.30 9262938.50 2365.36 T 1535 748739.71 9263039.15 
9262793.81 2368.25 T 1462 748595.50 9262914.34 2376.79 T 1536 748741.49 9263037.81 
9262791.53 2368.29 T 1463 748581.30 9262879.87 2372.41 T 1537 748742.06 9263037.28 
C!7fi]7C!fi7C! H7'!71 T 14f;4 741!'>'!7 7~ C!7fi7'!17 qq 7~7¡:; 4'> T 1<;'\ll 741!n1 ,;n C!7f;~MIIn 
9262849.90 2387.93 T 1465 748598.53 9262911.71 2376.37 E 1539 748749.59 9263048.61 
9262784.49 2379.91 T 1466 748600.29 9262910.22 2376.36 T 1540 748748.60 9263048.83 
9262855.86 2378.41 T 1467 748586.03 9262885.81 2374.61 T 1541 748746.79 9263049.46 
9262845.86 2377.05 T 1468 748608.29 9262927.91 2379.27 T 1542 748743.87 9263050.72 
9262782.34 2367.13 T 1469 748609.82 9262926.21 2379.04 T 1543 748716.94 9263066.81 
9262782.92 2367.21 T 1470 748610.88 9262925.27 2379.03 E 1544 748714.66 9263006.67 
9262834.15 2376.11 T 1471 748612.28 9262923.81 2379.06 T 1545 748766.24 9263069.90 
9262793.35 2368.29 E 1472 748628.81 9262952.58 2383.23 E20 1546 748754.50 9263030.30 
9262806.53 2369.76 E 1473 748559.26 9262864.10 2365.88 T 1547 748750.76 9263072.83 
9262816.17 2370.83 E 1474 748628.63 9262952.70 2383.21 E20 1548 748752.52 9263071.95 
9262825.75 2372.24 E 1475 748602.11 9262938.69 2375.07 T 1549 748754.54 9263071.06 
9262784.45 2369.14 T 1476 748608.45 9262963.06 2372.97 T 1550 748766.16 9263045.68 
9262838.77 2374.02 E 1477 748612.46 9262972.27 2.370.82 J 1551 748755.60 9263070.85 
9262808.26 2371.23 T 1478 748606.75 9262910.75 2381.11 T 1552 748776.47 9263059.26 
9262842.21 2362.35 E19 1479 748624.74 9262955.09 2381.20 T 1553 748762.51 9263086.21 
9262828.29 2361.74 AUX8 1480 748619.18 9262927.60 2382.16 T 1554 748763.86 9263084.61 
Bach. lng. Elvis Dar/in Rojas Pérez 
• 
\.VI A Ut::>\.. 
2376.06 T 
2376.09 E 
2376.02 T 
2386.75 T 
2378.29 T 
2377.96 T 
2378.03 E 
2378.11 T 
2378.11 T 
2390.98 T 
2382.02 T 
:lSBi.64 1 
2381.71 E 
2381.79 T 
2381.44 T 
2~2-"!.65 T 
2384.44 T 
.2_3_84.04 T 
2384.12 E 
2384.16 T 
2383.84 T 
2387.53 T 
2391.83 E21 
2396.29 T 
2400.60 T 
2388.29 T 
2399.53 T 
2388.51 E 
2388.46 T 
2392.01 T 
2388.36 T 
2390.91 AL CAN 
2391.10 ALCAi-. 
2391.51 AL CAN 
2389.65 T 
2381.93 T 
23!!9.82 E 
2389.85 T 
2389.84 T 
2393.76 T 
2393.79 E 
2393.80 T 
2393.65 T 
2395.28 T 
2395.30 E 
2395.32 T 
2395.07 T 
2395.95 K26 
2395.82 K26 
<!::l!!!>.bb 1\lb 
2395.82 K26 
2403.00 T 
2406.71 T 
2397.22 T 
2397.31 E 
2397.26 T 
2396.95 T 
741)<; 4~ T 
2397.92 T 
2398.14 T 
2398.19 E 
2398.63 T 
2392.07 T 
2398.38 T 
2405.65 E21 
2409.37 T 
2399.53 T 
2399.56 E 
2399.45 T 
2411.99 T 
2.399.26 T 
2414.52 T 
2400.39 T 
2400.41 E 
358 
" ""'" 
1555 748764.99 
1556 748747.56 
1557 748787.84 
1558 748767.37 
1559 748769.61 
1560 748800.00 
1561 748771.58 
1562 748750.02 
1563 748767.98 
1564 748770.27 
1565 748785.29 
1566 14877.1.52 
1567 748737.85 
1568 748775.34 
1569 748767.67 
1570 7'12762.~6 
1571 748775.11 
1572 748762.43 
1573 748762.82 
1574 748763.22 
1575 748766.95 
1576 748728.00 
1577 748752.12 
1578 748753.49 
1579 748753.52 
1580 748755.83 
1581 748742.94 
1582 748745.16 
1583 748746.78 
1584 748747.57 
1585 748765.79 
1586 748732.94 
1sa1 740733.65 
1588 748733.86 
1589 748721.58 
1590 748723.59 
15~1 748724.53 
1592 748725.14 
1593 748738.07 
1594 748725.14 
1595 748708.83 
1596 748709.72 
1597 748710.20 
1598 748710.42 
1599 748766.65 
1600 748774.46 
1601 748741.15 
1602 748751.69 
1603 748719.30 
lbU4 /411/l!>.::S!> 
1605 748727.90 
1606 748691.91 
1607 748711.49 
1COG 748GSJ.1!; 
1609 748694.35 
1610 748700.15 
1611 748694.89 
1f;1? 74$1f;~f; qq 
1613 748689.09 
1614 748690.90 
1615 748685.67 
1616 748677.24 
1617 748704.90 
1618 748682.77 
1619 748685.30 
1620 748687.50 
1621 748688.62 
1622 748697.71 
1623 748679.20 
1624 748661.02 
1625 748681.05 
1626 748683.06 
1627 748684.08 
1628 748695.76 
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"V"IC <.VI" UC<><.. .... 
""'" 
"vr 11: <.VI" Ul:;:)\,, .. :;:) "vroc 
9263082.61 2400.38 T 1629 748652.55 9263186.40 2402.33 T 1703 748673.22 9263294.44 
9263080.51 2397.18 T 1630 748673.62 9263186.22 2407.04 T 1704 748673.71 9263295.08 
9263072.86 2417.19 T 1631 748679.95 9263189.15 2408.47 T 1705 748672.69 9263298.62 
9263091.95 2400.54 T 1632 748675.85 9263186.50 2407.01 E 1706 748662.51 9263300.80 
9263091.36 2400.62 E 1633 748684.02 9263173.59 2407.25 T 1707 748664.54 9263301.86 
9263089.60 2418.45 T 1634 748677.95 9263186.93 2406.93 T 1708 748666.83 9263302.36 
9263090.21 2400.70 T 1635 748678.76 9263187.19 2406.57 T 1709 748667.67 9263302.65 
9263089.29 2397.60 T 1636 748669.95 9263201.76 2407.76 T 1710 748674.29 9263310.96 
9263097.10 2400.63 T 1637 748672.77 9263201.41 2407.70 E 1711 748659.91 9263310.42 
9263097.59 2400.66 E 1638 748675.22 9263200.70 2407.54 T 1712 748662.38 9263310.09 
9263087.26 2410.29 T 1639 748670.82 9263199.87 2407.77 E25 1713 748665.05 9263310.07 
926.1ü98.5S 2400.89 T 1640 748618.57 92632033.1 2410.27 T 1714 748666.96 9263310.08 
9263095.08 2398.19 T 1641 748679.77 9263196.71 2409.80 POST 1715 748660.35 9263309.46 
9263075.80 2408.52 T 1642 748670.79 9263204.65 2407.74 T 1716 748672.39 9263319.87 
9263102.84 2400.21 BAO EN 1643 748671.74 9263204.50 2407.77 T 1717 748658.81 9263334.94 
925~099.96 2-100.59 T 1€/l~ 711e571!.52 225~201.21 21107.75 E 1712 7·12551.09 92~~3:!·1.91 
9263094.45 2403.94 T 1645 748676.15 9263204.15 2407.58 T 1719 748663.04 9263334.69 
.92_6_3102.25 2~tO.Q.5.6 J _16~6 .14867.6,~1! ,92632.03.9!1. _2!!.07.3.6 T 17.20 2.'1.866,1.15 .9263334.69 
9263104.44 2400.60 E 1647 748659.70 9263217.44 2399.44 T 1721 748669.13 9263335.77 
9263107.76 2400.65 T 1648 748650.98 9263223.77 2397.51 T 1722 748651.70 9263305.99 
9263081.73 2402.69 T 1649 748673.99 9263209.41 2407.83 T 1723 748656.51 9263369.73 
9263115.30 2398.92 T 1650 748674.67 9263208.99 2407.88 T 1724 748658.54 9263369.42 
9263101.03 2401.11 T 1651 748675.93 9263208.65 2407.90 E 1725 748661.58 9263369.49 
9263106.42 2403.07 E 1652 748677.42 9263208.08 2407.72 T 1726 748649.23 9263387.04 
9263110.08 2402.88 T 1653 748678.42 9263207.75 2407.67 T 1727 748684.27 9263350.37 
9263068.59 2401.09 T 1654 748684.97 9263214.73 2411.37 T 1728 748652.95 9263387.55 
9263109.29 2401.34 T 1655 748687.69 9263239.14 2409.94 T 1729 748656.25 9263387.95 
9263111.58 2401.33 E 1656 748665.24 9263238.63 2399.54 T 1730 748656.84 9263388.21 
9263113.42 2401.31 T 1657 748688.41 9263238.87 2410.01 T 1731 748679.18 9263367.43 
9263114.30 2401.05 T 1658 748689.73 9263238.44 2410.04 E 1732 748657.25 9263388.27 
9263108.82 2401.61 T 1659 748692.04 9263237.69 2410.01 T 1733 748641.96 9263314.13 
9263125.08 2402.05 E 1660 748692.57 9263237.76 2409.96 T 1734 748663.31 9263363.47 
9263127.05 2.402.14 i j_661 74060ó.51 9263222.33 2411.79 T 1735 74864a.2o 9263402.14 
9263128.29 2401.88 T 1662 748692.56 9263237.75 2409.95 T 1736 748635.09 9263342.17 
9263131.20 2402.83 T 1663 748671.89 9263249.88 2402.14 T 1737 748651.25 9263400.41 
9263132.82 2402.70 E 1664 748694.59 9263258.04 2411.49 T 1738 748660.65 9263378.90 
~263134.64 2402.58 T 1665 7486~6.89 ~263256.~9 2411.36 E 1739 748653.40 9263399.45 
9263135.30 2402.30 T 1666 748698.79 9263255.94 2411.31 T 1740 748637.32 9263361.28 
9263126.20 2402.67 T 1667 748699.08 9263255.75 2411.10 T 1741 748655.64 9263397.97 
9263135.32 2402.29 T 1668 748700.84 9263268.60 2412.27 T 1742 748657.77 9263396.03 
9263134.38 2403.89 T 1669 748702.82 9263267.75 2412.40 E 1743 748666.16 9263384.64 
9263136.98 2403.68 E 1670 748704.57 9263266.39 2412.49 T 1744 748637.84 9263384.37 
9263139.33 2403.57 T 1671 748699.25 9263236.67 2414.77 T 1745 748636.06 9263402.56 
9263140.33 2403.23 T 1672 748722.91 9263224.05 2416.00 T 1746 748640.41 9263415.54 
9263126.20 2405.53 T 1673 748703.15 9263274.18 2412.37 BADEN 1747 748655.06 9263407.64 
9263119.01 2402.85 T 1674 748678.16 9263268.97 2407.18 T 1748 748656.67 9263404.67 
9263158.05 2410.99 T 1675 748697.31 9263276.21 2413.02 T 1749 748657.44 9263402.76 
9263109.11 2404.30 T 1676 748699.40 9263278.32 2412.95 E 1750 748683.63 9263368.56 
9263154.87 2408.12 T 1677 748700.58 9263281.45 2413.15 T 1751 748709.99 9263361.14 
~lb::Slb!>.4/ l41lJ1 1 lb/11 /411/UU./~ ~lb::Sllll.!>/ :l4H.Ub 1 1/!>:l /4llb/L!>/ ~:lb::S4Ul.bb 
9263132.05 2402.46 E23 1679 748686.85 9263282.44 2413.88 T 1753 748671.86 9263399.00 
9263137.67 2405.01 T 1680 748707.63 9263287.94 2416.74 T 1754 748670.97 9263396.28 
9263142.43 2406.36 T 1681 748688.19 9263284.62 2413.81 E 1755 748670.27 9263393.86 
92GJ1J9.9C 2404.32 e 1CG2 74GCG9.91 92CJ28C.C2 2413.74 T 17:.C 74GG70.0J 92GJJ92.12 
9263142.03 2404.65 T 1683 748694.17 9263294.51 2418.38 T 1757 748710.03 9263343.95 
9263144.64 2407.51 T 1684 748690.27 9263287.36 2413.42 T 1758 748681.51 9263320.29 
9263142.80 2404.12 T 1685 748699.13 9263284.90 2414.15 T 1759 748690.91 9263389.31 
'l?f;~141 41) 1411~ 07 T 1,;11,; 7M~f'7f; oq 'l?f;~?R7 ?1 7414 c;q T 171'0 74$1f;~q f;4 '1?1'~~~7 ,;7 
9263143.24 2405.06 E 1687 748676.89 9263288.77 2414.58 T 1761 748688.36 9263385.91 
9263144.07 2404.91 T 1688 748708.56 9263288.04 2417.11 T 1762 748686.66 9263383.77 
9263143.77 2405.22 E23 1689 748677.09 9263290.46 2414.60 E 1763 748684.34 9263380.90 
9263125.93 2401.48 T 1690 748705.98 9263280.29 2413.85 T 1764 748673.44 9263359.69 
9263155.49 2411.22 T 1691 748707.36 9263273.46 2414.35 T 1765 748724.78 9263328.48 
9263150.25 2405.38 T 1692 748677.27 9263292.12 2414.57 T 1766 748706.44 9263371.54 
9263151.01 2405.44 E 1693 748677.72 9263292.79 2413.83 T 1767 748705.62 9263370.82 
9263151.69 2405.32 T 1694 748674.78 9263282.70 2414.00 CASA 1768 748704.40 9263369.12 
9263151.91 2404.84 T 1695 748675.77 9263298.65 2417.72 T 1769 748703.13 9263367.13 
9263169.63 2410.58 T 1696 748678.61 9263285.75 2414.50 E26 1770 748702.46 9263366.15 
9263168.37 2406.19 T 1697 748667.33 9263287.07 2413.85 T 1771 748722.22 9263301.83 
9263168.76 2402.03 T 1698 748641.48 9263284.18 2410.85 T 1772 748743.58 9263310.40 
926.3168.70 2406.13 E 1699 748669.21 9263289.60 2413.60 T 1773 748724.13 9263355.19 
9263169.05 2406.01 T 1700 748669.81 9263290.35 2414.67 T 1774 748723.65 9263354.63 
9263169.24 2405.64 T 1701 748670.90 9263291.37 2414.95 T 1775 748722.43 9263353.53 
9263186.33 2412.83 T 1702 748671.96 9263292.88 2414.94 E 1776 748720.99 9263351.60 
Bach. Ing. E/vis Dar/in Rojas Pérez 
~ ~LJA:.,.;...,¡ 
\ .·-::-.n;-~j 
(lf\ .. f 
<.VI A 
--""""· 
2414.87 T 
2414.08 T 
2416.85 T 
2415.41 T 
2415.45 E 
2415.40 T 
2414.87 T 
2418.02 T 
2415.60 T 
2415.47 E 
2415.63 T 
2416.76 T 
2415.80 E27 
2417.96 T 
2417.00 T 
2-116.97 E 
2416.93 T 
),116.5.5 T 
2419.49 T 
2414.06 T 
2419.78 T 
2419.73 E 
2419.63 T 
2421.91 T 
2422.69 T 
2422.07 E 
2422.04 T 
2421.51 T 
2426.22 T 
2423.70 T 
2411.87 T 
2420.61 T 
2423.901 
2411.96 T 
2424.17 T 
2421.84 T 
2424.09 E 
2413.33 T 
2423.94 T 
2424.17 T 
2424.57 T 
2418.20 T 
2419.49 T 
2421.16 T 
2425.27 T 
2425.23 T 
2425.05 E 
2428.12 T 
2433.79 E28 
l4U:~J. 1 
2427.27 E 
2427.07 T 
2426.73 T 
2427.!;0 T 
2428.91 T 
2421.14 T 
2430.12 T 
747'! '14 T 
2429.87 E 
2429.85 T 
2430.04 T 
2422.52 T 
2430.01 T 
2432.46 T 
2432.83 T 
2432.68 E 
2432.62 T 
2432.65 T 
2424.62 T 
2431.66 T 
2435.19 T 
2435.41 T 
2435.34 E 
2435.28 T 
359 
" 1777 
1778 
1779 ÍV8o 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
¡,oa 
1789 
1790 
1791 
.1.792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
l·OUS 
1810 
1811 
1812 
1!1~ 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
111lb 
1827 
1828 
1829 
""'"'""' .&.U..,JU
1831 
1832 
1833 
11!~4 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
t:<JII: 
748743.57 
748738.33 
748739.76 
748741.05 
748741.80 
748761.97 
748646.33 
748748.63 
748757.93 
748758.75 
748759.69 
74070ü.ü5 
748766.12 
748767.14 
748768.35 
7"!2762.52 
748703.92 
748777.0~8 
748778.01 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NJNABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA• 
"U"II: '-U IR uc<>v. "~ 1:;) "u" vUIA uc<>v. _'!: ""'E_ _ .. Ur<ll:. 
9263310.40 2431.65 T 1851 748806.63 9263252.53 2448.45 T 1925 748721.22 9263431.37 
9263336.31 2437.68 T 1852 748806.63 9263252.09 2449.49 T 1926 748720.16 9263425.98 
9263337.84 2437.73 E 1853 748800.68 9263266.00 2449.86 T 1927 748716.19 9263431.71 
9263339.37 24"37.if r·-:~·r 1854 7488ó2:82 92632Ss.93 2449::t9 T' - ~·· .· ~:-: f928 ·7iis1sns 9263a25.58 
9263340.23 2437.14 T 1855 748805.54 9263266.00 2449.88 E 1929 748717.05 9263431.95 
9263293.12 2431.77 T 1856 748809.02 9263265.68 2449.93 T 1930 748718.31 9263432.59 
9263425.31 2423.34 T 1857 748810.40 9263265.86 2449.57 T 1931 748719.39 9263433.52 
9263288.36 2427.42 T 1858 748799.95 9263276.06 2450.95 T 1932 748719.78 9263433.69 
9263318.17 2440.16 T 1859 748803.61 9263288.27 2452.05 T 1933 748707.36 9263452.44 
9263319.68 2440.17 E 1860 748802.09 9263276.03 2451.01 T 1934 748706.10 9263451.50 
9263321.42 2439.98 T 1861 748805.12 9263275.97 2450.93 E 1935 748704.38 9263450.71 
S2ó5322.ü2 24.59.54 T 1862 14DÓÜJ.45 S.Zó3206.00 :Z452.15 E iS3D 7466:9l.ó3 .:92654!5.36 
9263311.29 2440.90 T 1863 748805.47 9263287.70 2452.13 T 1937 748696.60 9263462.26 
9263313.20 2440.98 E 1864 748807.24 9263275.95 2450.84 T 1938 748726.78 9263458.09 
9263315.49 2440.91 T 1865 748809.47 9263285.43 2451.99 T 1939 748695.94 9263458.86 
925~~'!.S.7~ 2"! ... 'J.5.2-.;- '!.~~5 ,.~~,22':.12.2'!.. '225!27€.2~ 2:~S~.92 "! 19"!~ 7"!262~.62 92S~"!7a.97 
9263379.70 2436.19 T 1867 748810.12 9263285.03 2451.52 T 1941 748664.55 9263476.60 
_9263305.4,'; 2~1.69 J 1$68 7488_08.52 ~2¡;327.6.41 2450.46 T 1942 7486_99.05 9263460.54 
9263306.82 2441.72 E 1869 748810.27 9263285.07 2451.59 T 1943 748717.40 9263455.38 
748772.70 9263281.72 2435.69 T 1870 748808.67 9263297.97 2453.04 T 1944 748700.36 9263461.39 
748716.41" 9263397.70 2448.00 T 1871 748810.09 9263297.05 2453.09 T 1945 748701.49 9263462.21 
748755.33 9263270.39 2432.36 T 1872 748811.60 9263296.33 2453.11 E 1946 748702.13 9263462.80 
748733.89 9263372.61 2445.25 T 1873 748773.60 9263350.30 2457.45 E31 1947 748724.59 9263468.64 
748753.02 9263340.50 2445.40 T 1874 748787.66 9263251.44 2447.45 POST 1948 748692.66 9263469.34 
748759.18 9263254.71 2440.80 T 1875 748815.68 9263299.07 2453.37 T 1949 748684.97 9Úi3489.34 
748750.11 9263335.19 2441.82 T 1876 748816.28 9263299.19 2453.03 T 1950 748694.77 9263470.37 
748733.02 9263349.33 2437.21 T 1877 748810.75 9263306.40 2453.75 T 1951 748711.59 9263467.68 
748719.47 9263361.55 2435.43 T 1878 748812.68 9263306.74 2453.94 E 1952 748696.17 9263470.61 
748784.11 9263298.62 2442.11 E29 1879 748814.89 9263307.32 2453.92 T 1953 748697.58 9263471.15 
748784.59 9263297.26 2442.13 T 1880 748808.25 9263314.47 2454.42 T 1954 748707.52 9263463.17 
748785.98 9263298.12 2442.17 E 1881 748815.81 9263307.66 2453.64 T 1955 748698.37 9263471.42 
748787.77 9263299.51 2442.10 T 1882 748809.57 9263315.46 2454.49 E 1956 748699.75 9263475.13 
7407·00.64 SL633GU.20 2441.65 T 1003 740011.42 S263316.06 2454.5i T 1557 i406SG:04 5263401.2.\i 
748773.02 9263259.02 2444.43 T 1884 748801.94 9263322.57 2454.92 T 1958 748677.18 9263505.78 
748781.22 9263310.04 2442.79 T 1885 748812.16 9263317.59 2454.13 T 1959 748692.25 9263481.18 
748787.81 9263285.23 2442.71 T 1886 748803.04 9263324.03 2455.02 E 1960 748693.66 9263481.35 
7~8789.?8 92G32BS.SG 2442.79 E 1881 ?48804.01 92G331S.82 2~54.88 T 1961 ?48G9S.S~ 926~481.~4 
748791.87 9263285.68 2442.65 T 1888 748804.30 9263326.29 2454.64 T 1962 748696.00 9263481.38 
748792.51 9263285.79 2442.32 T 1889 748790.14 9263333.08 2455.90 T 1963 748716.46 9263488.76 
748788.42 9263271.29 2444.30 T 1890 748792.02 9263334.94 2455.96 E 1964 748689.29 9263503.05 
748790.75 9263271.73 2444.31 E 1891 748777.49 9263349.84 2457.14 E 1965 748677.43 9263517.40 
748794.43 9263272.66 2444.25 T 1892 748793.13 9263336.25 2455.89 T 1966 748690.77 9263502.95 
748772.99 9263259.06 2444.44 T 1893 748793.40 9263337.10 2455.41 T 1967 748691.85 9263502.82 
748791.04 9263266.99 2445.08 ALCANT 1894 748790.88 9263340.27 2457.20 T 1968 748694.14 9263502.85 
748763.60 9263339.17 2450.81 T 1895 748769.78 9263353.63 2457.59 T 1969 748716.45 9263509.48 
748786.58 9263258.51 2446.17 T 1896 748819.13 9263305.77 2455.98 T 1970 748695.02 9263502.95 
748788.66 9263258.74 2446.22 T 1897 748839.50 9263305.26 2458.17 CASA 1971 748693.92 9263519.46 
748790.60 9263259.14 2446.26 E 1898 748837.59 9263313.04 2458.42 CASA 1972 748691.35 9263519.07 
748794.24 9263259.79 2446.16 T 1899 748793.74 9263347.84 2461.68 T 1973 748688.94 9263519.18 
1411/!Jl.lb !Jlb::ll41./l! l44/.!Jb 1 l!JUU /41!//1.1!> !Jlb::I::I!>4./!J l4!>/.bb 1 l!J/4 /41Sbl!l!.bU !Jlb::l!>l4.::11 
748788.38 9263320.08 2449.15 T 1901 748772.46 9263355.69 2457.61 E 1975 748718.84 9263527.53 
748800.85 9263296.47 2448.43 T 1902 748773.53 9263356.57 2457.49 T 1976 748688.58 9263524.29 
748798.38 9263240.15 2448.63 T 1903 748773.88 9263356.91 2457.30 T 1977 748690.12 9263524.00 
.... "' ... "'"'"'"'" ...... , ...... "' ........ L .......... u.1. 1 .1.:7U6f' l6f'UIUU.I .... 16f'UI::1L.U..I :1LU..IL::1;.J • .&..&. S2ú3J~S.ll L6f'U..Io..16f' 1 1S7G 74üGGS.21 S2G3!j40.S2 
748799.97 9263229.20 2447.70 T 1905 748780.04 9263352.04 2458.46 T 1979 748691.35 9263524.03 
748780.99 9263310.00 2442.80 T 1906 748750.05 9263383.87 2460.33 T 1980 748690.19 9263540.67 
748768.68 9263317.26 2442.12 T 1907 748772.16 9263374.21 2464.47 T 1981 748692.98 9263523.96 
74!!7'11! ~q '17.~~74!) 1, 744!! ,;<; F~f) 1'1f)!l 7fJJ!7fi4 14 C)]fi~~7~ fifi 74<;C) !!fi T 1'l!!7 74J!fi'l1 .S!<; C)].l;~<;4f) q<; 
748791.23 9263218.52 2441.76 T 1909 748751.10 9263384.22 2460.39 T 1983 748693.58 9263524.16 
748793.31 9263241.81 2448.15 T 1910 748752.33 9263384.95 2460.39 E 1984 748696.16 9263525.87 
748793.90 9263244.87 2448.03 T 1911 748753.81 9263385.81 2460.29 T 1985 748693.65 9263541.21 
748794.15 9263245.56 2447.58 T 1912 748761.90 9263380.43 2463.29 T 1986 748688.68 9263548.03 
748794.58 9263246.47 2447.93 T 1913 748754.28 9263386.19 2460.05 T 1987 748689.85 9263549.38 
748777.90 9263232.29 2441.93 T 1914 748747.89 9263396.94 2462.38 T 1988 748691.95 9263549.77 
748795.22 9263249.50 2447.80 T 1915 748767.68 9263390.75 2467.11 T 1989 748693.02 9263549.96 
748796.39 9263251.99 2447.60 E 1916 748731.18 9263408.72 2462.16 T 1990 748680.54 9263553.28 
748797.29 9263254.67 2447.33 T 1917 748747.69 9263413.01 2468.54 T 1991 748700.08 9263508.59 
748798.01 9263257.20 2447.85 T 1918 748762.12 9263402.83 2470.49 T 1992 748681.74 9263554.58 
748797.75 9263257.52 2445.87 T 1919 748779.25 9263400.84 2470.01 T 1993 748671.47 9263560.24 
748810.11 9263230.78 2450.23 T 1920 748732.37 9263409.62 2462.16 T 1994 748683.10 9263555.92 
74ll804.37 9263258.45 2449.08 AL CAN 1921 748733.52 9263410.29 2462.14 E 1995 748684.02 9263557.22 
748801.11 9263257.85 2448.60 T 1922 748735.00 9263411.44 2462.09 T 1996 748684.62 9263558.05 
748803.69 9263255.84 2448.74 E 1923 748735.43 9263411.80 2461.64 T 1997 748698.63 9263493.20 
748806.23 9263253.02 2448.68 T 1924 748720.64 9263428.63 2463.41 A U VIA 1998 748692.54 9263563.99 
Bach. Ing. E/vis Dar/in Rojas Pérez 
'-U lA Ul:.'>'-. 
2463.57 ALIVIAD 
2463.37 ALIVIAD 
2463.58 T 
2473.14 T 
2463.63 T 
2463.65 E 
2463.66 T 
2463.37 T 
2464.48 T 
2464.52 E 
2464.49 T 
2467.13 t32 
2466.46 AUX9 
2472.61 T 
2466.00 T 
2-'!sa.e: r 
2460.77 T 
2466.29 T 
2470.19 T 
2466.28 E 
2466.16 T 
2465.89 T 
2474.57 T 
2466.79 T 
2464]!"0 r·~ 
2466.77 T 
2471.18 T 
2466.75 E 
2466.62 T 
2468.81 T 
2466.22 T 
2470.33 T 
L4-67.2L 1 
2465.27 T 
2467.36 T 
2467.34 E 
2467.17 T 
2466.98 T 
2475.55 T 
2468.73 T 
2466.63 T 
2468.89 T 
2468.93 E 
2468.91 T 
2477.34 T 
2468.56 T 
2469.15 K25 
2469.65 EJEK25 
2469.65 K25 
l4b!J.I!l 1 
2477.93 T 
2469.81 T 
2469.82 T 
L .... u::r.::ru 1 
2469.81 E 
2470.19 T 
2469.76 T 
747llnF 
2469.42 T 
2472.21 T 
2470.17 T 
2470.65 ALCANT 
2470.71 ALCANT 
2470.81 ALCANT 
2470.86 T 
2471.26 T 
2472.49 T 
2471.32 T 
2471.82 T 
2471.25 E 
2471.06 T 
2471.94 T 
2470.36 T 
2474.43 T 
360 
1 
N' I:<>IC: 
1999 748688.67 
2000 748677.32 
2001 748665.44 
2002 748íi72.91 
2003 748657.26 
2004 748674.19 
2005 748675.41 
2006 748669.98 
2007 748675.87 
2008 748633.51 
2009 748672.28 
2010 i4ébB5.ú5 
2011 748709.70 
2012 748690.07 
2013 748706.07 
,01-' 7'!2579.02 _ ... _. 
2015 748675.55 
2016 748673.96 
2017 748632.25 
2018 748666.05 
2019 748666.79 
2020 748668.30 
2021 748669.58 
2022 748670.36 
2ói3 '748668.33 
2024 748657.56 
2025 748664.86 
2026 748665.63 
2027 748667.31 
2028 748669.21 
2029 748669.72 
2030 748666.79 
2·C31 740ó33:00 
2032 748668.93 
2033 748669.91 
2034 748671.62 
1.035 7~.8573.B~ 
2036 748674.68 
2037 748672.22 
2038 748673.29 
2039 748674.83 
2040 748676.76 
2041 748673.22 
2042 748677.36 
2043 748676.39 
2044 748675.54 
2045 748678.17 
2046 748678.98 
2047 748672.51 
~U41f /4!1b!l~.~~ 
2049 748673.22 
2050 748667.22 
2051 748675.09 
20!;2 74D701.79 
2053 748676.61 
2054 748667.16 
2055 748677.85 
Jf)5!; 71!-.1!.9.1! 51!-
2057 748669.24 
2058 748670.84 
2059 748671.22 
2060 748659.69 
2061 748662.01 
2062 748666.53 
2063 748663.49 
2064 748665.01 
2065 748665.56 
2066 748659.36 
2067 748665.18 
2068 748637.15 
io5~ 741!635.73 
2070 748656.80 
2071 748649.00 
2072 748660.06 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CML 
"REHABILITACIÓN Y MEjORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO 11 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
nV"IC: vVII\ uc:;,u. 
" 
e:;, oc: nV"II: uVII\ u e:<> u. ... - ~"'" _IW-"-'E_ 
9263563.89 2474.05 CASA 2073 748662.40 9263676.82 2480.93 E 2147 748771.18 9263712.66 
9263570.85 2473.80 CASA 2074 748664.49 9263676.22 2480.70 T 2148 748779.76 9263727.79 
9263580.82 2472.97 E33 2075 748665.10 9263676.09 2480.59 T 2149 748794.12 9263721.41 
9263561.60 2471:9i T 2Ó76 748653.40 9263685.63 2481.00 T 2150 748791.34 9263718.39 
9263554.87 2467.23 T 2077 748706.84 9263668.45 2486.42 T 2151 748791.13 9263718.11 
9263563.20 2471.91 E 2078 748667.09 9263691.03 2481.49 T 2152 748792.64 9263720.10 
9263564.62 2471.80 T 2079 748660.35 9263684.62 2481.29 T 2153 748791.13 9263709.05 
9263540.11 2466.91 T 2080 748704.62 9263674.77 2485.48 T 2154 748780.36 9263724.97 
9263565.31 2471.53 T 2081 748662.95 9263682.52 2481.50 T 2155 748780.99 9263722.46 
9263578.95 2462.34 T 2082 748675.77 9263698.61 2479.03 T 2156 748781.18 9263720.87 
9263586.83 2474.13 T 2083 748664.57 9263680.85 2481.28 E 2157 748781.35 9263720.40 
;;z.;.;s.s7.14 2475.54 T zo.s4 748726.ó7 S26567l.Bú 2491.57 T 2i5S 74ó.SUZ.l7 9263715.55 
9263603.62 2483.09 T 2085 748666.45 9263678.91 2481.03 T 2159 748801.49 9263715.09 
9263600.63 2478.77 T 2086 748666.87 9263678.54 2480.58 T 2160 748800.41 9263713.94 
9263617.74 2484.23 T 2087 748680.94 9263694.06 2480.04 T 2161 748799.15 9263712.53 
9252519.12 2172.S€ T 2022 7'!2572.21 9262€!7.72 2'!22.0Z T 21€2 7'!2792.22 92€2711.29 
9263621.38 2478.71 T 2089 748742.05 9263666.53 2496.06 T 2163 748799.18 9263710.35 
.9263640.76 2480_.2~.J 2Q9J) }4867.1.93 .9263685.61 2482.13 J _2164 _748801.21 .~m;_3.696.46 
9263652.11 2462.13 T 2091 748692.39 9263689.46 2481.38 T 2165 748779.32 9263744.34 
9263571.68 2472.21 T 2092 748672.24 9263683.10 2481.98 E 2166 748786.10 9263753.00 
9263571.97 2472.40 T 2093 748672.16 9263679.53 2481.86 T 2167 748821.13 9263695.88 
9263572.54 2472.36 E 2094 748706.57 9263697.37 2482.03 T 2168 748820.58 9263695.46 
9263573.09 2472.22 T 2095 748672.25 9263678.99 2481.34 T 2169 748819.40 9263694.55 
9263573.49 2472.20 T 2096 748679.34 9263685.30 2482.37 T 2170 748818.66 9263693.32 
<!l2636I8-:'14 ·-i413·:·s5 r·-- ... ,. 2097 748741.45 9i63684.iiii -2492~07 r·-·,.- 2171 -7488o'üi 926373ü6 
9263650.74 2471.85 T 2098 748678.74 9263684.08 2482.38 T 2172 748818.39 9263692.80 
9263583.16 2473.09 T 2099 748678.26 9263682.11 2482.37 E 2173 748812.87 9263688.04 
9263583.08 2473.07 T 2100 748677.52 9263679.55 2482.44 T 2174 748818.21 9263692.47 
9263582.87 2473.10 E 2101 748677.67 9263678.09 2482.06 T 2175 748817.66 9263683.16 
9263582.72 2472.95 T 2102 748691.12 9263681.67 2483.48 T 2176 748833.49 9263682.62 
9263582.58 2472.58 T 2103 748721.80 9263690.67 2487.81 T 2177 748832.35 9263681.86 
9263649.51 2475.09 T 2104 748690.91 9263680.83 2483.35 T 2178 748821.12 9263685.39 
·9263670.72.. 2.474;65 T 2.i:G5 7406';S:S3 ·S2.-ó3602:61 2.404,j:U 1 L:&.l7 74003:i.~S· ·S2·6;óOU:S6 
9263607.42 2474.62 T 2106 748700.05 9263681.50 2484.13 T 2180 748830.21 9263680.06 
9263607.22 2474.90 T 2107 748690.20 9263675.96 2483.63 T 2181 748829.88 9263679.66 
9263606.55 2474.90 E 2108 748690.08 9263674.80 2483.43 T 2182 748849.27 9263665.65 
!1163605 .. !!6 1~7,1.7P T 110P 7~!!!;9!).0P ~253~?~.01 1183.03 T 1183 711_885.6.71 9263.675.57 
9263605.66 2474.33 T 2110 748700.55 9263679.49 2484.32 E 2184 748859.44 9263694.48 
9263625.59 2476.50 T 2111 748690.55 9263678.90 2483.50 E 2185 748847.96 9263663.87 
9263625.23 2476.50 T 2112 748701.59 9263676.86 2484.45 T 2186 748846.62 9263661.51 
9263625.03 2476.51 E 2113 748701.93 9263675.97 2483.95 T 2187 748884.20 9263673.19 
9263624.70 2476.47 T 2114 748735.34 9263697.10 2489.07 T 2188 748860.96 9263661.69 
9263639.88 2477.99 T 2115 748708.61 9263687.42 2485.31 T 2189 748846.18 9263660.34 
9263624.69 2476.14 T 2116 748717.21 9263698.56 2486.39 T 2190 748860.92 9263660.78 
9263664.55 2484.05 T 2117 748709.15 9263686.43 2485.23 T 2191 748910.20 9263663.50 
9263639.38 2477.94 E 2118 748711.27 9263683.66 2485.29 T 2192 748860.25 9263659.14 
9263639.46 2477.80 T 2119 748712.05 9263682.55 2485.22 T 2193 748850.24 9263658.00 
9263639.55 2477.52 T 2120 748719.06 9263696.68 2486.07 T 2194 748859.58 9263655.78 
9263648.92 2478.55 T 2121 748712.83 9263681.86 2484.87 T 2195 748859.68 9263655.25 
~~b':lb~l.!IU ~4!14.bb 1 nü· /411/ll.~4· ~~b::Sb~':l.~b' ~4~~~-~~~ 1 '. Ll~b /411!1~b.44. ~~b::Sb~~.bU 
9263648.62 2478.69 T 2123 748722.28 9263692.87 2485.63 T 2197 748871.62 9263661.13 
9263659.57 2480.10 T 2124 748710.26 9263685.12 2485.27 E 2198 748856.62 9263647.08 
9263648.81 2478.84 E 2125 748720.55 9263694.49 2486.12 E 2199 748820.43 9263641.97 
.s2G:lGl:l.G:l 24DJ.49 T 212G ~ .. "' ... '"" .... ,... n...,,.....,,..n,., nn "'""""~ n-...,. ........ ,..,.. ~""'"'~" ... ~ n...,,.....,,..,.,.. "'~ l"tUI;.I"toLU >:14VJVUU.;7U ,...,..:IJ.":I~ 1 "~ l"'tUU/.&. • .&.1 ':ILUJV~U,L 1 
9263648.59 2478.89 T 2127 748735.87 9263706.00 2486.87 T 2201 748871.68 9263656.65 
9263659.60 2480.09 T 2128 748735.91 9263704.69 2487.00 T 2202 748861.81 9263658.48 
9263648.66 2478.91 T 2129 748712.92 9263722.18 2485.23 T 2203 748871.43 9263655.18 
9J.I;l1;4}! .1!4 .'47.1!.1;4 T .'HI) 74!!75.1; lll 9?.1;~714.'5 .'4M45 T .'.'.04 74JI.Il7) 5,7 9,1gl;54.f!4 
9263660.73 2480.09 E 2131 748737.16 9263701.06 2486.99 T 2205 748871.49 9263654.41 
9263661.93 2480.00 T 2132 748756.47 9263713.29 2488.51 T 2206 748892.83 9263652.27 
9263662.30 2479.71 T 2133 748737.47 9263700.23 2486.78 T 2207 748892.41 9263650.62 
9263666.59 2480.51 T 2134 748736.37 9263703.11 2487.07 E 2208 748902.01 9263651.59 
9263667.71 2480.69 T 2135 748756.48 9263713.25 2488.51 T 2209 748892.62 9263647.90 
9263673.01 2484.51 T 2136 748758.17 9263709.27 2488.75 T 2210 748892.41 9263647.08 
9263668.80 2480.71 E 2137 748787.56 9263725.44 2490.91 E35 2211 748901.59 9263649.25 
9263669.75 2480.61 T 2138 748764.30 9263717.55 2489.26 AUXll 2212 748901.14 9263647.32 
9263670.07 2480.32 T 2139 748765.05 9263719.54 2489.09 T 2213 748901.13 9263646.61 
9263682.04 2481.28 E34 2140 748765.95 9263718.33 2489.36 T 2214 748901.25 9263646.30 
9263661.93 2480.36 AUX10 2141 748766.75 9263716.68 2489.45 E 2215 748915.71 9263650.20 
9263698.65 2479.72 T 2142 748767.74 9263714.46 2489.47 T 2216 748914.75 9263647.56 
~2636~5.20 i'lá1.i8 T 2143 748768.27 92637!3.58 24á9.01 T 22.!7 748914.53 9263644.64 
9263677.39 2480.79 T 2144 748776.33 9263716.36 2493.18 T 2218 748914.20 9263643.47 
9263699.47 2479.47 T 2145 748795.71 9263724.07 2491.13 T 2219 748940.16 9263636.13 
9263676.60 2481.02 T 2146 748779.73 9263727.77 2490.13 T 2220 748927.37 9263654.70 
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2492.87 T 
2490.14 T 
2491.13 T 
2490.79 T 
2490.67 T 
2491.02 E 
2497.70 T 
2490.51 T 
2490.51 E 
2490.24 T 
2490.12 T 
2491.25 T 
2491.47 T 
2491.46 E 
2491.39 T 
21!91.17 T 
2491.50 T 
.2498.60 IT 
2485.15 T 
2481.81 T 
2493.69 T 
2493.66 T 
2493.63 E 
2493.58 T 
"2ll8"g:86 T"?'····~·....-.:- .. -
2493.32 T 
2497.55 T 
2493.95 T 
2497.22 T 
2495.02 T 
2495.05 T 
2495.50 T 
24S5,Q5 E 
2494.99 T 
2494.69 T 
2497.13 T 
1188.77 T 
2485.55 T 
2497.08 E 
2497.23 T 
2488.53 T 
2498.17 T 
2497.92 T 
2498.15 T 
2491.31 T 
2498.19 E 
2498.59 E 
2497.96 T 
2498.46 T 
~~Ul.b4 1 
2499.97 T 
2504.06 T 
2502.41 T 
""'""'"'"',....,. L"t"J:1,..JU 1 
2499.38 E 
2498.36 E 
2499.36 T 
.149.1!94. T 
2499.79 T 
2500.60 T 
2500.64 E 
2501.07 T 
2500.66 T 
2500.37 T 
2501.33 E 
2501.24 T 
2500.64 T 
2501.13 T 
2502.53 T 
2502.43 E 
2502.31 T 
2501.62 T 
2504.14 E36 
2504.10 T 
361 
.. 
""" 1: 
2221 748922.82 
2222 748921.97 
2223 748911.60 
2224 748921.48 
2225 748921.43 
2226 748921.35 
2227 748903.25 
2228 748935.31 
2229 748917.07 
2230 748933.17 
2231 748948.75 
lH2 14M56.§§ 
2233 748971.25 
2234 748932.56 
2235 748931.32 
2226 7~!!g:.n_7/'!. 
2237 748930.87 
2238 74893JU1 
2239 748957.69 
2240 748948.52 
2241 748955.51 
2242 748955.34 
2243 748954.50 
2244 748953.64 
2245 748953.04 
2246 748963.25 
2247 748972.03 
2248 748970.12 
2249 748969.25 
2250 748968.20 
2251 748967.9::1 
2252 748956.88 
2153 743S67.4S 
2254 748946.02 
2255 748935.70 
2256 748938.26 
2257 7~99!:'131 
2258 748983.57 
2259 748992.82 
2260 748985.58 
2261 748986.11 
2262 748984.32 
2263 748983.07 
2264 748981.53 
2265 748980.72 
2266 749001.06 
2267 749008.21 
2268 748994.12 
2269 748992.87 
LZ/U /4!!!1!11.1Z 
2271 749023.35 
2272 748989.42 
2273 748980.24 
227~ 74904~.70 
2275 749001.29 
2276 748999.83 
2277 748998.35 
7771\. 
.. 
74Rqq7 ~~ 
2279 748996.82 
2280 748996.44 
2281 749013.04 
2282 749040.40 
2283 749016.38 
2284 749015.72 
2285 749014.77 
2286 749013.94 
2287 749013.44 
2288 749028.06 
2289 749027.50 
2290 749025.90 
Ú~l ·t4~ú.!'l.:>l 
2292 749024.03 
2293 749043.25 
2294 749037.22 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUGUR- NINABAMBA, TRAMO II 
DESDE EL TINGO HASTA NINABAMBA" 
.
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9263647.03 2502.94 T 2295 749035.15 9263554.55 2513.52 E 2369 749178.15 9263461.34 2527.91 T 
9263644.58 2502.90 E 2296 749033.36 9263553.35 2513.29 T 2370 749183.33 9263433.62 2532.21 T 
9263639.52 2506.81 T 2297 749032.52 9263552.62 2513.03 T 2371 749176.83 9263459.52 2527.73 T 
9263643.02 2502.73 T 2298 749032.35 9263551.65 2514.68 T 2372 749176.25 9263458.12 2527.71 E 
9263642.16 2502.37 T 2299 749046.17 9263544.22 2514.40 T 2373 749175.28 9263456.60 2527.56 T 
9263641.58 2502.73 T 2300 749045.09 9263543.76 2514.38 T 2374 749174.79 9263455.65 2527.05 T 
9263632.20 2509.18 T 2301 749043.38 9263542.93 2514.41 E 2375 749197.19 9263447.40 2529.49 T 
9263643.03 2503.47 T 2302 749041.52 9263542.07 2514.31 T 2376 749196.29 9263446.37 2529.59 T 
9263618.23 2508.27 T 2303 749040.52 9263541.47 2513.93 T 2377 749195.53 9263445.28 2529.57 E 
9263640.42 2503.61 T 2304 749061.59 9263554.74 2507.40 T 2378 749194.49 9263443.37 2529.45 T 
9263654.14 2498.45 T 2305 749054.88 9263527.08 2515.44 T 2379 749228.75 9263427.45 2532.25 E40 
!llo!ló7oUl. L4§s.;.; 1 Boió 74§úól.ló ~.Zó35ib . .Z4 .Z5ió.:l0 T .Z3óú 74.;i~4.ü4 ~.ZD544.2.i7 .Z5.2;.lH T 
9263652.46 2499.12 T 2307 749052.61 9263526.19 2515.54 E 2381 749214.46 9263439.65 2530.82 T 
9263639.()5 2503.63 E 2308 749059.19 9263515.03 2516.41 E 2382 749213.87 9263437.71 2530.92 T 
9263636.90 2503.57 T 2309 749050.29 9263524.88 2515.40 T 2383 749213.30 9263436.30 2530.87 E 
925~6!€.02 2~02.97 T 2a1-0 7-~90~7 .~2- 92s~s1a.22 2S1€/'.1 .. T 2a!~ 7-~92'!.2.5"7 92-52.'12.-'1.-1.1 2E2.0.79! 
9263606.74 2509.19 T 2311 749049.21 9263524.39 2514.95 T 2385 749212.54 9263433.42 2530.38 T 
..9263.63.5..42 ..2503.941" 2312 749056.15 9263512.09 2515.67 T 2386 749219.26 9263428.18 2532.59 T 
9263642.09 2495.56 T 2313 749036.75 9263495.43 2517.98 T 2387 749181.10 9263477.52 2523.18 T 
9263593.42 2511.49 T 2314 749058.28 9263516.25 2516.28 AliVIA 2388 749227.60 9263432.17 2532.19 T 
9263626.28 2505.09 T 2315 749040.81 9263534.10 2518.15 T 2389 749219.25 9263428.17 2532.59 T 
9263625.65 2505.13 T 2316 749069.31 9263507.79 2517.42 T 2390 749225.59 9263430.19 2532.01 T 
9263624.30 2505.14 E 2317 749068.49 9263507.04 2517.43 T 2391 749224.25 9263429.01 2531.93 E 
9263622.88 2505.11 T 2318 749067.31 9263505.94 2517.45 E 2392 749223.36 9263427.93 2531.73 T 
9263621.90 2504.43 T 2319 /49065.62 9263504.34 2517.44 T 2393 74920l.i9 92"63469.81 2525;93 T 
9263580.67 2512.65 T 2320 749064.21 9263503.10 2516.88 T 2394 749222.71 9263427.12 2531.23 T 
9263615.70 2506.44 T 2321 749047.6:1 9:163522.90 2516.73 T 2395 749205.86 9263408.36 2533.87 T 
9263614.24 2506.36 T 2322 749079.69 9263501.11 2518.64 T 2396 749236.21 9263413.91 2532.70 T 
9263613.44 2506.32 E 2323 749078.54 9263499.89 2518.69 T 2397 749234.46 9263413.22 2532.84 T 
9263612.16 2506.21 T 2324 749034.00 9263544.12 2518.83 T 2398 749233.19 9263412.70 2532.88 E 
9263611.16 2505.64 T 2::125 749077.57 926::1498.2::1 2518.79 E 2::199 7492:!1.10 9263411.87 2532.80 T 
9263616.62 2508.68 T 2326 749076.47 9263496.51 2518.78 T 2400 749229.94 9263411.15 2532.19 T 
5263610.03 :2506.12: T 2327 745075.65 S2634S5.2Q 2510.C2 T 24Cl 745229.34 S26341C.as 2533.05 T 
9263622.75 2506.45 T 2328 749098.47 9263503.22 2516.78 T 2402 749201.78 9263381.65 2535.33 T 
9263630.68 2504.14 T 2329 749103.51 9263492.49 2520.84 T 2403 749237.16 9263444.56 2530.01 T 
9263634.18 2504.17 AliVIA 2330 749078.68 9263492.38 2520.71 T 2404 749237.69 9263456.45 2530.71 T 
92E'3S90.00 2S09.29 E37 1331 7~9099.t19 9263~l!!:'.M 2520.61! T 2~0S 7~92~1.73 91633!11.16 1S33.8~ T 
9263576.68 2511.32 T 2332 749099.44 9263488.52 2520.73 E 2406 749198.33 9263363.93 2537.18 T 
9263559.93 2515.06 T 2333 749098.67 9263486.69 2520.64 T 2407 749247.34 9263430.36 2531.61 T 
9263601.02 2508.20 T 2334 749098.34 9263485.03 2520.12 T 2408 749238.11 9263392.54 2533.85 T 
9263635.86 2497.16 T 2335 749094.01 9263485.62 2521.69 T 2409 749219.79 9263378.86 2534.79 T 
9263599.63 2508.18 T 2336 749095.26 9263471.16 2522.09 T 2410 749236.59 9263392.33 2533.84 E 
9263598.48 2508.20 E 2337 749150.83 9263471.26 2524.90 E39 2411 749234.47 9263392.46 2533.69 T 
9263596.99 2508.14 T 2338 749119.02 9263482.36 2521.89 T 2412 749233.41 9263392.21 2533.12 T 
9263595.95 2507.58 T 2339 749118.89 9263473.71 2523.12 T 2413 749232.48 9263390.45 2533.85 T 
9263610.97 2499.57 T 2340 749118.40 9263480.42 2521.96 E 2414 749247.75 9263372.14 2534.33 T 
9263570.98 2511.53 T 2341 749117.25 9263478.12 2521.88 T 2415 749272.11 9263389.14 2533.22 T 
9263588.44 2509.40 T 2342 749110.62 9263468.55 2522.88 T 2416 749256.04 9263345.21 2534.67 T 
9263587.00 2509.59 E 2343 749116.90 9263476.77 2521.35 T 2417 749236.63 9263377.20 2534.58 T 
!llb;!!>!!!>./;;1 Z!>U!I.!>b 1 Z;;J44 /4!1U!!!>.!!Z !llb;!!>/!!.UU Z4!14.!!!1 1 Z41!! /4!1Z;;J4.4U !!Zb;!;!/!!.ll l!>;!4.bb t 
9263591.64 2500.79 T 2345 749130.53 9263492.55 2517.59 T 2419 749232.41 9263378.64 2534.50 T 
9263584.34 2508.85 T 2346 749152.09 9263509.24 2521.45 T 2420 749226.96 9263367.92 2535.53 T 
9263594.09 2509.39 T 2347 749134.33 9263476.30 2522.90 T 2421 749240.97 9263354.67 2535.35 T 
92GJ!;OJ.09 2!;02.12 T 2J4D 7491J2.4J 92GJ4G7.20 2~2~.GO T """'"""" 749231.04 92GJJ70.G1 2!iJ4.09 T 
9263582.06 2510.28 T 2349 749134.16 9263475.19 2523.17 T 2423 749238.14 9263344.17 2536.12 T 
9263580.57 2510.30 E 2350 749133.49 9263474.01 2523.14 E 2424 749224.71 9263346.82 2537.18 E41 
9263579.07 2510.22 T 2351 749133.00 9263472.73 2523.12 T 2425 749201.31 9263357.22 2537.63 liMITE 
q7,;~~7R 1q .7~nq ~R T n~7 74qn7 ,;~ q7F;~471 7~ 1~1~ nn T 747F; 74q710 R1 q?F;~~~7 qjl 7~~71R IIMITF 
9263577.61 2509.62 T 2353 749146.67 9263465.59 2525.90 T 2427 749218.78 9263349.40 2537.08 LIMITE 
9263577.25 2510.39 T 2354 749119.62 9263453.16 2526.22 T 2428 749219.70 9263348.90 2536.80 liMITE 
9263565.34 2515.07 T 2355 749148.47 9263471.85 2524.54 T 2429 749221.08 9263348.56 2536.98 LIMITE 
9263572.61 2506.41 T 2356 749148.28 9263470.90 2524.58 T 2430 749222.80 9263347.68 2537.09 LIMEJE 
9263574.95 2511.91 T 2357 749147.96 9263469.72 2524.58 E 2431 749236.13 9263342.01 2536.08 liME.JE 
9263573.88 2511.73 T 2358 749147.72 9263468.01 2524.56 T 2432 749241.57 9263339.30 2536.08 liM 
9263572.14 2511.69 E 2359 749147.64 9263466.98 2524.01 T 2433 749202.45 9263329.36 2539.24 E42 
9263570.40 2511.57 T 2360 749152.25 9263447.32 2529.09 T 2435 749217.22 9263345.99 2537.31 MURO 
9263569.31 2511.19 T 2361 749163.83 9263459.93 2527.43 T 
9263566.79 2512.50 T 2362 749165.37 9263468.10 2526.50 T T=TERRENO 
9263565.98 2512.70 T 2363 749164.63 9263465.55 2526.40 T EI=ESTAOÓN 
9263564.73 2512.65 E 2364 749164.26 9263464.23 2526.39 E 
~.lti.:bti;l.;i¡j bú.::.~ 1 dti::. /4~!b;i.ti¡ ~.!ti;i<;ti.l.lit b.lti.ú 1 
9263562.87 2512.14 T 2366 749163.25 9263461.85 2525.70 T 
9263547.03 2514.24 E38 2367 749167.46 9263437.66 2531.17 T 
9263556.19 2513.37 T 2368 749177.29 9263451.05 2529.27 T 
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